


INFORME DE GESTIÓN No.29

Periodo del 1 al 30 de junio de 2024

FONDO EMPRENDER
SENA – Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR. 3451677 DE 2022
Fecha de Entrega: julio de 2024

SENA | FONDO emprender | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | IDEXUD Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 5
1. informe general del contrato 7
2. EJECUCIÓN TECNICA 9
2.1 Convocatorias Crear 9
Reporte Capital semilla No. 3451677 de 2022. 10
2.2 Convocatorias Crecer 11
2.3 Convocatorias Adhesiones 11
Reporte Adherentes Contrato No. 3451677 de 2022 ¡Error! Marcador no definido.
Acreditación 13
Comisión Técnica 13
2.4 Derivados 13
Equipo mínimo requerido por el SENA ¡Error! Marcador no definido.
Equipo adicional requerido por el proyecto ¡Error! Marcador no definido.
Contratación derivada ¡Error! Marcador no definido.
Contratos evaluadores ¡Error! Marcador no definido.
Contratos para atención Plataforma Fondo Emprender ¡Error! Marcador no definido.
Cumplimiento a obligaciones generales / especificas ¡Error! Marcador no definido.
Puesta en marcha convocatorias 13
Firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias ¡Error! Marcador no definido.
Creación de empresa ¡Error! Marcador no definido.
Contratos de Garantía Mobiliaria ¡Error! Marcador no definido.
Interventoría 1
Estado de avance de los contratos de cooperación empresarial SENA ¡Error! Marcador no definido.
Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados ¡Error! Marcador no definido.
Causales de terminación ¡Error! Marcador no definido.
Conceptos de terminación vs mes de ejecución en PM ¡Error! Marcador no definido.
Gráfico agendas especiales por región ¡Error! Marcador no definido.
Listado de planes de negocio con 2 o más agendas especiales ¡Error! Marcador no definido.
Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados ¡Error! Marcador no definido.
Causales de terminación ¡Error! Marcador no definido.
Gráfico agendas especiales por región ¡Error! Marcador no definido.
Listado de planes de negocio con 2 o más agendas especiales ¡Error! Marcador no definido.
Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados ¡Error! Marcador no definido.
Causales de terminación ¡Error! Marcador no definido.
Conceptos de terminación Vs mes de ejecución en PM ¡Error! Marcador no definido.
Gráfico agendas especiales por región ¡Error! Marcador no definido.
Listado de planes de negocio con 2 o más agendas especiales ¡Error! Marcador no definido.
Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados ¡Error! Marcador no definido.

Causales de terminación ¡Error! Marcador no definido.
Gráfico agendas especiales por región ¡Error! Marcador no definido.
Fiducia 1
Reporte Financiero de Fiducia 29
3. EJECUCIÓN FINANCIERA 31
Cuenta Independiente y Rentable para el Manejo de los Recursos 31
6. analisis JURÍDICO 36
Contratación derivada ¡Error! Marcador no definido.
RESUMEN EJECUTIVO 38
ENLACES 44
LISTADO DE ANEXOS 45

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Resumen Convocatorias Línea Crear 9
Tabla 2. Resumen Convocatorias Línea Crear - SENA 10
Tabla 3 Saldos Cuenta Fiduoccidente 10
Tabla 4. Resumen Convocatorias Línea Crear - Adherentes 12
Tabla 5 Reporte Financiero de Adhesiones Firmadas ..... ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 6 Saldo bancos Adherentes 12
Tabla 7 Contratación Personal Mínimo ..... ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 4 Contratación Adicional ..... ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 9 Garantías mobiliarias 18
Tabla 10 Desistimientos enero de 2024 19
Tabla 11 Resumen Estado Contractual Consolidado de planes de negocio¡Error! Marcador no definido.
Tabla 12 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 1596 . ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 13 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 1597 . ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 14 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 1603 . ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 15 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 1608 . ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 16 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 1609 . ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 17 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 1596 . ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 18 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 1597 . ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 19 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 1605 . ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 20 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 1608 . ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 21 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 1609 . ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 22 Cronograma de Visitas marzo de 2024 ..... ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 23 Saldos Cuenta Fiduoccidente 30
Tabla 24 Plan Operativo 2022 31
Tabla 25 Movimiento Cuenta Bancaria acumulado a 31 de marzo de 2024 32
Tabla 26 Estado Cuenta de Ahorros 33
Tabla 27 Estado Cartera 33
Tabla 28 Estado Cartera con acuerdo de pago 35
Tabla 29 Resumen Cuota de Gerencia 36
Tabla 30 Seguimiento Desembolsos Cuota de Gerencia 37

PRESENTACIÓN

El presente informe atiende la obligación contractual del Contrato No. C01.PCCNTR.3451677 en su Anexo de Obligaciones Específicas del Contratista literal K. …"*Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de gestión, deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales fueron elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado*".

El informe incluye el reporte relacionado con las Obligaciones generales del Contratista en sus literales: d. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado del proyecto; e. Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del mismo; f. Acatar las instrucciones que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, y evitar dilaciones; g. Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta información es de propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir, guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que, por sí, o por un intermediario, cause a la administración o a un tercero; h. Atender las observaciones, solicitudes, y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar; i. Cumplir a cabalidad con cada una de las actividades descritas en las especificaciones técnicas de los servicios; j. Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información que produzca, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y normatividad archivística, sin perjuicio de las responsabilidades señaladas en la Ley 734 de 2002 modificada por la Ley 1952 de 2019; m. Dar cumplimiento a la normatividad vigente de propiedad intelectual. Asimismo, el contratista transferirá de manera total y sin limitación alguna a la Entidad contratista los derechos patrimoniales que le corresponden sobre las obras y sin perjuicio del respeto al derecho moral; n. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. y específicas en su literal; e. Adelantar y coordinar los trámites convenidos ante las instancias, que sean necesarias para el desarrollo del Contrato; s. Socializar y actualizar a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA, en cuanto a los procesos desarrollados por el CONTRATISTA para la ejecución del Contrato; ll. Los servicios y bienes ofrecidos e involucrados en el presente contrato deberán quedar de manera universal para uso del Fondo Emprender; nn. Cumplir con los servicios adicionales suscritos en la propuesta.

De acuerdo con los lineamientos establecidos para contratos entre entidades públicas, el contrato interadministrativo C01.PCCNTR.3451677 suscrito entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y

el SENA, aplica herramientas de gestión sistemática y transparente que permiten dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social.

El informe que se presenta a continuación lleva los lineamientos solicitados por el SENA – Fondo Emprender y son el resultado de la gestión administrativa, financiera, jurídica y técnica, adelantada por el equipo operativo del proyecto, producto de un trabajo articulado y colaborativo que refleja la gestión para el periodo No. 29 que corresponde del 01 al 30 junio de 2024.

1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO

Este reporte permite evidenciar las acciones de cumplimiento en el marco de los literales a y b, relacionadas con los trámites presupuestales, financieros y la ejecución de recursos del objeto contractual. Así mismo, se relacionan las gestiones establecidas en los literales c, g, dd, ii y oo, para adelantar los procesos contractuales, celebrar los contratos y convenios contemplados en el Plan Operativo y demás normas concordantes, los cuales incluyen la gestión para la supervisión de los contratos derivados, la vinculación del equipo mínimo de trabajo, los procesos requeridos de selección y contratación previo aval del SENA, incluyendo los sujetos a supervisión técnica.

De acuerdo con la fecha de inicio, nos encontramos en el mes **29 de ejecución**, a continuación, encontraremos un resumen del contrato:

Contrato No.	**C01.PCCNTR.3451677 de 2022**
Contratista	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
NIT	899999230-7
Objeto	Contratar los servicios de gestión y, administración de los recursos para la operación de la ruta de creación y puesta en marcha de los proyectos del Fondo Emprender, conforme al modelo 4k del emprendimiento, los lineamientos del Fondo Emprender y del SENA, brindando soporte técnico, administrativo, jurídico, financiero y recuperación de cartera.
Fecha de Suscripción	28 de enero de 2022
Plazo Inicial Del Contrato:	30 meses
Fecha Inicio	10 de febrero de 2022
Prórroga No. 1	**6 meses** **Desde el 10 de febrero 2025 hasta el 9 de agosto de 2025.**
Fecha Finalización	9 de agosto de 2025
Plazo Final Del Contrato:	48 meses: 42 meses de ejecución y 6 meses de liquidación.
Valor Inicial Del Contrato:	**$134.860.482.699**
Adición No.	$1.635.130.301
Valor Actual Del Contrato:	**$136.495.613.000**

Forma De Pago:	**Pago 1**: Correspondiente al **30% valor del contrato** posterior a la presentación de: • Planeación de la contratación y el cronograma del equipo de trabajo Contratación del personal para los dos primeros meses de operación del contrato (para este entregable deberá adjuntar los contratos de las personas). **Pago 2:** Correspondiente al **30% en el mes catorce (14) de ejecución del contrato** posterior a la evidencia de: • Presentación de un informe con la relación de los contratos de cooperación suscritos de los planes de negocios aprobados a la fecha por el Consejo Directivo Nacional y un informe de los créditos colocados a la fecha correspondientes a la línea de sostenibilidad **Pago 3:** Correspondiente al **35% del valor del contrato a los treinta (30) meses de ejecución del contrato u**na vez entregado: • Una vez entregado el informe de recomendación de condonación y no condonación de los contratos de cooperación ejecutados a la fecha. **Pago 4:** Correspondiente al **5% del valor del contrato al mes cuarenta y dos (42) meses de ejecución del contrato u**na vez entregado: • Una vez entregado el informe de avance de liquidación de las adhesiones que hayan finalizado su ejecución Una vez finalizada la etapa de liquidación que terminará con un acta de liquidación firmada entre las partes, La gestión de recaudo de cartera y demás procesos inherentes, lo cual deberá evidenciarse con un respectivo informe de gestión.

2. EJECUCIÓN TECNICA

2.1 Convocatorias Crear

Respondiendo a la obligación literal i. Cumplir las programaciones de convocatorias o procesos, que el SENA determine como direccionamiento del Fondo Emprender, así como lo determinado en los manuales y normas reglamentarias del Fondo Emprender, aplicables al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales; de acuerdo con la programación entregada por el SENA, para este periodo se realizaron cierres de cuatro (4) convocatorias regionales y una (1) convocatoria nacional en donde se procede con las actividades tanto de acreditación como de evaluación establecidos de acuerdo a las fechas de entrega.

.

Tabla 1. Resumen Convocatorias Línea Crear

NO. CONVOCATORIA	NOMBRE CONVOCATORIA	NO. PLANES DE NEGOCIO	MONTO APROBADO
83	MUJER	125	$9.960.267.211
86	ECONOMIA NARANJA	250	$19.941.888.264
87	RURAL	250	$19.958.868.855
88	MULTISECTORIAL	250	$19.980.655.941
89	DISCAPACIDAD	43	$3.437.282.660
90	JOVENES	125	$9.984.588.934
92	SATURBAN – BERLIN	10	$927.760.000
94	ROSAS	8	$743.009.969
95	CATATUMBO	10	$928.000.000
106	GUAJIRA	10	$929.038.786
108	MUNICIPIOS PDET Y PNIS	50	$4.623.728.704
247	ARAUCA	16	$1.485.573.291
248	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA (CCB)	99	$9.101.418.218
249	DUITAMA	17	$1.581.000.000
250	NOBSA	16	$1.488.000.000
251	SOGAMOSO	17	$1.581.000.000
252	TUNJA	40	$3.720.000.000
258	HUILA	25	$1.986.559.995
259	RESTREPO	9	$835.206.667
260	QUINDIO	24	$1.892.340.736
263	RISARALDA	16	$1.487.406.592
TOTAL		**1.410**	**$116.573.594.823**

- **Convocatorias con recursos 100% SENA**

Las convocatorias, las cuales, cuenta con solo recursos aportados por el Sena, son aquellas que son a nivel nacional como los son las convocatorias: 83 primer corte, 86 primero y segundo corte, 87 primer corte, 88 primer corte, 89 primer corte, 90 primer corte, 92 primer corte, 94 primer corte y 95 primer corte.

Tabla 2. Resumen Convocatorias Línea Crear - SENA

No. Convocatoria	Nombre Convocatoria	Monto Aprobado Convocatoria	No. Planes Financiables	Desistimientos	Valor Desistimientos	Final Planes de Negocio
83	MUJER	$9.960.267.211	125	10	$790.505.984	115
86	ECONOMIA NARANJA	$19.941.888.264	250	37	$2.954.122.542	213
87	RURAL	$19.958.868.855	250	36	$2.863.415.030	214
88	MULTISECTORIAL	$19.980.655.941	250	47	$3.756.425.573	203
89	DISCAPACIDAD	$3.437.282.660	43	4	$319.927.429	39
90	JOVENES	$9.984.588.934	125	19	$1.510.205.943	106
92	SATURBAN - BERLIN	$927.760.000	10	0	$0	10
94	ROSAS	$743.009.969	8	1	$92.744.306	7
95	CATATUMBO	$928.000.000	10	0	$0	10
106	GUAJIRA	$929.038.786	10	1	$92.800.000	9
108	MUNICIPIOS PDET Y PNIS	$4.623.728.704	50	1	$93.000.000	49
TOTAL		**$ 91.415.089.324**	**1.131**	**156**	**$ 12.473.146.807**	**975**

Reporte Capital semilla No. 3451677 de 2022.

El Consejo Directivo Nacional del SENA, aprueba recursos para 1.131 planes de negocio por valor de $91.415.089.324, se han presentado 155 desistimientos por valor de $12.388.085.366, y a junio se desembolsan recursos a capital semilla por $72.838.281.842

Tabla 3 Saldos Cuenta Fiduoccidente

Nombre	No. Planes de Negocio Aprobados por CDNS	Valor aprobado por CDNS	Total renuncias	Valor renuncias sin ejecución	Valor renuncias con ejecución	Total ejecutado a junio 30 2024	Pendiente por ejecutar
Mujer	125	9.960.267.211	10	790.505.984	0	9.056.070.171	**113.691.056**
Economia Naranja	250	19.941.888.264	37	2.714.192.618	240.000.000	16.987.239.298	**240.456.348**
Rural	250	19.958.868.855	36	2.303.466.895	559.948.135	17.193.553.733	**461.848.227**
Multisectorial	250	19.980.655.941	46	3.196.955.518	479.470.055	16.198.958.017	**584.742.406**
Discapacidad	43	3.437.282.660	4	319.927.429	0	3.103.078.355	**14.276.876**
Jóvenes	125	9.984.588.934	19	1.191.668.204	313.406.222	8.666.094.253	**126.826.477**
Convocatoria Pàramo de San Turban	10	927.760.000	0	0	0	232.905.421	**694.854.579**
Convocatoria Rosas Cauca	8	743.009.969	1	0	92.744.306	190.898.087	**552.111.882**

Nombre	No. Planes de Negocio Aprobados por CDNS	Valor aprobado por CDNS	Total renuncias	Valor renuncias sin ejecución	Valor renuncias con ejecución	Total ejecutado a junio 30 2024	Pendiente por ejecutar
Convocatoria Catatumbo Norte de Santander	10	928.000.000	0	0	0	273.939.848	**654.060.152**
Convocatoria Guajira	10	929.038.786	1	92.800.000	0	111.870.093	**724.368.693**
Municipios PNIS - PDET	50	4.623.728.704	1	93.000.000	0	823.674.565	**3.707.054.139**
	1.131	**91.415.089.324**	**155**	**10.702.516.648**	**1.685.568.718**	**72.838.281.842**	**7.874.290.834**

2.2 Convocatorias Crecer

No aplica

2.3 Convocatorias Adhesiones

Las convocatorias que cuentan con convenio de adhesión, son aquellas en donde los recursos asignados son aportados tanto por el SENA como por el adherente regional conforme al porcentaje determinado a cada convocatoria:

No. Convocatoria	Nombre Convocatoria	Monto Aprobado Convocatoria	No. Planes Financiables	Desistimientos	Valor Desistimientos	Final Planes de Negocio
247	ARAUCA	$1.485.573.291	16	2	$185.775.140	14
248	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA (CCB)	$9.101.418.218	99	7	$639.479.482	92
249	DUITAMA	$1.581.000.000	17	1	$93.000.000	16
250	NOBSA	$1.488.000.000	16	1	$93.000.000	15
251	SOGAMOSO	$1.581.000.000	17	2	$186.000.000	15
252	TUNJA	$3.720.000.000	40	4	$372.000.000	36
258	HUILA	$1.986.559.995	25	3	$236.639.995	22
259	RESTREPO	$835.206.667	9	0	$0	9
260	QUINDIO	$1.892.340.736	24	5	$398.397.766	19
263	RISARALDA	$1.487.406.592	16	0	$0	16
TOTAL		**$ 25.158.505.499**	**279**	**25**	**$2.204.292.383**	**254**

Al contrato interadministrativo C01.PCCNTR.3451677 de 2022, se adhieren 10 entidades a las que el Consejo Directivo Nacional del SENA a aprobado 279 iniciativas por valor de $25.158.505.499, se han presentado 21 desistimientos por valor de $1.846.680.844 y a mayo 31 de 2024, se han solicitado recursos por $5.902.263.850,56 el detalle en la siguiente tabla:

Tabla 4. Resumen Convocatorias Línea Crear - Adherentes

Adhesiones	Aprobados CDNS	Valor aprobado por CDNS	No. Renuncias	Valor renuncias sin ejecución	Valor renuncias con ejecución	Total ejecutado a junio 30 2024	Por ejecutar
Arauca	16	1.485.573.291,00	2,00	185.775.140	-	804.121.586,28	495.676.564,72
Cámara de Comercio	99	9.101.418.218,00	7,00	639.479.482	-	3.090.948.474,63	5.370.990.261,37
Duitama	17	1.581.000.000,00	1,00	93.000.000	-	644.512.628,00	843.487.372,00
Nobsa	16	1.488.000.000,00	1,00	93.000.000	-	496.992.081,81	898.007.918,19
Sogamoso	17	1.581.000.000,00	2,00	186.000.000	-	420.627.257,00	974.372.743,00
Tunja	40	3.720.000.000,00	4,00	372.000.000	-	1.250.699.622,53	2.097.300.377,47
Huila	25	1.986.559.995,00	3,00	236.639.995	-	547.391.776,53	1.202.528.223,47
Restrepo	9	835.206.667,00	-	0	-	225.302.604,15	609.904.062,85
Quindio	24	1.892.340.736,00	5,00	398.397.766	-	647.365.328,09	846.577.641,91
Risaralda	16	1.487.406.592,00	-	0	-	263.086.539,97	1.224.320.052,03
	279	**25.158.505.499,00**	**25,00**	**2.204.292.383**	**-**	**8.391.047.898,99**	**14.563.165.217,01**

Reportes saldos de bancos adhesiones

A continuación, se ilustra el valor de los aportes realizados por los adherentes al contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022, adicional a la fecha de desembolso y saldo de las cuentas bancarias de banco occidente a corte de junio 30 de 2024 el que suma $911.351.808,05.

Tabla 5 Saldo bancos Adherentes

Saldos Bancos Adherentes	Fecha traslado	Convenio	Valor del traslado	Aporte Aliado	Saldo Banco a junio 30 de 2024
INFIHUILA	Diciembre 15/2022	0011	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	132.043.780,93
Quindio	Febrero 10/2023	0005	49.527.062,00	650.000.000,00	131.173.133,21
	Febrero 15/2023	0005	600.472.938,00		
Cámara de Comercio de Bogotá	Diciembre 23/2022	0013	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	173.023.763,28
Sogamoso	Diciembre 27/2022	0001	650.000.000,00	650.000.000,00	104.797.389,58
Duitama	Enero02/2023	0002	650.000.000,00	650.000.000,00	58.112.687,33
Tunja	Diciembre 29/2022	0015	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	159.226.546,46
Nobsa	Diciembre 22/2022	0017	283.716.827,00	500.000.000,00	35.630.456,38
	Diciembre 26/2022	0017	216.283.173,00		
Restrepo	Marzo 01/2023		300.000.000,00	300.000.000,00	41.695.219,61
Arauca	Abril 24/2023	0010	500.000.000,00	500.000.000,00	30.325.794,92
Risaralda	Julio 19/2023	0023	735.150.000,00	754.000.000,00	45.323.036,35
	Octubre 17/2023		18.850.001,00		
			13.885.150.000,00	**13.904.000.000,00**	**911.351.808,05**

Acreditación

En el mes correspondiente junio de 2024, no se realizó proceso de acreditación de planes de negocio, ya que, no se presentaron cierres de convocatorias pertenecientes a la vigencia 2022.

La información histórica referente a la acreditación podrá ser consultada en el siguiente enlace.
ACREDITACIÓN

Evaluación

En el mes correspondiente junio de 2024, no se realizó proceso de evaluación de planes de negocio, ya que, no se presentaron cierres de convocatorias pertenecientes a la vigencia 2022.

2.4 Derivados

Equipo mínimo requerido por el SENA

De acuerdo con las condiciones y requerimientos establecidos en el literal g del contrato, para este periodo no se presentaron legalizaciones o trámites contractuales para la vinculación del equipo mínimo requerido y avalado por el SENA.

Equipo adicional requerido por el proyecto

De acuerdo con las necesidades del proyecto, en este periodo se presentaron legalizaciones o trámites contractuales con el equipo adicional requerido para el proyecto:

Tabla 6 Contratación Adicional

Cargo	Contratista	No. De Contrato	Plazo	Valor	Fecha de Inicio	Fecha Finalización
Asistente promoción y difusión del emprendimiento	VALENTINA MEJÍA DOMÍNGUEZ	1386-I	6 meses	$ 15.000.000	5/06/2024	4/12/2024

Contratación derivada

De acuerdo con los lineamientos de la Universidad Distrital y cumpliendo con las obligaciones g y I del contrato, a la fecha se han llevado a cabo la contratación de los diferentes procesos de recursos a gestionar establecidos en el plan operativo.

El presente título, contiene la información referente a los trámites administrativos de la contratación derivada, en cuanto a los aspectos técnicos, financieros y jurídicos se encuentran descritos en los correspondientes apartados.

En el siguiente enlace de drive se podrá consultar los soportes de la contratación derivada:

CONTRATACION DERIVADA RECURSOS A GESTIONAR

Contratos evaluadores

Para este periodo no se gestionó contratación de evaluadores adicionales, en total hay contratados treinta y un (31) evaluadores expertos que se encuentran vinculados mediante Contrato de Prestación de Servicios – CPS y disponibles para la evaluación de las diferentes convocatorias.

Contratos para atención Plataforma Fondo Emprender

De acuerdo con lo aprobado por el SENA, las 8 personas que se habían contratado para las labores concernientes a la plataforma fondo emprender, finalizaron contrato el 31 de enero de 2024.

Cumplimiento a obligaciones generales / especificas

- Se cumplió con la asistencia a las diferentes reuniones convocadas para los diferentes procesos del contrato, por parte del equipo del proyecto.

- Se dio cumplimiento al literal k referente con las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscales para el mes de mayo de 2024. Ver anexo parafiscales mayo 2024.

Puesta en marcha convocatorias

Para presentar los resultados de los procesos de acreditación y puesta en marcha de los planes de negocio se divide en fases el informe: recurso humano, resultados de cada subproceso y almacenamiento de la información. A continuación, se detalla cada actividad:

Coordinar el recurso humano del equipo LAE (líder LAE, Enlaces regionales y operadores) para el acompañamiento a planes de negocio según convocatoria.

Cada equipo debe hacer el acompañamiento a los emprendedores de las regiones asignadas, en donde cuentan con medios de comunicación como los es vía correo electrónico, mensajería instantánea y llamadas telefónicas.

- A la fecha se tiene en proceso de puesta en marcha los planes de negocio beneficiados en las actas 1588, 1590, 1592, 1595, 1596, 1597, 1605, 1608, 1609 y 1612 como sigue:

- Acta 1588: Esta acta obtuvo su asignación de recursos el 20 de septiembre de 2021, en donde fueron beneficiarios un total de 364 planes de negocios, de las convocatorias nacionales 81-C1 Economía Naranja con una cantidad de 186 planes de negocio pertenecientes a esta convocatoria y la convocatoria nacional 82-C1 Jóvenes con un total de 178 planes de negocio beneficiados.
- Acta 1590: asignación de recursos el 09 de noviembre de 2021 en donde fueron beneficiarios 387 planes de negocio pertenecientes a las convocatorias nacionales 81-C2 Economía Naranja, 82-C2 Jóvenes y 85-C1 Discapacidad con un total de 132 planes de negocio y 255 planes de negocio pertenecientes a convocatorias regionales de los adherentes que apoyan la iniciativa de generación de emprendimientos.
- Acta 1592: asignación de recursos el 14 de diciembre de 2021 en donde se beneficiaron 255 planes de negocio, 7 planes de negocio de convocatorias nacionales correspondiente a la convocatoria 85 Discapacidad incluyendo corte 2 y 3. También fueron beneficiados 248 planes de negocio pertenecientes a convocatorias regionales conforme a diferentes adherentes que estimulan el proceso de realización de emprendimientos.
- Acta 1595: asignación de recursos el 29 de marzo de 2022 donde se beneficiaron 158 planes de negocio pertenecientes a convocatorias regionales.

- Acta 1596: asignación de recursos el 30 de junio de 2022 donde se beneficiaron 459 planes de negocio pertenecientes a convocatorias nacionales distribuidos en las convocatorias 83-C1 Mujeres, 86-C1 Economía Naranja y 90-C1 Jóvenes en donde estimulan el proceso de realización de emprendimientos.

- Acta 1597: asignación de recursos el 29 de septiembre de 2022 donde se beneficiaron 584 planes de negocio pertenecientes a convocatorias nacionales y distribuidos en 86-2C Economía Naranja, 87-1C Rural, 88-1C Multisectorial y 89-1C Discapacidad en donde estimulan el proceso de realización de emprendimientos.

- Acta 1605: asignación de recursos el 31 de julio de 2023 donde se beneficiaron 45 planes de negocio pertenecientes a convocatorias regionales distribuidos en 248-1C Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), 249-1C Duitama, 250-1C Nobsa, 252-1C Tunja, 258-1C Huila y 260-1C Quindío en donde estimulan el proceso de realización de emprendimientos.

- Acta 1608: asignación de recursos el 30 de octubre de 2023 donde se beneficiaron 100 planes de negocio pertenecientes a convocatorias nacionales 24 proyectos (Conv. 92-1C Saturbán – Berlín, Conv. 94-1C Rosas y Cov. 95-1C Catatumbo) y convocatorias regionales 76 proyectos (247-1C Arauca, 248-2C CCB, 251-1C Sogamoso y 259-1C Restrepo) en donde estimulan el proceso de realización de emprendimientos.

- Acta 1609: asignación de recursos el 19 de diciembre de 2023 donde se beneficiaron 99 planes de negocio pertenecientes a convocatorias nacionales 54 proyectos (Conv. 94-2C Rosas, 106-1C Guajira y Cov. 108-1C Municipios PDET y PNIS) y convocatorias regionales 45 proyectos (248-3C CCB, 258-2C Huila y 263-1C Risaralda) en donde estimulan el proceso de realización de emprendimientos.

- Acta 1612: asignación de recursos el 01 de abril de 2024 donde se beneficiaron 2 planes de negocio pertenecientes a la convocatoria regional Cámara de Comercio de Bogotá, en donde estimulan el proceso de realización de emprendimientos.

- Los informes de asignación de recursos de las actas 1588,1590 y 1592 se elaboraron y entregaron al Sena en el año 2021. Para el acta 1595 se elaboraron y enviaron al Sena el 31 de marzo del 2022. Para el acta 1596 se elaboraron y enviaron al Sena el 30 de junio de 2022, para el acta 1597 se elaboraron y se enviaron al Sena el 03 de octubre de 2022, para el acta 1605 se elaboraron y se enviaron al Sena el 18 de agosto de 2023. Para el acta 1608 se elaboraron y se enviaron al Sena el 20 de noviembre de 2023, para el acta 1609 se elaboraron y se enviaron al Sena el 27 de diciembre de 2023 y para el acta 1612 se elaboró y se envió al Sena el 12 de abril de 2024.

- Se detalla información de las convocatorias abiertas, de los 1.410 planes de negocio aprobados bajo las Actas 1596, 1597, 1605, 1608, 1609 y 1612 del Consejo Directivo Nacional del SENA, indicando, sector y subsector, montos aprobados, CDP y RP entre otros.

- A la fecha del presente informe se han adelantado las actividades necesarias para trasladar los recursos aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA mediante Actas 1608, 1609 y 1612 a la Fiducia, con el fin de garantizar los desembolsos derivados de los compromisos adquiridos con los emprendedores favorecidos.
- La información referente a los informes de asignación de recursos de las convocatorias pertenecientes a esta vigencia podrá ser consultada en el siguiente enlace:
- Aprobación recursos CDN

Firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias

Para el periodo de junio de 2024, se culminó el proceso de firma del contrato de cooperación empresarial por parte de la Supervisión, IDEXUD y el Sena de los 2 planes de negocio pertenecientes a la convocatoria 248-3C Cámara de Comercio de Bogotá del acta 1612, en donde se formalizaron los contratos el 11 de junio del presente año y fueron entregados al área de interventoría para dar inicio a la fase de puesta en marcha de los 2 planes de negocio.

La información referente a los contratos de cooperación de cada una de las convocatorias podrá ser consultada en el siguiente enlace:
CONTRATACIÓN A EMPRENDEDORES

Creación de empresa

Una vez finalizado el proceso de firma de contrato los emprendedores pueden acudir a cámara de comercio para realizar el proceso de creación de empresa. Para los emprendedores del acta 1590 a partir del 23 de

marzo se dio inicio a este proceso. Para los del acta 1592 inicio desde el 31 de marzo de 2022. Para los planes de negocio del acta 1595 inicio desde el 25 de mayo de 2022. Para los planes de negocio del acta 1596 inicio desde el 20 de agosto de 2022 y para los planes de negocio del acta 1597 inicio desde el 15 de diciembre de Para los planes de negocio del acta 1602 inicio desde el 21 de agosto de 2023 con la creación de 50 empresas. Para los planes de negocio del acta 1605 inicio desde el 09 de noviembre de 2023 con la creación de empresas. Para los planes de negocio del acta 1608 inicio desde el 12 de diciembre de 2023. Para los planes de negocio del acta 1609 inició desde el 01 de marzo de 2024 con la creación de empresas en donde para el periodo entre 01 de junio al 30 de junio se cuenta con el registro de 2 creaciones de empresa de planes de negocio que se encuentran en puesta en marcha perteneciente a la vigencia 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, se cuenta con un acumulado de 1.345 empresas creadas hasta la fecha.

Contratos de Garantía Mobiliaria

El contrato de garantía inmobiliaria es otro de los anexos requeridos para la firma de acta de inicio. Por tal razón una vez el emprendedor crea la empresa se procede a generar el anexo de garantía mobiliaria con los datos registrados en cámara y comercio y RUT. Para las actas 1596, 1597, 1605, 1608, 1609 y 1612 se está consolidando la base para la elaboración de los mismos con un registro de seguimiento conforme al cronograma de primeras visitas de las interventorías UDEA y UPTC para el proceso de firma por parte del emprendedor y el Sena. De acuerdo a lo anterior, para este periodo desde el 01 de junio hasta el 30 de junio se generó 2 contratos de garantía mobiliaria perteneciente a la vigencia 2022.

Tabla 7 Garantías mobiliarias

No. Convocatoria	Nombre Convocatoria	No. Planes Aprobados CDN	No. CC Firmados	No. CC en Cámara de Comercio	No. CC Garantía Mobiliaria	No. No Celebrado
83	MUJER	125	125	99	122	0
86	ECONOMIA NARANJA	250	244	208	233	6
87	RURAL	250	247	171	241	3
88	MULTISECTORIAL	250	246	191	234	4
89	DISCAPACIDAD	43	42	35	41	1
90	JOVENES	125	122	104	120	3
92	SATURBÁN - BERLÍN	10	10	0	10	0
94	ROSAS	8	8	0	8	0
95	CATATUMBO	10	10	1	10	0
106	GUAJIRA	10	10	0	10	0
108	MUNICIPIOS PDET Y PNIS	50	49	0	49	1
247	ARAUCA	16	16	0	16	0
248	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA (CCB)	99	99	25	95	0
249	DUITAMA	17	17	3	16	0
250	NOBSA	16	16	1	16	0
251	SOGAMOSO	17	17	0	17	0
252	TUNJA	40	40	0	38	0
258	HUILA	25	23	4	23	2
259	RESTREPO	9	9	0	9	0
260	QUINDIO	24	22	3	20	2
263	RISARALDA	16	16	0	16	0
TOTAL		**1.410**	**1.388**	**845**	**1345**	**22**

La información referente al seguimiento de contratos de garantía mobiliaria y sus respectivas firmas del emprendedor y el SENA los cuales se pueden encontrar en el siguiente enlace:
ANEXO CONTRATO GARANTIA MOBILIARIA

Actas de Desistimientos

Durante el proceso de puesta en marcha se pueden presentar situaciones que obligan a los emprendedores a renunciar a los recursos asignados. Para todos los casos se debe presentar un informe de la gestión realizada y un informe de No Celebrado (si renuncia antes de firmar contrato), No Inicio (si ya firmó contrato) o Terminación Anticipada (si ya firmo acta de inicio).

La información referente a los casos de No Celebrado, No Inicio y Terminación Anticipada podrá ser consultada en el siguiente enlace:

Tabla 8 Desistimientos enero de 2024

ID	PLAN DE NEGOCIO	ACTA DEL SENA	CONV	FECHA DE SOLICITUD	Tipificación de la Renuncia
86414	DON AJI - PRODUCTOS ALIMENTICIOS DON JERONIMO	1608	251-1C	12/06/2024	Terminación Anticipada Bilateral sin ejecución de recursos por motivos personales y de fuerza mayor que el emprendedor no puede evadir.
73939	THE ORANGES	1605	258-1C	25/06/2024	Terminación Anticipada Bilateral sin ejecución de recursos por inconvenientes en el lugar de operaciones y no cuenta con las garantías para la ejecución del proyecto.
88170	CADI LINAJE DE CAFE	1608	94-1C	27/06/2024	Terminación Anticipada Unilateral sin ejecución de recursos por la entrega de documentos inexactos
82394	CAYLEYA	1609	106-1C	29/06/2024	Terminación Anticipada bilateral sin ejecución de recursos debido a que el emprendedor no cuenta con disponibilidad del 100% para la ejecución el plan de negocio, ya que tiene una vinculación laboral con una caja de compensación.
89471	INNOVA DESING	1609	248-3C	29/06/2024	Terminación Anticipada bilateral sin ejecución de recursos debido a que el emprendedor no cuenta con disponibilidad del 100% para la ejecución el plan de negocio
84744	EL ANTI-CAFÉ	1605	252-1C	29/06/2024	Terminación Anticipada bilateral sin ejecución de recursos debido a que el emprendedor no cuenta con disponibilidad del 100% para la ejecución el plan de negocio porque tiene una vinculación laboral.

Interventoría

De acuerdo con los Contratos Interadministrativos No 2779 y 2780 suscritos con la Universidad Pedagógica de Colombia UPTC y la Universidad de Antioquia UDEA, quienes han presentado todos los soportes de pago de parafiscales de los interventores activos, a continuación, se presentan los avances conforme al esquema de operaciones establecido para el proceso de Interventoría (Ilustración 2.)

Ilustración 1 Esquema de Operaciones de la Interventoría



La interventoría realizará mínimo 4 visitas, donde se deben recolectar las pruebas, experticias o indagaciones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras que estime necesarias para hacer el seguimiento de cada uno de los planes de negocios objeto de la interventoría.

Estado de avance de los contratos de cooperación empresarial SENA


A la fecha de corte del presente informe se reportan 1410 planes de negocio con el estado contractual que se presenta en la siguiente tabla:


Tabla 28. Resumen Estado Contractual Consolidado de planes de negocio

Estados Contractuales	1596	1597	1605	1608	1609	1612	Total
Liquidado	14	16					30
No Celebrado	9	8	4		1		22
No Inició	13	23	9	1			46
Terminación anticipada	23	48	6	4	3		84
Terminado	398	474					872
Vigente Con Ejecución	2	15	134	88	67		306
Vigente Sin Ejecución			13	7	28		48
Legalización						2	2
Total	**459**	**584**	**166**	**100**	**99**	**2**	**1410**

A continuación, se muestra la distribución geográfica de los 1410 proyectos de negocio en el ámbito nacional del CI 3451677 de 2022.

Grafica distribución de planes de negocio en el Territorio Nacional





A continuación, se dará un reporte de estado de los planes de negocio por actas:

Contrato 2779 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC
Avances acta 1596 del 28 de junio de 2022:

A la fecha de corte del presente informe se han asignado ciento veinte (122) proyectos a la Interventoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

De los ciento veinticinco (125) planes de negocio con asignación de recursos por parte del Consejo Nacional del Sena se dieron por no celebrados tres (3) planes de negocio.


Asignándose ciento veintidós (122) planes a la interventoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC.

✔ De los ciento veinte (122) proyectos asignados a la Interventoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC: cuatro (4) planes no iniciaron, terminaciones anticipadas doce (12) de las cuales una (1) fue liquidada, y ciento seis (106) planes terminados, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 9 Estado planes de negocio asignados a la interventoría

Convocatoria	Liquidado	No Celebrado	No Inició	Terminación anticipada	Terminado	No de Planes
90	1	3	4	11	106	125

Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados



La gráfica muestra las fechas de inicio de los 118 planes de negocio del acta 1596 del 28 de junio de 2022, los cuales iniciaron su actividad entre los meses de noviembre de 2022 y abril del año 2023.

Causales de terminación


Con corte al 30 de junio de 2024 se reportan 19 planes de negocio, cuyos conceptos de terminación se clasifican de la siguiente manera:

Conceptos de terminación / distribución geográfica

ESTADO DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	No DE PLANES
NO CELEBRADO	ATLANTICO	1
	HUILA	2
NO INICIO	ATLANTICO	1
	CUNDINAMARCA	2
	RISARALDA	1
TA	ATLANTICO	2
	CAQUETA	1
	HUILA	2

ESTADO DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	No DE PLANES
	NARIÑO	3
	RISARALDA	1
	SAN ANDRES	1
	SANTANDER	1
	TOLIMA	1
TOTAL		**19**

Grafica conceptos de terminación / distribución geográfica




Los tres (3) conceptos de desistimiento se encuentran distribuidos en 9 departamentos del país, con corte a 30 de junio de 2024, la cifra se mantendrá en un rango de 1 y 3 desistimientos por departamento.

Tabla Causales de terminación

CAUSALES DE TERMINACIÓN	No DE PLANES
INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO	7
MOTIVOS PERSONALES	4
OPORTUNIDAD DE TRABAJO	2
INCREMENTOS EN COSTOS	1
ECONOMICOS, TIEMPO Y DISPOSICION	1
FALTA DE RECURSOS PROPIOS	1
CAMBIOS EN EL PANORAMA ECONOMICO	1
INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES	1
SIN DISPONIBILIDAD 100%	1
TOTAL	**19**

Grafica causales de terminación



Incidencia de causales de terminación (9), para el acta 1596, donde incumplimiento al contrato agrupa 7 planes, seguida de motivos personales con 4 planes de negocio y las 7 causales restantes agrupan al menos entre 1 y 2 planes de negocio.

Conceptos de terminación vs mes de ejecución en PM


Se informan únicamente las terminaciones anticipadas debido a que los planes “No celebrados y No inició” no han sido acordados y no han sido finalizados, lo que no otorga tiempo alguno para su ejecución.

ESTADO PROYECTO	ID	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DIAS DE EJECUCIÓN	MESES EJECUCIÓN	No DE PLANES
TA	80393	25/11/2022	22/02/2023	89	3	1
	81302	4/11/2022	19/04/2023	166	5	1
	81303	23/11/2022	27/02/2023	96	3	1
	81333	22/11/2022	31/01/2023	70	2	1
	80680	9/12/2022	16/06/2023	189	6	1
	80759	30/11/2022	13/06/2023	195	7	1
	81540	30/11/2022	10/07/2023	222	8	1
	78699	22/11/2022	22/08/2023	273	9	1
	81445	3/11/2022	6/10/2023	337	11	1
	81431	16/11/2022	20/10/2023	338	11	1
	80745	23/11/2022	2/10/2023	313	11	1
	74361	2/12/2022	29/11/2022	362	11	1
TOTAL						12



Gráfico agendas especiales por región

Con corte al 30 de junio de 2024 para el acta 1596 se reporta la realización de 66 agendas especiales para 44 planes de negocio en 18 Departamentos del territorio nacional.



Listado de planes de negocio con 2 o más agendas especiales


ITEM	ID	DEPARTAMENTO	CONV	ESTADO DEL PROYECTO	Acta Agenda Especial 1	Acta Agenda Especial 2	Acta Agenda Especial 2	Total
1	78699	HUILA	90	TERMINACION ANTICIPADA SIN EJECUCION	5/05/2023	13/06/2023		2
2	80745	NARIÑO	90	ACTIVO	5/05/2023	29/05/2023	9/10/2023	3
3	80762	BOLIVAR	90	ACTIVO	30/05/2023	5/06/2023		2
4	81445	HUILA	90	TERMINACION ANTICIPADA CON EJECUCION	29/06/2023	29/05/2023		2
5	81540	CAQUETA	90	TERMINACION ANTICIPADA SIN EJECUCION	9/03/2023	16/05/2023	23/05/2023	3
6	81612	ANTIOQUIA	90	ACTIVO	3/05/2023	2/06/2023		2
	81674	CESAR	90	ACTIVO	26/07/2023	11/10/2023		2
TOTAL								17

Avances acta 1597 del 29 de septiembre de 2022:

A la fecha de corte del presente informe se han asignado doscientos cincuenta (250) proyectos a la Interventoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Convocatoria	Liquidado	No Celebrado	No Inició	Terminación anticipada	Terminado	Vigente Con Ejecución	No de Planes
87	4	3	9	21	209	4	250

Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados



La gráfica muestra las fechas de inicio de 232 planes de negocio del acta 1597 del 29 de septiembre de 2022, los cuales iniciaron su actividad entre los meses de marzo y julio del año 2023.


Causales de terminación

Con corte al 30 de junio de 2024 se reportan 36 planes de negocio de la convocatoria 87, cuyos conceptos de terminación se clasifican de la siguiente manera:

Tabla conceptos causales de terminación / distribución geográfica

ESTADO DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	NO DE PLANES
NO CELEBRADO	CASANARE	1
	CUNDINAMARCA	1
	SANTANDER	1
NO INICIO	CAQUETA	1
	CAUCA	2
	CESAR	1
	CUNDINAMARCA	2
	HUILA	1
	NORTE DE SANTANDER	3
	PUTUMAYO	1
	VALLE DEL CAUCA	1
TA	ANTIOQUIA	1
	BOYACA	3
	CAQUETA	1
	CASANARE	1
	CAUCA	1
	CESAR	2
	CHOCO	1
	CUNDINAMARCA	1
	NARIÑO	3
	PUTUMAYO	1
	RISARALDA	1
	SANTANDER	1
	VALLE DEL CAUCA	4
Total		**36**

Grafica conceptos de terminación / distribución geográfica




De los tres (3) conceptos de desistimiento de la convocatoria 87, se encuentran distribuidos en 13 departamentos del país, con corte a 30 de junio de 2024, la cifra se mantiene en un rango de 1 y 4 desistimientos por departamento.

Tabla causales de terminación

CAUSAL DE TERMINACIÓN	NO DE PLANES
INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO.	14
MOTIVOS PERSONALES	6
SILENCIO EMPREDED@R	3
INCREMENTOS EN COSTOS	3
NORMATIVIDA FE	2
FALTA DE RECURSOS PROPIOS	2
SALUD	1
CAMBIOS EN EL PANORAMA ECONOMICO	2
INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES	1
CONTRATO VIGENTE	1
FALLECIMIENTO	1
Total	**36**


Grafica causales de terminación



Incidencia de causales de terminación (11), para el acta 1597, incumplimiento al contrato reúne 14 planes de negocio, motivos personales 6 planes e incremento de costos y silencio emprendedor agrupan 3 cada uno. Las 6 causales restantes reúnen al menos entre 1 y 2 planes de negocio.

Gráfico agendas especiales por región

Con corte al 30 de junio de 2024 para el acta 1597 se reporta la realización de 37 agendas especiales para 25 planes de negocio en 13 Departamentos del territorio nacional.



Listado de planes de negocio con 2 o más agendas especiales

ITEM	ID	DEPARTAMENTO	CONV	ESTADO DEL PROYECTO	Acta Agenda Especial 1	Acta Agenda Especial 2	Acta Agenda Especial 3	Total
1	73130	CUNDINAMARCA	87	TERMINADO	7/06/2023	30/11/2023		2
2	78328	NARIÑO	87	TERMINADO	8/11/2023	27/12/2023		2
3	81037	NARIÑO	87	TERMINACION ANTICIPADA SIN EJECUCION	2/08/2023	14/08/2023		2
4	81533	VALLE DEL CAUCA	87	TERMINACION ANTICIPADA SIN EJECUCION	22/08/2023	5/09/2023		2
5	81795	BOYACA	87	TERMINACION ANTICIPADA CON EJECUCION	13/12/2023	2/02/2024		2
6	81884	CASANARE	87	SUSPENDIDO	21/11/2023	17/01/2024	20/02/2024	3
7	81940	CASANARE	87	TERMINACION ANTICIPADA SIN EJECUCION	2/08/2023	31/08/2023	26/12/2023	3
TOTAL								16

Avances Acta 1605 del 31 de julio de 2023:

Noventa y tres (93) planes de negocio asignados a la interventoría a finales del mes de octubre de 2023, se encuentran en los siguientes estados:

Convocatoria	No Celebrado	No Inició	Terminación anticipada	Vigente Con Ejecución	Vigente Sin Ejecución	No de Planes
258	2		1	15	2	20
250		1		12	3	16
252		2	2	33	3	40
249		1		16		17
Total	**2**	**4**	**3**	**76**	**8**	**93**

Causas de no ejecución (8)

ID	PLAN DE NEGOCIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
83985	AGROPRES	Avance por 37 millones para el mes de julio, se realizará cargue en plataforma según corte de pagos.
84638	EVENTOS LOS ALEBRIJES	Avance por 1.526.701 millones para el mes de julio, se realizará cargue en plataforma según corte de pagos.
84647	AVICOLA SAN FERMIN 3F	Lugar de operaciones aprobado. Solicitará recursos como giro directo el mes de agosto. La emprendedora asumirá el pago del 50% de las adecuaciones. No requiere Mesa.
84742	LA CASA DE LA MUSICA	En proceso de solicitud de recursos para el mes de julio/24. En seguimiento 17/07/24

ID	PLAN DE NEGOCIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
84785	DULCE SABOR SAS	Avance por 1.515.215 millones para el mes de julio, se realizará cargue en plataforma según corte de pagos.
84798	PANADERIA ARTESANAL PA` SUMERCÈ	Avance por 22.450.000 millones para el mes de julio, se realizará cargue en plataforma según corte de pagos.
84934	FOUR HILLS TENNIS CLUB	Inconveniente inicial con el lugar de operaciones. Se le aprobó ajuste al plan operativo. Solicitará recursos en el mes de julio. En seguimiento 17/07/24
85504	COLEGIO HOWARD GARDNER	Se valido con la interventora y el julio subiría certificado de uso de suelos y subirá pagos con la asesoría de la orientadora. Seguimiento al 17 julio.

Avances Acta 1608 del 30 de octubre de 2023:

Cincuenta y cinco planes (55) planes de negocio asignados a la interventoría el 19 de enero de 2024, se encuentran en los siguientes estados:

Convocatoria	No Inició	Terminación anticipada	Vigente Con Ejecución	Vigente Sin Ejecución	Total
251		2	14		16
247	1	1	14		16
92			10		10
95			6	3	9
94		1	3		4
Total	**1**	**4**	**47**	**3**	**55**

Causas de no ejecución (3)

ID	PLAN DE NEGOCIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
80416	HELADOS CASEROS MOMMY	Posible renuncia, la emprendedora manifestó a la interventora renunciar al proyecto por motivos laborales.
87316	APICOLA MIS FLORES	Avance por 1.097.000 millones para el mes de julio, se realizará cargue en plataforma según corte de pagos.
89073	APIARIO LA FLORIDA	A la fecha no a cargado documentos de legalización del predio. Fecha Inicio: 06/05/2024. En seguimiento 17/07/24

Avances Acta 1609 del19 de diciembre de 2023:

nueve (9) planes de negocio asignados a la interventoría el 15 de marzo de 2024, se encuentran en el siguiente estado:

Convocatoria	Vigente Con Ejecución	Vigente Sin Ejecución	Total
258	2	3	5
94	1	3	4
Total	**3**	**6**	**9**

Causas de no ejecución (6)

ID	PLAN DE NEGOCIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
87943	HUILACAFE	Acta de inicio del 3 de junio demoras por cambio de sitio de operación. Está en etapa preoperativa y a la espera de asignación de orientador.
88233	GANADERÍA REGENERATIVA DE CEBA	Avance por 1.507.400 millones para el mes de julio, se realizará cargue en plataforma según corte de pagos.
86087	CHARCUTERIA LA ESMERALDA	Se avalo avance equipo de cómputo y software pendiente por subir a plataforma. Seguimiento al 17 julio corte de pagos en fiducia
86589	HUEVOS J Y K	Se avalo sitio de operación y el 15 julio ejecutara recursos. Seguimiento al 17 julio corte de pagos en fiducia
90782	GANADERIA EL HIGUERON SAS	lugar de operaciones aprobado en validación con orientador la ejecución presupuestal
90852	MUJER, COCINA Y CAFÉ ROSEÑO	Mesa de agilización, información inexacta en sitio de operaciones.

Contrato No 2780 Universidad de Antioquia
Avances acta 1596 del 28 de junio de 2022:

A la fecha de corte del presente informe de los trecientos treinta y cuatro (334) planes de negocio con asignación de recursos por parte del Consejo Nacional del Sena se dieron por no celebrados tres (3) planes de negocio. Trecientos veintiocho (331) fueron asignados a la interventoría de la Universidad de Antioquia.


✔ De los Trecientos treinta y uno (331) proyectos asignados a la Interventoría de la Universidad de Antioquia: tres (3) planes se dieron como no celebrados, once (11) planes

fueron de no inició de estos, dos (2) están liquidados, veintitrés (23) planes desistieron, convirtiéndose en terminaciones anticipadas de estos, once (11) planes se encuentran liquidados, doscientos noventa y dos (292) planes han terminado y dos planes (2) están vigentes con ejecución de recursos, como se muestra en la siguiente tabla:

Estado planes de negocio asignados a la interventoría

Convocatoria	Liquidado	No Celebrado	No Inició	Terminación anticipada	Terminado	Vigente Con Ejecución	N planes
83	5		3	2	113	2	125
86	8	6	6	10	179		209
Total	**13**	**6**	**9**	**12**	**292**	**2**	**334**

Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados



La gráfica muestra las fechas de inicio de los 328 planes de negocio del acta 1597, los cuales iniciaron su actividad entre los meses de noviembre de 2022 y abril del año 2023.

Causales de terminación


Con corte al 30 de junio de 2024 se reportan 40 planes de negocio, cuyos conceptos de terminación se clasifican de la siguiente manera:

Tabla conceptos causales de terminación / distribución geográfica

ESTADO DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	CONV	Cuenta de ID
NO CELEBRADO	ATLANTICO	86	1
	BOYACA	86	1
	CUNDINAMARCA	86	1
	HUILA	86	1
	VALLE DEL CAUCA	86	2
NO INICIO	ARAUCA	86	1
	BOLIVAR	86	1
	CASANARE	86	1
	CÓRDOBA	83	1
	HUILA	83	1

ESTADO DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	CONV	Cuenta de ID
	NARIÑO	86	1
	QUINDIO	83	1
		86	1
	VALLE DEL CAUCA	83	1
		86	2
TA	ANTIOQUIA	83	2
	AMAZONAS	86	1
	ATLANTICO	83	1
		86	2
	BOYACA	86	1
	CASANARE	86	1
	CÓRDOBA	86	1
	CUNDINAMARCA	83	1
	GUAINIA	86	1
	HUILA	86	1
	LA GUAJIRA	83	1
		86	1
	NARIÑO	86	1
	NORTE DE SANTANDER	86	1
	RISARALDA	86	1
	VALLE DEL CAUCA	83	1
		86	4
	VAUPES	86	1
Total			40

Grafica conceptos de terminación / distribución geográfica




De los tres (3) conceptos de desistimiento se encuentran distribuidos en 19 departamentos del país, con corte a 30 de junio de 2024, la cifra se mantendrá en un rango de 1 y 4 desistimientos por departamento.

Tabla causales de terminación

CAUSAL DE TERMINACIÓN	NO DE PLANES
INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO.	8
MOTIVOS PERSONALES	7
SALUD	4
SILENCIO EMPREDED@R	3
INCREMENTOS EN COSTOS	3
TRASLADO DE RESIDENCIA	2
OPORTUNIDAD DE TRABAJO	2
SOLICITUD TRASLADO A MUNICIPIO NBI INFERIOR	2
FALTA DE RECURSOS PROPIOS	2
INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES	1
SIN DISPONIBILIDAD 100%	1
CAMBIO SUSTANCIAL EN EL PLAN DE NEGOCIO	1
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD DEL EMPRENDRDOR	1
AMENAZAS	1
CAMBIOS EN EL PANORAMA ECONOMICO	1
NORMATIVIDA FE	1
Total	**40**

Grafica causales de terminación




Incidencia de causales de terminación (16), para el acta 1596, incumplimiento al contrato tiene el primer lugar con 8 planes de negocio, seguido por motivos personales con 7 planes, salud con 4 planes y las 13 causales restantes reúnen al menos entre 1 y 3 planes de negocio.

Tabla causales de terminación Vs Convocatoria

TIPIFICACION DE LA RENUNCIA	CONV	NO DE PLANES
INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO.	83	1
	86	7
MOTIVOS PERSONALES	86	7
SALUD	83	1
	86	3
SILENCIO EMPREDED@R	86	3
INCREMENTOS EN COSTOS	83	2
	86	1
TRASLADO DE RESIDENCIA	83	2
OPORTUNIDAD DE TRABAJO	86	2
SOLICITUD TRASLADO A MUNICIPIO NBI INFERIOR	83	2
FALTA DE RECURSOS PROPIOS	86	2
INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES	86	1
SIN DISPONIBILIDAD 100%	86	1
CAMBIO SUSTANCIAL EN EL PLAN DE NEGOCIO	83	1
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD DEL EMPRENDRDOR	86	1
AMENAZAS	86	1
CAMBIOS EN EL PANORAMA ECONOMICO	86	1
NORMATIVIDA FE	83	1
Total		**40**

Grafica causales de terminación Vs convocatoria



Incidencia de causales de terminación (16), para el acta 1596, donde la convocatoria 86 representa el mayor número de terminaciones con 30 planes de negocio.

Conceptos de terminación Vs mes de ejecución en PM

Se informan únicamente las terminaciones anticipadas debido a que los planes “No celebrados y No inició” no han sido acordados y no han sido finalizados, lo que no otorga tiempo alguno para su ejecución.

ESTADO PROYECTO	ID	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DIAS DE EJECUCIÓN	MESES EJECUCIÓN	No DE PLANES
TA	74981	13/12/2022	15/02/2023	64	2	1
	76863	14/12/2022	22/03/2023	98	3	1
	77063	13/12/2022	23/06/2023	192	6	1
	78450	15/12/2022	13/02/2023	60	2	1
	79725	12/12/2022	20/12/2022	8	0	1
	80055	13/12/2022	30/01/2023	48	1	1
	80413	13/12/2022	10/04/2023	118	4	1
	80917	22/11/2022	2/12/2022	10	1	1

ESTADO PROYECTO	ID	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DIAS DE EJECUCIÓN	MESES EJECUCIÓN	No DE PLANES
	81204	15/11/2022	14/12/2022	29	1	1
	81273	21/12/2022	18/04/2023	118	4	1
	64593	13/12/2022	20/04/2023	128	4	1
	80675	14/12/2022	18/05/2023	155	5	1
	74847	13/12/2022	4/07/2023	203	7	1
	78101	13/12/2022	16/06/2023	185	6	1
	79774	13/12/2022	22/06/2023	191	6	1
	78566	13/12/2022	17/07/2023	216	7	1
	80341	14/12/2022	1/09/2023	261	9	1
	78479	13/12/2022	10/10/2023	301	10	1
	81196	15/12/2022	9/10/2023	298	10	1
	79183	13/12/2022	3/10/2023	294	10	1
	77238	13/12/2022	15/11/2023	337	11	1
	74090	28/02/2023	24/01/2024	333	11	1
	80860	14/12/2022	27/03/2024	469	15	1
Total						**23**

Grafica concepto de terminación Vs mes de ejecución





Gráfico agendas especiales por región

Con corte al 30 de junio de 2024 para el acta 1596 se reporta la realización de 95 agendas especiales para 70 planes de negocio en 24 Departamentos del territorio nacional.



Listado de planes de negocio con 2 o más agendas especiales


ITEM	ID	DEPARTAMENTO	CONV	ESTADO DEL PROYECTO	Acta Agenda Especial 1	Acta Agenda Especial 2	Acta Agenda Especial 3	Total
1	73943	VALLE DEL CAUCA	83	ACTIVO	18/07/2023	21/11/2023		2
2	75209	ATLANTICO	86	ACTIVO	5/07/2023	23/10/2023		2
3	75307	HUILA	83	ACTIVO	1/08/2023	22/11/2023		2
4	75608	ATLANTICO	86	ACTIVO	5/07/2023	30/08/2023		2
5	76848	QUINDIO	83	TERMINADO	31/05/2023	30/10/2023		2
6	77103	VALLE DEL CAUCA	86	ACTIVO	8/05/2023	18/07/2023		2
7	77238	VAUPES	86	TA	27/03/2023	23/10/2023		2
8	78175	CUNDINAMARCA	83	ACTIVO	14/07/2023	8/09/2023		2
9	78481	HUILA	86	ACTIVO	1/08/2023	26/12/2023		2
10	78914	CUNDINAMARCA	86	ACTIVO	4/09/2023	8/09/2023		2
11	79183	ATLANTICO	83	TA	3/05/2023	5/07/2023	23/08/2023	3
12	79685	QUINDIO	86	SUSPENDIDO	28/08/2023	21/12/2023		2
13	79773	HUILA	83	ACTIVO	29/06/2023	7/09/2023		2
14	79774	ATLANTICO	86	TA	11/04/2023	9/06/2023		2
15	80771	SAN ANDRES	86	ACTIVO	28/06/2023	21/09/2023		2
16	81196	BOYACA	86	TA	11/07/2023	7/09/2023		2
17	81208	CUNDINAMARCA	86	ACTIVO	12/07/2023	14/11/2023		2
18	81226	ATLANTICO	86	ACTIVO	31/05/2023	10/07/2023	5/10/2023	3
TOTAL								38

Avances acta 1597 del 29 de septiembre de 2022

De los trecientos treinta y cuatro (334) proyectos asignados a la Interventoría de la Universidad de Antioquia: cinco (5) planes se dieron como no celebrados, veintiún (21) planes fueron no inició de estos siete (7) han sido liquidados, treinta y dos (32) planes como terminaciones anticipadas de estos, uno (1) es por cumplimiento de indicadores y cinco (5) fueron liquidados, doscientos sesenta y cinco (265) planes están terminados, once (11) planes de negocio continúan vigentes con ejecución de recursos, como se muestra en la siguiente tabla:

Convocatoria	Liquidado	No Celebrado	No Inició	Terminación anticipada	Terminado	Vigente Con Ejecución	No de Planes
86	1		4	2	34		41
88	10	4	10	23	192	10	250
89	1	1		2	38	1	43
Total	**12**	**5**	**14**	**27**	**265**	**11**	**334**

Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados



La gráfica muestra las fechas de inicio de 306 planes de negocio del acta 1597, los cuales iniciaron su actividad entre los meses de febrero y junio del año 2023.


Causales de terminación

Con corte al 30 de junio de 2024 se reportan 57 planes de negocio, cuyos conceptos de terminación se clasifican de la siguiente manera:

Conceptos causales de terminación / distribución geográfica

ESTADO PROYECTO	DEPARTAMENTO	CONV	No DE PLANES
NO CELEBRADO	ANTIOQUIA	88	1
	CASANARE		1
	MAGDALENA		1
	SANTANDER	89	1
NO INICIO	ANTIOQUIA	86	1
			1
		88	1
			1
	ATLANTICO	88	1
			1
			1
			1
	CALDAS	88	1
	CASANARE	88	1
			1
	CAUCA	86	1
	CHOCO	86	1
	GUAINIA	88	1
	LA GUAJIRA	88	1
			1
	META	88	1
	NARIÑO	86	1
	NORTE DE SANTANDER	88	1
		89	1
	SAN ANDRES	88	1
TA	ANTIOQUIA	86	1
		88	3
	ATLANTICO	88	2
	BOLIVAR	88	1
	BOYACA	86	1
		88	1
	CAQUETA	88	1
	CAUCA	88	2
	CESAR	88	1
	CUNDINAMARCA	88	1
	GUAINIA	88	2
	LA GUAJIRA	88	1
	META	88	1
	NARIÑO	89	1
	NORTE DE SANTANDER	88	3
	QUINDIO	88	1
	RISARALDA	88	1
	SAN ANDRES	88	1
	SANTANDER	88	1
	TOLIMA	88	1
	VALLE DEL CAUCA	88	2
		89	1
Total			57

Grafica conceptos de terminación / distribución geográfica




De los tres (3) conceptos de desistimiento se encuentran distribuidos en 24 departamentos del país, con corte a 30 de junio de 2024, la cifra se mantendrá en un rango de 1 a 4 desistimientos por departamento.

Tabla causales de terminación

TIPIFICACION DE LA RENUNCIA	No DE PLANES
MOTIVOS PERSONALES	12
INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO.	11
INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES	9
SALUD	5
OPORTUNIDAD DE TRABAJO	4
AMENAZAS	3
SILENCIO EMPREDED@R	3
INCREMENTOS EN COSTOS	2
NORMATIVIDA FE	2
ENTREGA DE DOCUMENTOS INEXACTOS	1
TRASLADO DE RESIDENCIA	1
ECONOMICOS, TIEMPO Y DISPOSICION.	1
CAMBIOS EN EL PANORAMA ECONOMICO	1
FALTA DE RECURSOS PROPIOS	1
OTRA EMPRESA CONSTITUIDA	1
Total	**57**

Grafica Causales de terminación



Incidencia de causales de terminación (15), para el acta 1597, donde motivos personales asocia a 12 planes de negocio, incumplimiento al contrato reúne 11 planes, inconvenientes con el lugar de operaciones reúne 9 planes y las 13 causales restantes agrupan entre uno y cinco planes de negocio.

Tabla causales de terminación Vs convocatoria

TIPIFICACION DE LA RENUNCIA	CONV	No DE PLANES
MOTIVOS PERSONALES	86	1
	88	11
INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES	86	8
	88	1
SALUD	86	1
	88	3
	89	1
INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO.	88	10
OPORTUNIDAD DE TRABAJO	86	1
	88	3
AMENAZAS	86	1
	88	2
SILENCIO EMPREDED@R	88	3
INCREMENTOS EN COSTOS	88	2
NORMATIVIDA FE	86	1
	89	1
ENTREGA DE DOCUMENTOS INEXACTOS	86	1
TRASLADO DE RESIDENCIA	89	1
ECONOMICOS, TIEMPO Y DISPOSICION.	88	1
CAMBIOS EN EL PANORAMA ECONOMICO	86	1
FALTA DE RECURSOS PROPIOS	88	1
OTRA EMPRESA CONSTITUIDA	88	1
Total		**57**

Grafica causales de terminación Vs convocatoria





Gráfico agendas especiales por región

Con corte al 30 de junio de 2024 para el acta 1597 se reporta la realización de 66 agendas especiales para 46 planes de negocio en 21 Departamentos del País.



Listado de planes con dos o más agendas especiales

ITEM	ID	DEPARTAMENTO	CONV	ESTADO DEL PROYECTO	Acta Agenda Especial 1	Acta Agenda Especial 2	Acta Agenda Especial 3	Total
1	75544	CAQUETA	88	ACTIVO	4/09/2023	5/09/2023		2
2	78270	CAQUETA	88	ACTIVO	12/07/2023	30/08/2023		2
3	79484	CESAR	88	ACTIVO	2/08/2023	9/10/2023	21/12/2023	3
	80205	BOLIVAR	88	ACTIVO	7/11/2023	26/12/2023		2

ITEM	ID	DEPARTAMENTO	CONV	ESTADO DEL PROYECTO	Acta Agenda Especial 1	Acta Agenda Especial 2	Acta Agenda Especial 3	Total
	80290	HUILA	88	ACTIVO	20/04/2023	30/11/2023		2
4	80489	BOYACA	86	TA	25/09/2023	23/10/2023		2
	80769	NORTE DE SANTANDER	88	ACTIVO	7/07/2023	11/08/2023	30/10/2023	3
5	80842	RISARALDA	88	ACTIVO	2/08/2023	23/10/2023		2
	81118	ANTIOQUIA	88	ACTIVO	8/09/2023	18/12/2023		2
	81687	CORDOBA	86	ACTIVO	23/08/2023	9/11/2023	1/02/2024	3
6	81725	ATLANTICO	88	ACTIVO	5/07/2023	23/10/2023		2
	83633	ANTIOQUIA	88	ACTIVO	2/11/2023	21/12/2023		2
TOTAL								27

Avances Acta 1605 del 31 de julio de 2023:

Setenta y tres (73) planes de negocio asignados a la interventoría a finales del mes de octubre de 2023, se encuentran en los siguientes estados:

Convocatoria	No Celebrado	No Inició	Terminación anticipada	Vigente Con Ejecución	Vigente Sin Ejecución	Planes de Negocio
248		3	2	42	3	49
260	2	2	1	16	2	24
Total	**2**	**5**	**3**	**58**	**5**	**73**

Causas de no ejecución (5)

ID	PLAN DE NEGOCIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
81233	COLORSETA	Se llevará a mesa de agilización porque no ha cargado documentos del lugar de operaciones y compromisos de primera visita.
83837	SOLUCIONES INTEGRALES SION	Está adelantando el cargue para las actividades de adecuaciones y nomina, seguimiento 15 de julio 2024.
83970	MONCH GELATO ARTESANAL	Programada agenda Especial, se encuentra pendiente legalizar el lugar de operaciones
84574	CERAMICAS LONDOÑO	Se encuentra pendiente el certificado de tradición para legalizar el lugar de operaciones, se encuentra adelantando el cargue de la información para avances, seguimiento 15 de julio 2024 si no hay avance en los indicadores se llevará a agenda especial.
84820	MISTER KINACKS	Se llevará a mesa de agilización. Pendiente legalización del lugar de operaciones dado que le falta una hoja al certificado de libertad y tradición.

Avances Acta 1608 del 30 de octubre de 2023:

Cuarenta y cinco (45) planes de negocio asignados a la interventoría el 19 de enero de 2024, se encuentran en los siguientes estados:

Convocatoria	Vigente Con Ejecución	Vigente Sin Ejecución	No de Planes
251		1	1
248	33	1	34
95		1	1
259	8	1	9
Total	**41**	**4**	**45**

Causas de no ejecución (4)

ID	PLAN DE NEGOCIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
81491	WAFFLES HOME	Se aprobó ajuste de recursos para adecuaciones, al corte mes julio solicitara recursos. En seguimiento 17/07/24
85325	BORA BORA LECHERIA DE BUFALAS	El emprendedor tuvo inconvenientes con el predio por concesión de agua. Solicitará recursos en el mes de julio/24. En seguimiento 17/07/24
85519	FIBA TOCHUA	Solicitará cambio de Municipio.
86893	GANADERÍA GLORIA CAMACHO	No ha legalizado lugar de operación. La emprendedora ha presentado quebrantos de salud. La interventoría pide plazo al 17/07/2024. En seguimiento 17/07/24

Avances Acta 1609 del 19 de diciembre de 2023:

Noventa (90) planes de negocio de los cuales uno (1) se dio por no celebrado, los 89 planes restantes se encuentran en los siguientes estados:

Convocatoria	No Celebrado	Terminación anticipada	Vigente Con Ejecución	Vigente Sin Ejecución	No de Planes
106		1	5	4	10
108	1		38	11	50
248		2	9	3	14
263			12	4	16
Total	**1**	**3**	**64**	**22**	**90**

Causas de no ejecución (22)

ID	PLAN DE NEGOCIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
72392	AVICOLA EL BETHEL	Tiene lugar de operaciones desde 28/06/24. Está gestionando documentos para solicitar recursos adecuaciones, para el mes de julio/24. En seguimiento 17/07/24.
74957	LAUEST ACU, CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZ ACION DE ACEITES DE COCINA USADOS	Inconveniente con el certificado de libertad y tradición del lugar de operación. En el mes de julio solicita recursos. En seguimiento 17/07/24
81336	SURTICARNES Y MÁS D&O SAS	Tiene lugar de operaciones. Pendiente informe de interventor. Requiere Mesa de Agilización.
81555	GRANJA AVICOLA CAMACHO	Demoras en subir documentos por conectividad, lugar de operaciones aprobado, ejecución presupuestal para antes del 15 de julio. Seguimiento al 17 julio.
82053	DEL MAR VENDRÁ SAS	Tiene lugar de operaciones, dificultad inicial por sana posesión. Tiene contratado gerente y contador. En seguimiento 17/07/24
82552	LA COMILONA	Tiene lugar de operaciones, dificultad inicial para legalizar. En proceso para solicitar recursos por maquinaria, equipo y adecuaciones. En seguimiento 17/07/24.
87110	AGROGANADERIA RENACER	Avance presupuestal para el mes de julio de 2024 por 1.200.000.
87819	ATYPICAL PIZZA BAR	Novedad con lugar de operaciones ya que el sitio que tenía presentaba novedad con documentos. El lunes 15 de julio se validará si continua la novedad y si persiste se solicitará mesa de agilización.
83912	CIRO CANDY & FOODS	Avance de ejecución presupuestal para el mes de julio por $3,884,663.00
84094	DESING DIGITALE MODA (DISEÑO DIGITAL DE MODA)	Falta documento de idoneidad del predio. Tiene lugar de operaciones. Requiere Mesa de Agilización.
87175	VIVERO MANDRÁGORA	Lugar de operaciones aprobado el 1 de mayo de 2024 y completo la documentación en el mes de junio, se encuentra adelantando el contrato de adecuaciones para solicitar recursos en el mes de julio 2024, se da plazo para el 15 de julio 2024.
87388	FRUTOS DE CABAL	Se legalizo lugar de operaciones 1 de junio 2024 y está adelantando el contrato de lugar de operaciones, se da plazo para el 15 de julio 2024.
87730	GANADERIA VILLA ALEJANDRA	Demoras en subir documentos por conectividad, ya legalizaron lugar de operaciones ejecución presupuestal para antes del 15 de julio. Seguimiento al 17 julio.
87841	V-FE Centro de Experiencia Sensorial - La Chocofe tería	Seguimiento programado para el 15 de julio de 2024 para verificar el cumplimiento de compromisos de agenda.
87845	GRILL GOURMET	En suspensión hasta agosto 2024

ID	PLAN DE NEGOCIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
88661	PATACON'S BURGER'S	Se encuentra legalizando el lugar de operaciones, pendiente uso de suelos por falta de información del documento, una vez legalizado cargará pagos para arriendo y maquinaria.
89173	ELEMENTO FIT	legalizo lugar de operaciones 14 de junio 2024, se encuentra en adecuaciones y está pendiente cargue de avances de arriendo por valor de $12.000.000. Seguimiento al 15 julio 2024.
90070	AGROGRANJA	El 21 de junio se aprobó el lugar operaciones, en gestión para avances de adecuaciones. En seguimiento hasta el día 17 julio.
90201	GRANJA VILLA MARIANA	Lugar de operaciones aprobado desde mayo de 2024. En proceso, avance para subsanar de recursos para MP, adecuaciones, compra de cerdeos. En seguimiento 17/07/24.
90352	ASIRA SOLUCIONES ODONTOLÓGICAS DE LA GUAJIRA	Tiene lugar de operaciones. Inconveniente proceso de facturación ante la DIAN. Tiene maquinas, muebles y enseres e interventor aprobado. En seguimiento 17/07/24
90379	EL GLAMOUR DE TODOS	Lugar de operaciones aprobado, avances para adecuaciones en validación por parte del interventor. En seguimiento para el día 17 de julio.
90638	GRANJA SOSTENIBLE LOS LAURELES	Puso al día documentos de lugar de operaciones por sucesión, se asesoró con abogados del proyecto y ya está solicitando recursos materia prima de colinos de plátano. Seguimiento al 17 julio.

SIGOB:

Durante este periodo se hizo la gestión para la entrega de SIGOB del mes de mayo, según compromiso adquiridos, con fecha de entrega el 17 de junio de 2024.

Cronograma de visitas:

Se realizó la entrega del cronograma para las visitas del mes de junio 2023.

Tabla Cronograma de Visitas marzo de 2024

Cronogramas	Envíos al SENA UPTC	Envíos al SENA UDEA
Cronograma Inicial Mes de junio 2023		29/05/2024
Cronograma| Mes de junio Actualizado		11/06/2024
Cronograma Mes de junio Actualizado		17/06/2024
Cronograma Mes de junio Actualizado		21/06/2024

*Se envió cronograma inicial proyectado de julio el día 28 de junio de 2024 por la UDEA.

Cambios operativos:

Se aprobaron las solicitudes de cambios operativos a los planes de negocio del acta 1596 del 28 de junio de 2022 y 1597 del 29 de septiembre de 2022, 1605 del 31 de julio de 2023, 1608 del 30 de octubre de 2023, 1609 del 19 de diciembre de 2023 y 1612 del 1 de abril de 2024, perteneciente a los planes de negocio derivados del CO1.PCCNTR. 3451677 de 2022.

Otros:

Durante este periodo se dio respuesta a todas las comunicaciones y casos reportados por el Sena y por los emprendedores del acta 1596 del 28 de junio de 2022, 1597 del 29 de septiembre de 2022, 1605 del 31 de julio de 2023, 1608 del 30 de octubre de 2023, 1609 del 19 de diciembre de 2023 y 1612 del 1 de abril de 2024, perteneciente a los planes de negocio derivados del CO1.PCCNTR. 3451677 de 2022.

Actividades en ejecución

Para el periodo del presente informe de gestión se realizaron actividades de seguimiento y control para la ejecución del proyecto de una forma que se pueda cumplir con el alcance en el tiempo establecido y con los costos presupuestados.

Informes consolidados

**Se avanza en la revisión de informes consolidados presentados por la Universidad de Antioquia y la Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia-Uptc, para condonación o no condonación de recursos. Se ha realizado la entrega al SENA de 121 informes para previa revisión.*

Fiducia

Reporte Financiero de Fiducia

Una vez iniciado el proceso de puesta en marcha de los desembolsos a emprendedores aprobados bajo el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022 y según contrato No. Con Fiducaria de Occidente S.A. – FIDUOCCIDENTE S.A., se abre el Negocio Fiduciario No. Occitesoros

318018, y se crean las cuentas individuales por cada proyecto y desde estos se desembolsar los valores aprobados por la Coordinación de Interventoría:

A corte de junio se han constituido encargos fiduciarios por valor de $114.265.087.332 como aporte de capital semilla y así cubrir presupuesto aprobado por el Consejo Directivo Nacional del SENA, los rendimientos generados en junio son de $291.459.177,97 y acumulado de $9.506.955.683,33; el saldo del FIC 31018 de Fiduoccidente a junio 30 de 2024 es de $42.272.296.847,04.

Tabla 10 Saldos Cuenta Fiduoccidente

FIDUOCCIDENTE	Constitución	Rendimientos	Pagos a proveedores	Saldos
Saldos a diciembre de 2023	96.285.144.268,00	7.707.365.933,15	64.083.228.679,71	39.696.203.220,00
Enero de 2024		320.560.770,05	2.748.442.403,88	37.204.464.584,56
Febrero de 2024		312.288.143,52	2.317.271.680,09	35.230.879.914,98
Marzo de 2024	8.969.282.545,00	348.963.144,86	2.149.229.220,58	42.390.385.853,93
Abril de 2024		156.088.603,99	3.157.416.572,63	39.405.061.096,29
Mayo de 2024	9.010.660.519,00	370.229.909,79	3.262.445.392,95	45.523.506.132,13
Junio de 2024		291.459.177,97	3.490.553.215,00	42.272.296.847,04
	114.265.087.332,00	**9.506.955.683,33**	**81.208.587.164,84**	

Comisión Fiduciaria

La definición de la comisión fiduciaria se desprende del proceso contractual del encargo fiduciario, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato, el valor acordado por pago efectivo realizado es de 7.125 + IVA; en junio se encuentra en proceso la comisión del mes correspondiente.

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

3.1 Informe Contable

Una vez aprobado el plan operativo que rige el contrato **CO1.PCCNTR. 3451677 de 2022,** se define de la siguiente manera:

Recursos de capital semilla	$ 103.500.000.000,00
GMF	$ 515.744.584,46
Cuota de Gerencia	$ 5.408.592.000,00
Costo total de la operación	$ 27.071.276.415,54
Total Contrato	**$ 136.495.613.000**

Tabla 11 Plan Operativo 2022

Rubro Específicos	Plan operativo No.2 actual	Comprometido	Acumluado a mayo de 2024	Ejecutado en junio de 2024	Acumluado a junio de 2024	Saldo vr presupuestado
Evaluación	711.100.000	671.580.000	550.522.494	4.940.000	555.462.494	155.637.506
Interventoría	14.250.103.560	13.452.600.000	7.426.861.563	0	7.426.861.563	6.823.241.997
Meses de seguimiento ($690.	12.954.639.600	12.771.000.000	7.651.004.625	0	7.651.004.625	5.303.634.975
Prórroga (30% de los proyecto	1.295.463.960	681.600.000				1.295.463.960
Póliza De deudor	359.366.083	359.366.083	63.399.300	0	63.399.300	295.966.783
Fiducia	579.540.705	479.540.705	254.890.265	0	254.890.265	324.650.440
Fiduciaria	398.965.350	398.965.350	179.444.265	0	179.444.265	219.521.085
Garantías Mobiliarias (CONFE	80.575.355	80.575.355	75.446.000	0	75.446.000	5.129.355
Cobro de Cartera	100.000.000	0				100.000.000
Firmas digitales y pagarés desmaterializado, Plataforma y Red emprendedores	3.885.130.301	3.885.130.301	1.164.719.141	187.263.993	1.351.983.134	2.533.147.167
Relacionamiento y fomento emprendedor	3.750.000.000	2.202.463.567	2.186.898.961	0	2.187.000.000	1.563.000.000
Profesionales contratados	3.536.035.766	271.881.906	123.350.892		123.350.892	3.412.684.874
Costos de Operación	27.071.276.415	21.322.562.562	11.770.642.616	192.203.993	11.962.846.609	15.108.328.767
Cuota de Gerencia	5.408.592.000	5.408.592.000	3.245.155.200		3.245.155.200	2.163.436.800
GMF	515.744.584	451.505.628	348.672.710	54.853.775	403.526.485	112.218.100
	32.995.612.999,70	**27.182.660.190,25**	**15.364.470.525,45**	**247.057.768,00**	**15.611.528.293,45**	**17.383.983.666,90**

A la fecha del presente informe se presentan los siguientes movimientos en la cuenta bancaria que se dio apertura con el Número 230-89573-2 denominada “IDEXUD- CONTRATO NO. CO1PCCNTR 3451677 DE 2022 SENA”. Desde el 15 de marzo de 2022; el 3 de mayo de 2022, se recibe transferencia bancaria de Fondo Emprender por $30.000.000.000, en junio 06 se recibe $33.368.192.512; en agosto 31 se genera el tercer giro por $33.000.000.000; en noviembre 30 se

recibe cuarto giro por valor de $38.492.290.187 y en enero 31 de 2023, quinto giro por $1.635.130.301 para un total recibido de $136.495.613.000.

A junio 30 de 2024 los rendimientos generados por la cuenta bancaria de Banco de Occidente son de $6.252.190.535,31; se reintegra a SENA $ 5.516.402.534 descontado GMF que genera este traslado por concepto de rendimientos generados hasta diciembre de 2023, dejando disponible a junio 30 de 2024 el valor de $713.633.775.

.

Tabla 12 Movimiento Cuenta Bancaria acumulado 30 junio 2024

Concepto	Entidad	Aumenta por:	Disminuye por:
Traslado del SENA	Banco de Occidente	136.495.613.000,00	
Rendimientos generados a Marzo 31/2024	Banco de Occidente	6.252.190.535,58	
Reintegro cuota de Gerencia		179.388.416,00	
Giro Intereses a SENA	SENA		5.516.402.534,00
Traslado a Fidoccidente	Fiduoccidente		100.881.621.385,00
GMF	Fiduoccidente		471.102.383,67
Evaluadores más profesionales contratados			562.031.171,03
Servicio de Interventoría	UPTJ		2.730.500.589,00
Servicio de Interventoría	UDEA		4.878.082.841,00
Garantías Mobiliarias	Confecámaras		75.446.000,00
Actividades de Fomento	Consorcio Fondo Emprender		1.965.366.982,68
Impuestos	DIAN - SHD		299.760.649,00
Póliza Deudores	Seguros del Estado		61.116.926,00
Cuota de Gerencia	UDFJC		3.424.543.616,00
Servicios Tecnológicos	Mi Contrato		1.411.345.366,00
Fiducia	Fiduoccidente		174.015.696,00
Saldo Recursos Comprometidos por Ejecutar	SENA		20.475.855.812,20
Totales		142.927.191.951,58	142.927.191.951,58

Cuenta Independiente y Rentable para el Manejo de los Recursos

Teniendo en cuenta la obligación específica de manejar en una cuenta independiente y rentable los recursos destinados al cumplimiento del objeto del contrato, a continuación, se presenta el resumen de los movimientos efectuados en la cuenta de ahorros del banco de Occidente en junio de 2024, esto luego de descontar impuestos y contribuciones de Ley:

- Se cancela servicio de evaluación por $4.782.974
- Servicio tecnológico para funcionamiento plataforma Fondo Emprender pagado a Conware por $179.149.143

En junio 30 de 2024, el saldo de esta cuenta genera rendimientos financieros por $69.077.190. el saldo bancario de la cuenta de ahorros a corte de mayo es de $20.475.855.812

Tabla 13 Estado Cuenta de Ahorros

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	20.601.358.700,88
(+) DEBITOS	69.077.190,00
(-) CREDITOS	194.580.078,68
NUEVO SALDO	**20.475.855.812,20**

RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
RENDIMIENOS FINANCIEROS	69.077.190,00	
PAGO DE IMPUESTOS		10.647.962,00
EVALUADORES		4.782.973,68
SERVICIOS TECNOLÓGICOS		179.149.143,00
TOTALES	**69.077.190,00**	**194.580.078,68**

3.2 Cartera

En virtud de las adhesiones realizadas al contrato marco No. CO1.PCCNTR.3451677 de 2022 y al seguimiento que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC) viene efectuando durante el tiempo de ejecución a cada convocatoria como a los planes de negocio que se postularon que hacen parte de las mismas y que fueron aprobados por el Consejo Directivo Nacional (CDN) del Fondo Emprender – SENA, con actas formalizadas y miras a financiar los emprendimientos que fueron viables; a corte mes de Junio de 2024 previa revisión que interventoría y el área financiera realizan a los planes de negocio que terminan y dado lo estipulado en el protocolo de novedades contractuales, se consolidó el estado de los emprendimientos que ingresan a la gestión de recuperación capital semilla con el fin de que los recursos entregados por la Universidad Distrital como operador de los mismos en el desarrollo de sus emprendimientos y que no fueron

condonados, sean reintegrados y se proceda a la eliminación de pagarés; dado lo anteriormente expuesto, a cierre de mes contamos con cuarenta y siete (47) planes de negocio finalizados, de éstos ya se ha procedido a la destrucción de 27 pagarés con levantamiento de acta – terminación anticipada, sin recursos ejecutados y 20 emprendimientos para recuperación de capital semilla por terminación anticipada, con ejecución de recursos.

A continuación, los planes de negocio que ingresaron en el proceso de cartera- capital semilla, a los cuales se les ha hecho constante seguimiento y notificado de manera periódica para conciliar un acuerdo de pago:

Tabla 14 Estado Cartera

CONS	ID	PLAN DE NEGOCIO	DEPARTAMENTO	RECURSOS APROBADOS	EJECUTADO
1	81445	GUT MANN PANADERIA Y PASTELERIA	HUILA	$ 80.000.000,00	$ 28.543.223,00
2	78479	CARDONA RECORDS	HUILA	$ 80.000.000,00	$ 47.755.405,62
3	81431	URCUNINA	NARIÑO	$ 73.642.616,00	$ 73.642.616,00
4	80745	FOG WATER COMPANY	NARIÑO	$ 80.000.000,00	$ 60.700.000.00
5	74361	AGROPONICOS DIAMANTE VERDE	SANTANDER	$ 79.763.606,00	$ 72.145.574,00
6	79484	ANTONELLA	VALLEDUPAR	$ 80.000.000,00	$ 3.600.000,00
7	81819	DE LA SIERRA GLAMPING	BOYACA	$ 80.000.000,00	$ 7.000.000,00
8	80506	CLUB DE MAMAS W. EMBARAZO, NACIMIENTO Y LACTANCIA	PEREIRA	$ 79.931.564,00	$ 64.336.280,64
9	74090	RESTAURANTE TRADICIONAL INDIGENA BAIT+KÜE	LETICIA	$ 80.000.000,00	$ 41.607.327,00
10	81725	HBA SOUND-EXPERIENCIA MUSICAL-	BARANOA	$ 79.902.819,00	$ 1.200.000,00
11	80947	HITOS DEL CAFÉ	NEIVA	$ 80.000.000,00	$ 8.974.129.00
12	81795	GODA ORELLANAS	BOYACÁ	$ 80.000.000,00	$ 64.446.734.00
13	80832	VERIFÍCAME	SANTANDER	$ 79.950.288,00	$ 40.400.298,13
14	81964	ING ECO	PUTUMAYO	$ 80.000.000,00	$ 35.997.300,00

El siguiente es el estado de la cartera con acuerdo de pago:

Tabla 15 Estado Cartera con acuerdo de pago

CONS	ID	PLAN DE NEGOCIO	DEPARTAMENTO	RECURSOS APROBADOS	EJECUTADO	ESTADO
1	81671	TIERRA Y CONSCIENCIA ECOLAB HOLÍSTICO	RISARALDA	$80.000.000.00	$2.423.333.00	ACTA DE RECUPERACIÓN CAPITAL SEMILLA
2	77631	PRODUCTOS AGRÍCOLAS MI CAMPO	VALLE DEL CAUCA	79.952.335,00	34.108.266,00	ACTA DE RECUPERACIÓN CAPITAL SEMILLA
3	80769	TRICI ECO DELTA MOVIL	NTE DE SANTANDER	$ 79.685.384,00	$ 2.499.000,00	ACTA DE RECUPERACIÓN CAPITAL SEMILLA
4	81196	FINCA HOTEL CASONA LA RIVIERA	BOYACÁ	$80.000.000.00	$ 25.699.785,00	ACTA DE RECUPERACIÓN CAPITAL SEMILLA
5	74115	CAFÉ TAMBEÑO	CAUCA	$ 79.995.800.00	$ 48.724.164.00	ACTA DE RECUPERACIÓN CAPITAL SEMILLA
6	78328	GRANJA DE GALLINAS PONEDORAS	NARIÑO	$ 80.000.000,00	$ 16.806.315.00	ACTA DE RECUPERACIÓN CAPITAL SEMILLA

El emprendimiento con ID 81671 - TIERRA Y CONSCIENCIA ECOLAB HOLÍSTICO realiza propuesta de pago, se levantó acta de recuperación a capital semilla la cual se formalizó por las partes, adjunta copia de la cédula de ciudadanía para dar paso al cumplimiento de la propuesta planteada; la emprendedora inició abono por cuotas según el acuerdo establecido.

Emprendimiento con ID 77631 - PRODUCTOS AGRÍCOLAS MI CAMPO realizó propuesta de pago, se levanta acta de recuperación capital semilla la cual se formalizó por las partes, de la misma manera adjunta copia de la cédula de ciudadanía y carta de intención para proceder al cumplimiento del acuerdo de pago.

El ID 80769 - TRICI ECO DELTA MOVIL realizó propuesta de pago, se elabora acta de recuperación capital semilla la cual se formalizó por las partes, de la misma manera adjunta copia de la cédula de ciudadanía y carta de intención para proceder al cumplimiento del acuerdo de pago.

Emprendimiento con ID 81196 - FINCA HOTEL CASONA LA RIVIERA realiza propuesta de pago, se levantó acta de recuperación capital semilla la cual fue formalizada por las partes, igualmente

adjunta copia de la cédula de ciudadanía y carta de intención para proceder al cumplimiento del acuerdo pactado.

El emprendedor con ID 74115 - CAFÉ TAMBEÑO realizó propuesta de pago, se elabora acta de recuperación a capital semilla la cual es firmada por las partes, adjunta copia de la cédula de ciudadanía para dar paso al cumplimiento de la propuesta planteada; inicia pago de cuotas según el acuerdo establecido.

El ID 78328 - GRANJA DE GALLINAS PONEDORAS PRECAMPO realiza propuesta de pago, se elevó acta de recuperación capital semilla la cual fue formalizada por las partes, aún no envía copia de la cédula de ciudadanía y carta de intención para proceder al cumplimiento del acuerdo pactado, de la misma manera está pendiente el primer recaudo.

3.3 Cuota de gerencia

En el anexo 1 el cual hace parte integral del presente informe, se relaciona el detalle de cada uno de los rubros de la cuota de gerencia con con corte al 30 de junio de 2024, a continuación, se detalla el valor acumulado por cada uno de los rubros teniendo en cuenta el plan operativo.

Tabla 16 Resumen Cuota de Gerencia

RESUMEN EJECUTIVO CUOTA DE GERENCIA			
Valor Cuota de Gerencia	$ 5.408.592.000		
Valor ejecutado acumulado a 30 de junio de 2024	$ 1.841.245.607		
Total saldo por ejecutar	$ 3.567.346.393		
SUBRUBROS	**PRESUPUESTO**	**EJECUTADO ACUMULADO**	**TOTAL POR EJECUTAR**
Personal Adicional	$ 1.705.957.000	$ 806.267.341	$ 899.689.659
Personal Mínimo	$ 2.442.043.000	$ 498.841.000	$ 1.943.202.000
Otros, Impresos y Publicaciones (mesa de ayuda)	$ 332.500.000	$ 137.993.530	$ 194.506.470
Apoyo Logístico/Alquiler	$ 263.589.005,60	$ 0	$ 263.589.006
Gastos Legales, pólizas	$ 39.441.609	$ 39.366.904	$ 74.705
Gastos Financieros	$ 27.100.000	$ 0	$ 27.100.000
Beneficio Institucional	$ 597.961.385,40	$ 358.776.832	$ 239.184.553
Totales	**$ 5.408.592.000**	**$ 1.841.245.607**	**$ 3.567.346.393**

Para el presente periodo se gestionaron veintisiete (27) cuentas de cobro de veinticuatro contratistas que cumplieron con los requisitos solicitados por el IDEXUD. (Ver anexo 1.2).

A la fecha se han tramitado y recibido aprobación por parte del SENA de dos pagos de cuota de gerencia, de acuerdo con los tiempos estipulados en el anexo del contrato así:

Tabla 17 Seguimiento Desembolsos Cuota de Gerencia

Fecha desembolso	Mes contractual para desembolso	Forma de pago estipulada	Valor establecido	Valor recibido	Valor ejecutado	Saldo por ejecutar	% Ejecución cuota gerencia
3/08/2022	3	Primer pago 30%	$ 1.622.577.600	$ 3.245.155.200	$ 1.841.245.607	$ 1.403.909.593	34,04%
16/06/2023	14	Segundo pago 30%	$ 1.622.577.600				
	30	Tercer pago 35%	$ 1.893.007.200				
	42	Cuarto pago 5%	$ 270.429.600				
		Total contrato	**$ 5.408.592.000**				

Como se puede ver en la tabla anterior, a la fecha se han tramitado y autorizado dos desembolsos posteriores al cumplimiento de los requisitos, así:

- El primer pago de cuota de gerencia se solicitó por parte de la universidad el 26 de mayo de 2022, previo cumplimiento y presentación de las evidencias que eran requisito de este y se recibió autorización por parte del supervisor del SENA el 3 de agosto de 2022, por lo que la Universidad hizo efectivo el traslado de los recursos aprobados de la cuenta única del contrato marco a la cuenta bancaria autorizada para el manejo de cuota de gerencia en este mismo mes.
- En cuanto al segundo desembolso de cuota de gerencia, este se solicitó en el mes de mayo de 2023 y el SENA dio aprobación el 16 de junio de 2023 y la Universidad hizo el traslado a la cuenta bancaria de cuota de gerencia en el mes de julio de 2023.

4. ANALISIS JURÍDICO

La gestión jurídica se erige como un elemento transversal a la totalidad de las actuaciones realizadas en virtud del Contrato Interadministrativo, así las cosas, se propenden porque la totalidad de procesos, procedimientos, trámites y entregables se encuentren consonantes con las normas generales en aplicación de la Constitución Política y la materialización en normas especiales como las regulaciones propias de las partes suscriptoras del contrato.

Contratación derivada

Durante el periodo del presente informe se relaciona el estado de los contratos derivados suscritos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

No	Contrato	Valor	Plazo Ejecución	Inicio	Terminación	Observaciones
1	CEF-2801-I-2022	$ 387.345.000	24 meses	24/11/2022	23/11/2024	En ejecución
2	CACE-3777-I-2022	$48.790.000	No aplica	19/12/2022	No aplica	En ejecución
3	CPS-3125-I-2023	$ 2.314.026.000	12 MESES	19/01/2024	18/01/2025	En ejecución

Sobre la ejecución de los diferentes componentes de la Plataforma Fondo Emprender se aclara:

- Solución tecnológica para la plataforma fondo emprender. Se desarrollan las actividades de operación de la plataforma con las siguientes consideraciones:

CONTRATISTA	TIPO VINCULACIÓN	ESTADO	FECHA FINAL	VALOR
COMWARE SA	Contrato de Prestación de Servicios	En ejecución	18/01/2025	$ 2.314.026.000

1. Ficha técnica Contrato de Encargo Fiduciario.

FICHA TÉCNICA CONTRATO NO:	Contrato de Encargo Fiduciario No.2801-I-2022
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Encargo Fiduciario
OBJETO:	Desarrollar las actividades de administración, inversión y pago de los recursos asignados a los planes de negocio del fondo emprender, aprobados y con asignación de recursos por parte del consejo directivo del SENA, lo anterior mediante un encargo fiduciario, en el marco del Contrato Interadministrativo N° CO1.PCCNTR.3451677 de 2022 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas UDISTRITAL.
VALOR:	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 387.345.000)
CONTRATISTA:	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S. A. - FIDUOCCIDENTE S. A.
NIT:	800.143.157-3
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogotá DC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIO:	24 de noviembre de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Veinticuatro (24) meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23 de noviembre de 2024
FORMA DE PAGO:	LA UNIVERSIDAD pagará a LA FIDUCIARIA el valor total del contrato, así: Los pagos se harán de forma mensual de acuerdo al número de transacciones efectivas

	realizadas en el periodo conforme al valor establecido en la propuesta comercial de LA FIDUCIARIA de fecha 24 de agosto de 2022 en los siguientes términos: LA UNIVERSIDAD pagará a LA FIDUCIARIA una suma equivalente de SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE ($7.125) más IVA por pago efectivo realizado. Para los pagos, se deberá radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los parafiscales, los aportes de salud y pensión, de las personas naturales que son empleadoras y de las personas jurídicas (Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003) o, en su defecto, la certificación de los mismos, por parte del contador o revisor fiscal del contratante, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y los demás documentos requeridos por el área financiera del IDEXUD. PARÁGRAFO. Los pagos y el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos: A. Deberán ser refrendados por el supervisor en los formatos que LA UNIVERSIDAD suministre para el efecto. B. La acreditación por parte del contratista al supervisor de que todo el personal necesario para la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. C. Se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a las fechas de radicación de las facturas o cuentas, según sea el caso, o de la fecha en que el contratista subsane las glosas que se le formulen. D. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración, ejecución y liquidación del contrato corren por cuenta del contratista, LA UNIVERSIDAD hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. E. Presentación de los informes y productos requeridos al interventor debidamente aprobados por el supervisor del contrato. F. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor designado por LA UNIVERSIDAD.
PLAN OPERATIVO VIGENTE:	N/A

2. Ficha técnica Seguro de Vida e Incapacidad Permanente.

FICHA TÉCNICA CONTRATO NO:	Contrato de Seguros No. 1065-I-2024
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Seguros
OBJETO:	Contratar con una compañía aseguradora legalmente constituida en Colombia las pólizas de seguros que amparen los riesgos derivados de la ejecución de los Contratos de Cooperación Empresarial del Fondo Emprender del SENA, suscritos entre los emprendedores beneficiarios, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, en el marco de los Contratos Interadministrativos No. Co1.PCCNTR.2564825 de 2021 y CO1.PCCNTR.3451677 de 2022, de acuerdo con lo establecido en los Estudios Previos, Anexo Técnico y el contrato suscrito por las partes
VALOR:	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000)
CONTRATISTA:	Aseguradora Solidaria de Colombia E.C.
NIT:	860.524.654-6
LUGAR DE EJECUCIÓN:	A nivel nacional
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17 de abril de 2024
FECHA DE INICIO:	29 de abril de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Doce (12) meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 de abril de 2025
FORMA DE PAGO:	LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el valor total del contrato, de la siguiente manera: Dentro de los diez (10) días hábiles de cada mes se realizará un informe entre el CONTRATISTA y el SUPERVISOR del Contrato con corte treinta (30) del mes inmediatamente anterior, en el cual se deje de manera expresa la información de los asegurados y el monto de la prima por vigencia. El informe deberá contener como mínimo la siguiente información: 1) Numero del ID o identificación del Plan de Negocio; 2) Nombres completos del emprendedor asegurado; 3) Documento de identificación del emprendedor asegurado; 4) Valor asegurado (corresponde al valor desembolsado por la Fiduciaria para el plan de negocio);

	5) Tasa a la cual se encuentra asegurado; 6) Monto unitario de la prima (por cada emprendedor); 7) Valor total de la prima durante el periodo (mes). Con base en los datos contenidos en el Informe se establecerá el valor de la prima mensual a cargo de la Universidad. PARÁGRAFO: Todos los pagos y/o los desembolsos de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos: A. Deberán ser refrendados por el supervisor en los formatos que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas suministre para el efecto. B. El contratista acreditará al supervisor el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, e ICBF), de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y anexará los comprobantes de pagos del personal. C. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y ejecución del contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, motivo por el cual se aclara que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. D. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor designado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. E. Cualquier demora en la presentación de los documentos soporte para el pago de la prima por parte de la aseguradora no será argumento para el no pago de las indemnizaciones.
PLAN OPERATIVO VIGENTE:	N/A
ESTADO:	En ejecución.

3. Ficha técnica Garantías mobiliarias

FICHA TÉCNICA CONTRATO NO:	Otros 3777-I-2022
TIPO DE CONTRATO:	Otros – Contrato de Adhesión a Contrato Electrónico
OBJETO:	Realizar el pago de los derechos de inscripción y registro de los Contratos de Garantías Mobiliarias suscritas entre los EMPRENDEDORES, el SENA y la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, en el marco de las obligaciones, alcance y contenido establecidos en el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021 y CO1.PCCNTR.3451677 de 2022, lo dispuesto en los términos y condiciones de uso manual de usuario del Registro de Garantías Mobiliarias administrado por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio - CONFECÁMARAS, así como el contenido de la Ley 1676, Decreto 1835 de 2015 y demás Decretos reglamentarios.
VALOR:	TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($32.784.500) M/CTE
CONTRATISTA:	Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – CONFECÁMARAS
NIT:	860.025.614-0
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogotá DC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	
FECHA DE INICIO:	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN:	No aplica
FORMA DE PAGO:	El pago por parte de la UNIVERSIDAD se realizará conforme el contenido de la Guía de Usuario para Acreedores del Registro de Garantías Mobiliarias. **Reglamento para su desembolso y manejo:** **PREPAGAR SERVICIOS** A través del menú principal usted deberá seleccionar la opción Administración y Prepagar Servicios o en los iconos de rápido acceso Prepagar Servicios. A través de esta opción usted podrá realizar los pagos para los diferentes formularios. Usted deberá realizar una carga inicial la cual tendrá disponible esa cantidad, al realizar un pago el sistema debitará la cantidad de ese saldo.

	Nota: De no contar con el saldo suficiente para realizar un pago, el sistema le informará que no hay saldo suficiente y deberá realizar una carga para poder proseguir con el pago. Al ingresar a la opción Prepagar Servicios debe tener en cuenta: • Saldo actual: El sistema le indicará el valor del saldo de cual se dispone para realizar un pago, este saldo se muestra por tipo de tanque, PSE y Tarjeta de Crédito, su saldo disponible en cada tanque que puede ser diferente. Para verlo, sencillamente haga clic en la opción tanque a través del cual usted prepaga. Tenga en cuenta que el Saldo Bruto, corresponde al total de dinero que usted tiene disponible para registrar garantías SIN VALOR DE IMPUESTOS. El valor Neto, incluye el valor Bruto y el cálculo de los IMPUESTOS. • Monto a cargar: Aquí deberá indicar el monto que desea cargar. • Retención de IVA: Al ingresar el monto el sistema automáticamente indicará el valor del IVA. • Retención de ICA: Al ingresar el monto el sistema automáticamente indicará el valor del ICA. • Retención en la fuente: Al ingresar el monto el sistema automáticamente indicará el valor de retención en la fuente. • Valor neto de la factura: Al ingresar el monto el sistema automáticamente indicará el valor total a pagar de la factura. • Datos personales: Usted no podrá editar los datos de clase de identificación, número de identificación, nombres, apellidos, teléfono, correo y datos de ubicación. Ya que el sistema utiliza los datos inscritos al inicio. • Responsabilidad fiscal: Debe seleccionar la responsabilidad fiscal según corresponda a su entidad ejemplo R-99-PN (no responsable PN) • Responsabilidades Tributarias: Debe seleccionar las responsabilidades Tributarias según corresponda a su entidad ejemplo 01-(IVA)Impuesto de valor Agregado • Dirección: Usted podrá editar la dirección. Si es una dirección estructurada no marque la casilla Deshabilitar primera parte, llene los campos indicando su dirección exacta y defina si es casa, apartamento etc. Si es una dirección no estructurada marque la casilla Deshabilitar primera parte especifique los datos de vivienda y en el espacio escriba la dirección. • Pagar: Revise la información diligenciada y de clic en Pagar. • Al dar clic en Pagar el sistema lo llevará a la plataforma de pagos en línea a través del cual usted escogerá el medio de pago y podrá realizar la transacción.
PLAN OPERATIVO VIGENTE:	N/A

4. Ficha técnica Firmas digitales

FICHA TÉCNICA CONTRATO NO:	Contrato de Prestación de Servicios No. 1375-I-2024
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Prestación de Servicios
OBJETO:	El CONTRATISTA se obliga con la UNIVERSIDAD por sus propios medios y con plena autonomía a prestar el servicio tecnológico para generar documentos electrónicos, firmas electrónicas y/o firmas digitales, derivados de los contratos de cooperación y los generados de los emprendimientos seleccionados, para garantizar sus atributos propios como autenticidad, integridad, no repudio y disponibilidad, así como la custodia y trazabilidad de los mismos, en el marco del contrato, de acuerdo con los requerimientos establecidos en los estudios previos, el anexo técnico y los contratos interadministrativos.
VALOR:	OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($86.500.000)
CONTRATISTA:	MICONTRATO S. A. S.
NIT:	901.431.536-3
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogotá DC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 de mayo de 2024
FECHA DE INICIO:	6 de junio de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Doce (12) meses

<table>
<tr><td>FECHA TERMINACIÓN:</td><td>5 de junio de 2025</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO:</td><td>LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el valor total del contrato, conforme los servicios efectivamente prestados y los documentos debidamente perfeccionados o suscritos, de acuerdo con la siguiente tabla de precios:

<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR IVA INCLUÍDO</th></tr><tr><td>Documentos</td><td>DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 2.500)</td></tr><tr><td>Pagarés inmateriales</td><td>CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 5.000)</td></tr><tr><td>Valor unitario de hora de desarrollo</td><td>CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 160.000)</td></tr></table>
Conforme los anteriores costos, EL SUPERVISOR del Contrato definido por la UNIVERSIDAD y la persona que designe el Representante Legal del CONTRATISTA, conciliarán de forma BIMESTRAL la cantidad de documentos, pagarés inmateriales y horas de desarrollo generadas a través de la herramienta del CONTRATISTA. Fruto de esta conciliación se generará un acta de recibo a satisfacción, la cual será firmada por las partes. El último pago será generado con el recibo a satisfacción de la totalidad de los servicios contratados una vez terminada la ejecución del contrato, junto con el certificado de cumplimiento por parte del supervisor del contrato</td></tr>
<tr><td>PLAN OPERATIVO VIGENTE:</td><td>N/A</td></tr>
</table>

5. Ficha técnica Servicio Tecnológico Plataforma Fondo Emprender

FICHA TÉCNICA CONTRATO NO:	Contrato de Prestación de Servicios 3125-I-2023
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Prestación de Servicios
OBJETO:	Prestación de servicios de un integrador de soluciones tecnológicas para la plataforma tecnológica en nube privada y/o pública del Fondo Emprender del SENA, que incluya la administración del sistema de información y del portal web, el soporte tecnológico, la mesa de servicio y desarrollo de software
VALOR:	DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE ($2.314.026.000)
CONTRATISTA:	CONWARE SA
NIT:	860.045.379-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogotá DC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO:	19 de enero de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Doce (12) meses
FECHA DE FINALIZACIÓN PLAZO INICIAL:	18 de enero de 2025
FORMA DE PAGO:	UN PRIMER PAGO: Correspondiente al cinco (5%) del valor del contrato, es decir, la suma de CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($115.701.300) contra los siguientes entregables: • Cronograma del proyecto. • Aprobación del equipo mínimo de trabajo. • Suscripción por las partes del acta que permita evidenciar el cumplimiento de las obligaciones de la fase de planeación y finalizadas a satisfacción las actividades y entregables determinados para la migración de esta misma fase. • Prestación del primer mes de servicio. PAGOS MENSUALES: ONCE (11) pagos mensuales iguales por la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($187.263.993), a partir del segundo mes de ejecución contado a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, mes vencido, suma que incluye IVA, impuestos, estampillas, retenciones, garantías, tributos y demás costos directos e indirectos que se causen con ocasión de la preparación, celebración y ejecución del contrato, los cuales se pagaran por cada mes de servicio efectivamente prestado por el CONTRATISTA (o de manera proporcional), previa presentación de la factura o cuenta de cobro según corresponda y la certificación por parte de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones prestadas durante el periodo, teniendo en cuenta los descuentos por concepto de Acuerdos de Nivel de Servicios (ANS) establecidos en este documento.

	ULTIMO PAGO: Por valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($69.420.780) una vez sea suscrita por las partes el acta de liquidación del contrato. PAGO DE LA BOLSA DE HORAS PARA DESARROLLOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y EVOLUTIVOS: LA UNIVERSIDAD pagará el valor de SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($68.999.997) por concepto de bolsa de horas de desarrollos preventivos, correctivos y evolutivos. Para el pago de bolsa de horas de desarrollo para el mantenimiento de Software, la UNIVERSIDAD pagará las horas, por el servicio efectivamente prestado, por el valor unitario por el cual fue aceptada la oferta, mes calendario vencido dependiendo del periodo del servicio efectivamente prestado por el contratista, previa presentación de la factura o cuenta de cobro según corresponda y la certificación por parte de la supervisión del cumplimiento a satisfacción de las actividades, y teniendo en cuenta los Acuerdos de Nivel de Servicios (ANS) establecidos en este documento
PLAN OPERATIVO VIGENTE:	N/A

RESUMEN EJECUTIVO

A la fecha de corte del presente informe se reportan 1410 planes de negocio con el estado contractual que se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 28. Resumen Estado Contractual Consolidado de planes de negocio

Estados Contractuales	1596	1597	1605	1608	1609	1612	Total
Liquidado	14	16					30
No Celebrado	9	8	4		1		22
No Inició	13	23	9	1			46
Terminación anticipada	23	48	6	4	3		84
Terminado	398	474					872
Vigente Con Ejecución	2	15	134	88	67		306
Vigente Sin Ejecución			13	7	28		48
Legalización						2	2
Total	**459**	**584**	**166**	**100**	**99**	**2**	**1410**

ENLACES

Correspondencia enviada y recibida
COMUNICACIONES

Sistema de Gestión Documental y Administrativo en modalidad de consulta
Contrato SENA-UD CO1.PCCNTR.3451677 de 2022

LISTADO DE ANEXOS

Anexo	Nombre	Folio / PDF
Anexo 1.	CUOTA DE GERENCIA	3 folios
Anexo 1.1.	CONTRATOS DEL PERSONAL	1 PDF
Anexo 1.2.	ÓRDENES DE PAGO	27 PDFs
Anexo 2.	CONTRATACIÓN DERIVADA	0 PDFs
Anexo 3.	PARAFISCALES MES JUNIO 2024	1 folio



Nelson Eduardo Rodríguez Montaña

Supervisor Delegado UD

Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022

Proyectó: Grupo profesionales Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022

Revisó y Aprobó: Pablo Emilio Garzón - Gerente CGE