INFORME DE SUPERVISION No. 7
CONTRATO No. 19 de 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Sandra Yolima Gómez Contreras
Identificación	1.052.391.016
Fecha de suscripción del Contrato	30/01/2024
Objeto	Prestar servicios profesionales en el ámbito financiero a la Oficina de Liquidaciones relacionados con los trámites y las actuaciones que desarrolla en el marco de sus funciones.
Plazo de Ejecución	Seis meses
Fecha de Inicio	30/01/2024
Fecha de Finalización	29/07/2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 49.800.000).
Valor Honorarios mensuales	$ 8.300.000
Valor ejecutado	$ 49.800.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE JULIO DE 2024.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES.

Obligación N°.1: Realizar la proyección y revisión de las respuestas desde el ámbito financiero a los requerimientos, peticiones, quejas y reclamos de las diferentes autoridades administrativas, judiciales, de control, y demás usuarios relacionados con las entidades en liquidación ordenada y no ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, cumpliendo los procedimientos de la entidad y las disposiciones legales, que sean asignadas.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Se recibieron en el periodo de Del 1 al 29 de julio un total de 3 radicados de entradas. Adicional se tiene un acumulado de 120 radicados de entradas pendientes del mes junio del 2024, del total de 123 entradas por dar respuesta: Se da tramite y respuesta a 123 de las cuales: se devuelven o cierran por competencia 35, Se da respuesta a 88 entradas con salida efectiva.	Anexo 1 Relación Radicados entrada y salidas del 1 de julio al 29 de julio del 2024.	Periodo del 1 de julio al 29 de julio del 2024.

Obligación N°.2: Entregar resueltas la PQRD asignadas mediante plataformas, correo e instrucciones por el Supervisor del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Se atendieron y dio respuesta a 123 radicados de los cuales: se devuelven o cierran por competencia 35, finalizados con respuesta de salida efectiva 88. **Acumulados:**	Anexo 1 Relación Radicados entrada y salidas del 1 de julio al 29 de julio del 2024.	Periodo del 1 de julio al 29 de julio del 2024.

	SALDOS PENDIENTE MES ANTERIOR	ENTRADAS RECIBIDAS	MEMORANDOS RECIBIDOS	INFORMADOS RECIBIDOS	TRAMITADAS	PENDIENTE SIGUIENTE MES
FEBRERO	0	182	1	0	115	68
MARZO	68	231	2	1	101	201
ABRIL	201	217	0	2	118	302
MAYO	302	137	0	0	151	288
JUNIO	288	2	0	0	170	120
JULIO	120	3	0	0	123	0
TOTAL, ACUMULADO		**772**	**3**	**3**	**778**	

Obligación N°.3: Revisar y conceptuar financieramente acerca de los asuntos de competencia asignados por el Supervisor del Contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
No se ejecutó esta actividad en el Periodo del 1 de julio al 29 de julio del 2024	N/A	Periodo del 1 de julio al 29 de julio del 2024

Obligación N°.4: Requerir información a las entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de salud.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
No se ejecutó esta actividad en el Periodo del 1 de julio al 29 de julio del 2024	N/A	Periodo del 1 de julio al 29 de julio del 2024

Obligación N°.5: Realizar seguimiento a los informes presentados por los liquidadores, mandatarios, representantes legales, contralores y/o revisores fiscales de las Entidades

vigiladas en procesos de liquidación o liquidadas, validando la información contenida en los mismos.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
No se ejecutó esta actividad en el Periodo del 1 de julio al 29 de julio del 2024	N/A	Periodo del 1 de julio al 29 de julio del 2024

Obligación N°.6: Contar con la disponibilidad para atender los requerimientos que sean necesarios de manera presencial, telefónica y correo electrónico, formuladas desde la Oficina de Liquidaciones de la Superintendencia Nacional de Salud, relacionadas con el objeto del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Reunión Autoevaluación (2:30 p.m. a 3:30 p.m.)	Calendario Teams	12/07/2024
Capacitación Áreas misionales OL (9:00 a.m. a 11:00 a.m.)	Calendario Teams	22/07/2024

Obligación N°.7: Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el supervisor del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
No se ejecutó esta actividad en el Periodo del 1 de julio al 29 de julio del 2024	N/A	Periodo del 1 de julio al 29 de julio del 2024

NOTA 1: Forma parte del presente documento el informe de actividades previamente entregado por el contratista el 29/07/2024 el cual deberá contener como mínimo: 1. Detalle del cumplimiento de cada una de las obligaciones con sus debidos soportes 2. Evidencia de los entregables 3. Balance Financiero.

NOTA 2: Si para el periodo en que se rinde el informe hay productos se deben relacionar, así como la evidencia de su entrega.

NOTA 3: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se deben publicar en la plataforma SECOP II, **o** en la Tienda Virtual del Estado Colombia, y deben

reposar igualmente en el expediente contractual electrónico. Si existen entregables físicos deberán reposar en la carpeta contractual creada por el Grupo de Gestión.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **19,** se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE

AVANCE FINANCIERO: 100%
AVANCE TÉCNICO: 100%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente electrónico con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido o los bienes entregados.
h) Trámite de reconocimiento y pago ante la Dirección Financiera.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO


Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

8. UBICACIÓN DE SOPORTES

Los soportes de la ejecución del contrato, así como sus entregables se encuentran ubicados en: En el expediente 20249400116070000008E, Secop II Y Carpeta One drive SharePoint OL.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los Veintinueve **(29)** días del mes de **julio** de **2024.**

Atentamente,



Supervisor del Contrato No. **19-2024**
Anexo 1 Relación Radicados entrada y salidas del 1 de julio al 29 de julio del 2024.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - OFICINA DE LIQUIDACIONES
RELACIÓN RADICADOS ENTRADA Y SALIDA
INFORMACIÓN PQR DEL 1 DE JULIO AL 29 DE JULIO DEL 2024


Enlace: Sandra Yolima Gómez Contreras


ITEM	MES	ENTRADA MES	DEVUELTO POR COMPETENCIA AL FUNCIONARIO DE LA OFICINA DE LIQUIDACIONES O DELEGADA COMPETENTE O CIERE DE TRAMITE POR FINALIZACIÓN DE PROCESO	SALIDAS EFECTIVAS (RESPUESTA) EFECTUADAS DURANTE EL CONTRATO	
1	MAYO	20249300401917552	N/A	20241300001356741	2024130000135676 1;202413000013567 71;20241300001356 781;2024130000135 6791;202413000013 56821;20241300001 356831;2024130000 1356841;202413000 01356851;20241300 001356871;2024130 0001356621.
2	JUNIO	20245500002546672	N/A	20241300001358341	2024130000135835 1;202413000013583 61; 2024130000135837 1;202413000013583 81;20241300001358 391
3	MAYO	20249300402035762	N/A	20241300001358341	2024130000135835 1;202413000013583 61; 2024130000135837 1;202413000013583 81;20241300001358 391
4	MAYO	20249300402035412	N/A	20241300001358341	2024130000135835 1;202413000013583 61; 2024130000135837 1;202413000013583 81;20241300001358 391
5	MAYO	20249300402076552	N/A	N/A	20241300000066443
6	MAYO	20249300402075992	N/A	N/A	20241300000066443
7	MAYO	20249300402072772	N/A	N/A	20241300000066443
8	MAYO	20249300402072282	N/A	N/A	20241300000066443
9	MAYO	20249300402072162	N/A	N/A	20241300000066443
10	MAYO	20249300401979932	N/A	20241300001373361	20241300001373381
11	MAYO	20249300401975482	N/A	20241300001373361	20241300001373391
12	MAYO	20249300401974192	N/A	20241300001373361	20241300001373571
13	MAYO	20249300401974152	N/A	20241300001373361	20241300001374131
14	MAYO	20249300401964642	N/A	20241300001373361	20241300001373491
15	MAYO	20249300401963742	N/A	20241300001373361	20241300001373591
16	MAYO	20249300401961132	N/A	20241300001373361	20241300001373481
17	MAYO	20249300401959802	N/A	20241300001373361	20241300001373471
18	MAYO	20249300401938292	N/A	N/A	20241300000067523
19	MAYO	20249300402260602	N/A	20241300001388261	20241300001388171
20	MAYO	20242100006200532	N/A	20241300001388261	20241300001388171
21	MAYO	20249300402173832	N/A	20241300001388261	20241300001388171
22	MAYO	20242100005965552	N/A	20241300001388261	20241300001388171
23	MAYO	20242100005952312	N/A	20241300001388261	20241300001388171
24	MAYO	20249300402084412	N/A	20241300001388261	20241300001388171
25	MAYO	20242100005888102	N/A	20241300001388261	20241300001388171
26	MAYO	20249300402047162	N/A	20241300001388261	20241300001388171
27	MAYO	20249300401993852	N/A	20241300001388261	20241300001388171
28	MAYO	20242100005517182	N/A	20241300001388261	20241300001388171
29	MAYO	20249300401910652	N/A	20241300001388261	20241300001388171
30	MAYO	20249300401905402	N/A	20241300001388261	20241300001388171
31	MAYO	20249300402246612	N/A	20241300001388431	20241300001388311
32	MAYO	20242100006203402	N/A	20241300001388431	20241300001388311
33	MAYO	20242100005865122	N/A	20241300001388431	20241300001388311
34	MAYO	20249300402052092	N/A	20241300001388431	20241300001388311
35	MAYO	20245500002118102	N/A	N/A	20241300000068473
36	MAYO	20249300402069872	N/A	N/A	20241300000068473
37	MAYO	20249300401985392	N/A	20241300001388441	2024130000006847 3;202413000013883 31

38	MAYO	20249300402249062	N/A	N/A	20241300000068483
39	MAYO	20242100006182432	N/A	20241300001388441	20241300001388331
40	MAYO	20249300402157132	N/A	20241300001388441	20241300001388331
41	MAYO	20242100005980332	N/A	20241300001388441	20241300001388331
42	MAYO	20249300402028482	N/A	20241300001388441	20241300001388331
43	MAYO	20249300402008962	N/A	20241300001388441	20241300001388331
44	MAYO	20249300402000882	N/A	20241300001388441	20241300001388331
45	MAYO	20242100005569852	N/A	20241300001388441	20241300001388331
46	MAYO	20242100005559162	N/A	20241300001388441	20241300001388331
47	MAYO	20242100005439022	N/A	20241300001388441	20241300001388331
48	MAYO	20249300401977682	N/A	20241300001388621	20241300001388641
49	MAYO	20249300401977512	N/A	20241300001388621	20241300001388641
50	MAYO	20249300402315362	N/A	20241300001392101	N/A
51	MAYO	20249300402312292	N/A	20241300001392101	N/A
52	MAYO	20245500002038482	N/A	20241300001457111	2024130000139212 1;202413000013929 41.
53	MAYO	20242100005681722	N/A	20241300001457111	2024130000139212 1;202413000013929 41.
54	MAYO	20249300401934282	N/A	20241300001457111	2024130000139212 1;202413000013929 41.
55	MAYO	20249300402141552	N/A	20241300001457131	2024130000145713 1
56	MAYO	20249300402008672	N/A	20241300001394451	20241300001392211
57	MAYO	20249300402098752	N/A	20241300001393081	20241300001393071
58	MAYO	20249300402236932	N/A	20241300001393281	20241300001393071
59	JULIO	20249300403048362	N/A	20241300001394441	N/A
60	MAYO	20249300402129022	N/A	20241300001396821	20241300001396791
61	MAYO	20245500002056132	N/A	20241300001396821	20241300001396791
62	MAYO	20249300402053802	N/A	20241300001396821	20241300001396791
63	MAYO	20245500002187352	N/A	20241300001397231	20241300001397221
64	MAYO	20249300402149282	N/A	20241300001397231	20241300001397221
65	MAYO	20249300401977212	N/A	20241300001397231	20241300001397221
66	MAYO	20249300402164882	N/A	20241300001407061	2024130000140536 1; 2024130000141297 1;202413000014129 61;20241300001412 951;2024130000141 2861;202413000014 12931;20241300001 412921;2024130000 1412901;202413000 01412891;20241300 001412881;2024130 0001407351.
67	MAYO	20245500002230592	N/A	20241300001413161	2024130000141318 1;202413000014133 91;20241300001413 371;2024130000141 3281;202413000014 13351.
68	MAYO	20249300402229942	N/A	20241300001413161	2024130000141318 1;202413000014133 91;20241300001413 371;2024130000141 3281;202413000014 13351.
69	MAYO	20249300402351212	N/A	20241300001434831	20241300001433881
70	MAYO	20249300402351142	N/A	20241300001434831	20241300001433881
71	MAYO	20249300402351042	N/A	20241300001434831	20241300001433881
72	MAYO	20249300402350942	N/A	20241300001434831	20241300001433881
73	MAYO	20249300402350862	N/A	20241300001434831	20241300001433881
74	MAYO	20249300402350622	N/A	20241300001434831	20241300001433881
75	MAYO	20249300402350542	N/A	20241300001434831	20241300001433881
76	MAYO	20249300402347892	N/A	20241300001434831	20241300001433881
77	MAYO	20249300402347492	N/A	20241300001434831	20241300001433881
78	MAYO	20249300402347242	N/A	20241300001434831	20241300001433881
79	MAYO	20249300402347002	N/A	20241300001434831	20241300001433881
80	MAYO	20249300402346852	N/A	20241300001434831	20241300001433881
81	MAYO	20249300402346512	N/A	20241300001434831	20241300001433881
82	MAYO	20249300402346332	N/A	20241300001434831	20241300001433881
83	MAYO	20249300402346082	N/A	20241300001434831	20241300001433881
84	MAYO	20242100006550052	N/A	20241300001434831	20241300001433881
85	MAYO	20242100006495022	N/A	20241300001438341	20241300001438311
86	JULIO	20249300403020912	N/A	20241300001438371	N/A
87	JUNIO	20249300402481662	20249300402481662	N/A	N/A
88	MAYO	20249300402350012	20249300402350012	N/A	N/A
89	MAYO	20249300402333362	20249300402333362	N/A	N/A
90	MAYO	20249300402315912	20249300402315912	N/A	N/A


91	MAYO	20249300402296582	20249300402296582	N/A	N/A
92	MAYO	20249300402293712	20249300402293712	N/A	N/A
93	MAYO	20249300402274302	20249300402274302	N/A	N/A
94	MAYO	20249300402245892	20249300402245892	N/A	N/A
95	MAYO	20249300402179362	20249300402179362	N/A	N/A
96	MAYO	20249300402165742	20249300402165742	N/A	N/A
97	MAYO	20249300402159492	20249300402159492	N/A	N/A
98	MAYO	20249300402154832	20249300402154832	N/A	N/A
99	MAYO	20249300402125302	20249300402125302	N/A	N/A
100	MAYO	20249300402107172	20249300402107172	N/A	N/A
101	MAYO	20249300402090352	20249300402090352	N/A	N/A
102	MAYO	20249300402087222	20249300402087222	N/A	N/A
103	MAYO	20249300402085432	20249300402085432	N/A	N/A
104	MAYO	20249300402059272	20249300402059272	N/A	N/A
105	MAYO	20249300402048792	20249300402048792	N/A	N/A
106	MAYO	20249300402045772	20249300402045772	N/A	N/A
107	MAYO	20249300402042752	20249300402042752	N/A	N/A
108	MAYO	20249300402038702	20249300402038702	N/A	N/A
109	MAYO	20249300402037402	20249300402037402	N/A	N/A
110	MAYO	20249300402032042	20249300402032042	N/A	N/A
111	MAYO	20249300402017892	20249300402017892	N/A	N/A
112	MAYO	20245500002013462	20245500002013462	N/A	N/A
113	MAYO	20249300402012662	20249300402012662	N/A	N/A
114	MAYO	20249300402006652	20249300402006652	N/A	N/A
115	MAYO	20249300402006142	20249300402006142	N/A	N/A
116	MAYO	20249300401943692	20249300401943692	N/A	N/A
117	MAYO	20249300401926952	20249300401926952	N/A	N/A
118	MAYO	20249300401913652	20249300401913652	N/A	N/A
119	MAYO	20249300401909672	20249300401909672	N/A	N/A
120	JULIO	20245500002793522	20245500002793522	N/A	N/A
121	MAYO	20249300402156832	N/A	N/A	20241300000071853
122	MAYO	20249300402360832	N/A	20241300001452541	20241300001452731;202413000014524 81
123	MAYO	20242100006478842	N/A	20241300001456361	N/A

EVIDENCIAS DEL 1 AL 29 DE JULIO DE 2024





SUPERARGO


SuperArgo
Acciones
Radicación
Opciones
Sandra Yolima Gomez Contreras
Consultas
Bandejas
Estadísticas
General (Todos)
Entrada (/ 0)
Salida (/ 0)
Memorandos (/ 0)
Circular Interna (/ 0)
Circular Externa (/ 0)
Resoluciones (/ 0)
Autos (/ 0)
Bandeja Carpeta de Entrada
Filtrar por fechas
Página 1 de 1 paginas
Fecha inicial 23/04/2024
Fecha final 23/07/2024
Medio de recepción Todos
Filtrar
Borrar
Filtro
Radicado
Alerta
Fecha
Asunto
Remitente / Destinatario
Identificación
Expediente
Enviado Por
Tipo Documento
Días Calendario
Ref
Medio de recepción
No data available in table
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.