MODIFICACIÓN NRO 1– PRORROGA NRO 1 – ADICIÓN NRO 1 ACLARACION NRO 1 AL CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTROS SA-MC-001-2024

CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTROS SA-MC-001-2024**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE CAUCASIA**
CONTRATISTA	**EMPRESA ELÉCTRICA, REFRIGERACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y SOLDADURA S.A.S**
SUPERVISOR	EVER ANTONIO ZAPATA BARRIENTOS - SECRETARIO DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
INTERVENTOR	N/A
OBJETO	SUMINISTRO DE VENTILADORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$399.794.010**
ADICIÓN #1	**$197.027.670**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$596.821.680**
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, contados a partir del acta de inicio y de la aprobación de la Póliza de garantía.
FECHA DE INICIACIÓN	MAYO 15 DE 2024.
FECHA DE TERMINACION:	JUNIO 29 DE 2024.
PRORROGA #1	**CUARENTA (45) DIAS**
NUEVA FECHA DE TERMINANCIÓN	**AGOSTO 13 DE 2024**

Entre los suscritos a saber **JHOAN ODERIS MONTES CORTES**, identificado con la cédula de ciudadanía 80.258.328 de Bogotá, en calidad de Alcalde Municipal y quien obra en Representación Legal del Municipio de Caucasia, Antioquia, entidad identificada con **NIT 890906445-2,** de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 en armonía con la Ley 80 de 1993 (Modificada por la Ley 1150 de 2007) y sus decretos reglamentarios y autorizado para celebrar contratos según el literal B del numeral 3, del artículo 11 de la ley 80 de 1993 y el numeral 5, del literal D, del artículo 91 de le Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, y que para los efectos de este contrato de prestación de servicios se llamará **EL MUNICIPIO** y por la otra, **HANNER DE JESUS VASQUEZ ROCHA**, mayor de edad quien se identifica con cedula de ciudadanía Nro. 98.652.691 en calidad de representante legal de la **EMPRESA ELÉCTRICA, REFRIGERACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y SOLDADURA S.A.S** Identificado con el NIT Nro. 900992477-9, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, y **HANNER DE JESUS VASQUEZ ROCHA**, mayor de edad quien se identifica con cedula de ciudadanía Nro. 98.652.691 en calidad de representante legal de la **EMPRESA ELÉCTRICA, REFRIGERACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y SOLDADURA S.A.S** Identificado con el NIT Nro. 900992477-9, **EVER ANTONIO ZAPATA BARRIENTOS** - secretario de educación cultura y deporte en calidad de Supervisor, hemos convenido suscribir la presente **MODIFICACIÓN NRO 1– PRORROGA NRO 1 ADICIÓN NRO 1 ACLARACION NRO 1 AL CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTROS SA-MC-001-2024**; previa las siguientes;

CONSIDERACIONES

1. Que el Municipio de Caucasia Antioquia Celebro el **CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTROS SA-MC-001-2024** cuyo objeto se describe la parte inicial de la presente modificación.

2. Que de conformidad con los términos generales de la descripción contractual el valor del contrato asciende a la suma de **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS M.L. ($399.794.010=),**

3. Que el contrato en mención; según se contempló en su **CLAUSULA SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo de ejecución del contrato será de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS y hasta el veintinueve (29) de junio de 2024.

4. Que el **CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTROS SA-MC-001-2024** tuvo su iniciación mediante acta formal el día 15 de mayo de 2024.

5. Que de acuerdo con la solicitud de modificación Nro. 1 prorroga Nro. 1 - adición Nro. 1 aclaración Nro. 1 razones realizadas por el Contratista con fecha del 26 de junio de 2024. (la cual se anexa) del **CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTROS SA-MC-001-2024**, y avalada por la supervisión el 27 de junio del 2024 (la cual se anexa) sobre la necesidad de prorrogar, adición y aclaración el **CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTROS SA-MC-001-2024**.

6. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes convienen suscribir la presente **PRORROGA NRO 1, ADICIÓN NRO 1 ACLARACION NRO 1 AL CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTROS SA-MC-001-2024** del quince (15) de mayo de 2024, el cual se regirá por las siguientes.

CLAUSULAS

PRIMERA – PRORROGAR: CUARENTA (45) DIAS al CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTROS SA-MC-001-2024

SEGUNDA – NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: La nueva fecha de terminación del contrato el día 13 de agosto de 2024

TERCERA - ADICIONAR: El valor del CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTROS SA-MC-001-2024 en **CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES VEINTISIETE MIL SEICIENTOS SETENTA PESOS ($ 197,027,670)** para efectos fiscales, el valor total del presente contrato es la suma de **QUINIENTOS NOVETA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M.L. ($$596.821.680)**

Las presente **ADICIÓN** se hace con cargo a:

RUBRO	Descripción	FUENTE	NOMBRE	VALOR CDP	VALOR ADICIÒN
2.3.2.02.02.004	Productos metálicos maquinaria y equipo	1.2.3.1.16 1.2.4.3.03 1.2.4.3.03	Impuestos por oleoducto y gaseoducto, SGP propósito general – propósito general de libre inversión, SGP propósito general – propósito	$197.177.726	197,027,670

			general de libre destinación municipios de categoría 4,5 y 6		

CUARTA – FORMA DE PAGO: La presente adición se pagará en la forma prevista en la **CLAUSULA TERCERA** Valor y forma de pago.

QUINTA- OBJETO: SUMINISTRO DE VENTILADORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA. **SE ACLARA EL OBJETO** SUMINISTRO DE VENTILADORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.

QUINTA - GARANTÌAS: EL CONTRATISTA, se compromete a modificar las garantías que tiene constituidas dentro de los cinco (05) días en desarrollo del **CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTROS SA-MC-001-2024** del quince (15) de mayo de 2024, atendiendo lo previsto en el **CONTRATO ORIGINAL,** ajustándolas en los términos indicados en el presente documento.

CUARTA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Se entiende que las cláusulas del **CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTROS SA-MC-001-2024** del quince (15) de mayo de 2024 no modificadas en la presente **MODIFICACIÓN NRO 1– PRORROGA NRO 1 – ADICIÓN NRO 1 ACLARACION NRO 1** continúan vigentes. En consecuencia, las obligaciones a cargo del **MUNICIPIO** y el **CONTRATISTA,** no modificadas por la presente, deberán cumplirse de acuerdo con lo establecido en dichos documentos.

QUINTA – PREFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÒN: La presente **PRORROGA NRO 1 – ADICIÓN NRO 1 ACLARACION NRO 1** se perfecciona con la suscripción por las partes. En general, se da por comprendido a cabalidad el contenido de este documento y para constancia se firma en el municipio de Caucasia – Antioquia a los veintinueve (29) días del mes de julio de dos mil veinticuatro 2024.

ORIGINAL FIRMADO
JHOAN ODERIS MONTES CORTES
Contratante

ORIGINAL FIRMADO
HANNER DE JESUS VASQUEZ ROCHA
R/L Contratista

ORIGINAL FIRMADO
EVER ANTONIO ZAPATA
Supervisor

Proyecto	Reviso	Aprobó
Esmeralda Herrera – Abogada Especialista	Esmeralda Herrera – Abogada Especialista	Ever Antonio Zapata Barrientos – secretario de Educación Cultura y Deporte
Quienes firman, manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en él se plasma y consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte del alcalde municipal.		