	FORMATO DE NOVEDADES Y/O MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Código	Versión
		IPSE-CO-F77	2
		Fecha:	Paginas
		29/03/2022	1/3

Fecha:	Julio 24 de 2024				
Solicitante:	Comunicaciones				
No. De Contrato:	174-2024	**Proceso de Contratación No.**	PSE-COM-SA-002-2024		
Contratista:	4 Cuartos S.A.S.				
Objeto del Contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA SOBRE EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA				
Valor Inicial:	VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE	**Inversión**	X		
		Funcionamiento			
		Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA Y LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS A NIVEL NACIONAL		
		Rubro	C-2106-1900-2-53106A-2106022-02 SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN, Y TRANSPARENCIA DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO.		
Plazo de Ejecución Inicial:	8 meses				
Fecha de Firma del Contrato:	14/06/2024	**Fecha de Inicio:**	18/06/2024	**Fecha de Terminación:**	24/12/2024
Supervisor Y/O Interventor:	Claudia M. González R: Profesional Especializado 2028-15 de la Dirección General				

Tipo De Solicitud:	***Modificación***	***Adición***	***Prórroga***	***Suspensión***
	X	***X***		
	Terminación anticipada	***Cesión***	***Reinicio***	***Otro***

Adición	**Valor de la Adición:**	$20.000.000.oo
	Valor CDP:	$20.000.000.oo
	No. Y Fecha CDP:	21924 de 11 de abril de 2.024
	Nuevo Valor Total:	220.000.000.000

Prórroga del Plazo de Ejecución	**Tiempo a Prorrogar:**	N/A
	Fecha de Terminación Final:	N/A

Datos De Modificaciones Anteriores
(Si hay lugar a más de una modificación, agregar las casillas que corresponda)

Modificación No. 1	**Fecha: 24 de julio de 2024**

Adición Presupuestal	**Prórroga**	**Aclaración**
	Tiempo: N/A	
Nuevo Valor: $220.000.000	**Fecha De Terminación Final: 24/12/2024**	

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMMLV.

Teniendo en cuenta que el contrato de Prestación de Servicios Profesionales 174-2024, fue iniciado el 18 de junio de 2024, y cuyo plazo de ejecución es por 5 meses, es decir con una fecha de terminación del próximo 24 de diciembre de 2024, se requiere adicionar la suma de $20.000.000.oo, correspondiente al 10% del valor inicial del contrato expresado en SMLV; en este sentido se da cumplimiento al parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece que los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.

Desarrollo, Estado Actual Y Cumplimiento del Contrato

En calidad de supervisora del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 1748-2024 dejo constancia que hasta el momento estamos en la planeación del primer evento.

Justificación De La Necesidad Y Conveniencia el Trámite Contractual

El Contrato de Prestación de 174 de 2.024, fue suscrito el 14 de junio de 2.024 e iniciado el 18 de junio de 2.024 con el con el objeto "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA SOBRE EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA.", la presente adición se realiza con el fin de apoyar a la Secretaria General en la realización reuniones, eventos y otras actividades organizadas en función del cumplimiento efectivo de las funciones institucionales del IPSE.

Modificaciones a realizar al contrato

- Realizar la adición por $20.000.000 con cargo al CDP No. 21924 del11 de abril de 2.024
- En caso de que los servicios prestados no se encuentren en el listado de precios unitarios, el contratista presentará tres (3) cotizaciones, para ser aprobadas por el supervisor, para lo cual tendrá tres (3) días.

Balance Financiero Del Contrato

Valor Inicial Del Contrato:	$ 200.000.000
Valor Con Adiciones:	$ 20.000.000
Valor Total Ejecutado A La Fecha:	$ 0
Valor Total Facturado A La Fecha:	$ 0
Valor Total Pagado A La Fecha:	$ 0
Saldo Por Ejecutar:	$ 220.000.000

Anexos De La Solicitud

A la presente solicitud se adjunta: CDP No. 21924	
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor____ supervisor_X__ solicito la aprobación de la modificación del contrato	
Supervisor Y/O Interventor Del Contrato	Claudia M. González R Profesional Especializado 2028-15 de la Dirección General
Firma	