ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.	ACTA PARCIAL No.13

CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	27-May-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	528,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	565,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	1385,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres





CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Secundaria, Salón 8vo-03	HE.0529	HE.0565	37,00	37,00

Entrega de pupitres en el aula.



CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	37,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera.

FIRMA	FIRMA
ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE. INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES S.A.S	JANETH GÓMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR

ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.	ACTA PARCIAL No.14

CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	28-May-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	565,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	602,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	1348,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres





CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Secundaria, Aula 14	HE.0566	HE.0602	37,00	37,00

Entrega de pupitres en el aula.



CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	37,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera.

FIRMA	FIRMA
ING. LEUDER BARBOSA HERNÁNDEZ Cargo: RESIDENTE HE. INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES S.A.S	JANETH GÓMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR

ACTA DE ENTREGA


H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.								ACTA PARCIAL No.15
CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	28-May-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	602,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	681,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	1269,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres











CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Secundaria, Aula 15	HE.0603	HE.0642	40,00	40,00
Pupitres Bloque Secundaria, Aula 16	HE.0643	HE.0681	39,00	39,00

Entrega de pupitres en el aula.



CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	79,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera.

FIRMA	FIRMA
ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE. INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES S.A.S	JANETH GÓMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR

ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.								ACTA PARCIAL No.16
CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	1-Jun-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	681,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	757,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	1193,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres









CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Secundaria, Aula 17	HE.0682	HE.0719	38,00	38,00
Pupitres Bloque Secundaria, Aula 18	HE.0720	HE.0757	38,00	38,00

Entrega de pupitres en el aula.







CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	76,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera.

FIRMA	FIRMA
ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE. INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES S.A.S	JANETH GÓMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR

ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.	ACTA PARCIAL No.17

CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	6-Jun-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	757,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	831,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	1119,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres







CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Secundaria, Aula 19	HE.0758	HE.0793	36,00	36,00
Pupitres Bloque Secundaria, Aula 20	HE.0794	HE.0831	38,00	38,00

Entrega de pupitres en el auia.





CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	74,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera.

FIRMA	FIRMA
ING. LEUDES BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE. INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES S.A.S	JANETH GÓMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR

ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.	ACTA PARCIAL No.18

CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	8-Jun-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	831,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	899,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	1051,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres








CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Secundaria, Aula 21	HE.0832	HE.0867	36,00	36,00
Pupitres Bloque Secundaria, Aula 22	HE.0868	HE.0899	32,00	32,00

Entrega de pupitres en el aula.





CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	68,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera.

FIRMA	FIRMA
ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE. INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES S.A.S	JANETH GOMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR

ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.	ACTA PARCIAL No.19

CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	10-Jun-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	899,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	935,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	1015,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres







CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Secundaria, Aula 24	HE.0900	HE.0935	36,00	36,00

Entrega de pupitres en el aula.



CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	36,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera.

FIRMA	FIRMA
ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE / INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES S.A.S	JANETH GOMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR


ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.	ACTA PARCIAL No.20

CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	11-Jun-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	935,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	957,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	993,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres







CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Secundaria, Aula 25	HE.0936	HE.0957	22,00	22,00

Entrega de pupitres en el aula.



CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	22,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera.

FIRMA	FIRMA
ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE_INGENIERÍA Y COSNTRUCCIONES S.A.S	JANETH GOMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR

ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.	ACTA PARCIAL No.21

CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	12-Jun-24
ITEM	1	CANT, CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	957,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	1031,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	919,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres







CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Secundaria, Aula 23	HE.0958	HE.0991	34,00	34,00
Pupitres Bloque Secundaria, Aula 26	HE.0992	HE.1031	40,00	40,00

Entrega de pupitres en el aula.



CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	74,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera.

FIRMA	FIRMA
ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE. INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES S.A.S	JANETH GÓMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR

ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.	ACTA PARCIAL No.22

CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	15-Jun-24
ÍTEM	1	CANT, CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	1031,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	1094,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	856,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres







CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Secundaria, Aula 31	HE.1032	HE.1062	31,00	31,00
Pupitres Bloque Secundaria, Aula 32	HE.1063	HE.1094	32,00	32,00

Entrega de pupitres en el aula.





CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	63,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera.

FIRMA	FIRMA
ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE. INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES S.A.S	JANETH GÓMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR

ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.	ACTA PARCIAL No.23

CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	18-Jun-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	1094,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	1158,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	792,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres



CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Primaria, Aula 26	HE.1095	HE.1129	35,00	35,00
Pupitres Bloque Primaria, Aula 30	HE.1130	HE.1158	29,00	29,00

Entrega de pupitres en el aula.



CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	64,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera,

FIRMA	FIRMA
ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE.INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES S.A.S	JANETH GOMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR

ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.							ACTA PARCIAL No.24	
CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	19-Jun-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	1158,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	1231,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	719,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres



CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Primaria, Aula 24	HE.1159	HE.1194	36,00	36,00
Pupitres Bloque Primaria, Aula 25	HE.1195	HE.1231	37,00	37,00

Entrega de pupitres en el aula.



CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	73,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera.

FIRMA	FIRMA
ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	JANETH GOMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR

ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.								ACTA PARCIAL No.25
CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	20-Jun-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	1231,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	1304,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	646,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND


Pintura estructura y madera de pupitres



CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Primaria, Aula 22	HE.1232	HE.1267	36,00	36,00
Pupitres Bloque Primaria, Aula 23	HE.1268	HE.1304	37,00	37,00

Entrega de pupitres en el aula.



CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	73,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera,

FIRMA	FIRMA
ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	JANETH GOMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR

ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.								ACTA PARCIAL No.26
CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	20-Jun-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	1304,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	1377,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	573,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres






CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Primaria, Aula 12	HE.1305	HE.1341	37,00	37,00
Pupitres Bloque Primaria, Aula 21	HE.1342	HE.1377	36,00	36,00

Entrega de pupitres en el aula.



CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	73,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera.

FIRMA	FIRMA
ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE. INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES S.A.S	JANETH GOMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR


ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.	ACTA PARCIAL No.27

CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	22-Jun-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	1377,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	1413,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	537,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND


Pintura estructura y madera de pupitres



CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Primaria, Aula 18	HE.1378	HE.1413	36,00	36,00

Entrega de pupitres en el aula.



CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	36,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera.


ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE. INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES S.A.S	JANETH GÓMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR
	FIRMA

ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.								ACTA PARCIAL No.28
CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	25-Jun-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	1413,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	1483,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	467,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres



CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Primaria, Aula 19	HE.1414	HE.1447	34,00	34,00
Pupitres Bloque Primaria, Aula 20	HE.1448	HE.1483	36,00	36,00

Entrega de pupitres en el aula.



CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	70,00

OBSERVACIONES:

Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera.

FIRMA	FIRMA
ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE. INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES S.A.S	YANETH GOMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR

ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.								ACTA PARCIAL No.28
CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	26-Jun-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	1483,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	1517,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	433,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres





CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Primaria, Aula 13	HE.1484	HE.1517	34,00	34,00

Entrega de pupitres en el aula.



CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	34,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera.

FIRMA	FIRMA
ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	JANETH GÓMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR

ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.	ACTA PARCIAL No.30

CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	28-Jun-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	1517,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	1554,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	396,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres







CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Primaria, Aula 14	HE.1518	HE.1554	37,00	37,00

Entrega de pupitres en el aula.



CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	37,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera.

FIRMA	FIRMA
ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE. INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES S.A.S	JANETH GÓMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR

ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.								ACTA PARCIAL No.31
CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	29-Jun-24
ITEM	1	CANT, CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	1554,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	1626,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	324,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres



CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Primaria, Aula 15	HE.1555	HE.1590	36,00	36,00
Pupitres Bloque Primaria, Aula 16	HE.1591	HE.1626	36,00	36,00

Entrega de pupitres en el aula.



CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	72,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera.

FIRMA	FIRMA
ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE.INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES S.A.S	JANETH GOMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR

ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.								ACTA PARCIAL No.32
CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	1-Jul-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	1626,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	1662,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	288,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres






CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Primaria, Aula 17	HE.1627	HE.1662	36,00	36,00

Entrega de pupitres en el aula.



CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	36,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera,

FIRMA	FIRMA
ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE. INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES S.A.S	JANETH GOMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR

ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.								ACTA PARCIAL No.33
CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	2-Jul-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	1662,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	1695,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	255,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres







CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Primaria, Aula 1ro	HE.1663	HE.1695	33,00	33,00

Entrega de pupitres en el aula.



CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	33,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera.

FIRMA	FIRMA
ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE. INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES S.A.S	JANETH GÓMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR

ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.	ACTA PARCIAL No.34

CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	4-Jul-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	1695,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	1730,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	220,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres







CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Primaria, Aula 2do	HE.1696	HE.1730	35,00	35,00

Entrega de pupitres en el aula.



CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	35,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera.

ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE. INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES S.A.S	FIRMA JANETH GOMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR

ACTA DE ENTREGA

H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 / Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.								ACTA PARCIAL No.35
CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY			UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA			FECHA	5-Jul-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1.950,00	CANT EJECUTADA ACTA ANTERIOR	1730,00	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	1773,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	177,00
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO							UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres



CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Primaria, Aula 3ro	HE.1731	HE.1765	35,00	35,00
Pupitres Bloque Primaria, Aula 4to	HE.1766	HE.1773	8,00	8,00

Entrega de pupitres en el aula.



CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	43,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera.

ING. LEUDER BARBOSA HERNANDEZ Cargo: RESIDENTE HE, INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES S.A.S	FIRMA JANETH GÓMEZ Cargo: ALMACENISTAS ENSCR