CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS (FORMATO 1010-F-GCT-113)

LA SUPERVISIÓN CERTIFICA:

Que el CONSORCIO AV, identificado con NIT 901.700.999-4 y representada legalmente por el VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ, en desarrollo y ejecución del contrato No **1634 de 2023,** cuyo Objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VIA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"**; cumplió a satisfacción con las obligaciones contractualmente adquiridas en favor del Municipio de Villavicencio acorde a lo pactado en el respectivo Contrato, haciendo procedente el **PAGO PARCIAL No 01.**

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones y recibí el informe por parte del contratista o interventoria, el cual se remitió en original a la Oficina de Contratación, para ser incorporado en el respectivo expediente contractual.

La presente certificación se expide para efectos del **PAGO PARCIAL No 01** por el valor de **DOSCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO ONCE PESOS ($207.290.111,00) MCTE,** un valor a amortizar de **CERO PESOS ($0,00) MCTE,** valor neto a pagar: **DOSCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO ONCE PESOS ($207.290.111,00) MCTE,** el valor se debe afectar de la siguiente manera:

RP	CDP	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA / RUBRO	VALOR
1779	1782	BPIN 2020500010222 Construcción de la infraestructura vial urbana y rural del municipio de Villavicencio, meta. Recurso de la Nación – Destinación Especifica SGP Libre Inversión Clasificadores 24022402113-83329-210150001-1.2.3.3.01-0-0	$ 259.163.249,00
1780	1783	BPIN 2020500010222 Construcción de la infraestructura vial urbana y rural del municipio de Villavicencio, meta. Recurso de la Nación – Destinación Especifica SGP Libre Inversión Clasificadores 24022402113-54221-210150001-1.2.1.0.00-0-0	$ 129.533.746,00
		VALOR TOTAL A AFECTAR	$ 388.696.995,00

El pago se debe abonar a la cuenta de ahorros No. 24122286298 del BANCO CAJA SOCIAL., oficina QUIRINAL, Neiva, según certificación aportada.

Así mismo hago constar que se verificaron los pagos de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Salud, Pensión, ARL, realizados por el contratista por el periodo certificado, los cuales están ajustados a las normas legales vigentes. Fotocopia de los mismos acompañan el informe que se remitió a la Oficina de Contratación para archivar en el respectivo expediente contractual.

Proceso Gestión de la Contratación
CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

Se expide la presente certificación en la ciudad de Villavicencio, a los Quince (15) días de Mayo de 2024.

SANDRA MILENA LEON BRITO
Supervisor

ACTA ANEXA DE PAGO PARCIAL (FORMATO 1010-F-GCT-109)

ACTA DE PAGO PARCIAL No.	**1**		
CONTRATO No.	**1634 DE 2023**	**PROYECTO No.**	**N/A**
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	**CONSORCIO AV NIT. 901700999-4 R/L, VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ C.C. 19.266.128**		
INTERVENTOR	**N/A**		
SUPERVISOR	**SANDRA MILENA LEON BRITO**		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	**INTERVENTORIA**		
OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VIA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILAVICENCIO, META.**		
VALOR:	**$**		**259,163,249.00**
ANTICIPO 50%:	**$**		**-**
VALOR ADICIONAL:	**$**		**129,533,746.00**
ANTICIPO 50% DEL ADICIONAL:	**$**		**-**
VALOR ACTUALIZADO	**$**		**259,163,249.00**
VALOR ACTUALIZADO	**$**		**388,696,995.00**
VALOR ACTUALIZADO	**$**		**-**
FECHA DE INICIACIÓN:			VIERNES, 14 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION			JUEVES, 28 DE DICIEMBRE DE 2023
TIEMPO	5 MES	15 DIAS	
PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01			28 DE DICIEMBRE DE 2023
TIEMPO	5 MES	0 DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			28 DE MAYO DE 2024
FECHA ACTA PRORROGA No. 02			
TIEMPO	MES	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			
FECHA ACTA PRORROGA No. 03			
TIEMPO	MES	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			
SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			
NUEVA FECHA DE TERMINACION			

RELACION DE PAGOS

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO

1					
2					
3					
4					

VALOR A PAGAR: **$ 207,290,111.00**
SON: **DOSCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE**

Hace parte integral de la presente acta de pago parcial; el acta de corte parcial de obra del periodo 14/7/2023 A 29/02/2024 suscrita por la Interventoria y Contratista. (Para contratos de obra o interventoría)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa a los NUEVE (09) días del

Firma
RL VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ
CONSORCIO AV
CONTRATISTA

Firma
R.L N/A
N/A
INTERVENTORIA

Firma
SANDRA MILENA LEON BRITO
SUPERVISOR

Firma
ALBA AURORA COLINA
ORDENADOR DEL GASTO

NOTA 1: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. Lo consignado en la presente acta fue viabilizada por la interventoría, puesto que se considera viable técnica, legal, administrativa, financiera, ambiental y contable.

NOTA 2: La supervisión reviso documentalmente la modificación del contrato y cumple con la lista de chequeo 1010-F-GCT-114-VX

NOTA 3: Las actividades, cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. Lo consignado en la presente acta fue viabilizada por la interventoría, puesto que se considera viable técnica, legal, administrativa, financiera, ambiental y contable.

ACTA DE PAGO PARCIAL
(FORMATO 1010-F-GCT-108)

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1634 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO:	$ 259,163,249.00	15 de mayo de 2024
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VÍA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	VALOR ANTICIPO: $ -	53.34 %
		VALOR ADICIONAL: $ 129,533,746.00	VALOR PRESENTE ACTA: $ 207,290,111.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL: $ -	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA $ -
	CONTRATISTA:	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONSORCIO AV NIT 901. 700.999- 4 R/L VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ C.C. 19.266.128	$ 388,620,379.00	53.34%
	SUPERVISOR:		ESTADO:
	SANDRA MILENA LEÓN BRITO		
ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01	SECRETARIA DE DESPACHO:	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	EN EJECUCION
	MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA	$ -	

En el Municipio de Villavicencio (Meta), a los ***quince (15)*** dias del mes de mayo del año ***2.024*** se reunieron el ***Ingeniero VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ,*** como representante legal suplente de la Interventoría Contratada; la ***Ingeniera SANDRA MILENA LEÓN BRITO*** , como Supervisor delegado del Municipio; y el ***Ingeniero MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA*** , como Secretario y/o jefe sector solicitante de Infraestructura, para dejar constancia de la presente ***ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01*** , la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO								PORCENTAJE EJECUTADO ACTA ANTERIOR		PORCENTAJE DE EJECUCION CONTRATO OBJETO DE VIGILANCIA		PORCENTAJE ACUMULADO		PORCENTAJE POR EJECUTAR POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	NUMERO DE PERSONAS	DEDICACION (HOMBRE-MES)	TIEMPO EN MESES	SALARIOS	VALOR/ TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
A	PERSONAL PROFESIONAL													
	Residente de Interventoria	1.00	100.00%	10.50	4,202,854.15	44,129,969.00	0.00%	-	53.34%	23,538,925.00	53.34%	23,538,925.00	46.66%	20,591,044.00
	Especialista Ambiental	1.00	54.00%	10.50	4,712,224.77	26,718,314.00	0.00%	-	53.34%	14,251,549.00	53.34%	14,251,549.00	46.66%	12,466,765.00
	Auxiliar SISO	1.00	100.00%	10.50	1,965,340.00	20,636,070.00	0.00%	-	53.34%	11,007,280.00	53.34%	11,007,280.00	46.66%	9,628,790.00
B	PERSONAL TECNICO				-			-		-		-		-
	Director Administrador	1.00	26.00%	5.50	3,177,554.49	4,543,903.00	0.00%	-	53.34%	2,423,718.00	53.34%	2,423,718.00	46.66%	2,120,185.00
	Profesional Auxiliar Tecnico/Administrativo	1.00	25.00%	10.30	1,361,965.00	3,507,060.00	0.00%	-	53.34%	1,870,666.00	53.34%	1,870,666.00	46.66%	1,636,394.00
	Secretaria 1	1.00	20.00%	5.50	1,160,000.00	1,276,000.00	0.00%	-	53.34%	680,618.00	53.34%	680,618.00	46.66%	595,382.00
	Contador	1.00	20.00%	5.50	1,908,500.00	2,099,350.00	0.00%	-	53.34%	1,119,793.00	53.34%	1,119,793.00	46.66%	979,557.00
	Mensajero	1.00	15.00%	5.50	1,160,000.00	957,000.00	0.00%	-	53.34%	510,464.00	53.34%	510,464.00	46.66%	446,536.00
C	PERSONAL AUXILIAR TECNICO				-			-		-		-		-
	Director de Interventoría 1	1.00	25.00%	10.50	6,136,494.98	16,108,299.00	0.00%	-	53.34%	8,592,167.00	53.34%	8,592,167.00	46.66%	7,516,132.00
	Especialista Estructural	1.00	25.00%	5.50	4,712,224.77	6,479,309.00	0.00%	-	53.34%	3,456,063.00	53.34%	3,456,063.00	46.66%	3,023,246.00
	Especialista Geotecnia	1.00	25.00%	3.00	4,712,224.77	3,534,169.00	0.00%	-	53.34%	1,885,126.00	53.34%	1,885,126.00	46.66%	1,649,043.00
	Profesional Especialista SISO	1.00	25.00%	5.50	3,177,554.49	4,369,137.00	0.00%	-	53.34%	2,330,498.00	53.34%	2,330,498.00	46.66%	2,038,639.00
	Ingeniero Electricista	1.00	20.00%	2.00	4,202,854.15	1,681,142.00	0.00%	-	53.34%	896,721.00	53.34%	896,721.00	46.66%	784,421.00
	Especialista Hidraulico	1.00	20.00%	2.00	4,202,854.15	1,681,142.00	0.00%	-	53.34%	896,721.00	53.34%	896,721.00	46.66%	784,421.00
	Topografo	1.00	35.00%	3.00	2,048,413.00	2,150,834.00	0.00%	-	53.34%	1,147,255.00	53.34%	1,147,255.00	46.66%	1,003,579.00
	Cadenero	1.00	35.00%	3.00	1,272,333.00	1,335,950.00	0.00%	-	53.34%	712,596.00	53.34%	712,596.00	46.66%	623,354.00
	Cadenero	1.00	35.00%	3.00	1,272,333.00	1,335,950.00	0.00%	-	53.34%	712,596.00	53.34%	712,596.00	46.66%	623,354.00
	A+B+C				SUBTOTAL PERSONAL	142,643,598.00		-		76,032,756.00		76,032,756.00		66,610,842.00
D					FACTOR MULTIPLICADOR	2.0589		2.0589		2.0589		2.0589		2.0589
E					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A+B+C) * D	293,483,014.00		1.00		166,643,841.00		166,643,841.00		136,939,173.00

COSTOS DIRECTOS															
ITEM	TIPO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA	TIEMP	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
1.00	EQUIPOS DE COMPUTO	(Programas Computacionales y Software Especializado diferente de Hojas de Calculo y Procesadores de Palabra)	MES	1.00	100.00%	5.50	1,360,186.67	7,481,027.00	0.00%	-	53.34%	3,990,380.00	53.34%	3,990,380.00	46.66%	3,490,647.00
2.00	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS	(Papeleria, Fotocopias, Planos, Informes, Tintas, elementos de oficina, etc.)	MES	1.00	100.00%	5.50	1,577,869.46	8,678,282.00	0.00%	-	53.34%	4,628,996.00	53.34%	4,628,996.00	46.66%	4,049,286.00
3.00	TOPOGRAFIA	(Incluye transito, nivel y elementos complementarios.)	MES	1.00	35.00%	3.00	2,781,999.00	2,921,099.00	0.00%	-	53.34%	1,558,114.00	53.34%	1,558,114.00	46.66%	1,362,985.00

4.00	LABORATORIOS	(Ensayos Control de Calidad (Densidades, Resistencia de Concretos y Otros)	MES	1.00	25.00%	5.50	7,386,687.00	10,156,695.00	0.00%	-	53.34%	5,417,581.00	53.34%	5,417,581.00	46.66%	4,739,114.00
5.00	VEHICULOS 1	(Campero, Pick-up, Camioneta, Automovil)	MES	1.00	15.00%	5.50	4,668,642.00	3,851,630.00	0.00%	-	53.34%	2,054,459.00	53.34%	2,054,459.00	46.66%	1,797,171.00
F							SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	33,088,733.00		-		17,649,530.00		17,649,530.00		15,439,203.00
G							TOTAL COSTOS(E+F)	326,571,747.00		1.00		174,193,371.00		174,193,371.00		152,378,376.00
H							IVA SOBRE (G) (19) %	62,048,632.00		-		33,096,740.00		33,096,740.00		28,951,891.00
							VALOR TOTAL (G+H)	388,620,379.00		1.00		207,290,111.00		207,290,111.00		181,330,267.00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	259,163,249.00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$	388,620,379.00
DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-
VALOR ANTICIPO (50%)	$	-

VALOR EJECUTADO ACTA ANTERIOR	$	-
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO ACTA ANTERIOR	$	-
VALOR PRESENTE ACTA DE COBRO PARCIAL	$	207,290,111.00
VALOR ANTICIPO A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	$	-
VALOR FALTANTE POR AMORTIZAR	$	-
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$	207,290,111.00
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA		53.34%
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO		53.34%

LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01, SE FIRMA EL DIA, 15/5/2024 , EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (META), POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

Firma
VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
R/L CONSORCIO AV
INTERVENTORIA

Firma
MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Firma
SANDRA MILENA LEON BRITO
SUPERVISOR DELEGADO