


**Fuente propia – 17-07-2023**

Finalmente se hace entrega de la copia del acta de inicio del Contrato de Interventoría la cual hace parte de los requisitos para los tramites para el desembolso de anticipo.

**Anexos:**

OFICIO AVGPTE-36-23 SEGUIMIENTO A NUEVO PMT ENTREGADO

OFICIO AVGPTE-38-23 REITERACION A SOLICITUD DE INFORMACION ADICIONAL DEL PMA

OFICIO AVGPTE-39-23 SOLICITUD DE ENTREGA DE PRE-DISEÑO DE VALLA INFORMATIVA

OFICIO AVGPTE-42-23 SOLICITUD DE AMPLIACION DE INFORMACION SOBRE METODO DE DEMOLICION A EMPLEAR

OFICIO AVGPTE-44-23 SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE MANIOBRA DE REDES DE FIBRA OPTICA

OFICIO AVGPTE-47-23 RESPUESTA A OFICIO DE CONTRATISTA DE OBRA DEL 12-07-2023

01 - 11-07-2023 - SOLCICITUD REPROGRAMACION EN FORMATO DIGITAL

COPIA DE ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

*CONSORCIO AV*
*NIT 901.700.999-4*

Sin otro particular,

Cordialmente

**R.L VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ**
**C.C 19.266.128 de Bogotá D.C**
**CONSORCIO AV**

5854

*CONSORCIO AV*
*NIT 901.700.999-4*

**Villavicencio (Meta), 18 de julio de 2023**

**AVGPTE-51-23**

**Señores**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**VILLAVICENCIO**
Atn. DR. Luis Antonio Chávez
Secretario.
Ing. Leidy Viviana Huertas
Directora de Obras Civiles.
Ing. Sandra León
Supervisora.

**C.C. CONSORICIO ECOGRAVAS**
Atn. Rafael Fernando Baquero Medina
Representante Legal
Contratista de Obra
Ciudad

**Ref. # 01: Contrato 1634 de 2023, objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VÍA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".**

**Ref. # 02:** Traslado de Solicitud por Contratista de Obra

Respetados señores.

Como es de su conocimiento parte de las funciones adquiridas por esta Interventoría, es la de garantizar que la ejecución del Contrato de Obra sea lo más eficiente posible; por tanto, esta Interventoría realiza el **Traslado de Solicitud por Contratista de Obra**, esto teniendo en cuenta que la presente interventoría es conocedora del estado actual de las obras y ve procedente se tramite la solicitud ante la dependencia encargada.

Lo anterior con el fin de que se logre gestionar la solicitud del contratista y se de por superado el inconveniente presentado en obra.

**Anexos:**
Oficio por Contratista (17-07-2023)

Sin otro particular,

Cordialmente

**R.L VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ**
**C.C 19.266.128 de Bogotá D.C**
**CONSORCIO AV**

5855

*CONSORCIO AV*
*NIT 901.700.999-4*

**Villavicencio (Meta), 18 de julio de 2023**

**AVGPTE-52-23**

**Señores**
**CONSORICIO ECOGRAVAS**
Atn. Ing. Oscar Fernando Vélez
Gerente Proyectos
Contratista de Obra
Ciudad

**C.C. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO**
Atn. DR. Luis Antonio Chávez
Secretario.
Ing. Leidy Viviana Huertas
Directora de Obras Civiles.
Ing. Sandra León
Supervisora.

**Ref. # 01: Contrato 1634 de 2023, objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VÍA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".**

**Ref. # 02:** Solicitud de Comité Técnico de Obra

Respetados señores.

Como es de su conocimiento parte de las funciones adquiridas por esta Interventoría, es la de garantizar que la ejecución del Contrato de Obra sea lo más eficiente posible; por tanto, esta Interventoría eleva la **Solicitud de Comité Técnico de Obra**, para el próximo miércoles diecinueve (19) de julio de 2023 a las 8:30am, en zona de intervención del proyecto, en el cual se requiere la asistencia del Contratista, esto con el fin de tratar temas de la ejecución de las obras y aspectos administrativos del contrato.

Sin otro particular,

Cordialmente

**R.L VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ**
**C.C 19.266.128 de Bogotá D.C**
**CONSORCIO AV**

5056

*CONSORCIO AV*
*NIT 901.700.999-4*

**Villavicencio (Meta), 18 de julio de 2023**

**AVGPTE-53-23**

**Señores**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**VILLAVICENCIO**
Atn. DR. Luis Antonio Chávez
Secretario.
Ing. Leidy Viviana Huertas
Directora de Obras Civiles.
Ing. Sandra León
Supervisora.

**C.C. CONSORICIO ECOGRAVAS**
Atn. Rafael Fernando Baquero Medina
Representante Legal
Contratista de Obra
Ciudad

**Ref. # 01: Contrato 1634 de 2023, objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VÍA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".**

**Ref. # 02:** Traslado de Solicitud por Contratista de Obra

Respetados señores.

Como es de su conocimiento parte de las funciones adquiridas por esta Interventoría, es la de garantizar que la ejecución del Contrato de Obra sea lo más eficiente posible; por tanto, esta Interventoría realiza el **Traslado de Solicitud por Contratista de Obra**, esto teniendo en cuenta que la presente interventoría es conocedora del estado actual de las obras y ve procedente se tramite la solicitud ante la dependencia encargada.

Lo anterior con el fin de que se logre gestionar la solicitud del contratista y se dé por superado el inconveniente presentado en obra.

**Anexos:**
Oficio por Contratista (17-07-2023)

Sin otro particular,

Cordialmente

**R.L VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ**
**C.C 19.266.128 de Bogotá D.C**
**CONSORCIO AV**

5859

*CONSORCIO AV*
*NIT 901.700.999-4*

**Villavicencio (Meta), 21 de julio de 2023**

**AVGPTE-53-23**

**Señores**
**CONSORICIO ECOGRAVAS**
Atn. Ing. Oscar Fernando Vélez
Gerente Proyectos
Contratista de Obra
Ciudad

**C.C. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO**
Atn. DR. Luis Antonio Chávez
Secretario.
Ing. Leidy Viviana Huertas
Directora de Obras Civiles.
Ing. Sandra León
Supervisora.

**Ref. # 01: Contrato 1634 de 2023, objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VÍA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".**

**Ref. # 02:** Devolución de Reprogramación de Obra y Solicitud de Corrección

Respetados señores.

Como es de su conocimiento parte de las funciones adquiridas por esta Interventoría, es la de garantizar que la ejecución del Contrato de Obra sea lo más eficiente posible; por tanto, esta Interventoría realiza la **Devolución de Reprogramación de Obra y Solicitud de Corrección**, toda vez que el valor de esta se encuentra errado, así mismo se reitera al contratista la necesidad de que el documento sea enviado en formato digital para su revisión completa.

Favor enviar la reprogramación en el menor tiempo posible.

**Anexos:**
Reprogramación del 19/07/2023

Sin otro particular,

Cordialmente

**R.L VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ**
**C.C 19.266.128 de Bogotá D.C**
**CONSORCIO AV**

5856

*CONSORCIO AV*
*NIT 901.700.999-4*

**Villavicencio (Meta), 21 de julio de 2023**

**AVGPTE-53-23**

**Señores**
**CABLE OPERADORES DE VILLAVICENCIO**
Atn. Empresa
Ciudad

**C.C. CONSORICIO ECOGRAVAS**
Atn. Ing. Oscar Fernando Vélez
Gerente Proyectos
Contratista de Obra
Ciudad

**C.C. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO**
Atn. DR. Luis Antonio Chávez
Secretario.
Ing. Leidy Viviana Huertas
Directora de Obras Civiles.
Ing. Sandra León
Supervisora.

**Ref. # 01: Contrato 1634 de 2023, objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VÍA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".**

**Ref. # 02:** Información sobre Posibles Afectaciones a Redes de Fibra Óptica y Solicitud de Maniobra

Respetados señores.

Comedidamente la interventoría del Contrato de Obra No 1280 de 2023, se permite hacer entrega de **Información sobre Posibles Afectaciones a Redes de Fibra Óptica y Solicitud de Maniobra**, toda vez que el contrato en mención tiene por objeto la construcción del nuevo puente sobre el caño parrado en la vía diagonal 42 entre la glorieta de la Grama y el Parque Infantil en el municipio de Villavicencio, Meta, el cual se encuentra en ejecución con actividades de demolición programadas para el día veintiuno (21) de julio de los corrientes, en donde se ha evidenciado la presencia de redes de fibra óptica (se anexa registro fotográfico) **con riesgo de sufrir afectaciones durante el desarrollo de los procedimientos constructivos**.

En consecuencia, se han adelantado comunicaciones y entregas de información con los representantes de los cables operadores de Villavicencio, en donde solo se ha contado con la presencia en obra de la empresa Claro y Unifet durante el mes

de Mayo 2023, quedando pendiente las visitas respectivas por las empresas restantes prestadoras del servicio que hacen uso de red.



**Fuente propia – Visita con cable operador Claro y Unifet – Mayo 2023**




**Fuente Google Maps – Ubicación de la obra**

La anterior información se presenta con el fin de que sea enviado personal técnico de la empresa prestadora del servicio en el menor tiempo posible, para la coordinación de la maniobra a realizar en conjunto con el contratista de obra.

*CONSORCIO AV*
*NIT 901.700.999-4*

**Anexos:**

Solicitudes y Entregas de Información por Contratista de Obra

Sin otro particular,

Cordialmente

**R.L VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ**
**C.C 19.266.128 de Bogotá D.C**
**CONSORCIO AV**

*CONSORCIO AV*
*NIT 901.700.999-4*

**Villavicencio (Meta), 21 de julio de 2023**

**AVGPTE-56-23**

**Señores**
**CONSORICIO ECOGRAVAS**
Atn. Rafael Fernando Baquero Medina
Representante Legal
Contratista de Obra
Ciudad

**C.C. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO**
Atn. DR. Luis Antonio Chávez
Secretario.
Ing. Leidy Viviana Huertas
Directora de Obras Civiles.
Ing. Sandra León
Supervisora.

**Ref. # 01: Contrato 1634 de 2023, objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VÍA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".**

**Ref. # 02:** Traslado de Solicitud a Contratista de Obra

Respetados señores.

Como es de su conocimiento parte de las funciones adquiridas por esta Interventoría, es la de garantizar que la ejecución del Contrato de Obra sea lo más eficiente posible; por tanto, esta Interventoría realiza el **Traslado de Solicitud a Contratista de Obra**, esto teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato de obra.

**Anexos:**
Correo por Supervisión (19-07-2023)
Resolución Cormacarena

Sin otro particular,

Cordialmente

**R.L VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ**
**C.C 19.266.128 de Bogotá D.C**
**CONSORCIO AV**