	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Anexos:

Acta de Cambio y Aprobación Personal 1010-F-GCT-99-V1
Acta de Cambio y Aprobación Personal 1010-F-GCT-99-V1

Sin otro particular,

Cordialmente

R.L VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
C.C 19.266.128 de Bogotá D.C
CONSORCIO AV

Villavicencio (Meta), 23 de octubre de 2023

AVGPTE-118-23

Señores
CONSORICIO ECOGRAVAS
Atn. Rafael Fernando Baquero Medina
Representante Legal
Contratista de Obra
Ciudad

Ref. # 01: Contrato 1634 de 2023, objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VÍA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".

Ref. # 02: Solicitud de Acta Modificatoria No 01 al Contrato de Obra No 1280 de 2023

Respetados señores.

Como es de su conocimiento parte de las funciones adquiridas por esta Interventoría, es la de garantizar que la ejecución del Contrato de Obra sea lo más eficiente posible; por tanto, esta Interventoría informa sobre la **Solicitud de Acta Modificatoria No 01 al Contrato de Obra No 1280 de 2023**, toda vez que esta se hace necesaria suscribir según las condiciones encontradas en sitio.

Anexos:

Formato, 1010-F-GCT-114-V1 Verificación documental modificación contratos
Informe de Aprobación de Acta Modificatoria No 01 por Interventoría
Informe de Justificación de Acta Modificatoria No 01 por Contratista
Formato, 1010-F-GCT-82-V3 Acta modificatoria OBRA
Formato, 1010-F-GCT-70-V2 MEMORIAS DE CALCULO
Reprogramación de Obra
Planos Modificación No 01 (copia CD)

Sin otro particular,

Cordialmente

R.L VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
C.C 19.268.128 de Bogotá D.C
CONSORCIO AV

Villavicencio (Meta), 23 de octubre de 2023

AVGPTE-118-23

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VILLAVICENCIO
Atn. DR. Luis Antonio Chávez
Secretario.
Ing. Leidy Viviana Huertas
Directora de Obras Civiles.
Ing. Sandra León
Supervisora.

C.C. CONSORICIO ECOGRAVAS
Atn. Rafael Fernando Baquero Medina
Representante Legal
Contratista de Obra
Ciudad

Ref. # 01: Contrato 1634 de 2023, objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VÍA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".

Ref. # 02: Entrega de Informe Semanal de Interventoría No 11

Respetados señores.

Como es de su conocimiento parte de las funciones adquiridas por esta Interventoría, es la de garantizar que la ejecución del Contrato de Obra sea lo más eficiente posible; por tanto, esta Interventoría realiza la **Entrega de Informe Semanal de Interventoría No 11**, de conformidad con la entrega oportuna de información.

Anexos:
Informe semanal de interventoría No 11 (14/10/2023 a 20/10/2023)

Nota: Se requiere por parte del contratista la presentación de una reprogramación de obra ajustada a los tiempos contractuales y actualizada al avance actual reportado, a fin de fin de garantizar la terminación de las obras en el periodo restante

y de otra parte no continuar con la presentación de % negativos de avance de obra no atribuibles al contratista.

Sin otro particular,

Cordialmente

R.L VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
C.C 19.266.128 de Bogotá D.C
CONSORCIO AV

Villavicencio (Meta), octubre de 2023

AVGPTE-119-23

Señores
OFICINA DE CONTRATACION
Atn. Marilexandra Amaya Martínez
Jefe de Oficina de Contratación
Ciudad

Ref. # 01: Contrato 1634 de 2023, objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VÍA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".

Ref. # 02: Acta Parcial No 01 al Contrato de Obra No 1280 de 2023

Respetados señores.

Como es de su conocimiento parte de las funciones adquiridas por esta Interventoría, es la de garantizar que la ejecución del Contrato de Obra sea lo más eficiente posible; por tanto, esta Interventoría eleva el **Acta Parcial No 01 al Contrato de Obra No 1280 de 2023**, toda vez que según la Clausula Octava – Forma de Pago, se da cumplimiento a las disposiciones allí descritas permitiendo acceder al contratista de obra a la remuneración respectiva por los trabajos adelantados.

Anexos:
FORMATO, 1010-F-GCT-112-V1 VERIFICACION DOCUMENTAL PARA RADICACION DE PAGOS PARCIALES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA
Anexos

Sin otro particular,

Cordialmente

R.L VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
C.C 19.266.128 de Bogotá D.C
CONSORCIO AV

Villavicencio (Meta), octubre de 2023

AVGPTE-120-23

Señores
CONSORICIO ECOGRAVAS
Atn. Rafael Fernando Baquero Medina
Representante Legal
Contratista de Obra
Ciudad

Ref. # 01: Contrato 1634 de 2023, objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VÍA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".

Ref. # 02: Acta Parcial No 01 al Contrato de Interventoría No 1634 de 2023

Respetados señores.

Como es de su conocimiento parte de las funciones adquiridas por esta Interventoría, es la de garantizar que la ejecución del Contrato de Obra sea lo más eficiente posible; por tanto, esta Interventoría eleva la presente **Acta Parcial No 01 al Contrato de Interventoría No 1634 de 2023**, toda vez que una ves presentada el acta parcial del Contrato se Obra se da cumplimiento a la "Cláusula Octava – Forma de Pago" del Contrato de Interventoría, permitiendo a esta acceder al pago parcial conforme el avance presentado en obra.

Anexos:
FORMATO, 1010-F-GCT-112-V1 VERIFICACION DOCUMENTAL PARA RADICACION DE PAGOS PARCIALES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA
Anexos

Sin otro particular,

Cordialmente

R.L VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
C.C 19.266.128 de Bogotá D.C
CONSORCIO AV

Villavicencio (Meta), 27 de octubre de 2023

AVGPTE-122-23

Señores
CONSORICIO ECOGRAVAS
Atn. Rafael Fernando Baquero Medina
Representante Legal
Contratista de Obra
Ciudad

Ref. # 01: Contrato 1634 de 2023, objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VÍA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".

Ref. # 02: Entrega de Acta Modificatoria

Respetados señores.

Como es de su conocimiento parte de las funciones adquiridas por esta Interventoría, es la de garantizar que la ejecución del Contrato de Obra sea lo más eficiente posible; por tanto, esta Interventoría realiza la **Entrega de Acta Modificatoria**, para su ajuste respectivo.

Anexos:
Carpeta Acta modificatoria 1 y 2

Sin otro particular,

Cordialmente

R.L VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
C.C 19.266.128 de Bogotá D.C
CONSORCIO AV

Villavicencio (Meta), 30 de octubre de 2023

AVGPTE-123-23

Señores
CONSORICIO ECOGRAVAS
Atn. Rafael Fernando Baquero Medina
Representante Legal
Contratista de Obra
Ciudad

Ref. # 01: Contrato 1634 de 2023, objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VÍA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".

Ref. # 02: Solicitud Ajustes a Informe Mensual de Obra No 03

Respetados señores.

Como es de su conocimiento parte de las funciones adquiridas por esta Interventoría, es la de garantizar que la ejecución del Contrato de Obra sea lo más eficiente posible; por tanto, esta Interventoría realiza la **Solicitud Ajustes a Informe Mensual de Obra No 03**, para su trámite ante la entidad

Anexos:
Informe mensual de obra No 03

Sin otro particular,

Cordialmente

R.L VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
C.C 19.266.128 de Bogotá D.C
CONSORCIO AV

Villavicencio (Meta), 30 de octubre de 2023

AVGPTE-124-23

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VILLAVICENCIO
Atn. DR. Luis Antonio Chávez
Secretario.
Ing. Leidy Viviana Huertas
Directora de Obras Civiles.
Ing. Sandra León
Supervisora.

C.C. CONSORICIO ECOGRAVAS
Atn. Rafael Fernando Baquero Medina
Representante Legal
Contratista de Obra
Ciudad

Ref. # 01: Contrato 1634 de 2023, objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VÍA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".

Ref. # 02: Entrega de Informe Semanal de Interventoría No 12

Respetados señores.

Como es de su conocimiento parte de las funciones adquiridas por esta Interventoría, es la de garantizar que la ejecución del Contrato de Obra sea lo más eficiente posible; por tanto, esta Interventoría realiza la **Entrega de Informe Semanal de Interventoría No 12**, de conformidad con la entrega oportuna de información.

Anexos:
Informe semanal de interventoría No 12 (21/10/2023 a 27/10/2023)

Sin otro particular,

Cordialmente

R.L VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
C.C 19.266.128 de Bogotá D.C
CONSORCIO AV

Villavicencio (Meta), octubre de 2023

AVGPTE-125-23

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VILLAVICENCIO
Atn. DR. Luis Antonio Chávez
Secretario.
Ing. Leidy Viviana Huertas
Directora de Obras Civiles.
Ing. Sandra León
Supervisora.

C.C. CONSORICIO ECOGRAVAS
Atn. Rafael Fernando Baquero Medina
Representante Legal
Contratista de Obra
Ciudad

Ref. # 01: Contrato 1634 de 2023, objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VÍA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".

Ref. # 02: Entrega de Informe Mensual de Obra No 03 por Contratista e Interventoría

Respetados señores.

Como es de su conocimiento parte de las funciones adquiridas por esta Interventoría, es la de garantizar que la ejecución del Contrato de Obra sea lo más eficiente posible; por tanto, esta Interventoría realiza la **Entrega de Informe Mensual de Obra No 03 por Contratista e Interventoría**, dando cumplimiento a la entrega oportuna de información para el respectivo seguimiento del contrato.

INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA

1. A. INFORME TÉCNICO – Descripción de las Actividades Realizadas, ajustar imagen del ítem 10-02, a aquella que corresponda al presente periodo mensual; a la fecha el Contratista no ha subsanado dichas observaciones, sin embargo, esta interventoría corre traslado de la documentación a la supervisión para su conocimiento y fines pertinentes.

2. Soporte pago de seguridad social, Planilla de septiembre 2023 de Oscar Fernando Vélez Ríos, CC. 86.070.760, presenta planilla de otro consorcio; Planilla de septiembre 2023 de Hermes Parrado, CC. 112.648.057, Dorian Parrado, CC. 3.277.060, Deiver Córdoba, CC. 1.128.428.024, Neptalí Rivas, CC. 11.840.039, Helio Antonio Parrado, CC. 3.277.483, Luis Alfonso León Barón, CC. 17.345.775, Weimar Alonso Carrillo CC. 1.116.858.605, Alexander Alonso Parrado CC. 3.276.852, Yeifer Edixon Velásquez CC. 1.120.006.044, Jefferson Pineda Mosquera CC. 1.121.883.077, presenta