AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA TERMINACIÓN INTERVENTORÍA

112-ECP-FR-056-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	005 DE 2024	PROYECTO N°	2023005500024

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCION DE OBRA HIDRAULICA TIPO BOX CULVERT PARA LA PROTECCION, MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO SOBRE EL CAÑO LA RAYA EN LA VEREDA LA FLORESTA CON LA VEREDA SAN JORGE EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 72.102.195,00
OBJETO CONTRATO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE OBRA HIDRÁULICA TIPO BOX COULVERT PARA LA PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO SOBRE EL CAÑO LA RAYA EN LA VEREDA LA FLORESTA CON LA VEREDA SAN JORGE EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATISTA:	ARQUITECTURA INGENIERÍA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
CORREO ELECTRONICO:	proteccionboxrestrepo@gmail.com
SUPERVISOR:	GINA TATIANA ELAICA NIETO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JUAN DAVID DIAZ PINILLA
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	779 DE 2023
CORREO ELECTRONICO:	ingdiazpjuand@gmail.com

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	3	Meses		Dias
FECHA DE INICIACIÓN:				9/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN				8/07/2024

PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA N° 01				5/07/2024
TIEMPO	0	MES	15	DIAS

SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01	N/A		
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION			
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			**23/07/2024**

PRORROGAS PROYECTO		
FECHA ACTA PRORROGA N° 01		
TIEMPO	MES	DIAS

SUSPENSIONES PROYECTO			
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01	N/A		
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION			**N/A**
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			**23/07/2024**

VALOR DEL PROYECTO				
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	N° 2023005500024	$ 72.102.195,00	$ -	$ 72.102.195,00
2				$ -
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				$ 72.102.195,00

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	3	Meses	15	Días
FECHA DE TERMINACIÓN				**23/07/2024**

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el tiempo de ejecucion actual.

N/A

Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:

N/A

Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día **martes, 23 de julio de 2024**

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **martes, 23 de julio de 2024**

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO VARROQUIN
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: JAVIER DARIO HERNANDEZ CRUZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-131314 CND

Firma
Nombre: GINA TATIANA ELAICA NIETO
SUPERVISOR
N° Matrícula Profesional: 25202-193880 CND

Firma
Nombre: JUAN DAVID DIAZ PINILLA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional: 25202-440573 CND

Nota: Suscrita la presente acta, la supervisión debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015
Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.
Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co