

https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=es#inbox/FMfcgzGxTFXNBIGWdwnnFLdtMTVPqPlc
Gmail
Buscar correo
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 1
Más
Etiquetas
43 de 231
SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO DE OBRA 2061 DE 2023.
Recibidos
Julian Fernando Hernández Rodríguez <julianhr2021@gmail.com>
para Secretaria, mí, GERMAN.MORA
jue, 9 may, 13:05
Traducir al español
correo de destino:
contratacionestatal@tunja.gov.co
4 archivos adjuntos· Analizado por Gmail
CDIS 09-05-24 O...
solicitud suspenc...
solcititud suspen...
ACTA DE SUPSPE...
Prueba.
Confirmado.
Correo recibido.
Responder
Responder a todos
Reenviar

https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=es#inbox/FMfcgzGxStxSrRcRwSnTFNwVhcJjPrxL

Gmail

Buscar correo

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 2

Más

Etiquetas

39 de 231

---------- Forwarded message ---------
De: **DANIEL PIÑA** <ingdanrip@gmail.com>
Date: mar, 14 de may de 2024, 5:41 p. m.
Subject: Re: SOLICITUD MODIFIICACION Nº1 POR MOTIVO DE CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS, ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES, PRORROGA Y ADICION EN RECURSOS AL CONTRATO DE OBRA Nº 2061 DE 2023.
To: Secretaria de Infraestructura Territorial <infraestructura@tunja.gov.co>, <julianhr2021@gmail.com>
Cc: Unidad Especial CONTRATACIÓN AMT <contratacionestatal@tunja.gov.co>, Daniel Ricardo Piña Montañez <ingdanrip@gmail.com>

Tunja, 14 de mayo de 2024

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Ingeniero German Mora
Ingeniero Julian Hernandez
Alcaldía Mayor de Tunja


REF.: SOLICITUD DE APU - ÍTEM NO PREVISTOS MODIFICACIÓN CONTRATO No. 2061-2023

Señores ***Secretaria de Infraestructura***

Comedidamente, en el proceso DE REVISIÓN DE COTIZACIÓN E ÍTEM NO PREVISTOS SE REVISA QUE EN LA INFORMACIÓN TECNICA ENVIADA ***NO SE CARGA LOS APU DE TODOS LOS ÍTEM NO PREVISTOS***, de acuerdo a la información radicada por su sectorial



Por lo anterior, se le solicita remitir para poder seguir el proceso de revisión LA PRESENTACION DE LOS ANALIS DE PRECIOS UNITARIOS de acuerdo al acta de modificación y al acta de creacion de item no previstos.


https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=es#inbox/FMfcgzGxTPDrRvPCBFRWvktXFPNPWxNz
Gmail
Buscar correo
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 2
Más
Etiquetas
32 de 231
Es
SOLICITUD AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N°1 DEL CONTRATO DE OBRA 2061 DE 2023.
Recibidos
Julian Fernando Hernández Rodríguez <julianhr2021@gmail.com>
para Secretaria, mí, GERMAN.MORA, ingdanrip
mié, 22 may, 11:15
Traducir al español
correo de destino:
contratacionestatal@tunja.gov.co
4 archivos adjuntos• Analizado por Gmail
solicitud a unidad...
CDIS 21-05-24 O...
solicitud contrati...
Ampliación suspe...
Prueba.
Confirmado.
Correo recibido.
Responder
Responder a todos
Reenviar
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=03684105d1&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1799770123859167497&th=18fa11645dfc8909&view=att&disp=inline&realattid=f_lwi0w2nv2

https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=es#inbox/FMfcgzQVwwwMPNbLSgKjVzwhrNRxFVjx

Gmail

Buscar correo

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 2

Más

Etiquetas

24 de 231

Es

Alcaldía Mayor de Tunja

De: Julian Fernando Hernández Rodríguez <julianhr2021@gmail.com>
Enviado: jueves, 6 de junio de 2024 10:41
Para: Secretaria de Infraestructura Territorial <infraestructura@tunja.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION N°1 DEL CONTRATO DE OBRA 2061 DE 2023.

CORREO DE DESTINO:

obrastunja@gmail.com

...

[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail


SOLICITUD AMPL...


23. ACTA DE AMP...

Responder | Responder a todos | Reenviar