DESCRIPCIÓN GENERAL					
X CONTRATO DE:	SUMINISTRO	No.:	019	AÑO:	2023
CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA – INFIHUILA	
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S
	NIT O CC:	901.603.848
	DIRECCIÒN:	Carrera 75 No. 61 - 85
	CIUDAD:	Medellin TEL: 3114839458
	REPRESENTANTE LEGAL:	Cristian Camilo Gutiérrez Ante
	CC:	1.075.260.874 de Neiva
OBJETO:	REALIZAR EL SUMINISTRO DE UPS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UP DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE SE REQUIERAN	

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO				
VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	$21.955.779,00			
	Valor en Letras: VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE IVA INCLUIDO.			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$0,00		
	Nº2	$0,00		
VALOR TOTAL	$21.955.779,00			
PLAZO INICIAL:	15 días			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	Se realizó Otrosi 01 modificando la cláusula tercera del contrato de suministro No.019 de 2023 relativa a el plazo de ejecución y vigencia a la cual se le adicione 2 mese al plazo de ejecución.		
	Nº2	Se realizó Otrosi 03 modificando la cláusula tercera del contrato de suministro No.019 de 2023 relativa a el plazo de ejecución y vigencia la queda: "Plazo de ejecución hasta el 30 de octubre de 2023".		
FECHA DE INICIO:	29 de junio 2023			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº1	SUSPENSIÒN	N/A	
		REINICIACIÒN	N/A	
	Nº2	SUSPENSIÒN	N/A	
		REINICIACIÒN	N/A	
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP No.: 2022-279	FECHA: 06/12/2022	VALOR: $28.000.000	
	RP No.: 2023-109	FECHA: 05/05/2023	VALOR: $21.955.779	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de octubre de 2023			

GARANTIAS:						
No. POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		Aprobada por:
				INICIO	FINAL	
NV-100088527	26/09/2023	Cumplimiento	$4.391.155,80	21/09/2023	29/02/2024	Iván Dario Rodriguez
NV-100088527	26/09/2023	Calidad de Servicio	$4.391.155,80	21/09/2023	30/10/2024	Iván Dario Rodriguez
NV-100088527	26/09/2023	Calidad y Correcto Funcionamiento	$4.391.155,80	21/09/2023	30/10/2024	Iván Dario Rodriguez

2. BALANCE FINANCIERO		
DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	29/06/2022	$21.955.779,00
VALOR FINAL CONTRATADO	30/10/2023	$21.955.779,00
RELACIÓN ACTAS DE PAGO SUSCRITAS		
VALOR EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.1	30/10/2023	$21.955.779,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	29/06/2023 AL 30/10/2023	$0,00
VALOR EJECUTADO PENDIENTE PAGO	29/06/2023 AL 30/10/2023	$21.955.779,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	N/A	$21.955.779,00
SALDO QUE LIBERAR NO EJECUTADO	N/A	$0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	N/A	$0,00
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE	N/A	$0,00
VALOR PARA LIBERAR POR NO OBLIGACION DE PAGO	N/A	$0,00

3. BALANCE TÉCNICO

- Durante la ejecución del contrato, se realizaron la totalidad de las actividades a satisfacción.

4. LIQUIDACIÒN

- LAS PARTES HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS, CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES A QUE LLEGAREN PARA PONER FIN A LAS DIVERGENCIAS PRESENTADAS Y PODER DECLARARSE A PAZ Y SALVO

5. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
• El contratista durante el periodo de ejecución del contrato, presento los recibos soportes del pago de aportes al SGSS, al igual que presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales, lo cual fue debidamente verificado por el supervisor designado en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

6. JUSTIFICACION DE INVERSION DE IMPREVISTOS:
• El supervisor designado certifica que durante la ejecución del contrato No. 019 del 2023, no fue necesario la justificación de inversión en imprevistos del contrato.

7. RECIBO A SATISFACIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)
• RECIBO A SATISFACCION. El Supervisor del Contrato certifica con base en la certificación del apoyo técnico ingeniero de sistemas del Proceso de Gestión TIC's que, el contratista cumplió con las obligaciones del contrato realizado por C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S durante el 29 de junio al 30 de octubre de 2023.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron el dia _____ de _____ de 2023

Milton Muñoz Cortes
Gerente INFIHUILA

Cristian Camilo Gutiérrez Ante
RL. C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S

Idelber Pabón López
Supervisor

Iván Darío Gutiérrez Cardozo
Vo. Bo. Oficina Jurídica INFIHUILA

David Leandro Barrera Puentes
Vo. Bo. Apoyo Técnico