DESCRIPCIÓN GENERAL					
_X_CONTRATO DE: **__ CONVENIO DE:**	**CONTRATO DE OBRA**	**Nº:**	**460**	**AÑO:**	**2023**

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM - Dependencia SGA**			
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO		
	NIT y/o CC:	c.c. 12.132.626		
	DIRECCIÓN:	AV La Toma 11-02	TEL	3203745590
	CIUDAD:	Neiva		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO		
OBJETO:	*EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL CONTRATO DEL PROCESO DE SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SA-05-CAM-2023 CUYO OBJETO ES "ADELANTAR ACCIONES DE INGENIERÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, MEDIANTE EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN ÁREAS DE INFLUENCIA DE HUMEDALES CON PMA EN EJECUCIÓN"*			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JUAN MANUEL MEDINA BARRETO**		
	EN CALIDAD DE:	Contratista		
	NOMBRE:	**DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA**		
	EN CALIDAD DE:	Subdirectora de Gestión Ambiental CAM		
	NOMBRE:	**LEONEL FERNANDO OBREGON SALAZAR**		
	EN CALIDAD DE:	Supervisor Contrato		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	**$ 10.217.150,oo**	
	Valor en Letras: DIEZ MILLÓNES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS.	
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	N.A.
VALOR TOTAL	$ 10.217.150,oo	
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses	
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	26 de diciembre de 2023	
		SUSPENSIÓN 1

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**REINICIACIÓN 1**	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	25 de abril de 2024		

GARANTÍAS:

Pólizas del Contrato:

Nº PÓLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CHU-100012032	24/05/2024	Cumplimiento	$3.065.160,00	14/12/2023	05/10/2024
CHU-100012032	24/05/2024	Calidad del Servicio	$3.065.160,00	25/04/2024	26/04/2029

2. BALANCE FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA	
No. Contrato de obra y fecha	460 del 07/12/2023
Valor inicial del Contrato	$10.217.150.oo
Valor Adicional Otro sí	$ 0
Valor no ejecutado	$ 0,oo
Valor total Final Ejecutado	**$ 10.217.150,oo**

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$10.217.150.oo**
VALOR ADICIONAL N°1		0
VALOR FINAL CONTRATADO		**$10.217.150.oo**
2. ACTAS PARCIALES Y PAGOS		
Contrato de Interventoria		**$10.217.150**
Acta Parcial 1		$ 0
Sin ejecutar		$ 0
Pago Final		$ 10.217.150
VALOR FINAL EJECUTADO	25/04/2024	**$ 10.217.150**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	25/04/2024	$ 10.217.150
SALDO A FAVOR DE LA CAM		$ 0

3. BALANCE TÉCNICO

- El contratista cumplió con el 100% del objeto contractual dentro del plazo establecido, ejerciendo la interventoría conforme los diseños y especificaciones técnicas.
- El contratista realizo las actividades previstas en el contrato de interventoría 460 de 2023, cumpliendo las obligaciones conforme a lo descrito en los informes de interventoría y el acta de recibo final
- Las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de liquidación.

4. RECIBO A SATISFACCIÓN.

El supervisor del contrato certifica el recibo final mediante acta de recibo final de fecha 25 de abril de 2024, verificando el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de consultoría No.460 de 2023.

5. LIQUIDACIÓN.

Con base en lo entregado por el contratista se observa la ejecución del 100% de las actividades del Contrato de obra No.452 de 2023, revisado y certificado por el interventor en cumplimiento de su contrato de mínima cuantía 460 de 2023; por tanto, la CAM debe realizar el desembolso del acta final por valor de $10.217.150 al interventor.

6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:

El contratista presentó certificación de cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales.

7. JUSTIFICACIÓN DE INVERSIÓN DE IMPREVISTOS:


La interventoría valida el pago de los imprevistos al contratista de obra, considerando que se realizaron transportes menores de materiales desde el sitio de descarga del transporte mayor realizado en volqueta, hasta el frente de trabajo en cada predio localizados en zona rural de difícil acceso y muy apartados de los cascos urbanos.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

En consideración a lo anterior, la CAM cancelará al contratista la suma de DIEZ MILLÓNES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($10.217.150.oo).

Las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en el presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva a los diecisiete (17) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024).



JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
Contratista



LEONEL FERNANDO OBREGON SALAZAR
Supervisor CAM

DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
Digitally signed by DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
Date: 2024.07.19 11:18:11 -05'00'

DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
Subdirectora de Gestión Ambiental