INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-777-2023

La *jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones* de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-777-2023 presentó informe final con el fin de proceder a reporte final de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	**TIC AMERICA SAS**		
Objeto:	Adquirir escáner de mano lector de código de barras que permitan leer con precisión y eficiencia los códigos de Barras 1D,2D y códigos avanzados OCR-MRZ incluyendo el de la nueva cédula digital colombiana en su presentación física y capturas de códigos de barras en pantallas electrónicas		
Valor del contrato:	$ 22.579.520 incluido IVA	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	N/A
Valor total del contrato:	$ 22.579.520 incluido IVA	**Valor ejecutado:**	$ 22.579.519
Plazo inicial del contrato:	Veinte (20) días calendario	**Prórroga (si se llevó a cabo):**	Quince (15) días calendario
Plazo final del contrato:	Treinta y Cinco (35) días calendario	**Fecha de suscripción:**	06/12/2023
Fecha de iniciación:	14/12/2023	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	**Fecha de terminación:**	15/01/2024
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A	**Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)**	N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
1. Cumplir con todas las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.	El contratista realizó la entrega de los bienes adquiridos en el almacén de la Entidad, dando cumplimiento a lo requerido en el anexo técnico y lo ofrecido en la propuesta.	Se adjuntas los soportes y se publican en la plataforma Secop II	Evidencias de ejecución publicadas en la plataforma Secop II, campo documentos de ejecución de contrato carpeta SOPORTES DE EJECUCIÓN CONTRATO 4204000-777-2023.zip. Disponibles en el Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229653&isFromPubli

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-777-2023

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
			cArea=True&isModal=False
2. Transportar, desempacar y permitir la revisión del estado de los nuevos equipos en el momento de la entrega.	El contratista realizó la entrega de los bienes adquiridos en el almacén de la Entidad, así mismo realizo la entrega en los puntos relacionados en la ficha técnica	Documento publicado en la plataforma Secop II	Evidencias de ejecución publicadas en la plataforma Secop II, campo documentos de ejecución de contrato carpeta SOPORTES DE EJECUCIÓN CONTRATO 4204000-777-2023.zip. Disponibles en el Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229653&isFromPublicArea=True&isModal=False
3. Entregar al supervisor del contrato de acuerdo con lo establecido los elementos descritos, en las cantidades y con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad y ofertadas por el contratista, dentro del plazo pactado y de acuerdo con las garantías y las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, en el almacén de la Secretaría General. Estos elementos deben ser entregados almacén de la entidad, ubicado en la manzana Liévano Carrera 8 No. 10 – 65, previa coordinación con el supervisor del contrato	El contratista realizó la entrega de los bienes adquiridos en el almacén de la Entidad, en la cantidad solicitada y con las especificaciones técnicas requeridas y ofertadas	Se adjuntas los soportes y se publican en la plataforma Secop II	Evidencias de ejecución publicadas en la plataforma Secop II, campo documentos de ejecución de contrato carpeta SOPORTES DE EJECUCIÓN CONTRATO 4204000-777-2023.zip. Disponibles en el Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229653&isFromPublicArea=True&isModal=False
4. Instalar y poner en funcionamiento los elementos adquiridos, en los sitios establecidos para el efecto y dejarlos funcionando correctamente.	El contratista realizó la entrega de los bienes adquiridos, realizando las pruebas de funcionamiento en los puntos descritos en el anexo técnico	Traslado, configuración y entrega de elementos en cada punto de la Red CADE. Actas firmadas por cada responsable en punto.	Evidencias de ejecución publicadas en la plataforma Secop II, campo documentos de ejecución de contrato carpeta SOPORTES DE EJECUCIÓN CONTRATO 4204000-777-2023.zip. Disponibles en el Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229653&isFromPubli

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-777-2023

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
			cArea=True&isModal=False
5. Una vez que la entidad haya plaqueteado los elementos, el contratista debe recogerlos en el almacén de la entidad para transportar y entregar en perfectas condiciones los elementos a cada puesto de trabajo (en las diferentes sedes de la Red CADE o lugares que determine la Secretaría General en la ciudad de Bogotá, DC, Ver numeral 7.), según las indicaciones del supervisor del contrato. El contratante no tendrá responsabilidad alguna por pérdidas, daños o deterioro de los mismos en el proceso descrito. Los costos generados por estas actividades estarán a cargo del contratista.	El contratista realizó la entrega de los bienes adquiridos en los puntos descritos en el anexo técnico	Traslado, configuración y entrega de elementos en cada punto de la Red CADE. Actas firmadas por cada responsable en punto.	Evidencias de ejecución publicadas en la plataforma Secop II, campo documentos de ejecución de contrato carpeta SOPORTES DE EJECUCIÓN CONTRATO 4204000-777-2023.zip. Disponibles en el Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229653&isFromPublicArea=True&isModal=False
6. Efectuar todas las pruebas necesarias para comprobar la correcta instalación, conexión y condiciones para el adecuado funcionamiento de los equipos correspondientes, a plena satisfacción de la entidad y sin costo adicional para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Estas pruebas serán coordinadas por la supervisión y para tal efecto se asignarán los servidores que acompañen al contratista en su realización y se elaborarán los informes correspondientes, cuando sea del caso. NOTA: La realización de una prueba y/o la inspección de los bienes o de cualquier parte de los mismos, ni tampoco la emisión de cualquier certificado de prueba que realice, lo eximirá de las garantías u otras obligaciones.	El contratista realizó las pruebas de funcionamiento de los bienes adquiridos, los cuales fueron recibidos a satisfacción.	Traslado, configuración y entrega de elementos en cada punto de la Red CADE. Actas firmadas por cada responsable en punto.	Evidencias de ejecución publicadas en la plataforma Secop II, campo documentos de ejecución de contrato carpeta SOPORTES DE EJECUCIÓN CONTRATO 4204000-777-2023.zip. Disponibles en el Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229653&isFromPublicArea=True&isModal=False
7. Entregar productos nuevos, originales, de excelente calidad, en	Los bienes recibidos, son los ofertados por el contratista en la propuesta y	N/A	Evidencias de ejecución publicadas en la plataforma

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-777-2023

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
óptimas condiciones de empaque, con las debidas garantías según lo previsto en las normas legales vigentes sobre la materia y de acuerdo con las características técnicas exigidas por la entidad. No se aceptarán bienes remanufacturados o equipos clones.	corresponden a equipos nuevos, los cuales se recibieron acorde en su debido empaque.		Secop II, campo documentos de ejecución de contrato carpeta SOPORTES DE EJECUCIÓN CONTRATO 4204000-777-2023.zip. Disponibles en el Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229653&isFromPublicArea=True&isModal=False
8. Aportar los documentos de importación en el caso de bienes de origen extranjero.	Se recibe Manifiesto de Importación de los bienes	N/A	Evidencias de ejecución publicadas en la plataforma Secop II, campo documentos de ejecución de contrato carpeta SOPORTES DE EJECUCIÓN CONTRATO 4204000-777-2023.zip. Disponibles en el Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229653&isFromPublicArea=True&isModal=False
9. Reemplazar o restituir los bienes defectuosos o que no cumplan las especificaciones dentro del 30 días siguientes a la entrega de los elementos, este término no puede pasar de la vigencia del proceso	Dentro de la ejecución del contrato no se requirieron cambio de equipos ni de partes.	N/A	N/A
10. Suministrar cualquier faltante que impida poner en correcto funcionamiento los equipos, los mismos correrán por cuenta del contratista y no causarán pagos adicionales ni cancelación de honorarios extras por parte de la Entidad.	Los bienes fueron entregados en las condiciones técnicas establecidas en el anexo técnico, y no se presentaron faltantes	Documentos publicados en la plataforma Secop II	Evidencias de ejecución publicadas en la plataforma Secop II, campo documentos de ejecución de contrato carpeta SOPORTES DE EJECUCIÓN CONTRATO 4204000-777-2023.zip. Disponibles en el Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229653&isFromPubli

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-777-2023

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
			cArea=True&isModal=False
11. Prestar el servicio de mantenimiento, tanto preventivo (una vez al año durante la vigencia de la garantía) como correctivo (los necesarios), incluyendo el suministro de repuestos que llegare a necesitar para los componentes de los equipos, sin costo alguno para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., durante el período de garantía establecido en la ficha técnica. Garantizar los servicios de soporte técnico postventa cumpliendo con tiempos de respuesta, consultas telefónicas sobre fallas, etc.	Obligación Post contractual	N/A	N/A
12. Cumplir con todo lo ofrecido en la propuesta, la cual forma parte integral del presente contrato.	El contratista realiza la entrega de los bienes, conforme lo ofrecido en la propuesta.	N/A	Evidencias de ejecución publicadas en la plataforma Secop II, campo documentos de ejecución de contrato carpeta SOPORTES DE EJECUCIÓN CONTRATO 4204000-777-2023.zip. Disponibles en el Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229653&isFromPublicArea=True&isModal=False
13. El contratista debe cumplir con la política de seguridad de la información y privacidad de los datos de la Entidad, así como con los requerimientos del SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	El contratista dio cumplimiento a la política establecida por la Entidad	N/A	N/A
14. Suscribir el acta de inicio y/o requerimiento de entrega dentro de las dos (2) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de	El contratista suscribió el acta de requerimiento de entrega dentro de los tiempos pactados.	Se adjunta acta de requerimiento de entrega firmada.	- ACTA DE REQUERIMIENTO DE ENTREGA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-777-2023

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
perfeccionamiento y ejecución del contrato.			4204000-777-2023 Disponible en el Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229653&isFromPublicArea=True&isModal=False
15. Informar por escrito (carta, correo electrónico o acta suscrita con el supervisor) respecto a la cantidad de personas que participaran en la ejecución contractual, una vez sea suscrita el acta de inicio, con el propósito de verificar la aplicabilidad del Decreto No. 332 de 2020	El contratista entrego a la supervisión del equipo de trabajo, validando el porcentaje de vinculación de personal femenino en la ejecución.	N/A	Evidencias de ejecución publicadas en la plataforma Secop II, campo documentos de ejecución de contrato carpeta SOPORTES DE EJECUCIÓN CONTRATO 4204000-777-2023.zip. Disponibles en el Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229653&isFromPublicArea=True&isModal=False
16. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sería necesarias para la correcta prestación del objeto contractual.	El contratista dentro de la ejecución dio cumplimiento a todas las actividades dentro de las cuales se realizaron. - transferencia de conocimiento de instalación y uso de lector SAT contrato de compraventa Nro. 4204000-777-2023 - El contratista envía certificado de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Riesgos Laborales, Pensiones);	N/A	N/A

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, a la fecha 30/04/2024 se han realizado un total de un (01) pago por valor de veintidós millones quinientos setenta y nueve mil quinientos diecinueve pesos ($22,579,519.00), de acuerdo con la entrega de los bienes estipulados en los documentos previos, así:

PAGO Nro. 1

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-777-2023

Requisitos	Descripción	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	FECT6658	Evidencias de ejecución publicadas en la plataforma Secop II, campo documentos de ejecución de contrato carpeta SOPORTES DE EJECUCIÓN CONTRATO 4204000-777-2023.zip. Disponibles en el Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229653&isFromPublicArea=True&isModal=False
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Acta de recibo a satisfacción Informes de supervisión Soportes de entrega	Evidencias de ejecución publicadas en la plataforma Secop II, campo documentos de ejecución de contrato carpeta SOPORTES DE EJECUCIÓN CONTRATO 4204000-777-2023.zip. Disponibles en el Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229653&isFromPublicArea=True&isModal=False
Periodo certificado por parte del supervisor (14/12/2023) a (15/01/2024)	Certificación de Cumplimiento No 343	Evidencias de ejecución publicadas en la plataforma Secop II, campo documentos de ejecución de contrato carpeta SOPORTES DE EJECUCIÓN CONTRATO 4204000-777-2023.zip. Disponibles en el Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229653&isFromPublicArea=True&isModal=False
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Planilla de parafiscales Certificación Firmada por el revisor fiscal	Evidencias de ejecución publicadas en la plataforma Secop II, campo documentos de ejecución de contrato carpeta SOPORTES DE EJECUCIÓN CONTRATO 4204000-777-2023.zip. Disponibles en el Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229653&isFromPublicArea=True&isModal=False

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-777-2023

Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	Ingreso No 60	Evidencias de ejecución publicadas en la plataforma Secop II, campo documentos de ejecución de contrato carpeta SOPORTES DE EJECUCIÓN CONTRATO 4204000-777-2023.zip. Disponibles en el Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229653&isFromPublicArea=True&isModal=False
Orden de pago	3000097097	Evidencias de ejecución publicadas en la plataforma Secop II, campo documentos de ejecución de contrato documento CTO 777-2023 P FEB 2024.pdf. Disponibles en el Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229653&isFromPublicArea=True&isModal=False

Nota: NO existen reintegros o devoluciones.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula _____ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha __/__/____ un total de _____ facturas, por valor de _____ PESOS ($_____), y un total de _____ cuentas de cobro, por valor de _____ PESOS ($_____), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula _____ del contrato, así:

FACTURA Nro. ____			
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.**	**Observaciones**
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SI ____ NO____

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro. ____			
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de**	**Observaciones**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-777-2023

		acceso al SECOP donde están publicados los documentos.	
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SI ____ NO X
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato _____, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a la suma de_____ PESOS ($_____), con corte al ___ de _____ de _____, así:

NO. FAC	FECHA DE FACTURA	PERIODO	CONCEPTO	VALOR NETO	VALOR CONSIGNADO	FECHA CONSIGNACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual _____, según la forma de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SI____ NO____ se generaron intereses moratorios para el periodo comprendido entre el ___ de _____ de _____ al ___ de _____ de _____.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 13/12/2023 y 03 de julio de 2024 la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
No. 21-44-101432127	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 6,773,856.00	06/12/2023	31/12/2024
No. 21-44-101432127	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 4,515,904.00	06/12/2023	31/12/2024
No. 21-44-101432127	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 6,773,856.00	06/12/2023	15/01/2025
No. 21-44-101432127	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 4,515,904.00	06/12/2023	15/01/2025

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato tuvo la siguiente modificación contractual:

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-777-2023

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Prorroga	29/12/2023	N/A	15 días cale.	Evidencias de ejecución publicadas en la plataforma Secop II, campo modificaciones del contrato. Disponibles en el Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229653&isFromPublicArea=True&isModal=False

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME FINAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	**N/A**
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	**N/A**
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la	**N/A**
	firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	**N/A**
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	**N/A**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-777-2023

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME FINAL	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	X
	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	X
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	X
	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato No 4204000-777 de 2023 y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)
Prestar el servicio de mantenimiento, tanto preventivo (una vez al año durante la vigencia de la garantía) como correctivo (los necesarios), incluyendo el suministro de repuestos que llegare a necesitar para los componentes de los equipos, sin costo alguno	Se programará la visita del mantenimiento a los bienes durante la vigencia 2024	31/12/2024	N/A

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-777-2023

para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., durante el período de garantía establecido en la ficha técnica. Garantizar los servicios de soporte técnico postventa cumpliendo con tiempos de respuesta, consultas telefónicas sobre fallas, etc.			

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

Dentro del periodo de ejecución no se materializaron riesgos de los descritos en la matriz.

8. OBSERVACIONES

Informe Final de Supervisión, con el fin de liquidar el contrato de compraventa 4204000-777-2023 y liberar el saldo a favor de la Entidad por valor de Un peso($ 1,00), el cual no será objeto de cancelación, dado que se realizaron los pagos acorde con lo estipulado en la forma de pago y los documentos soporte que acreditan el cumplimiento de las obligaciones. De acuerdo con los pagos registrados al contratista se ha cancelado la suma de veintidós millones quinientos setenta y nueve mil quinientos diecinueve pesos m/cte. ($22.579.519,00) incluido IVA, por la entrega de los bienes adquiridos. Así las cosas, el valor ejecutado corresponde a la suma de veintidós millones quinientos setenta y nueve mil quinientos diecinueve pesos m/cte. ($22.579.519,00) incluido IVA.

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
Arleth Patricia Saurith Contreras	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN	CARGO	FIRMA
N/A	Responsable del insumo técnico.	N/A
N/A	Responsable del insumo jurídico.	N/A
N/A	Responsable del insumo financiero.	N/A

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-777-2023