Reserva año 2023

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

FECHA: 08-jul-24

REMISION AL AREA FINANCIERA No. 09-0558

JJ JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.

C.C O NIT. No. 900,465,305

SE DEBE LA SUMA DE: DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

POR: $225,881,308.00

DETALLE DEL SERVICIO	**VALOR**
ACTA PARCIAL N°1, 19 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 29 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO N°041 de 2023 CUYO OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN.	
CON DESTINO A: UNIDAD 27-01-02-009 CDP No. 9023 C19523 - linea. Reserva	
Retefuente	$ 4,484,344
Reteica	$ 1,793,738
Rete IVA	$ 249,617
Contribución FONSECON	$ 11,210,860
Estampilla L. 1697/2013	$ 1,121,086
Saldo a Pagar:	**$ 207,021,663.00**

SUPERVISOR

DIVISION DE PRESUPUESTO

RUBRO	27-01-02-009
C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	$ 225,881,308.00

DIVISION DE CONTABILIDAD

CUENTA	**SUBCUENTA**	**AUXILIAR**	**DEBE**	**HABER**
			$225,881,308.00	**$225,881,308.00**

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

1. CALCULO DE RETENCIONES
2. TARJETA DE CONTROL DE PAGOS
3. CONSTANCIA DEL SUPERVISOR
4. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
5. CUENTA DE COBRO O FACTURA

RECIBIÓ AREA FINANCIERA
FECHA: Julio 9/ 24

FIRMA:

Elaboró: MANUEL GOMEZ

140
267

TARJETA CONTROL DE PAGOS CTO-041-2023, JJ JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.								
Saldo	Fecha de Registro	Estado	Valor Bruto	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social	Valor Pesos	Ordenes de Pago
$300,000,000								
$74,118,692	29-jun.-2024	Pagada	$225,881,308	CC O NIT	900,465,305	JJ JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.	$225,881,308	09-0558

SUPERVISOR

VoBo. Coordinador Área Financiera

Elaboró: MANUEL GOMEZ

CTO-041-2023, JJ JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.

Tarifa		UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL
	BASE	**175,169,684.00**	**0.00**	**175,169,684.00**
28.00%	**A.I.U.**	49,047,512.00	0.00	49,047,512.00
	SUBTOTAL	**224,217,196.00**	**0.00**	**224,217,196.00**

Tarifa		UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL
20.00%	**ADMINISTRACIÓN**	35,033,937.00	0.00	35,033,937.00
3.00%	**IMPREVISTOS**	5,255,091.00	0.00	5,255,091.00
5.00%	**UTILIDAD**	8,758,484.00	0.00	8,758,484.00
19.00%	**IVA SOBRE UTILIDAD**	1,664,112.00	0.00	1,664,112.00
	TOTAL	**225,881,308.00**	**0.00**	**225,881,308.00**

DEDUCCIONES

		UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL
2.00%	**Retefuente**	4,484,344.00	0.00	4,484,344.00
0.80%	**Reteica**	1,793,738.00	0.00	1,793,738.00
15.00%	**Rete IVA**	249,617.00	0.00	249,617.00
5.00%	**Contribución FONSECON**	11,210,860.00	0.00	11,210,860.00
0.50%	**Estampilla L. 1697/2013**	1,121,086.00	0.00	1,121,086.00
	Saldo a Pagar	**207,021,663.00**	**0.00**	**207,021,663.00**

Consejo Superior de la Judicatura

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

Fecha de presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
8 de julio de 2024	ACTA PARCIAL N°1, 19 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 29 DE JUNIO DE 2024	JJ JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.	MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Carta de aceptacion No.:	041 de 2023	Tipo: Selección abreviada menor cuantía	Convenio No.:	Tipo:	

OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN.

Rubro o proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	2023	9023	20-sep.-2023	$ 300,000,000

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de cto	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminacion
$ 300,000,000	$ 300,000,000	14 de diciembre de 2023	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 + 210 DIAS	19 de diciembre de 2023	28 de julio de 2024

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.	Fecha de	No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro	Fecha de suscripción

Modificaciones al contrato

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición					
Otrosi	1	29-dic-23	60 DIAS	$ -	N.A.
Otrosi	2	29-feb-24	90 DIAS	$ -	N.A.
Otrosi	3	29-may-24	60 DIAS	$ -	N.A.
Suspensión					

Información Financiera

Valor Total del Contrato y/o Convenio				% Anticipo:		
Pagos				Amortización		
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto
29-jun.-2024	ACTA PARCIAL N°1	75.29%	$ 225,881,308.00			
		0.00%				
		0.00%				
		0.00%				
		0.00%				
		0.00%				
		75.29%	$ 225,881,308.00		$ -	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONERES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN.	OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN.	Factura electronica y pago de aportes a seguridad social.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN.	OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN.	ACTA PARCIAL N°1, 19 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 29 DE JUNIO DE 2024	75.29%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

	Contratista
Nombre:	JJ JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL
Firma:	
	Supervisor
Nombre:	MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUNIGA
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 DESAJ POPAYAN
Firma:	

Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcpapamij	CARLOS EIDER PAPAMIJA ORTEGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-09-1:51 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9023 de fecha 2023-09-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	19523	**Fecha Registro:**	2024-01-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	300.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	300.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	300.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900465305	**Razón Social:**	J.J.JARAMILLO INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86874398499	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19465402	**Nombre:**	PEDRO JULIO GOMEZ RODRIGUEZ	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL CAUCA

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**			**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	**Número:**	41 de 2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-12-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NÍVEL NACIONAL	Nación	16	CSF		300.000.000,00	0,00		
					Total:	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00

Objeto:	Contratar el diseño e instalación de divisiones modulares de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-01-31	74.118.692,00	74.118.692,00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-11	225.881.308,00	225.881.308,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrsalazar	RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema:	9/07/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	23724	**Fecha Registro:**	2024-07-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	19523
Valor Inicial:	225.881.308,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	225.881.308,00	**Saldo x Ordenar:**	225.881.308,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	18.859.645,00	**Valor Neto:**	207.021.663,00			**Valor IVA:**	1.664.112,00	**Nro. Cdp:**	9023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	169584

TERCERO

Identificacion:	900465305	**Razon Social:**	J.J.JARAMILLO INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	86874398499	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	14024	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC13	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	16	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	225.881.308,00	0,00	225.881.308,00	225.881.308,00

Objeto:	PAGO ACTA PARCIAL 1 DE 19/12/23 A 29/06/24 CTO 41 ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA SEDE DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL POPAYÁN. rsa.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-24	Generada	225.881.308,00

1/2

U-02
OP 236174224
LANZ 15209206360
17/19 - VII - 2024

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.664.112,00	15,000 %	249.617,00	249.617,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	224.217.196,00	2,000 %	4.484.344,00	4.484.344,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	224.217.196,00	0,800 %	1.793.738,00	1.793.738,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	224.217.196,00	5,000 %	11.210.860,00	11.210.860,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	224.217.196,00	0,500 %	1.121.086,00	1.121.086,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHorodrigu	OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-19-10:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	236174224	**Fecha Registro:**	2024-07-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	23724	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-19	**Código de Referencia:**		04500047600236174224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	225.881.308,00	**Valor Deducciones:**		18.859.645,00	**Valor Neto:**	207.021.663,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	225.881.308,00	Valor Deducciones	18.859.645,00	Valor Neto	207.021.663,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900465305	**Razón Social:**	J.J.JARAMILLO INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86874398499	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	No. FAC13 08/07/2024 OBRAS CIV	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN / C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	16	CSF	225.881.308,00	0,00	225.881.308,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	249.617,00	249.617,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.484.344,00	4.484.344,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,800 %	1.793.738,00	1.793.738,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	11.210.860,00	11.210.860,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	1.121.086,00	1.121.086,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-19	225.881.308,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS
NIT 900.465.305-1
calle 4 No 7-32 oficina 202 Edificio de los Ingenieros
Tel: (032) 8318520
Popayán - Colombia
janedcita@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 13

Señores	RAMA JUDICIAL DIRECCON EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CAUCA		
NIT	800.165.853-6	**Teléfono**	(602) 8209548 - Ext. 000
Dirección	CALLE 3 # 3 31 BARRIO CENTRO	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/07/2024, 16:43
Expedición	08/07/2024, 17:09
Vencimiento	08/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	COSTO DIRECTO ACTA DE PAGO No 1 DE CONTRATO DE OBRA 041 DE 2023, OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN.	1.00	175,169,684.00	0.00
2	ADMINISTRACION 20%	1.00	35,033,937.00	0.00
3	IMPREVISTOS 3%	1.00	5,255,091.00	0.00
4	UTILIDAD 5%	1.00	10,422,596.00	1,664,111.97

Total Ítems: 4

Total Bruto	224,217,196.03
IVA 19%	1,664,111.97
Total a Pagar	**225,881,308.00**

Valor en Letras: Doscientos veinticinco millones ochocientos ochenta y un mil trescientos ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 225,881,308.00

Observaciones: #$27-01-02-009;CONTRATO 041 2023;mgomezzu@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764061306727 aprobado en 20231205 prefijo FAC desde el número 12 al 20 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 2a288707c142b4f5054a22591aacc45eec41c0b7be4c59eb0447b3978243ad22a4f52ab5d5373b49aee81a50a8a144c4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN

SC5780-4-8

ACTA DE MODIFICACION DE OBRA No. 01

CONTRATO DE OBRA N°. 041 DE 2023	**VALOR CONTRATO:**	$ 300.000.000,00	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**	
14 DE DICIEMBRE DEL 2023	**VALOR ADICIONAL:**	$ -	**ACTA DE INICIO:**	19 DE DICIEMBRE DEL 2023
	VALOR TOTAL:	$ 300.000.000,00	**PLAZO INICIAL**	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA: JJ JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. **REPRESENTANTE LEGAL:** JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	**OBJETO:** "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		**PRORROGA No. 01:** 29 DICIEMBRE DEL 2023	SESENTA (60) DÍAS
			PRORROGA No. 02 29 FEBRERO DEL 2024	NOVENTA (90) DÍAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	**CDP No. 9023 DEL 2023**		**PRORROGA No. 03** 29 MAYO DEL 2024	SESENTA (60) DÍAS
	RDP No. 19523 DEL 2023		**FECHA DE VENCIMIENTO**	28 DE JULIO 2024

ACTA DE MODIFICACION No. 1

FECHA: 07 DE JUNIO DEL 2024

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES Y/O SALDOS		CONDICIONES FINALES	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	REDISTRIBUCIÓN MODULAR (VERIFICACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, CÁLCULO Y DISEÑO INSTALACIONES ELÉCTRICAS)	M2	402,50	$ 14.280,00	$ 5.747.700,00	230,93	$ 3.297.680,00	633,43	$ 9.045.380,00
2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15CMS EN DRYWALL Y/O SUPERBOARD INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL	M2	1,00	$ 18.165,00	$ 18.165,00	91,35	$ 1.659.373,00	92,35	$ 1.677.538,00
3	DESMONTE DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL	M2	1,00	$ 13.387,00	$ 13.387,00	112,96	$ 1.512.196,00	113,96	$ 1.525.583,00
4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V - 15A CON PUESTA A TIERRA AISLADA (REGULADO) PARA CANALETA METALICA (PUESTO DE TRABAJO). INCLUYE, TOMA, TAPA, TROQUEL, CABLE EN TRES HILOS CALIBRE 12AWG 3ML X SALIDA	UND	1,00	$ 113.761,00	$ 113.761,00	61,00	$ 6.939.421,00	62,00	$ 7.053.182,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLAS DIVISORIAS (150 X 40 X 2 CM), INCLUYE PLATINAS Y TORNILLOS DE SUJECIÓN	UND	1,00	$ 221.491,00	$ 221.491,00	- 1,00	$ (221.491,00)	-	$ -
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALDERO (150 X 30 X 2 CM)	UND	1,00	$ 166.118,00	$ 166.118,00	- 1,00	$ (166.118,00)	-	$ -
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA CABLEADO CON FACE PLATE PARA SALIDA DE TOMAS (150 X 12 X 5 CM)	UND	1,00	$ 769.080,00	$ 769.080,00	- 1,00	$ (769.080,00)	-	$ -
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO (100 X 170 X 10 CM)	UND	1,00	856.028	$ 856.028,00	- 1,00	$ (856.028,00)	-	$ -
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO (90 X 140 X 10 CM)	UND	1,00	634.468	$ 634.468,00	- 1,00	$ (634.468,00)	-	$ -
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO (150 X 140 X 10 CM)	UND	1,00	$ 1.057.448,00	$ 1.057.448,00	- 1,00	$ (1.057.448,00)	-	$ -
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO TIPO CELOSÍA (60 X 140 X 10 CM)	UND	1,00	$ 826.000,00	$ 826.000,00	- 1,00	$ (826.000,00)	-	$ -
	BOLSA DE RECURSOS				$ 222.224.667,00				
	NO PREVISTOS								

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN

ACTA DE MODIFICACION DE OBRA No. 01

SC5780-4-8

CONTRATO DE OBRA N°. 041 DE 2023	**VALOR CONTRATO:**	$ 300.000.000,00	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**		
14 DE DICIEMBRE DEL 2023	**VALOR ADICIONAL:**	$ -	**ACTA DE INICIO:**	19 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	VALOR TOTAL:	$ 300.000.000,00	**PLAZO INICIAL**	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	
CONTRATISTA: JJ JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. **REPRESENTANTE LEGAL:** JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	**OBJETO:** "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		**PRORROGA No. 01:** 29 DICIEMBRE DEL 2023	SESENTA (60) DÍAS	**ACTA DE MODIFICACION No. 1**
			PRORROGA No. 02 29 FEBRERO DEL 2024	NOVENTA (90) DÍAS	
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	**CDP No. 9023 DEL 2023**		**PRORROGA No. 03** 29 MAYO DEL 2024	SESENTA (60) DÍAS	
	RDP No. 19523 DEL 2023		**FECHA DE VENCIMIENTO**	28 DE JULIO 2024	**FECHA: 07 DE JUNIO DEL 2024**

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES Y/O SALDOS		CONDICIONES FINALES	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO ELABORADO EN LAMINA COLL ROLLED CALIBRE 20, PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO CUENTA CON ZOCALOS INFERIORES QUE PERMITEN CABLEADO ELECTRICO DE VOZ Y DATOS, BALDOSAS INTERMEDIA ENCHAPADA EN FORMICA Y MARCOVIDRIO SUPERIOR CON VIDRIO OPALIZADO DE 4mm H=1.70 MT	ML		$ 969.500,00	$ -	142,80	$ 138.444.600,00	142,80	$ 138.444.600,00
NP3	Salidas de voz y/o datos, instalado por canaleta metálica + Cable U-UTP Cat 6, 23 AWG + troquel metálico + toma + face plate + anclajes y soportes de fijación + consumibles, longuitud mayores a 6 ml	UND		$ 241.579,00	$ -	62,00	$ 14.977.898,00	62,00	$ 14.977.898,00
NP4	Canaleta metalica 50 x 120x 2400 acabado en pintura electrostatica y troqueles requeridos de acuerdo a la distribucion en obra	ml		$ 133.522,00		52,00	$ 6.943.144,00	52,00	$ 6.943.144,00
NP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN LAMINA COLL ROLLED CAL. 20, PINTURA ELECTROESTATICA AL HORNO, CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD, PIE DE AMIGOS DE SOPORTE , BALDOSAS INTERMEDIA ENCHAPADA EN FORMICA <= 0.8m X 1.70m DE ALTURA	UND		$ 1.298.309,00	$ -	22,00	$ 28.562.798,00	22,00	$ 28.562.798,00
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EN LAMINA COLL ROLLED CAL. 20, PINTURA ELECTROESTATICA AL HORNO, CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD, PIE DE AMIGOS DE SOPORTE , BALDOSAS INTERMEDIA ENCHAPADA EN FORMICA <= 0.8m X 1.70m DE ALTURA	UND		$ 1.184.140,00		1,00	$ 1.184.140,00	1,00	$ 1.184.140,00
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN TUBO ESTRUCTURAL DE 90mm x 50mm CALIBRE 14 anclado al piso Y PINTADO CON ANTICORROSIVO INCLUYE SOLDADURA	ML		$ 94.850,00		20,00	$ 1.897.000,00	20,00	$ 1.897.000,00
NP8	MUROS E= 0.12 CMS EN SUPERBOARD DE 6 MM DOBLE CARA	M2		$ 146.000,00	$ -	30,00	$ 4.380.000,00	30,00	$ 4.380.000,00
NP9	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTAS EXISTENTES	UND		$ 142.601,00		4,00	$ 570.404,00	4,00	$ 570.404,00
NP10	ESTUCO PARA MUROS	M2		$ 17.848,00		64,00	$ 1.142.272,00	64,00	$ 1.142.272,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN

SC5780-4-8

ACTA DE MODIFICACION DE OBRA No. 01

CONTRATO DE OBRA N°. 041 DE 2023	**VALOR CONTRATO:**	$ 300.000.000,00	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**		
14 DE DICIEMBRE DEL 2023	**VALOR ADICIONAL:**	$ -	**ACTA DE INICIO:**	19 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	VALOR TOTAL:	$ 300.000.000,00	**PLAZO INICIAL**	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	
CONTRATISTA: JJ JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. **REPRESENTANTE LEGAL:** JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	**OBJETO:** "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		**PRORROGA No. 01:** 29 DICIEMBRE DEL 2023	SESENTA (60) DÍAS	**ACTA DE MODIFICACION No. 1**
			PRORROGA No. 02 29 FEBRERO DEL 2024	NOVENTA (90) DÍAS	
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	**CDP No. 9023 DEL 2023**		**PRORROGA No. 03** 29 MAYO DEL 2024	SESENTA (60) DÍAS	
	RDP No. 19523 DEL 2023		**FECHA DE VENCIMIENTO**	28 DE JULIO 2024	**FECHA: 07 DE JUNIO DEL 2024**

CONDICIONES ORIGINALES						**MODIFICACIONES Y/O SALDOS**		**CONDICIONES FINALES**			
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND.**	**CANT.**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**		
NP11	PINTURA VINILO TIPO 1	M2		$ 14.979,00		64,00	$ 958.656,00	64,00	$ 958.656,00		
NP12	DESARME, TRASLADO Y REUBICACION DE ARCHIVOS RODANTES, INCLUYE TRASLADO Y REUBICACION DE DOCUMENTACION Y CAJAS ALBERGADAS EN ESTOS.	UND		$ 187.744,00		56,00	$ 10.513.664,00	56,00	$ 10.513.664,00		
NP13	TRASLADO INTERNO AL PUNTO DE CARGUE, CARGUE Y TRASLADOS EN CAMION DE PANELES Y MOBILIARIO HASTA EL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.	VIAJE		$ 778.392,00		1,00	$ 778.392,00	1,00	$ 778.392,00		
NP14	TRASLADO INTERNO HASTA EL SITIO DE CARGUE, CARGUE A MANO Y TRASLADO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE HASTA EL SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M3		$ 85.000,00		27,34	$ 2.323.900,00	27,34	$ 2.323.900,00		
NP15	PROVISIONAL PUNTOS DE VOZ Y DATOS INCLUYE ROUTER Y LOS RESPECTIVOS CONECTORES PARA DAR FUNCIONALIDAD A LOS EQUIPOS	UND		$ 111.627,00		6,00	$ 669.762,00	6,00	$ 669.762,00		
	AJUSTE AL PESO						$ 1,00				
	COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 232.648.313**		**$ 222.224.668**		**$ 232.648.313**		
	ADMINISTRACION		20%		$ 46.529.663		$ 44.444.934		$ 46.529.663		
	IMPREVISTOS		3%		$ 6.979.449		$ 6.666.740		$ 6.979.449		
	UTILIDAD		5%		$ 11.632.416		$ 11.111.233		$ 11.632.416		
	IVA SOBRE LA UTILIDAD		19%		$ 2.210.159		$ 2.111.134		$ 2.210.159		
	COSTO INDIRECTO A U I ,30% + IVA				**$ 67.351.687**		**$ 64.334.041**		**$ 67.351.687**		
	COSTO TOTAL				**$ 300.000.000**		**$ 286.558.709**		**$ 300.000.000**		

CONTRATISTA: JJ JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.
JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
CONTRATISTA

ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

		ITEM:	NP 1	UNIDAD:	ML
DESCRIP.:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO ELABORADO EN LAMINA COLL ROLLED CALIBRE 20, PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO CUENTA CON ZOCALOS INFERIORES QUE PERMITEN CABLEADO ELECTRICO DE VOZ Y DATOS, BALDOSAS INTERMEDIA ENCHAPADA EN FORMICA Y MARCOVIDRIO SUPERIOR CON VIDRIO OPALIZADO DE 4mm H=1.70 MT				

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
1	**MATERIALES**				
2120	Fijadores y Tornillos	M2	1,450.00	7.00	10,150.00
2022	LIJA 320 AGUA	PLIEGO	2,000.00	1.40	2,800.00
2023	SOLDADURA 6011 x1/8"	Kg	16,794.40	0.30	5,038.00
333	LAMINA COLD ROLLED C 20	UND	78,426.15	2.00	156,852.00
1458	ANTICORROSIVO PHCL	GALON	55,300.00	0.20	11,060.00
1430	Pintura electroestática al horno	M2	6,500.00	3.40	22,100.00
2024	NIVELADORES	UND	4,000.00	2.00	8,000.00
1512	Vidrio Opalizado e=4 mm	M2	45,000.00	0.400	18,000.00
3000	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
3201	Herramienta Menor				12,611.00
3230	COMPRESOR DE AIRE PARA PINTURA	DIA	80,000.00	0.57	140,351.00
3231	CORTADORA INDUSTRIAL	DIA	90,000.00	0.57	157,895.00
3232	DOBLADORA METAL	DIA	90,000.00	0.57	157,895.00
3210	Equipo Soldadura	Hora	10,000.00	3.54	2,825.00
4000	**MANO DE OBRA**				
4003	Albañil, Oficial	Jornal + PS	135,100.00	0.79	171,664.00
4004	Obrero/Ayudante	Jornal + PS	63,400.00	0.79	80,559.00
	DESPERDICIO MATERIALES (5%)			234,000.00	11,700.00
	VALOR TOTAL DIRECTO DEL ITEM X UNIDAD				**969,500.00**

		ITEM:	NP 3	UNIDAD:	UND
DESCRIP.:	Salidas de voz y/o datos, instalado por canaleta metálica + Cable U-UTP Cat 6, 23 AWG + troquel metálico + toma + face plate + anclajes y soportes de fijación + consumibles, longuitud mayores a 6 ml				

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
1	**MATERIALES**				
2521	Cable U-UTP cat 6 23 AWG	ML	$ 2,874	40.00	114,954.00
2525	Jack cat 6	UND	$ 24,990	1.00	24,990.00
2532	Patchcore	UND	$ 30,345	1.00	30,345.00
				-	-
2822	Consumibles	Und	$ 29,750	0.20	5,950.00
3000	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
3201	Herramienta Menor				2,706.00
4000	**MANO DE OBRA**				
4101	Tecnico Electricista	Jornal + PS	135,300.00	2.50000	54,120.00
	DESPERDICIO MATERIALES (5%)			170,289.00	8,514.00
	VALOR TOTAL DIRECTO DEL ITEM X UNIDAD				**241,579.00**

4		ITEM:	NP 4	UNIDAD:	ml
DESCRIP.:	Canaleta metalica 50 x 120x 2400 acabado en pintura electrostatica y troqueles requeridos de acuerdo a la distribucion en obra				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
1	**MATERIALES**				
2521	canaleta metalica de 50 x 120 x 2400 acabado en pintura electrostatica incluye troqueles	Und	$ 220,150	0.410	90,262.00
	Conectores Pegantes Bridas Consumibles	Und	$ 29,750	0.20	5,950.00
2821					
2822					
3000	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
3201	Herramienta Menor				3,377.00
4000	**MANO DE OBRA**				
4101	Tecnico Electricista	Jornal + PS	135,300.00	0.2508	33,933.00
	VALOR TOTAL DIRECTO DEL ITEM X UNIDAD				**133,522.00**

#¡REF!		ITEM:	NP5	UNIDAD:	UND
DESCRIP.:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN LAMINA COLL ROLLED CAL. 20, PINTURA ELECTROESTATICA AL HORNO, CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD, PIE DE AMIGOS DE SOPORTE , BALDOSAS INTERMEDIA ENCHAPADA EN FORMICA <= 0.8m X 1.70m DE ALTURA				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
1	**MATERIALES**				
2120	Fijadores y Tornillos	M2	1,450.00	7.00	10,150.00
2022	LIJA 320 AGUA	PLIEGO	2,000.00	1.40	2,800.00
2023	SOLDADURA 6011 x1/8"	Kg	16,794.40	0.30	5,038.00
333	LAMINA COLD ROLLED C 20	UND	78,426.15	1.50	117,639.00
1458	ANTICORROSIVO PHCL	GALON	55,300.00	0.20	11,060.00
1430	Pintura electroestática al horno	M2	6,500.00	3.40	22,100.00
2024	NIVELADORES	UND	4,000.00	2.00	8,000.00
328	TUBO LAMINA COLD ROLL C20 1 1/2" x 1 1/2"	UND	185,000.00	1.000	185,000.00
1210	KIT DE RODAMIENTO	GLB	25,360.00	1.000	25,360.00
3000	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
3201	Herramienta Menor				20,255.00
3230	COMPRESOR DE AIRE PARA PINTURA	DIA	80,000.00	0.57	140,351.00
3231	CORTADORA INDUSTRIAL	DIA	90,000.00	0.57	157,895.00
3232	DOBLADORA METAL	DIA	90,000.00	0.57	157,895.00
3210	Equipo Soldadura	Hora	73,719.47	3.54	20,825.00
4000	**MANO DE OBRA**				
4003	Albañil, Oficial	Jornal + PS	135,100.00	0.49	275,714.00
4004	Obrero/Ayudante	Jornal + PS	63,400.00	0.49	129,388.00
	DESPERDICIO MATERIALES (5%)			176,787.00	8,839.00
	VALOR TOTAL DIRECTO DEL ITEM X UNIDAD				**1,298,309.00**

		ITEM:	NP 6	UNIDAD:	UND
DESCRIP.:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EN LAMINA COLL ROLLED CAL. 20, PINTURA ELECTROESTATICA AL HORNO, CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD, PIE DE AMIGOS DE SOPORTE , BALDOSAS INTERMEDIA ENCHAPADA EN FORMICA <= 0.8m X 1.70m DE ALTURA				
CODIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**V. UNITARIO**	**CANTIDAD**	**V. PARCIAL**
1	**MATERIALES**				
2120	Fijadores y Tornillos	M2	1,450.00	7.00	10,150.00
2022	LIJA 320 AGUA	PLIEGO	2,000.00	1.40	2,800.00
2023	SOLDADURA 6011 x1/8"	Kg	16,794.40	0.30	5,038.00
333	LAMINA COLD ROLLED C 20	UND	78,426.15	1.50	117,639.00
1458	ANTICORROSIVO PHCL	GALON	55,300.00	0.20	11,060.00
1430	Pintura electroestática al horno	M2	6,500.00	3.40	22,100.00
2024	NIVELADORES	UND	4,000.00	2.00	8,000.00
328	TUBO LAMINA COLD ROLL C20 1 1/2" x 1 1/2"	UND	185,000.00	1.000	185,000.00
1111	Bisagra Metálica	Par	24,500.00	1.000	24,500.00
3000	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
3201	Herramienta Menor				14,859.00
3230	COMPRESOR DE AIRE PARA PINTURA	DIA	80,000.00	0.57	140,351.00
3231	CORTADORA INDUSTRIAL	DIA	90,000.00	0.57	157,895.00
3232	DOBLADORA METAL	DIA	90,000.00	0.57	157,895.00
3210	Equipo Soldadura	Hora	73,720.18	3.54	20,825.00
4000	**MANO DE OBRA**				
4003	Albañil, Oficial	Jornal + PS	135,100.00	0.67	202,268.00
4004	Obrero/Ayudante	Jornal + PS	63,400.00	0.67	94,921.00
	DESPERDICIO MATERIALES (5%)			176,787.00	8,839.00
	VALOR TOTAL DIRECTO DEL ITEM X UNIDAD				**1,184,140.00**

		ITEM:	NP7	UNIDAD:	ml
DESCRIP.:	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN TUBO ESTRUCTURAL DE 90mm x 50mm CALIBRE 14 anclado al piso Y PINTADO CON ANTICORROSIVO INCLUYE SOLDADURA				
CODIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**V. UNITARIO**	**CANTIDAD**	**V. PARCIAL**
1	**MATERIALES**				
323	Tubo estructural 3"x 2". Cal. 14	ML	52,000.00	0.25	13,000.00
2023	SOLDADURA 6011 x1/8"	Kg	16,794.40	0.05	840.00
1427	Pintura anticorrosiva tipo 500 Pintuco	Galón	56,000.00	0.05	2,800.00
1410	Disolvente	Galón	22,000.00	0.05	1,100.00
2144	Platinas de Anclaje 3/8", Tornillos y Accesorios	Und	26,000.00	1.00	26,000.00
3000	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
3201	Herramienta Menor				2,122.00
3216	Pulidora Eléctrica	Hora	4,000.00	8.00	500.00
3210	Equipo Soldadura	Hora	10,000.00	4.25	2,353.00
3219	Taladro Eléctrico	Día	20,000.00	50.00	400.00
3203	Andamio, Metálico	Día	16,500.00	15.00	1,100.00
4000	**MANO DE OBRA**				
4003	Albañil, Oficial	Jornal + PS	135,100.00	4.68	28,890.00
4004	Obrero/Ayudante	Jornal + PS	63,400.00	4.68	13,558.00
	DESPERDICIO MATERIALES (5%)			43,740.00	2,187.00
	VALOR TOTAL DIRECTO DEL ITEM X UNIDAD				**94,850.00**

#¡REF!		ITEM:	NP8	UNIDAD:	M2
DESCRIP.:	MUROS E= 0.12 CMS EN SUPERBOARD DE 6 MM DOBLE CARA				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
1	**MATERIALES**				
2025	CINTA MALLA F VIDRIO 50mm	UND	12,900.00	0.30	3,870.00
2142	Placa Superboard e=6 mm, 1.2x2.4	UND	83,900.00	0.74	62,086.00
2161	TORNILLO AUTOROSCANTE DE 6x1" PARA DRYWALL PUNTA BROCA	UND	110.00	2.00	220.00
334	PERFIL CANAL ESTRUCTURAL PARA LAMINA EN FIBROCEMENTO (90mm) 2.44m	UND	7,800.00	0.85	6,630.00
2021	CHAZO PLASTICO ESTRIADO	UND	242.15	2.00	484.00
2026	LIJA DE AGUA No. 180	UND	1,896.00	0.15	284.00
2126	Masilla Gyplac	Kg	3,200.00	1.52	4,864.00
3000	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
3201	Herramienta Menor				3,122.00
3216	Pulidora Eléctrica	Hora	4,000.00	8.00	500.00
3219	Taladro Eléctrico	Día	20,000.00	50.00	400.00
3203	Andamio, Metálico	Día	16,500.00	15.00	1,100.00
4000	**MANO DE OBRA**				
4003	Albañil, Oficial	Jornal + PS	135,100.00	3.18	42,497.00
4004	Obrero/Ayudante	Jornal + PS	63,400.00	3.18	19,943.00
	VALOR TOTAL DIRECTO DEL ITEM X UNIDAD				**146,000.00**

#¡REF!		ITEM:	NP9	UNIDAD:	UND
DESCRIP.:	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTAS EXISTENTES				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
1	**MATERIALES**				
3000	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
3201	Herramienta Menor				6,617.00
3219	Taladro Eléctrico	Día	20,000.00	10.00	2,000.00
3203	Andamio, Metálico	Día	16,500.00	10.00	1,650.00
4000	**MANO DE OBRA**				
4003	Albañil, Oficial	Jornal + PS	135,100.00	1.50	90,067.[illegible]
4004	Obrero/Ayudante	Jornal + PS	63,400.00	1.50	42,267.[illegible]
	VALOR TOTAL DIRECTO DEL ITEM X UNIDAD				**142,601.00**

#¡REF!		ITEM:	NP 10	UNIDAD:	M2
DESCRIP.:	ESTUCO PARA MUROS				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
1	**MATERIALES**				
1415	Estuco acrilico	Kg	2,850.00	1.30	3,705.00
2026	LIJA DE AGUA No. 180	UND	1,896.00	0.20	379.00
3	Agua	Lt	20.00	0.95	19.00
3000	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
3201	Herramienta Menor				567.00
3203	Andamio, Metálico	Día	16,500.00	10.00	1,650.00
4000	**MANO DE OBRA**				
4003	Albañil, Oficial	Jornal + PS	135,100.00	17.50	7,720.00
4004	Obrero/Ayudante	Jornal + PS	63,400.00	17.50	3,623.00
	DESPERDICIO MATERIALES (5%)			3,705.00	185.00
	VALOR TOTAL DIRECTO DEL ITEM X UNIDAD				**17,848.00**

		ITEM:	NP 11	UNIDAD:	M2
DESCRIP.:	PINTURA VINILO TIPO 1				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
1	**MATERIALES**				
1435	Pintura Tipo I (Esmalte, Vinilo)	Galón	75,000.00	0.03	2,250.00
3	Agua	Lt	20.00	0.10	2.00
2114	Cinta de papel	ML	80.00	0.65	52.00
3000	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
3201	Herramienta Menor				520.00
3203	Andamio, Metálico	Día	16,500.00	10.00	1,650.00
4000	**MANO DE OBRA**				
4003	Albañil, Oficial	Jornal + PS	135,100.00	19.10	7,073.00
4004	Obrero/Ayudante	Jornal + PS	63,400.00	19.10	3,319.00
	DESPERDICIO MATERIALES (5%)			2,250.00	113.00
	VALOR TOTAL DIRECTO DEL ITEM X UNIDAD				**14,979.00**

		ITEM:	NP 12	UNIDAD:	UND
DESCRIP.:	DESARME, TRASLADO Y REUBICACION DE ARCHIVOS RODANTES, INCLUYE TRASLADO Y REUBICACION DE DOCUMENTACION Y CAJAS ALBERGADAS EN ESTOS.				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
1	**MATERIALES**				
3000	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
3201	Herramienta Menor				8,862.00
3203	Andamio, Metálico	Día	16,500.00	10.00	1,650.00
4000	**MANO DE OBRA**				
4003	Albañil, Oficial	Jornal + PS	135,100.00	1.120	120,625.00
4004	Obrero/Ayudante	Jornal + PS	63,400.00	1.120	56,607.00
	DESPERDICIO MATERIALES (5%)			-	-
	VALOR TOTAL DIRECTO DEL ITEM X UNIDAD				**187,744.00**

		ITEM:	NP 13	UNIDAD:	VIAJE
DESCRIP.:	TRASLADO INTERNO AL PUNTO DE CARGUE, CARGUE Y TRASLADOS EN CAMION DE PANELES Y MOBILIARIO HASTA EL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
5000	**TRANSPORTES / ACARREOS**				
5004	Camión NPR	VIAJE	600,000.00	1.00	600,000.00
3000	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
3201	Herramienta Menor				8,734.00
4000	**MANO DE OBRA**				
4003	Albañil, Oficial	Jornal + PS	135,100.00	1.17	115,470.00
4004	Obrero/Ayudante	Jornal + PS	63,400.00	1.17	54,188.00
	DESPERDICIO MATERIALES (5%)				
	VALOR TOTAL DIRECTO DEL ITEM X UNIDAD				**778,392.00**

#REF!		ITEM:	NP 14	UNIDAD:	M3
DESCRIP.:	TRASLADO INTERNO HASTA EL SITIO DE CARGUE, CARGUE A MANO Y TRASLADO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE HASTA EL SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL				
CODIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**V. UNITARIO**	**CANTIDAD**	**V. PARCIAL**
5000	**TRANSPORTES / ACARREOS**				
5003	CAMIONETA Y/O VOLQUETA	M3	17,000.00	0.25	68,000.00
3000	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
3201	Herramienta Menor				810.00
4000	**MANO DE OBRA**				
4003	Albañil, Oficial	Jornal + PS	135,100.00	12.26	11,019.00
4004	Obrero/Ayudante	Jornal + PS	63,400.00	12.26	5,171.00
	DESPERDICIO MATERIALES (5%)				
	VALOR TOTAL DIRECTO DEL ITEM X UNIDAD				**85,000.00**

1		ITEM:	NP 15	UNIDAD:	UND
DESCRIP.:	PROVISIONAL PUNTOS DE VOZ Y DATOS INCLUYE ROUTER Y LOS RESPECTIVOS CONECTORES PARA DAR FUNCIONALIDAD A LOS EQUIPOS				
CODIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**V. UNITARIO**	**CANTIDAD**	**V. PARCIAL**
1	**MATERIALES**				
2521	Cable U-UTP cat 6 23 AWG	ML	$ 2,874	10.00	28,739.00
2525	Router	1	$ 250,000	0.17	41,667.00
2532					
				-	-
2822	Consumibles	Und	$ 29,750	0.20	5,950.00
3000	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
3201	Herramienta Menor				1,483.00
4000	**MANO DE OBRA**				
4101	Tecnico Electricista	Jornal + PS	135,300.00	4.47	30,268.00
	DESPERDICIO MATERIALES (5%)			70,406.00	3,520.00
	VALOR TOTAL DIRECTO DEL ITEM X UNIDAD				**111,627.00**

CONTRATISTA: JJ JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.
JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
CONTRATISTA

ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN

Libertad y Orden
República de Colombia

SC5780-4-8

ACTA DE COBRO

CONTRATO DE OBRA N°. 041 DE 2023 14 DE DICIEMBRE DEL 2023	**VALOR CONTRATO:**	$ 300.000.000,00	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO** **ACTA DE INICIO:**	19 DE DICIEMBRE DEL 2023
	VALOR ADICIONAL:	$ -	**PLAZO INICIAL**	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA: JJ JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. **REPRESENTANTE LEGAL:** JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	**VALOR TOTAL:**	$ 300.000.000,00	**PRORROGA No. 01:** 29 DICIEMBRE DEL 2023	SESENTA (60) DÍAS
	OBJETO: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		**PRORROGA No. 02** 29 FEBRERO DEL 2024	NOVENTA (90) DÍAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	**CDP No. 9023 DEL 2023**		**PRORROGA No. 03** 29 MAYO DEL 2024	SESENTA (60) DÍAS
	RDP No. 19523 DEL 2023		**FECHA DE VENCIMIENTO**	28 DE JULIO 2024

ACTA PARCIAL No. 01

29 DE JUNIO DE 2024

			CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	REDISTRIBUCIÓN MODULAR (VERIFICACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, CÁLCULO Y DISEÑO INSTALACIONES ELÉCTRICAS)	M2	402,50	$ 14.280,00	$ 5.747.700,00	633,43	$ 9.045.380,00	633,43	$ 9.045.380,00	633,43	$ 9.045.380,00
	DEMOLICIÓN MUROS 0.15CMS EN DRYWALL Y/O SUPERBOARD INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL	M2	1,00	$ 18.165,00	$ 18.165,00	92,35	$ 1.677.538,00	88,43	$ 1.606.331,00	88,43	$ 1.606.331,00
3	DESMONTE DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL	M2	1,00	$ 13.387,00	$ 13.387,00	113,96	$ 1.525.583,00	113,96	$ 1.525.583,00	113,96	$ 1.525.583,00
4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V - 15A CON PUESTA A TIERRA AISLADA (REGULADO) PARA CANALETA METALICA (PUESTO DE TRABAJO). INCLUYE, TOMA, TAPA, TROQUEL, CABLE EN TRES HILOS CALIBRE 12AWG 3ML X SALIDA	UND	1,00	$ 113.761,00	$ 113.761,00	62,00	$ 7.053.182,00	36,00	$ 4.095.396,00	36,00	$ 4.095.396,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLAS DIVISORIAS (150 X 40 X 2 CM), INCLUYE PLATINAS Y TORNILLOS DE SUJECIÓN	UND	1,00	$ 221.491,00	$ 221.491,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALDERO (150 X 30 X 2 CM)	UND	1,00	$ 166.118,00	$ 166.118,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA CABLEADO CON FACE PLATE PARA SALIDA DE TOMAS (150 X 12 X 5 CM)	UND	1,00	$ 769.080,00	$ 769.080,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO (100 X 170 X 10 CM)	UND	1,00	856.028	$ 856.028,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO (90 X 140 X 10 CM)	UND	1,00	634.468	$ 634.468,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO (150 X 140 X 10 CM)	UND	1,00	$ 1.057.448,00	$ 1.057.448,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO TIPO CELOSÍA (60 X 140 X 10 CM)	UND	1,00	$ 826.000,00	$ 826.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN

Libertad y Orden
República de Colombia

SC5780-4-8

ACTA DE COBRO

CONTRATO DE OBRA N°. 041 DE 2023 14 DE DICIEMBRE DEL 2023	**VALOR CONTRATO:**	$ 300.000.000,00	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO** **ACTA DE INICIO:**	19 DE DICIEMBRE DEL 2023
	VALOR ADICIONAL:	$ -	**PLAZO INICIAL**	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
	VALOR TOTAL:	$ 300.000.000,00	**PRORROGA No. 01:** 29 DICIEMBRE DEL 2023	SESENTA (60) DÍAS
CONTRATISTA: JJ JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. **REPRESENTANTE LEGAL:** JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	**OBJETO:** "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		**PRORROGA No. 02** 29 FEBRERO DEL 2024	NOVENTA (90) DÍAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	**CDP No. 9023 DEL 2023**		**PRORROGA No. 03** 29 MAYO DEL 2024	SESENTA (60) DÍAS
	RDP No. 19523 DEL 2023		**FECHA DE VENCIMIENTO**	28 DE JULIO 2024

ACTA PARCIAL No. 01

29 DE JUNIO DE 2024

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
	BOLSA DE RECURSOS				$ 222.224.667,00						
	NO PREVISTOS										
NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO ELABORADO EN LAMINA COLL ROLLED CALIBRE 20, PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO CUENTA CON ZOCALOS INFERIORES QUE PERMITEN CABLEADO ELECTRICO DE VOZ Y DATOS, BALDOSAS INTERMEDIA ENCHAPADA EN FORMICA Y MARCOVIDRIO SUPERIOR CON VIDRIO OPALIZADO DE 4mm H=1.70 MT	ML		$ 969.500,00	$ -	142,80	$ 138.444.600,00	129,04	$ 125.104.280,00	129,04	$ 125.104.280,00
NP3	Salidas de voz y/o datos, instalado por canaleta metálica + Cable U-UTP Cat 6, 23 AWG + troquel metálico + toma + face plate + anclajes y soportes de fijación + consumibles, longuitud mayores a 6 ml	UND		$ 241.579,00	$ -	62,00	$ 14.977.898,00	17,00	$ 4.106.843,00	17,00	$ 4.106.843,00
NP4	Canaleta metalica 50 x 120x 2400 acabado en pintura electrostatica y troqueles requeridos de acuerdo a la distribucion en obra	ml		$ 133.522,00		52,00	$ 6.943.144,00		$ -	-	$ -
NP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN LAMINA COLL ROLLED CAL. 20, PINTURA ELECTROESTATICA AL HORNO, CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD, PIE DE AMIGOS DE SOPORTE , BALDOSAS INTERMEDIA ENCHAPADA EN FORMICA <= 0.8m X 1.70m DE ALTURA	UND		$ 1.298.309,00	$ -	22,00	$ 28.562.798,00	10,00	$ 12.983.090,00	10,00	$ 12.983.090,00
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EN LAMINA COLL ROLLED CAL. 20, PINTURA ELECTROESTATICA AL HORNO, CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD, PIE DE AMIGOS DE SOPORTE , BALDOSAS INTERMEDIA ENCHAPADA EN FORMICA <= 0.8m X 1.70m DE ALTURA	UND		$ 1.184.140,00		1,00	$ 1.184.140,00		$ -	-	$ -
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN TUBO ESTRUCTURAL DE 90mm x 50mm CALIBRE 14 anclado al piso Y PINTADO CON ANTICORROSIVO INCLUYE SOLDADURA	ML		$ 94.850,00		20,00	$ 1.897.000,00	19,26	$ 1.826.811,00	19,26	$ 1.826.811,00
NP8	MUROS E= 0.12 CMS EN SUPERBOARD DE 6 MM DOBLE CARA	M2		$ 146.000,00	$ -	30,00	$ 4.380.000,00	23,26	$ 3.395.960,00	23,26	$ 3.395.960,00
NP9	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTAS EXISTENTES	UND		$ 142.601,00		4,00	$ 570.404,00	2,00	$ 285.202,00	2,00	$ 285.202,00
NP10	ESTUCO PARA MUROS	M2		$ 17.848,00		64,00	$ 1.142.272,00	55,26	$ 986.280,00	55,26	$ 986.280,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN

Libertad y Orden
República de Colombia

SC5780-4-8

ACTA DE COBRO

CONTRATO DE OBRA N°. 041 DE 2023 14 DE DICIEMBRE DEL 2023	**VALOR CONTRATO:**	$ 300.000.000,00	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO** **ACTA DE INICIO:**	19 DE DICIEMBRE DEL 2023
	VALOR ADICIONAL:	$ -	**PLAZO INICIAL**	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
	VALOR TOTAL:	$ 300.000.000,00	**PRORROGA No. 01:** 29 DICIEMBRE DEL 2023	SESENTA (60) DÍAS
CONTRATISTA: JJ JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. **REPRESENTANTE LEGAL:** JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	**OBJETO:** "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		**PRORROGA No. 02** 29 FEBRERO DEL 2024	NOVENTA (90) DÍAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	**CDP No. 9023 DEL 2023**		**PRORROGA No. 03** 29 MAYO DEL 2024	SESENTA (60) DÍAS
	RDP No. 19523 DEL 2023		**FECHA DE VENCIMIENTO**	28 DE JULIO 2024

ACTA PARCIAL No. 01

29 DE JUNIO DE 2024

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP11	PINTURA VINILO TIPO 1	M2		$ 14.979,00		64,00	$ 958.656,00	55,26	$ 827.740,00	55,26	$ 827.740,00
NP12	DESARME, TRASLADO Y REUBICACION DE ARCHIVOS RODANTES, INCLUYE TRASLADO Y REUBICACION DE DOCUMENTACION Y CAJAS ALBERGADAS EN ESTOS.	UND		$ 187.744,00		56,00	$ 10.513.664,00	36,00	$ 6.758.784,00	36,00	$ 6.758.784,00
NP13	TRASLADO INTERNO AL PUNTO DE CARGUE, CARGUE Y TRASLADOS EN CAMION DE PANELES Y MOBILIARIO HASTA EL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.	VIAJE		$ 778.392,00		1,00	$ 778.392,00	1,00	$ 778.392,00	1,00	$ 778.392,00
NP14	TRASLADO INTERNO HASTA EL SITIO DE CARGUE, CARGUE A MANO Y TRASLADO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE HASTA EL SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M3		$ 85.000,00		27,34	$ 2.323.900,00	13,81	$ 1.173.850,00	13,81	$ 1.173.850,00
NP15	PROVISIONAL PUNTOS DE VOZ Y DATOS INCLUYE ROUTER Y LOS RESPECTIVOS CONECTORES PARA DAR FUNCIONALIDAD A LOS EQUIPOS	UND		$ 111.627,00		6,00	$ 669.762,00	6,00	$ 669.762,00	6,00	$ 669.762,00
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 232.648.313		$ 232.648.313		$ 175.169.684		$ 175.169.684
	ADMINISTRACION		20%		$ 46.529.663		$ 46.529.663		$ 35.033.937		$ 35.033.937
	IMPREVISTOS		3%		$ 6.979.449		$ 6.979.449		$ 5.255.091		$ 5.255.091
	UTILIDAD		5%		$ 11.632.416		$ 11.632.416		$ 8.758.484		$ 8.758.484
	IVA SOBRE LA UTILIDAD		19%		$ 2.210.159		$ 2.210.159		$ 1.664.112		$ 1.664.112
	COSTO INDIRECTO A U I ,30% + IVA				$ 67.351.687		$ 67.351.687		$ 50.711.624		$ 50.711.624
	COSTO TOTAL				$ 300.000.000		$ 300.000.000		$ 225.881.308		$ 225.881.308

BALANCE		
VALOR CONTRATO		$ 300.000.000,00
VALOR ADICIONAL		$ -
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 300.000.000,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 225.881.308,00	
SALDO POR EJECUTAR	$ 74.118.692,00	
SUMAS IGUALES $	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 225.881.308,00
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTA ACTA	$ 225.881.308,00

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

CONTRATISTA: JJ JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.
JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
CONTRATISTA


ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
SUPERVISOR DEL CONTRATO


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."						PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MEMORIAS DE CALCULO				FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2024
041 DE 2023	N.A.	HOJA	1	DE	1	

OBJETO DEL CONTRATO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		
CONTRATISTA	J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	NIT O C.C.	900.465.305-1 34.445.665 Mercaderes (Cauca)
INTERVENTORIA:	N.A.	NIT O C.C.	N.A.
SUPERVISOR (A)	ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	NIT O C.C.	

MODULO	CONTRACTUALES	ITEM	1	DESCRIPCION	REDISTRIBUCIÓN MODULAR (VERIFICACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, CÁLCULO Y DISEÑO INSTALACIONES ELÉCTRICAS)	UNID.	M2	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL"FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"





Localización	Dimensiones # ELEM.	ALTURA	ANCHO	LONGITUD	Medida Total
ZONA UNO			4	7,09	28,36
ZONA DOS			4,3	7,14	30,70
ZONA TRES			6,12	20,82	127,42
ZONA CUATRO			4,74	7,83	37,11
ZONA CINCO			4,42	24,78	109,53
ZONA SEIS			7,2	15,08	108,58
ZONA SIETE			5,44	5,93	32,26
ZONA OCHO			10,68	12,07	128,91
OFICINA 104			3,35	4,22	14,14
OFICINA 103			3,8	4,32	16,42
Subtotal					633,43
TOTAL					633,43

OBSERVACIONES:

J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
CONTRATISTA


ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
SUPERVISOR

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."						PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MEMORIAS DE CALCULO				FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2024
041 DE 2023	N.A.	HOJA	1	DE	1	

OBJETO DEL CONTRATO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		
CONTRATISTA	J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	NIT O C.C.	900.465.305-1 34.445.665 Mercaderes (Cauca)
INTERVENTORIA:	N.A.	NIT O C.C.	N.A.
SUPERVISOR (A)	ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	NIT O C.C.	

MODULO	CONTRACTUALES	ITEM	2	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN MUROS 0.15CMS EN DRYWALL Y/O SUPERBOARD INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL	UNID.	M2	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL"FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"





Localización	Dimensiones # ELEM.	ALTURA	ANCHO	LONGITUD	Medida Total
ARCHIVO JUDICIAL		3,36		5,10	17,14
		3,36		3,45	11,59
ARCHIVO TALENTO HUMANO		3,25		5,44	17,68
ARCHIVO FINANCIERA	2	2,14		4,40	18,83
SALA DE LACTANCIA		3,89		2,71	10,54
ARCHIVO 2 PISO		2,67		4,00	10,68
PUERTA NUEVO ARCHIVO NOMINA		2,19		0,90	1,97
Subtotal					88,43
TOTAL					88,43

OBSERVACIONES:

J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
CONTRATISTA


ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
SUPERVISOR

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."						PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MEMORIAS DE CALCULO				FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2024
041 DE 2023	N.A.	HOJA	1	DE	1	

OBJETO DEL CONTRATO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		
CONTRATISTA	J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	NIT O C.C.	900.465.305-1 34.445.665 Mercaderes (Cauca)
INTERVENTORIA:	N.A.	NIT O C.C.	N.A.
SUPERVISOR (A)	ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	NIT O C.C.	

MODULO	CONTRACTUALES	ITEM	3	DESCRIPCION	DESMONTE DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL	UNID.	M2	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL"FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"





Localización	Dimensiones # ELEM.	ALTURA	ANCHO	LONGITUD	Medida Total
	3	1,65		1,84	9,11
	8	2,04		0,90	14,69
	10	1,65		0,61	10,07
	1	1,65		0,84	1,39
	10	1,65		1,23	20,30
	1	1,65		1,60	2,64
	3	1,65		1,50	7,43
	1	2,03		0,97	1,97
	1	2,03		1,15	2,33
	15	1,65		0,90	22,28
	5	1,65		1,56	12,87
	1	1,65		1,00	1,65
	2	1,65		0,94	3,10
	1	1,65		1,70	2,81
	1	1,65		0,80	1,32
Subtotal					113,96
TOTAL					113,96

OBSERVACIONES:

J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
CONTRATISTA

ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
SUPERVISOR

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."


PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MEMORIAS DE CALCULO				FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2024
041 DE 2023	N.A.	HOJA	1	DE	1	

OBJETO DEL CONTRATO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		
CONTRATISTA	J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	NIT O C.C.	900.465.305-1 34.445.665 Mercaderes (Cauca)
INTERVENTORIA:	N.A.	NIT O C.C.	N.A.
SUPERVISOR (A)	ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	NIT O C.C.	

MODULO	CONTRACTUALES	ITEM	4	DESCRIPCION	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V - 15A CON PUESTA A TIERRA AISLADA (REGULADO) PARA CANALETA METALICA (PUESTO DE TRABAJO). INCLUYE, TOMA, TAPA, TROQUEL, CABLE EN TRES HILOS CALIBRE 12AWG 3ML X SALIDA	UNID.	UND.	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL"FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"





Localización	Dimensiones # ELEM.	ALTURA	ANCHO	LONGITUD	Medida Total
AREA SALON PPAL	6				6,00
JUDICIAL	4				4,00
ALA COORDINACIÓN	26				26,00
Subtotal					36,00
TOTAL					36,00

OBSERVACIONES:

J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
CONTRATISTA


ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
SUPERVISOR


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."					PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MEMORIAS DE CALCULO			FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2024
041 DE 2023	N.A.	HOJA	DE	1	

OBJETO DEL CONTRATO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		
CONTRATISTA	J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	NIT O C.C.	900.465.305-1 34.445.665 Mercaderes (Cauca)
INTERVENTORIA:	N.A.	NIT O C.C.	N.A.
SUPERVISOR (A)	ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	NIT O C.C.	

MODULO	NO PREVISTOS	ITEM np1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO ELABORADO EN LAMINA COLL ROLLED CALIBRE 20, PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO CUENTA CON SOCALOS INFERIORES QUE PERMITEN CABLEADO ELECTRICO DE VOZ Y DATOS, BALDOSAS INTERMEDIA ENCHAPADA EN FORMICA Y MARCOVIDRIO SUPERIOR CON VIDRIO OPALIZADO DE 4mm H=1.70 MT	UNID.	ML	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL"FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"





	Dimensiones			SUBTOTAL
	# ELEM.	ALTURA	LONGITUD	
ZONA TRES				
MURO PANEL DIVISORIO			3,14	
MURO PANEL DIVISORIO			11,68	
MURO PANEL DIVISORIO			2,45	22,74
MURO PANEL DIVISORIO			5,47	
MURO PANEL DIVISORIO				
ZONA CUATRO				
MURO PANEL DIVISORIO			4,92	7,06
MURO PANEL DIVISORIO			2,14	
ZONA CINCO				
MURO PANEL DIVISORIO			5,26	
MURO PANEL DIVISORIO			8,64	25,18
MURO PANEL DIVISORIO			6,47	
MURO PANEL DIVISORIO			4,81	
ZONA SEIS				
MURO PANEL DIVISORIO			5,72	
MURO PANEL DIVISORIO			6,54	
MURO PANEL DIVISORIO			5,38	
MURO PANEL DIVISORIO			6,18	
MURO PANEL DIVISORIO			3,47	44,56
MURO PANEL DIVISORIO			4,97	
MURO PANEL DIVISORIO			4,30	
MURO PANEL DIVISORIO			4,00	
MURO PANEL DIVISORIO			4,00	
ZONA SIETE				
MURO PANEL DIVISORIO			3,74	
MURO PANEL DIVISORIO			4,92	
MURO PANEL DIVISORIO			2,45	14,50
MURO PANEL DIVISORIO			1,50	
MURO PANEL DIVISORIO			1,89	
ZONA DE BIENESTAR			15,00	15,00
TOTAL				129,04

J.J. JAR S.A.S.
CONTRATISTA

ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
SUPERVISOR

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."


PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MEMORIAS DE CALCULO				FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2024
041 DE 2023	N.A.	HOJA	1	DE	1	

OBJETO DEL CONTRATO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		
CONTRATISTA	J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	NIT O C.C.	900.465.305-1 34.445.665 Mercaderes (Cauca)
INTERVENTORIA:	N.A.	NIT O C.C.	N.A.
SUPERVISOR (A)	ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	NIT O C.C.	

MODULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP 3	DESCRIPCION	Salidas de voz y/o datos, instalado por canaleta metálica, con tubo EMT y/o PVC SCH40 donde lo requiera de 2" + Cable U-UTP Cat 6, 23 AWG + troquel metálico + toma + face plate + anclajes y soportes de fijación + consumibles.	UNID.	UND	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL"FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"





Localización	# ELEM.	Dimensiones ALTURA	Dimensiones ANCHO	Dimensiones LONGITUD	Medida Total
AREA SALON PPAL	3				3,00
JUDICIAL	2				2,00
ALA COORDINACIÓN	12				12,00
Subtotal					17,00
TOTAL					17,00

OBSERVACIONES:


J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
CONTRATISTA


ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
SUPERVISOR

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	OBJETO: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."						PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
	CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MEMORIAS DE CALCULO				FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2024
	041 DE 2023	N.A.	HOJA	1	DE	1	

OBJETO DEL CONTRATO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		
CONTRATISTA	J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	NIT O C.C.	900.465.305-1 34.445.665 Mercaderes (Cauca)
INTERVENTORIA:	N.A.	NIT O C.C.	N.A.
SUPERVISOR (A)	ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	NIT O C.C.	

MODULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP 4	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN LAMINA COLL ROLLED CAL. 20, PINTURA ELECTROESTATICA AL HORNO, CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD, PIE DE AMIGOS DE SOPORTE , BALDOSAS INTERMEDIA ENCHAPADA EN FORMICA <= 0.8m X 1.70m DE ALTURA	UNID.	und	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL"FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"





Localización	Dimensiones				Medida Total
	# ELEM.	ALTURA	ANCHO	LONGITUD	
puertas corredizas	10				10,00
Subtotal					10,00
TOTAL					10,00

OBSERVACIONES:

J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
CONTRATISTA


ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
SUPERVISOR


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."						PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MEMORIAS DE CALCULO				FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2024
041 DE 2023	N.A.	HOJA	1	DE	1	

OBJETO DEL CONTRATO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		
CONTRATISTA	J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	NIT O C.C.	900.465.305-1 34.445.665 Mercaderes (Cauca)
INTERVENTORIA:	N.A.	NIT O C.C.	N.A.
SUPERVISOR (A)	ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	NIT O C.C.	

MODULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP 8	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN TUBO ESTRUCTURAL DE 90mm x 50mm CALIBRE 14 anclado al piso Y PINTADO CON ANTICORROSIVO INCLUYE SOLDADURA	UNID.	ML	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL"FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"





Localización	Dimensiones # ELEM.	ALTURA	ANCHO	LONGITUD	Medida Total
ARCHIVO NUEVO JUDICIAL				6,37	6,37
				3,09	3,09
PARALES	4			2,45	9,80
Subtotal					19,26
TOTAL					19,26

OBSERVACIONES:

J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
CONTRATISTA


ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
SUPERVISOR

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."						PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MEMORIAS DE CALCULO				FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2024
041 DE 2023	N.A.	HOJA	1	DE	1	

OBJETO DEL CONTRATO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		
CONTRATISTA	J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	NIT O C.C.	900.465.305-1 34.445.665 Mercaderes (Cauca)
INTERVENTORIA:	N.A.	NIT O C.C.	N.A.
SUPERVISOR (A)	ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	NIT O C.C.	

MODULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP 08	DESCRIPCION	MUROS E= 0.12 CMS EN SUPERBOARD DE 6 MM DOBLE CARA	UNID.	M2	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL"FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"





Localización	# ELEM.	Dimensiones ALTURA	ANCHO	LONGITUD	Medida Total
ARCHIVO NUEVO JUDICIAL		2,45		6,37	15,61
		2,45		3,09	7,57
VANO PUERT		-2,15		0,88	-1,89
SELLADO PUERTA TRASLADADA		2,19		0,90	1,97
Subtotal					23,26
TOTAL					23,26

OBSERVACIONES:

J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
CONTRATISTA


ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
SUPERVISOR

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."						PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MEMORIAS DE CALCULO				FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2024
041 DE 2023	N.A.	HOJA	1	DE	1	

OBJETO DEL CONTRATO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		
CONTRATISTA	J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	NIT O C.C.	900.465.305-1 34.445.665 Mercaderes (Cauca)
INTERVENTORIA:	N.A.	NIT O C.C.	N.A.
SUPERVISOR (A)	ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	NIT O C.C.	

MODULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP 09	DESCRIPCION	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTAS EXISTENTES	UNID.	UND.	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL"FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"





Localización	Dimensiones # ELEM.	ALTURA	ANCHO	LONGITUD	Medida Total
ARCHIVO NUEVO JUDICIAL	1				1,00
ARCHIVO NOMINA	1				1,00
Subtotal					2,00
TOTAL					2,00

OBSERVACIONES:

J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
CONTRATISTA

ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
SUPERVISOR


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."						PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MEMORIAS DE CALCULO				FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2024
041 DE 2023	N.A.	HOJA	1	DE	1	

OBJETO DEL CONTRATO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		
CONTRATISTA	J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	NIT O C.C.	900.465.305-1 34.445.665 Mercaderes (Cauca)
INTERVENTORIA:	N.A.	NIT O C.C.	N.A.
SUPERVISOR (A)	ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	NIT O C.C.	

MODULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP 10	DESCRIPCION	ESTUCO PARA MUROS	UNID.	M2	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL"FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"





Localización	Dimensiones # ELEM.	ALTURA	ANCHO	LONGITUD	Medida Total
ARCHIVO NUEVO JUDICIAL	2	2,45		6,37	31,21
	2	2,45		3,09	15,14
SELLADO PUERTA TRASLADADA	2	2,19		0,90	3,94
RESANE FRANJAS DE DEMOLICIÓN			0,20	10,32	2,06
			0,20	14,55	2,91
Subtotal					55,26
TOTAL					55,26

OBSERVACIONES:

J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
CONTRATISTA

ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
SUPERVISOR

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."


PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MEMORIAS DE CALCULO				FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2024
041 DE 2023	N.A.	HOJA	1	DE	1	

OBJETO DEL CONTRATO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		
CONTRATISTA	J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	NIT O C.C.	900.465.305-1 34.445.665 Mercaderes (Cauca)
INTERVENTORIA:	N.A.	NIT O C.C.	N.A.
SUPERVISOR (A)	ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	NIT O C.C.	

MODULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP 11	DESCRIPCION	PINTURA VINILO TIPO 1	UNID.	M2	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL"FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"





Localización	Dimensiones # ELEM.	ALTURA	ANCHO	LONGITUD	Medida Total
ARCHIVO NUEVO JUDICIAL	2	2,45		6,37	31,21
	2	2,45		3,09	15,14
SELLADO PUERTA TRASLADADA	2	2,19		0,90	3,94
RESANE FRANJAS DE DEMOLICIÓN			0,20	10,32	2,06
			0,20	14,55	2,91
Subtotal					55,26
TOTAL					55,26

OBSERVACIONES:

J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
CONTRATISTA


ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
SUPERVISOR


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."						PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MEMORIAS DE CALCULO				FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2024
041 DE 2023	N.A.	HOJA	1	DE	1	

OBJETO DEL CONTRATO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		
CONTRATISTA	J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	NIT O C.C.	900.465.305-1 34.445.665 Mercaderes (Cauca)
INTERVENTORIA:	N.A.	NIT O C.C.	N.A.
SUPERVISOR (A)	ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	NIT O C.C.	

MODULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP 12	DESCRIPCION	DESARME, TRASLADO Y REUBICACION DE ARCHIVOS RODANTES, INCLUYE TRASLADO Y REUBICACION DE DOCUMENTACION Y CAJAS ALBERGADAS EN ESTOS.	UNID.	UND	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL"FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"





Localización	# ELEM.	Dimensiones ALTURA	ANCHO	LONGITUD	Medida Total
ARCHIVO JUDICIAL	14				14,00
ARCHIVO FINANCIERA	4				4,00
ARCHIVO ADMINISTRATIVA	4				4,00
ARCHIVO JURIDICA	4				4,00
ARCHIVO TALENTO HUMANO	10				10,00
Subtotal					36,00
TOTAL					36,00

OBSERVACIONES:

J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
CONTRATISTA


ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
SUPERVISOR

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."						PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MEMORIAS DE CALCULO				FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2024
041 DE 2023	N.A.	HOJA	1	DE	1	

OBJETO DEL CONTRATO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		
CONTRATISTA	J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	NIT O C.C.	900.465.305-1 34.445.665 Mercaderes (Cauca)
INTERVENTORIA:	N.A.	NIT O C.C.	N.A.
SUPERVISOR (A)	ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	NIT O C.C.	

MODULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP 13	DESCRIPCION	TRASLADO INTERNO AL PUNTO DE CARGUE, CARGUE Y TRASLADOS EN CAMION DE PANELES Y MOBILIARIO HASTA EL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.	UNID.	VIAJE	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL"FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"





Localización	Dimensiones # ELEM.	ALTURA	ANCHO	LONGITUD	Medida Total
VIAJES DE MOBILIARIO EXISTENTE	1				1,00
Subtotal					1,00
TOTAL					1,00

OBSERVACIONES:

J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
CONTRATISTA

ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
SUPERVISOR

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


OBJETO: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."

PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MEMORIAS DE CALCULO				FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2024
041 DE 2023	N.A.	HOJA	1	DE	1	

OBJETO DEL CONTRATO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		
CONTRATISTA	J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	NIT O C.C.	900.465.305-1 34.445.665 Mercaderes (Cauca)
INTERVENTORIA:	N.A.	NIT O C.C.	N.A.
SUPERVISOR (A)	ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	NIT O C.C.	

MODULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP 14	DESCRIPCION	TRASLADO INTERNO HASTA EL SITIO DE CARGUE, CARGUE A MANO Y TRASLADO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE HASTA EL SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	UNID.	M3	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL"FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"





Localización	# ELEM.	Dimensiones ALTURA	ANCHO	LONGITUD	Medida Total
ARCHIVO JUDICIAL		3,36	0,12	5,10	2,06
		3,36	0,12	3,45	1,39
ARCHIVO TALENTO HUMANO		3,25	0,12	5,44	2,12
ARCHIVO FINANCIERA	2	2,14	0,12	4,40	2,26
SALA DE LACTANCIA		3,89	0,12	2,71	1,27
ARCHIVO 2 PISO		2,67	0,12	4,00	1,28
PUERTA NUEVO ARCHIVO NOMINA		2,19	0,12	0,90	0,24
		SUBTOTL			10,62
		EXPNSION 30%			3,19
Subtotal					13,81
TOTAL					13,81

OBSERVACIONES:


J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
CONTRATISTA


ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
SUPERVISOR

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	OBJETO: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."						PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
	CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MEMORIAS DE CALCULO				FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2024
	041 DE 2023	N.A.	HOJA	1	DE	1	

OBJETO DEL CONTRATO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."		
CONTRATISTA	J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ	NIT O C.C.	900.465.305-1 34.445.665 Mercaderes (Cauca)
INTERVENTORIA:	N.A.	NIT O C.C.	N.A.
SUPERVISOR (A)	ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA	NIT O C.C.	

MODULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP 15	DESCRIPCION	PROVISIONAL PUNTOS DE VOZ Y DATOS INCLUYE ROUTER Y LOS RESPECTIVOS CONECTORES PARA DAR FUNCIONALIDAD A LOS EQUIPOS	UNID.	M3	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL"FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"





Localización	Dimensiones				Medida Total
	# ELEM.	ALTURA	ANCHO	LONGITUD	
PROVISIONALES PUNTOS DE VOZ Y DATOS	6				6,00
Subtotal					6,00
TOTAL					6,00

OBSERVACIONES:

J.J. JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
CONTRATISTA

ING. MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
SUPERVISOR

CERTIFICACION PAZ Y SALVO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

ALEX HUMBERTO TELLO HOYOS, identificado con C.C. No. 16.286.705 de Cali (Valle), y con tarjeta profesional No. 99538 - T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS, Con NIT No. 900.465.305-1, debidamente inscrito en la Cámara de comercio de Popayán, luego de examinar los estados financieros de la compañía, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en la ciudad de Popayán, a los (29) días del mes deJUNIO DE 2024.

Atentamente

JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
R.L JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS

ALEX HUMBERTO TELLO HOYOS
CONTADOR PÚBLICO
TP No 99538 - T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.236.705

TELLO HOYOS

APELLIDOS

ALEX HUMBERTO

NOMBRES



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 12-MAY-1980

PATIA (EL BORDO)
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

14-MAY-1998 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1100100-00037915-M-0016286706-20110928 0028170636A 1 7751524838

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

250197735CB198F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEX HUMBERTO TELLO HOYOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16286705 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 99538-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

99538-T



ALEX HUMBERTO
TELLO HOYOS
C.C. 16285705
RESOLUCION INSCRIPCION 26 FECHA 2004/03/18
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA

108081

FIRMA DEL TITULAR

19171

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900465305	1	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	cl 4 7-32 of 201	POPAYAN-CAUCA	8318520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	375701484	9460688046	E	2024/01/03	2024/01/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$569,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl tip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
Centro de Trabajo: SECRETARIA (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
1 CC	061714795	ANACONA ANA		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
2 CC	061729452	TRUJILLO DIANA		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
Total Afiliados(2)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900465305	1	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	cl 4 7-32 of 201	POPAYAN-CAUCA	8318520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	375701484	9460688046	E	2024/01/03	2024/01/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$569,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$371,200	$0	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$0	$0	$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$12,200	$0	$0	$12,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$12,200	$0	$0	$12,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$0	$0	$92,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$92,800	$0	$0	$92,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$0	$0	$92,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
TOTAL				**2**	**$569,000**	**$0**	**$0**	**$569,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900465305	1	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	cl 4 7-32 of 201	POPAYAN-CAUCA	8318520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	375701484	9460688046	E	2024/01/03	2024/01/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$569,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige ma vac avp yct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
Centro de Trabajo: SECRETARIA (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
1	CC	061714795	ANACONA ANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
2	CC	061729452	TRUJILLO DIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
Total		**Afiliados(2)**				$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900465305	1	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	cl 4 7-32 of 201	POPAYAN-CAUCA	8318520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	375701484	9460688046	E	2024/01/03	2024/01/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$569,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$371,200	$0	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$0	$0	$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$12,200	$0	$0	$12,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$12,200	$0	$0	$12,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$0	$0	$92,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$92,800	$0	$0	$92,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$0	$0	$92,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
TOTAL				2	$569,000	$0	$0	$569,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Pl[redacted]a Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900465305	1	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	cl 4 7-32 of 201	POPAYAN-CAUCA	8318520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	431873638	9461764870	E	2024/02/02	2024/02/02	BANCOLOMBIA	0	$637,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige ma vac avp vct irl rip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Centro de Trabajo: SECRETARIA (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
1	CC	061714795	ANACONA ANA X	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	061729452	TRUJILLO DIANA X	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Tota			**Afiliados(2)**			$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900465305	1	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	cl 4 7-32 of 201	POPAYAN-CAUCA	8318520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	431873638	9461764870	E	2024/02/02	2024/02/02	BANCOLOMBIA	0	$637,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$13,600	$0	$0	$13,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$0	$0	$104,000
TOTAL				**2**	**$637,600**	**$0**	**$0**	**$637,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900465305	1	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	cl 4 7-32 of 201	POPAYAN-CAUCA	8318520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491752988	9463082608	E	2024/03/04	2024/03/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$637,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Centro de Trabajo: SECRETARIA (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
1	CC	1061714795	ANACONA ANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	1061729452	TRUJILLO DIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Total		**Afiliados(2)**				$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900465305	1	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	cl 4 7-32 of 201	POPAYAN-CAUCA	8318520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491752988	9463082608	E	2024/03/04	2024/03/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$637,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$13,600	$0	$0	$13,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$0	$0	$104,000
TOTAL				2	$637,600	$0	$0	$637,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Pla_##_ Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900465305	1	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	cl 4 7-32 of 201	POPAYAN-CAUCA	8318520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	554563978	9465361758	E	2024/04/02	2024/04/04	BANCO DE OCCIDENTE	2	$724,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS (3 Afiliados)																						$2,946,667	$471,500			$2,946,667	$117,900			$2,946,667	$117,900			$2,946,667		$15,500		$0	$0		$722,800
Centro de Trabajo: SECRETARIA (3 Afiliados)																						$2,946,667	$471,500			$2,946,667	$117,900			$2,946,667	$117,900			$2,946,667		$15,500		$0	$0		$722,800
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)																						$2,946,667	$471,500			$2,946,667	$117,900			$2,946,667	$117,900			$2,946,667		$15,500		$0	$0		$722,800
1	CC	1061714795	ANACONA ANA		X															230301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCF14	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	0.522%	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
2	CC	1061729452	TRUJILLO DIANA																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
3	CC	1002778142	TUTALCHA MARIA	X																230301	27	$1,170,000	$187,200	EPSIC3	27	$1,170,000	$46,800	CCF14	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	0.522%	$6,200	27	$0	$0	SI	$287,000
Total			**Afiliados(3)**																			$2,946,667	$471,500			$2,946,667	$117,900			$2,946,667	$117,900			$2,946,667		$15,500		$0	$0		$722,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900465305	1	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	cl 4 7-32 of 201	POPAYAN-CAUCA	8318520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	554563978	9465361758	E	2024/04/02	2024/04/04	BANCO DE OCCIDENTE	2	$724,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$471,500	$900	$0	$472,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$471,500	$900	$0	$472,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$15,500	$100	$0	$15,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$15,500	$100	$0	$15,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$117,900	$300	$0	$118,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$117,900	$300	$0	$118,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$117,900	$300	$0	$118,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$46,800	$100	$0	$46,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$71,100	$200	$0	$71,300
TOTAL				3	$722,800	$1,600	$0	$724,400

2024/07/08 02:36 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900465305	1	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DIEGO FERNANDEZ	CALLE 4 7-32	POPAYAN-CAUCA	3176670198	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	673897482	9468097020	E	2024/05/03	2024/05/31	BANCO AV VILLAS	28	$576,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1059236427	LOPEZ JESUS	X																	230301	20	$866,667	$138,700	EPSIC3	20	$866,667	$34,700	CCF14	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	$60,400	20	$0	$0	SI	$268,500
2	CC	10307482	ÑAÑEZ HILMAR	X																	230301	20	$866,667	$138,700	EPS005	20	$866,667	$34,700	CCF14	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	$60,400	20	$0	$0	SI	$268,500
3	CC	1061774958	NARVAEZ JUAN	X																	230301	2	$86,667	$13,900	ESSC18	2	$86,667	$3,500	CCF14	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	SI	$27,000
Total	Afiliados(3)																						$1,820,001	$291,300			$1,820,001	$72,900			$1,820,001	$72,900			$1,820,001	$126,900		$0	$0		$564,000

2024/07/05 05:02 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900465305	1	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DIEGO FERNANDEZ	CALLE 4 7-32	POPAYAN-CAUCA	3176670198	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	673897482	9468097020	E	2024/05/03	2024/05/31	BANCO AV VILLAS	28	$576,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$291,300	$6,600	$0	$297,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$291,300	$6,600	$0	$297,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$126,900	$2,900	$0	$129,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$126,900	$2,900	$0	$129,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$72,900	$1,700	$0	$74,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$72,900	$1,700	$0	$74,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$72,900	$1,700	$0	$74,600
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$34,700	$800	$0	$35,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$3,500	$100	$0	$3,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$34,700	$800	$0	$35,500
TOTAL				3	$564,000	$12,900	$0	$576,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

—/07/05 05:02 PM

aportes en línea

Pla[redacted] Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900465305	1	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	cl 4 7-32 of 201	POPAYAN-CAUCA	8318520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	36933364	9465839675	E	2024/05/03	2024/05/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$637,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS (2 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Centro de Trabajo: SECRETARIA (2 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
1	CC	1061729452	TRUJILLO DIANA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	1002778142	TUTALCHA MARIA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC3	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Total Afiliados(2)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900465305	1	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	cl 4 7-32 of 201	POPAYAN-CAUCA	8318520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	36933364	9465839675	E	2024/05/03	2024/05/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$637,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$13,600	$0	$0	$13,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**2**	**$637,600**	**$0**	**$0**	**$637,600**

aportes en línea

Plan Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900465305	1	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DIEGO FERNANDEZ	CALLE 4 7-32	POPAYAN-CAUCA	3176670198	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	733803729	9469232814	E	2024/06/05	2024/06/27	NEQUI	22	$83,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$41,800	$800	$0	$42,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$41,800	$800	$0	$42,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$18,400	$400	$0	$18,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$18,400	$400	$0	$18,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$10,600	$200	$0	$10,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$10,600	$200	$0	$10,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$10,600	$400	$0	$11,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$1,800	$100	$0	$1,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$5,200	$100	$0	$5,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$1,800	$100	$0	$1,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,800	$100	$0	$1,900
TOTAL				4	$81,400	$1,800	$0	$83,200

2024/07/05 05:02 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900465305	1	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DIEGO FERNANDEZ	CALLE 4 7-32	POPAYAN-CAUCA	3176670198	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	733803729	9469232814	E	2024/06/05	2024/06/27	NEQUI	22	$83,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1002956589	GOMEZ RONAL	X	X																230301	3	$130,000	$20,800	ESSC62	3	$130,000	$5,200	CCF14	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0	SI	$40,300
2	CC	1059236427	LOPEZ JESUS		X																230301	1	$43,334	$7,000	EPSIC3	1	$43,334	$1,800	CCF14	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
3	CC	10307482	NAÑEZ HILMAR		X																230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF14	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
4	CC	1061774958	NARVAEZ JUAN		X																230301	1	$43,334	$7,000	ESSC18	1	$43,334	$1,800	CCF14	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
Total	Afiliados(4)																						$260,002	$41,800			$260,002	$10,600			$260,002	$10,600			$260,002	$18,400		$0	$0		$81,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/07/05 05:02 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 31305743		BUENO LOPEZ KATERIN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	transversal 5 #0-219	PALMIRA-VALLE	4331043	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	631283760	9467009795	E	2024/05/14	2024/05/10	BANCOLOMBIA	0	$3,116,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFANDI (7 Afiliados)						$10,699,148	$1,711,900			$10,699,148	$428,000			$10,699,148	$428,000			$10,699,148	$548,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (3 Afiliados)						$4,349,148	$695,900			$4,349,148	$174,000			$4,349,148	$174,000			$4,349,148	$106,100		$0	$0
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (3 Afiliados)						$4,349,148	$695,900			$4,349,148	$174,000			$4,349,148	$174,000			$4,349,148	$106,100		$0	$0
1	CC	94451499	OSORIO JHON	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
2	CC	1113649231	RODRIGUEZ MARTIN	25-14	30	$1,749,148	$279,900	EPS005	30	$1,749,148	$70,000	CCF57	30	$1,749,148	$70,000	14-11	30	$1,749,148	$42,700	30	$0	$0
3	CC	1005977001	VELOZA JEHISON	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)						$6,350,000	$1,016,000			$6,350,000	$254,000			$6,350,000	$254,000			$6,350,000	$442,000		$0	$0
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (4 Afiliados)						$6,350,000	$1,016,000			$6,350,000	$254,000			$6,350,000	$254,000			$6,350,000	$442,000		$0	$0
4	CC	94303024	LEON ALEXANDER	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF57	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
5	CC	14697992	MONTOYA JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	94519808	PELAEZ NELSON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	94456442	TAMAYO HAROLD	230301	30	$2,250,000	$360,000	EPS018	30	$2,250,000	$90,000	CCF57	30	$2,250,000	$90,000	14-11	30	$2,250,000	$156,600	30	$0	$0
Total		**Afiliados(7)**				$10,699,148	$1,711,900			$10,699,148	$428,000			$10,699,148	$428,000			$10,699,148	$548,100		$0	$0

2024/05/10 09:49 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 31305743		BUENO LOPEZ KATERIN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	transversal 5 #0-219	PALMIRA-VALLE	4331043	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	631283760	9467009795	E	2024/05/14	2024/05/10	BANCOLOMBIA	0	$3,116,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,711,900	$0	$0	$1,711,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$519,900	$0	$0	$519,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$776,000	$0	$0	$776,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$548,100	$0	$0	$548,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$548,100	$0	$0	$548,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$428,000	$0	$0	$428,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	7	$428,000	$0	$0	$428,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$428,000	$0	$0	$428,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$246,000	$0	$0	$246,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$130,000	$0	$0	$130,000
TOTAL				7	$3,116,000	$0	$0	$3,116,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/05/10 09:49 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 31305743		BUENO LOPEZ KATERIN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	transversal 5 #0-219	PALMIRA-VALLE	4331043	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	687758221	9468348602	E	2024/06/14	2024/06/06	BANCOLOMBIA	0	$2,419,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFANDI (6 Afiliados)						$8,449,148	$1,351,900			$8,449,148	$338,000			$8,449,148	$338,000			$8,449,148	$391,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (3 Afiliados)						$4,349,148	$695,900			$4,349,148	$174,000			$4,349,148	$174,000			$4,349,148	$106,100		$0	$0
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (3 Afiliados)						$4,349,148	$695,900			$4,349,148	$174,000			$4,349,148	$174,000			$4,349,148	$106,100		$0	$0
1	CC	94451499	OSORIO JHON	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
2	CC	1113649231	RODRIGUEZ MARTIN	25-14	30	$1,749,148	$279,900	EPS005	30	$1,749,148	$70,000	CCF57	30	$1,749,148	$70,000	14-11	30	$1,749,148	$42,700	30	$0	$0
3	CC	1005977001	VELOZA JEHISON	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)						$4,100,000	$656,000			$4,100,000	$164,000			$4,100,000	$164,000			$4,100,000	$285,400		$0	$0
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (3 Afiliados)						$4,100,000	$656,000			$4,100,000	$164,000			$4,100,000	$164,000			$4,100,000	$285,400		$0	$0
4	CC	94303024	LEON ALEXANDER	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF57	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
5	CC	14697992	MONTOYA JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	94519808	PELAEZ NELSON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$8,449,148	$1,351,900			$8,449,148	$338,000			$8,449,148	$338,000			$8,449,148	$391,500		$0	$0

2024/06/06 12:53 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 31305743		BUENO LOPEZ KATERIN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	transversal 5 #0-219	PALMIRA-VALLE	4331043	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	687758221	9468348602	E	2024/06/14	2024/06/06	BANCOLOMBIA	0	$2,419,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,351,900	$0	$0	$1,351,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$519,900	$0	$0	$519,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$0	$416,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$391,500	$0	$0	$391,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$391,500	$0	$0	$391,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$338,000	$0	$0	$338,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	$338,000	$0	$0	$338,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$338,000	$0	$0	$338,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$156,000	$0	$0	$156,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$130,000	$0	$0	$130,000
TOTAL				6	$2,419,400	$0	$0	$2,419,400

PLANILLA PAGADA

2024/06/06 12:53 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 31305743		BUENO LOPEZ KATERIN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	transversal 5 #0-219	PALMIRA-VALLE	4331043	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	761662308	9469754710	E	2024/07/11	2024/07/08	BANCOLOMBIA	0	$2,419,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFANDI (6 Afiliados)					$8,449,148	$1,351,900			$8,449,148	$338,000			$8,449,148	$338,000			$8,449,148	$391,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (3 Afiliados)					$4,349,148	$695,900			$4,349,148	$174,000			$4,349,148	$174,000			$4,349,148	$106,100		$0	$0
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (3 Afiliados)					$4,349,148	$695,900			$4,349,148	$174,000			$4,349,148	$174,000			$4,349,148	$106,100		$0	$0
1	CC	94451499	OSORIO JHON	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
2	CC	1113649231	RODRIGUEZ MARTIN	25-14	30	$1,749,148	$279,900	EPS005	30	$1,749,148	$70,000	CCF57	30	$1,749,148	$70,000	14-11	30	$1,749,148	$42,700	30	$0	$0
3	CC	1005977001	VELOZA JEHISON	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)					$4,100,000	$656,000			$4,100,000	$164,000			$4,100,000	$164,000			$4,100,000	$285,400		$0	$0
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (3 Afiliados)					$4,100,000	$656,000			$4,100,000	$164,000			$4,100,000	$164,000			$4,100,000	$285,400		$0	$0
4	CC	94303024	LEON ALEXANDER	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF57	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
5	CC	14697992	MONTOYA JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	94519808	PELAEZ NELSON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**					$8,449,148	$1,351,900			$8,449,148	$338,000			$8,449,148	$338,000			$8,449,148	$391,500		$0	$0

2024/07/08 11:30 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 31305743		BUENO LOPEZ KATERIN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	transversal 5 #0-219	PALMIRA-VALLE	4331043	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	761662308	9469754710	E	2024/07/11	2024/07/08	BANCOLOMBIA	0	$2,419,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,351,900	$0	$0	$1,351,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$519,900	$0	$0	$519,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$0	$416,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$391,500	$0	$0	$391,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$391,500	$0	$0	$391,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$338,000	$0	$0	$338,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	$338,000	$0	$0	$338,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$338,000	$0	$0	$338,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$156,000	$0	$0	$156,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$130,000	$0	$0	$130,000
TOTAL				6	$2,419,400	$0	$0	$2,419,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/07/08 11:30 AM