fna AHORRO	**FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL**	**GSO-GD-FO-026**
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
	REFERENCIA - ACUERDO No. 042 DE 2002 AGN	**VERSIÓN: 0**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA DE TRANSFORMACION DIGITAL

OFICINA PRODUCTORA: GCIA SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA

OBJETO: ENTREGA DOCUMENTOS A GERENCIA DE CONTRATOS

Nº DE ORDEN	CÓDIGOS			NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS (dd-mm-aaaa)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
	CODIGO OFICINA	SERIE	SUBSERIE		INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 2 **Total Voice** factura No ELEC1300 Período Mayo 02 de 2024 a Junio 01 de 2024 orden de pago No 5300469977	16-jul-24	24-jul-24					56			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
2	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 3 **Total Voice** factura No ELEC1304 Período Junio 02 de 2024 a Julio 01 de 2024 orden de pago No 5300469974	16-jul-24	24-jul-24					48			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
3	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 6 **Kioskos** factura No ELEC1301 Período Mayo 19 de 2024 a Junio 18 de 2024 orden de pago No 5300469978	17-jul-24	24-jul-24					59			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
4	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 6 **Plantas Electricas** factura No ELEC1303 Período Junio de 2024 orden de pago No 5300469975	16-jul-24	24-jul-24					88			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
5	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 7 **Custodia de MM** factura No ELEC1302 Período Mayo 21 de 2024 a Junio 20 de 2024 orden de pago No 5300469976	16-jul-24	24-jul-24					49			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
6	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 8 **Lan** factura No ELEC1298 Período Mayo 20 de 2024 a Junio 19 de 2024 orden de pago No 5300469973	9-jul-24	24-jul-24					92			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia

Elaborado por: DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO
Cargo: PROFESIONAL 06
Firma: Diana P. Galeano C.
Lugar: BOGOTÁ **Fecha:** JULIO 30 DE 2024

Entregado por: DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO
Cargo: PROFESIONAL 06
Firma: Diana P. Galeano C.
Lugar: BOGOTÁ **Fecha:** JULIO 30 DE 2024

Recibido por
Cargo :
Firma
Lugar **Fecha:**

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACION CONTRACTUAL	Código: GLC-CONT-FO-016
	PROCESO CONTRATACION	Versión: 1

INFORME No 8 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000050673-1000050674

FECHA		
09	JULIO	2024
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO CIM No 79 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) — SECRETARIA GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. - EMTEL E.S.P (Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** [X] **COLEGIADA** [ ]

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN FREDDY LEONARDO SANCHEZ TRIANA (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) — (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN, MODERNIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, REQUERIDOS PARA DAR SOPORTE A LA OPERACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO
LINEA DE SERVICIO: Linea: 2 .2 Servicio de operación de tic seguridad y redes LAN."

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 8 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 20 (Día) **DE** OCT (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** JUN (Mes) **DE** 2024 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001497-2023

VALOR DEL CONTRATO

VALOR LINEA: OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE $8.241.228.506 incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO
1	
2	
3	

ADICIONES		
No.	VALOR	RP
1		
2		
3		

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 8,241,228,506.00	**100.00%**
		0.00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 8,241,228,506.00**	**100.00%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 6,901,103,053	**83.74%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 947,012,207	**11.49%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 7,848,115,260**	**95.23%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**97.87%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**-2.64%**

OBSERVACIONES

Pago 8 de 8 : Servicio de operación de TIC seguridad y redes LAN. Se evidencia diferencia en la ejecución presupuestal de un 2.64% teniendo en cuenta que se han realizado disminuciones por niveles de servicio establecidos en el contrato. **Durante el periodo 20 de Mayo 2024 al 19 de Junio de 2024**

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**92.00%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**92.00%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.0%**

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA	**SI** ☐	**NO** X
*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente	**Investigación** ☐	**Desarrollo** ☐

OBSERVACIONES

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se concluye que EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES POPAYÁN S A EMTEL E.S.P. ha venido realizando las actividades necesarias para dar cumplimiento con los requerimientos definidos en el Contrato CIM079-2023 bajo la linea Servicio de operación TIC Seguridad y redes LAN

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**4**
Plazos	**4**
Aspectos administrativos	**4**

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE DE SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO No. 79 DE 2023.
CERTIFICA:

Que EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. - EMTEL E.S.P., identificado con NIT. No 891.502.163 - 1 entregó un informe de las actividades desarrolladas durante el período en mención. Dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato Interadministrativo Marco No 079 de fecha 28 de Junio de 2023.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**PDF**	**Certificación (CC+TP+Antecedentes JCC)**
Actas	X	**PDF**	**Acta ANS**
Informes	X	**PDF**	**Informe de supervisión** **Informe de gestión del proveedor**
OTROS	X	**PDF**	**Anexos (Certificación Cuenta Bancaría** **Rut** **Resolución Facturación** **Certificación Cumplimiento Circular SFC** **Prefactura).**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

Nueve (día en letras) **9** (día en números) días del mes de **Julio** (mes en letras) de **2024** (Año)

(Firma)

JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO
Gerente Servicios de TI e Infraestructura
Supervisor

FREDDY LEONARDO SANCHEZ TRIANA
Apoyo a la Supervisión

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001580	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	18.07.2024	Fecha contab.	18.07.2024	Período	07
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1298				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202407193837400				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000605	EMPRESA DE TELECOMUN		W0	887,008,240-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	887,357,892
3	81	5130950301	INFRAESR TELECOM		W0	1
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	59,654,314
5	81	5130950301	INFRAESR TELECOM		W0	0
6	50	2519050901	SERVICIOS 4%			31,832,343-
7	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			22,680,545-
8	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			5,491,079-

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

Calle 5 N° 5 - 68 Edificio CAM V Etapa
Popayán-Cauca
Tel: 8243333
facturacionelectronica@emtel.com.co

NIT 891502163-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764063247879
Fecha 03/01/2024 - 03/01/2025
Autorización de Facturación Electrónica del ELEC1041 al ELEC10000 VENCIDO EL
PLAZO DE LA PRESENTE FACTURA CAUSARÁ EL MÁXIMO INTERÉS DE MORA PERMITIDO POR LA LEY.
Email: facturacionelectronica@emtel.com.co
Teléfono: 82433333

Departamento	Fecha		
Bogotá	18	07	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ELEC1298

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
NIT: 899999284
Fecha de firmado: 18/07/2024 16:46:01
Dirección: CARRERA 65 # 11 83
Departamento: Bogotá
Teléfono: 3810150
Email: facturacionelectronica@fna.gov.co
Forma de Pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito
Vencimiento: Agosto 17 del 2024
Hora emisión: 11:45:59
Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 17/08/2024
Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	042	1,00	Servicios de Operación de Redes LAN No. FNA 079 2023 periodo del 20 de mayo de 2024 al 19 de junio de 2024 - 1000050673	WSD	IVA	19%	141678991.57	$745.678.903,00	$745.678.903,00
2	382	1,00	Administración - 1000050674	WSD	IVA	19%	9524638.06	$50.129.674,00	$50.129.674,00

Notas:
FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS No. 041966193 A NOMBRE DE EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 079 2023. SE DEBE APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 4%

Subtotal:	$795.808.577,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$151.203.629,63
Total:	$947.012.206,63

SON: (novecientos cuarenta y siete millones doce mil doscientos seis pesos sesenta y tres centavos)
CUFE: 4044563577a04d8d156dcb507be4b362052f471450e5f68f79d08afcf2b0966629d05b3ab9926bd741c07479041a4e52

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$795.808.577,00	19,00%	$151.203.629,63

Firma Digital: VVQRJOm5zF+qUuzjKLST22VBIThKRkT66NQoIlBJyXnMFbe/2iyNG9aX9qiimSjH
Ax43ou5HvVWLvprbQZPyj86foTvnPA7UhS4CPe8WHMvtZ0VjtO
+arq6E4JZG2Tmf mSosYjxGv0Z39Bt6ReclzAWUGiFkhLALOa/odzdlZ4fLrZeFD6VxrJbkYEK5U9S8 rjQudgUgJ43KO2Ak9RxnjDoLwgnsJP72L7j
fn9yNKPqG3DuQtX0fEK6aK82o3zk6 DEuT/8b4wbsM5GJ74JkSATHXfaFmwbyhclLUxVFhZ/2Ui0yopAcbBIYEr5tmP9XW nT0ODhgs28Q/ty1zfoIz
VQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo, **JAVIER FRANCISCO YANZA NARVAEZ**, identificado con cédula de ciudadanía Nº 10.549.311 de Popayán, y con tarjeta profesional 124734-T de la junta central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de "EMTEL S.A.E.S.P", con Nit: 891.502.163-1, certifico que durante los últimos tres (3) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales y salarios exigidos por la ley y se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Popayán, a los seis (06) días del mes de junio 2024.

JAVIER FRANCISCO YANZA NARVAEZ
C.C 10.549.311
T.P Nº 124734-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79755419
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSCAR DIAZ RODRIGUEZ DIAZ RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 22B # 68C-41 INT 2 AP	TELÉFONO:	3007965
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7928309929**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		741777560

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 1.190.000
SUBTOTAL:			1	**$ 1.190.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 875.000
SUBTOTAL:			1	**$ 875.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 36.600
SUBTOTAL:			1	**$ 36.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.101.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.101.600**

Planilla Pagada

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

Acta N°	FNA-0792023-LAN-147-SEGUIMIENTO ANS-18-25062024	**Tema:**	Seguimiento Acuerdos Niveles de Servicio (ANS) del CTO-079-2023
Fecha:	25/06/2024	**Ubicación:**	Fondo Nacional del Ahorro S.A. - 2 piso
Hora inicio:	02:00 PM	**Hora fin:**	03:00 PM
Objetivo		1. Presentar los Acuerdos Niveles de Servicio (ANS) por plataforma o servicio del Contrato 2. Revisar los Acuerdos Niveles de Servicio (ANS) por plataforma o servicio del Contrato para el período No. 08 correspondiente al 20 de mayo de 2024 al 19 de junio de 2024. 3. Registrar decisiones tomadas en la reunión.	

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Freddy Leonardo Sánchez Triana	Gerencia de Servicios TI e Infraestructura – Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Profesional	SI
Oscar Diaz	EMTEL SA E.S.P	Gerente de Proyecto	Si

1. TEMAS TRATADOS (FNA-0792023-LAN-147-SEGUIMIENTOANS-18-25062024)

- Seguimiento de ANS (Línea LAN)
- Seguimiento a la Bolsa

2 RESUMEN DE LOS ACUERDOS (Registrar claramente los acuerdos de la reunión**)**

En atención al contrato 079 /2023 cuyo objeto es: "*Contratar la prestación de servicios de gestión, modernización, administración, actualización y soporte de los componentes tecnológicos de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital, requeridos para dar soporte a la operación del Fondo Nacional del Ahorro S.A.*",

Dentro del alcance el objetivo del nuevo contrato 079 del 11 de Julio de 2023, se encuentran incluidos el servicio de operación de TIC seguridad y redes LAN con sus respectivas obligaciones contractuales. Se trata de servicios recurrentes que se pagaran en mensualidades vencidas por los servicios efectivamente prestados durante la vigencia del contrato y previa autorización del Supervisor del Contrato designado por la entidad de acuerdo con los valores indicados por el contratista.

Que a partir del 19 de enero de 2024 la Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura será la supervisión del Contrato 079-2023 suscrito el 11 de julio del 2023, razón por la cual el Ingeniero Freddy Sánchez fue nombrado bajo memorando interno del Fondo Nacional del Ahorro S.A. como el apoyo a la Supervisión a lo referente a esta línea de servicio de operación de TIC seguridad y redes LAN

Conforme con lo establecido en el Anexo No. 2 NIVELES DE SERVICIO (ANS), a continuación, se presenta el análisis y validación de los niveles de servicio:

- ***DOCUMENTACIÓN TECNICA DE INICIO DEL CONTRATO*** correspondiente a los numerales del 1 al 4 del Anexo 2.

El Contratista en el primer periodo entrego la documentación pertinente.

Conclusión: No aplica

- ***DOCUMENTACIÓN RECURRENTE*** correspondiente a los numerales del 5 al 8 del Anexo 2.

Durante el periodo se validó la siguiente documentación:

Nivel de Servicio	Nivel Requerido	Número de incumplimientos	Aplica ANS (SI/NO)	Valor a Descontar	Observación
5. Informe de incidentes de plataformas o servicios, incluyendo Reporte de fallas (GT-GSI-FO-045)	Tiempo máximo cinco (5) días hábiles	0	NO	**0**	**CUMPLE** Se han atendido a través de peticiones Service Manager
6.1 Respuesta a Comunicaciones del FNA/Supervisión/Interventoría	Tiempo máximo cinco (5) días hábiles	0	NO	**0**	**CUMPLE** Se han atendido a través de peticiones Service Manager
6.2 Información para Indicador de Gestión del sistema de gestión de calidad a cargo del Proveedor	Tiempo máximo cinco (5) días hábiles	0	NO	**0**	**CUMPLE** Se entregó información para el indicador de Mayo 2024 el 05/06/2024
7.1 Informe de instalación Final de infraestructura o servicios (Aplica para creación, traslado o ampliaciones de puntos de atención)	Tiempo máximo cinco (5) días hábiles	0	NO	**0**	**CUMPLE** Se han atendido a través de peticiones Service Manager
7.2 Documentos de mantenimientos preventivos	Tiempo máximo cinco (5) días hábiles	0	NO	**0**	**CUMPLE** Durante el periodo se ejecutó mantenimiento en 1 Punto de Atención
7.3 Plan de capacidad y desempeño de plataformas o servicios (para mes de enero y julio)	Tiempo máximo cinco (5) días hábiles	0	NO	**0**	**CUMPLE**
7.4 Informe de capacidad y desempeño de plataformas o servicios (para mes de enero y julio)	Tiempo máximo cinco (5) días hábiles	0	NO	**0**	**CUMPLE** No aplica para el periodo
7.5 Topologías o diagramas actualizados de cada plataforma o servicio (cada trimestre)	Tiempo máximo cinco (5) días hábiles	0	NO	**0**	**CUMPLE** No aplica para el periodo
7.6 Planos de cableado estructurado y red eléctrica para puestos de trabajo (cada trimestre)	Tiempo máximo cinco (5) días hábiles	0	NO	**0**	**CUMPLE** No aplica para el periodo
8.1 Informe de Gestión Mensual	Tiempo máximo de entrega ocho (8) días hábiles	0	NO	**0**	**CUMPLE** El Contratista entregará el informe de Gestión del periodo 08 el 29/06/2024
8.2 Informe de estudio de Sitio/Viabilidad técnica	Tiempo máximo de entrega ocho (8) días hábiles	0	NO	**0**	**CUMPLE** Se han atendido a través de peticiones Service Manager
8.3 Informe de Capacidad y Disponibilidad mensual	Tiempo máximo de	0	NO	**0**	**CUMPLE** El Contratista entregará el Informe

	entrega ocho (8) días hábiles				de Capacidad y Disponibilidad del periodo 08 el 29/06/2024
8.4 Hojas de vida equipos activos	Tiempo máximo de entrega ocho (8) días hábiles	0	NO	**0**	**CUMPLE** El Contratista entregará las hojas de vida equipos del periodo 08 el 29/06/2024

Conclusión: Durante el periodo evaluado no se presentó incumplimiento de niveles de servicio por parte del Contratista.

- ***CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL CONTRATO*** corresponde al numeral 9 del Anexo 2.

Durante el periodo se validaron las actividades del Cronograma del Contrato.

Nivel de Servicio	Nivel Requerido	Días de incumplimientos	Aplica ANS (SI/NO)	Valor a Descontar	Observación
9. Cronograma(s) del Contrato	Fecha de cumplimiento establecida en cada actividad de Cronograma	0	NO	**0**	**CUMPLE** Las actividades se ejecutaron acorde con lo programado.

Conclusión: Durante el periodo evaluado no se presentó incumplimiento de niveles de servicio por parte del Contratista. En el informe de Gestión se encuentra detalle de avance del cronograma.

- ***BOLSA DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS POR DEMANDA***
  Corresponde al numeral 10 del Anexo 2.

Durante el periodo se validaron las solicitudes autorizadas y aprobadas por la bolsa de suministro de bienes y servicios por demanda, a través de la herramienta de mesa de servicio del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

Nivel de Servicio	Nivel Requerido	Número de incumplimientos	Aplica ANS? (SI/NO)	Valor a Descontar	Observación
10. Solicitudes de bienes y servicios efectuadas al proveedor por parte del FNA, a través de herramienta de gestión de solicitudes o correo electrónico.	Entrega de los bienes y servicios solicitados al proveedor dentro del tiempo establecido.	0	NO	**0**	**CUMPLE** Se han atendido a través de peticiones Service Manager

Conclusión: Durante el periodo evaluado no se presentó incumplimiento de niveles de servicio por parte del Contratista.

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

Para el caso se efectúan las siguientes precisiones:
- % Disponibilidad Contratado: corresponde al nivel de disponibilidad solicitado por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.

- % Disponibilidad Contratista: Corresponde a la disponibilidad sin tener en cuenta factores que no atañen al contratista tales como cortes eléctricos, factores externos, mantenimientos programados, condiciones climáticas.
- % Disponibilidad Real o Final: Corresponde a la disponibilidad teniendo en cuenta cortes eléctricos, factores externos, mantenimientos programados, condiciones climáticas.

- ***DISPONIBILIDAD COMPONENTES CENTRALES DE ALTO IMPACTO*** corresponde al numeral 11 del Anexo 2.

Durante el periodo se validó la disponibilidad de las plataformas y servicios administradas por el Contratista:

Nivel de Servicio	% Disponibilidad Requerido	% Disponibilidad Contratista	% Disponibilidad Real o Final	Aplica ANS? (SI/NO)	Valor a Descontar	Observación
11.1 Disponibilidad Switches Core Cisco Nexus 7004 ubicados en centro de cómputo (mensual por conjunto redundante equipos funcionales)	99,90%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**
11.2 Disponibilidad Switches Cisco Catalyst 9606R ubicados en centro de cómputo (mensual por conjunto redundante equipos funcionales)	99,90%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**
11.3 Disponibilidad Switches Cisco Nexus 5600 series ubicados en centro de cómputo (mensual por conjunto redundante equipos funcionales)	99,90%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**
11.4 Disponibilidad Conjunto Firewall zona de servidores (mensual por cada conjunto redundante equipos funcionales)	99,90%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**
11.5 Disponibilidad Conjunto Firewall zona de perimetral (mensual por cada conjunto redundante equipos funcionales)	99,90%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**
11.6 Disponibilidad del servicio Control de Acceso y Autenticación de dispositivos a la Red Cisco ISE (mensual conjunto Redundante equipos funcionales)	99,90%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**
11.7 Disponibilidad del servicio equipos Firewalls de VPN con módulo IPS (mensual conjunto redundante equipos funcionales)	99,90%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**

Conclusión: Durante el periodo evaluado no se presentó incumplimiento de niveles de servicio por parte del Contratista. En el anexo 01 del informe de Gestión se encuentra la información relacionada con la disponibilidad de las plataformas o servicios enunciados.

- ***DISPONIBILIDAD COMPONENTES CENTRALES DE MEDIO IMPACTO*** corresponde al numeral 12 del Anexo 2.

Durante el periodo se validó la disponibilidad de las plataformas y servicios administradas por el Contratista.

Nivel de Servicio	% Disponibilidad Requerido	% Disponibilidad Contratista	% Disponibilidad Real o Final	Aplica ANS (SI/NO)	Valor a Descontar	Observación
12.1 Disponibilidad de los switches de piso (mensual en caso de que los switches estén configurados en stack)	99,80%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**
12.2 Disponibilidad de Controladoras inalámbricas en sede principal (mensual conjunto redundante equipos funcionales)	99,80%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**
12.3 Disponibilidad del servicio Filtrado de Contenido Internet - Proxy (mensual conjunto redundante equipos funcionales)	99,80%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**
12.4 Disponibilidad del servicio DUO (servicio funcional)	99,80%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**

Conclusión: Durante el periodo evaluado no se presentó incumplimiento de niveles de servicio por parte del Contratista. En el anexo 01 del informe de Gestión se encuentra la información relacionada con la disponibilidad de las plataformas o servicios enunciados.

- ***DISPONIBILIDAD COMPONENTES CENTRALES DE BAJO IMPACTO*** corresponde al numeral 13 del Anexo 2.

Durante el periodo se validó las disponibilidades de las plataformas y servicios administradas por el Contratista.

Nivel de Servicio	% Disponibilidad Requerido	% Disponibilidad Contratista	% Disponibilidad Real o Final	Aplica ANS? (SI/NO)	Valor a Descontar	Observación
13.1 Disponibilidad switches de distribución Cisco Nexus 2000 series ubicados en centro de cómputo (mensual por cada equipo funcional)	99,60%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**
13.2 Disponibilidad switches de distribución Cisco 3800 series	99,60%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**

ubicados en centro de cómputo (mensual por cada equipo funcional)						
13.3 Disponibilidad de los switches de piso (mensual por cada Switch funcional cuando no se encuentre en stack)	99,60%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**
13.4 Disponibilidad de los dispositivos inalámbricos (Access Point) en sede principal (mensual promedio consolidado equipos funcionales)	99,60%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**
13.5 Disponibilidad servicio central de Telefonía IP: Call Manager (HA) (mensual por cada servicio equipos funcionales)	99,60%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**
13.6 Disponibilidad servicio central de Telefonía IP: Unity (HA) (mensual por cada servicio equipos funcionales)	99,60%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**
13.7 Disponibilidad servicio central de Telefonía IP: Sistema Contac center de mesa de servicio (CCX) HA (mensual por cada servicio equipos funcionales)	99,60%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**
13.8 Disponibilidad servicio central de Telefonía IP: Gateway de voz (HA) (mensual por cada servicio equipos funcionales)	99,60%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**
13.9 Disponibilidad servicio PCSISTEL (mensual por cada servicio equipos funcionales)	99,60%	100%	99,44%	NO	**0**	**CUMPLE** (I) Ventana de Mantenimiento
13.10 Disponibilidad UPS en sede principal (mensual para cada UPS)	99,60%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**
13.11 Disponibilidad de Sistema Operativo/Aplicación administrado (mensual por sistema operativo/aplicación cuando sea administrado por el proveedor)	99,60%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**
13.12 Disponibilidad de Hardware administrado (mensual por Hardware	99,60%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**

cuando sea administrado por el proveedor						
13.13 Disponibilidad Servicios Complementarios de red Herramienta de gestión Cisco Prime y Servicio NTP, DNA (mensual por aplicación)	99,60%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**
13.14 Disponibilidad de Disponibilidad Servicios Complementarios de red (FMC2500) Firepower (mensual)	99,60%	100%	100%	NO	**0**	**CUMPLE**

Conclusión: Durante el periodo evaluado no se presentó incumplimiento de niveles de servicio por parte del Contratista. En el anexo 01 del informe de Gestión se encuentra la información relacionada con la disponibilidad de las plataformas o servicios enunciados. La variación en el porcentaje real corresponde al mantenimiento programado del servicio de PCSistel en la sede principal.

- ***DISPONIBILIDAD COMPONENTES NO CENTRALES*** corresponde al numeral 14 del Anexo 2.

Durante el periodo se validó las disponibilidades de las plataformas y servicios administradas por el Contratista.

Nivel de Servicio	% Disponibilidad Requerido	% Disponibilidad Contratista	% Disponibilidad Real o Final	Aplica ANS? (SI/NO)	Valor a Descontar	Observación
14.1 Disponibilidad de switches de puntos de atención (mensual por cada punto de atención equipos funcionales	99,60%	100%	99,98%	NO	**0**	**CUMPLE** (II) Cortes de fluido eléctrico
14.2 Disponibilidad del servicio cifrado de información en puntos de atención (mensual por cada equipo funcional)	99,60%	100%	99,97%	NO	**0**	**CUMPLE** (III) Cortes de fluido eléctrico
14.3 Disponibilidad UPS en puntos de atención (mensual para cada UPS)	99,60%	100%	99,99%	NO	**0**	**CUMPLE** (IV)Mantenimiento y cortes de fluido eléctrico

Conclusión: Durante el periodo evaluado no se presentó incumplimiento de niveles de servicio por parte del Contratista. Se presenta variación en la disponibilidad real de acuerdo con los mantenimientos realizados y cortes de fluido eléctrico. En el anexo 01 del informe de Gestión se encuentra la información relacionada con la disponibilidad de las plataformas o servicios enunciados.

- ***RECUPERACIÓN DEL SERVICIO (red LAN corporativa y Seguridad Informática Perimetral)*** corresponde al numeral 15 del Anexo 2.

Nivel de Servicio	Nivel Requerido	Número de incumplimientos	Aplica ANS (SI/NO)	Valor a Descontar	Observación
Red LAN corporative - Switches Core CISCO Nexus 7004	Máximo dos (2) incumplimientos	0	NO	**0**	**CUMPLE**

- Switches Cisco Catalyst 6509 - Switches Cisco Nexus 5600					
Seguridad Informática Perimetral: - Equipos Firewalls para Zona de Servidores - Equipos Firewalls para Zona de Perimetral - Equipos Firewalls VPN	Máximo dos (2) incumplimientos	0	NO	**0**	**CUMPLE**

Conclusión: Durante el periodo evaluado no se presentó incumplimiento de nivel de servicio por parte del Contratista.

- ***GESTION DE SOLICITUDES REGISTRADAS A MESA DE SERVICIO*** *corresponde* al numeral 16 del Anexo 2.

Durante el periodo se validaron las solicitudes asignadas al personal de soporte del Contratista, a través de la herramienta de mesa de servicio del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

Nivel de Servicio	Nivel Requerido	% Incumplimiento de Solicitudes	Aplica ANS (SI/NO)	Valor a Descontar	Observación
16. Gestión de solicitudes registradas a mesa de servicio: - Gestión de solicitudes (RF) - Gestión de Incidentes (IM) -Gestión de Tareas de Cambio (T)	Número de solicitudes atendidas dentro del tiempo definido en la herramienta de Mesa de Servicio o la herramienta destinada para la gestión de las solicitudes	0,0%	NO	**0**	**CUMPLE**

A continuación, se presentan las estadísticas generadas por la herramienta HP Service Manager del cumplimiento de tiempos de SLA en la gestión de Requerimientos (RF), Incidentes (IM) y Tareas.

Registro de tickets plataformas - HP Service Manager						
Estado	**RF**	**IM**	**TAREAS**	**RFT**	**TOTAL**	**%**
Cumplido	263	145	212	67	687	99,85%
Incumplido	0	1	0	0	1	0,15%
Total	**263**	**146**	**212**	**67**	**688**	**100,00%**

Tabla Registro de Consolidado HP Service Manager

Conclusión: Durante el periodo evaluado no se presentó incumplimiento de niveles de servicio por parte del Contratista, debido a que el porcentaje de incumplimiento se encuentra dentro del rango aceptable del ANS, descrito en el Anexo 2 del contrato menor al 2%. En el informe de Gestión se encuentra la información relacionada con la gestión de solicitudes.

- ***GESTIÓN DE CALIDAD*** corresponde al numeral 17 del Anexo 2

Nivel de Servicio	NS Establecido	Número de incumplimientos	Aplica ANS? (SI/NO)	Valor a Descontar	Observación
17. Gestión de Calidad: - Procedimientos, instructivos, formatos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) - Políticas, normas, directrices establecidas por el FNA. - Actividades definidas en Anexos técnicos	Cumplimiento de procedimientos, políticas, normas, directrices y nuevos procedimientos en Sistema de Gestión de Calidad (SGC) establecidas por el FNA o las emitidas por la Oficina Informática	0	NO	**0**	**CUMPLE**

Conclusión: Durante el periodo evaluado no se presentó incumplimiento de niveles de servicio por parte del Contratista.

- ***GESTION DEL EQUIPO DE TRABAJO*** corresponde al numeral 18 del Anexo 2.

Nivel de Servicio	Nivel Requerido	Días de Incumplimiento	Aplica ANS (SI/NO)	Valor a Descontar	Observación
18.1 Recurso humano del equipo de trabajo requerido en sitio desde el inicio del Contrato	Disponibilidad desde el inicio del Contrato	0	NO	**0**	**CUMPLE** No aplicó en el periodo
18.2 Reemplazo de recurso humano cumpliendo con el perfil solicitado	Máximo (8) días hábiles para reemplazo de personal	0	NO	**0**	**CUMPLE** No aplicó en el periodo

Conclusión: Durante el periodo evaluado no se presentó incumplimiento de niveles de servicio por parte del Contratista.

- ***DISPONIBILIDAD PROGRAMADA DEL EQUIPO DE TRABAJO corresponde al numeral 19 del Anexo 2.***

Nivel de Servicio	Nivel Requerido	Número de incumplimientos	Aplica ANS (SI/NO)	Valor a Descontar	Observación
19. Disponibilidad programada del equipo de trabajo	Disponibilidad en horario/programación de soporte requerido	0	No	**0**	**CUMPLE**

Conclusión: Durante el periodo evaluado no se presentó incumplimiento de niveles de servicio por parte del Contratista.

- ***GESTION DE FACTURACION Y CALIDAD DOCUMENTACION*** corresponde al numeral 20 del Anexo 2.

Nivel de Servicio	Nivel Requerido	Número de incumplimientos	Aplica ANS (SI/NO)	Valor a Descontar	Observación
20. Calidad y completitud de documentación - Informe de Gestión Contratista - Actas de entrega de bienes o servicios (si aplica) - Documentación generada o actualizada por el proveedor correspondiente a controles de plataformas, estadísticas, consolidados, indicadores, respuestas a entes de control, control de activos administrados	Consistencia y calidad de información en documentación de facturación y demás documentación generada o actualizada por el proveedor	0	NO	**0**	**CUMPLE** El Contratista entregó la documentación requerida para la facturación del periodo evaluado.

Conclusión: Durante el periodo evaluado no se presentó incumplimiento de niveles de servicio por parte del Contratista.

- ***CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED ELECTRICA PARA PUESTOS DE TRABAJO, BACKBONE DE FIBRA*** corresponde al numeral 21 del Anexo 2.

Nivel de Servicio	Nivel Requerido	Número de incumplimientos	Aplica ANS (SI/NO)	Valor a Descontar	Observación
21. Cableado estructurado y red eléctrica: -Correctivos Puntos de atención en los que el FNA posee infraestructura instalada -Correctivos Puntos empresariales en los que el FNA posee infraestructura instalada -Correctivos Puntos institucionales en los que el FNA posee infraestructura instalada -Sede central	Tiempo Diagnóstico (1) horas Tiempo Resolución sedes primarias (4) horas Tiempo Resolución Puntos atención, institucionales y empresariales mínimo (8) horas a máximo (18) horas dependiendo la clasificación del punto de atención	0	NO	**0**	**CUMPLE**

Conclusión: Durante el periodo evaluado no se presentó incumplimiento de niveles de servicio por parte del Contratista.

- ***OPORTUNIDAD EN LA REMEDIACIÓN DE VULNERABILIDADES TECNOLÓGICAS*** corresponde al numeral 22 del Anexo 2.

Nivel de Servicio	Nivel Requerido	Número de incumplimientos	Aplica ANS (SI/NO)	Valor a Descontar	Observación
22. Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas: Infraestructura administrada sobre vulnerabilidades críticas y altas	Acorde al plazo establecido para la remediación de las vulnerabilidad críticas y altas según procedimiento definido por Vicepresidencia de riesgos para gestión de vulnerabilidades (GR-SI-PR-003)	0	NO	**0**	**CUMPLE**

Conclusión: Durante el periodo evaluado no se presentó incumplimiento de niveles de servicio por parte del Contratista.

- ***FALLAS PARCIALES SOBRE DISPONIBILIDAD COMPONENTES CENTRALES DE ALTO, MEDIO Y BAJO IMPACTO*** corresponde al numeral 23 del Anexo 2.

Nivel de Servicio	Nivel Requerido	Número de incumplimientos	Aplica ANS (SI/NO)	Valor a Descontar	Observación
23. Indisponibilidad ocasionada de manera parcial sobre alguno de los servicios que soportan: -Componentes centrales de alto, medio y bajo impacto definidos en ítem del presente documento de Niveles de Servicio (ANS)	Tiempo máximo una (1) hora asociada a servicio específico	0	NO	0	**CUMPLE**

Conclusión: Durante el periodo evaluado no se presentó incumplimiento de niveles de servicio por parte del Contratista.

- ***DOCUMENTACIÓN FINAL DEL CONTRATO*** corresponde al numeral 24 del Anexo 2.

Nivel de Servicio	Nivel Requerido	Número de incumplimientos	Aplica ANS (SI/NO)	Valor a Descontar	Observación
24. Documentación final del Contrato: - Estado final de las plataformas - Resultados finales respecto la ejecución del contrato - Acciones de mejora que permitan la continuidad de la operación - Relación de documentos entregados durante la ejecución del contrato - Usuarios de acceso a plataformas - Control de cambios de baterías - Control consolidado de cantidad de salidas de datos y salidas eléctricas a nivel nacional - Control de VPNs activas a la finalización del contrato	Tiempo máximo ocho (8) días calendario antes de la culminación del contrato.	0	NO	0	**NO APLICA PARA EL PERIODO**

Conclusión: Durante el periodo evaluado no se presentó incumplimiento de niveles de servicio por parte del Contratista.

PARTE FINANCIERA:

Durante el periodo evaluado no se presentó aplicación de ANS.

Las partes acuerdan la aprobación de facturación del periodo correspondiente a:

- Servicio recurrente periodo No. **08** por un valor total de **$ 947.012.207,00 incluido IVA.**

Seguimiento periodo anterior:

No se cuentan con actividades en seguimiento del periodo anterior, a fecha de corte del periodo, el grupo de soporte en sitio contó con doce (12) personas en cumplimiento de los perfiles solicitados en el contrato.

3 COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO

ELABORÓ	APROBÓ
Freddy Leonardo Sánchez T Profesional Gerencia de servicio de TI e Infraestructura Apoyo a la Supervisión del CIM 079 2023	Oscar Diaz Gerente de Proyecto EMTEL SA E.S.P

SUPERVISIÓN CONTRATO NO. 079-2022
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
INFORME No. 08

Periodo: 20 de mayo de 2024 – 19 de junio de 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la prestación de servicios de gestión, modernización, administración, actualización y soporte de los componentes tecnológicos de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital, requeridos para dar soporte a la operación del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

LINEA: 2 .2 SERVICIO DE OPERACIÓN DE TIC SEGURIDAD Y REDES LAN

Prestación de Servicio de suministros, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de redes LAN, cableado estructurado (voz/datos) y redes eléctricas de puestos de trabajo, telefonía IP y seguridad informática perimetral para el Fondo Nacional del Ahorro S.A.

Bogotá D.C. julio de 2024

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de Supervisión del Contrato 079-2023, presenta el seguimiento a las actividades realizadas por EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES POPAYÁN S A EMTEL E.S.P. para *"LINEA: 2 .2SERVICIO DE OPERACIÓN DE TIC SEGURIDAD Y REDES LAN."* para el período comprendido entre el **20 de mayo de 2024 al 19 de junio** de 2024.

2. OBJETIVO DEL INFORME

- Reportar estado general y avance del Contrato en el periodo.
- Reportar eventos y hallazgos, de conformidad con las funciones de supervisión.
- Expedir constancia de cumplimiento para soportar los pagos del período reportado

3. RESUMEN EJECUTIVO

ASUNTO	EVENTO / DESCRIPCIÓN
Contrato No. 079-2023	**Suscrito:** 28 de junio de 2023
	Acta de Inicio: 20 de octubre de 2023
Valor del Contrato	Valor total $8.241.228.506 incluido IVA
Plazo	Nueve (9) meses de los cuales ocho (8) meses corresponden a ejecución y uno (1) de empalme, contados a partir del inicio de la línea de servicio.
Fecha Finalización	19 de junio de 2024
Información del Contratista	**Razón social:** EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES POPAYÁN S A EMTEL E.S.P.
	NIT: 891502163-1
	Representante Legal: TATIANA IVETH MORENO PALACIOS
Supervisión	JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO
Apoyo a la Supervisión	FREDDY LEONARDO SANCHEZ TRIANA

4. ESTADO DE AVANCE

<table>
<tr><th colspan="3">Técnico</th></tr>
<tr><td>Niveles de servicio</td><td colspan="2">Durante el periodo evaluado NO se presentó aplicación de Niveles de Servicio.

Hace parte del presente informe Acta No. FNA-0792023-LAN-147-SEGUIMIENTOANS-18-25062024 correspondiente a la Revisión y Validación de ANS.

DISMINUCIÓN POR NIVELES DE SERVICIO

Durante el periodo NO se presentó incumplimiento de niveles de servicio, por lo tanto, NO hay descuentos correspondientes.</td></tr>
<tr><td>Especificaciones técnicas</td><td colspan="2">Durante el periodo el Contratista efectúo las siguientes actividades:

• Soporte y gestión de la infraestructura tecnológica de redes LAN, cableado estructurado (voz/datos) y redes eléctricas de puestos de trabajo, telefonía IP y seguridad informática perimetral a nivel nacional.
• Informe diario de monitoreo.
• Verificación de reportes en las herramientas de gestión (tareas, requerimientos, cambios).
• Revisión y análisis a la gestión de incidentes.
• Seguimiento a los (Niveles de Servicio) y riesgos del contrato.
• Documentación del periodo.</td></tr>
<tr><td>Condiciones técnicas del equipo o proveedor</td><td colspan="2">Respecto al grupo de soporte técnico fue soportado por (12) personas de los 12 solicitados.</td></tr>
<tr><td>Otras consideraciones técnicas</td><td colspan="2">Durante el periodo no se presentaron novedades al respecto.</td></tr>
<tr><th colspan="3">Administrativo</th></tr>
<tr><td>Cronograma</td><td colspan="2"><table>
<tr><th colspan="2">AVANCE ACTIVIDADES DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>Duración del contrato</td><td>9 meses</td></tr>
<tr><td>Periodo de empalme</td><td>1 mes</td></tr>
<tr><td>Periodo de ejecución</td><td>8 de 8</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha</td><td>92%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Informes del servicio</td><td colspan="2">Durante el periodo el Contratista presentó el respectivo informe, el cual se anexa y hace parte del proceso de Facturación del periodo.</td></tr>
</table>

SGC	Durante el periodo el Contratista NO presentó novedades respecto al Sistema de Gestión de la Calidad del Fondo Nacional del Ahorro S.A
Riesgos	Durante el periodo se presentó riesgo asociado a incumplimiento parcial de ítem 18.1 RECURSO HUMANO DEL EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO EN SITIO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO enunciado en el Anexo Niveles de Servicio.
Otras consideraciones administrativas	Durante el periodo no se presentaron novedades al respecto.
Contable	
Impuestos	Se gestiona en el periodo una (1) factura correspondiente a servicios recurrentes mensuales.
Otras consideraciones contables	Certificado registro presupuestal 10001844 de junio 28 de 2023 por valor del contrato $8.879.786.417, valor del cual $638.557.911 corresponde para línea plantas eléctricas y el saldo para la línea LAN $8.241.228.506
Financiero	
Caso de negocio	Con la operación de la infraestructura tecnológica de redes LAN, cableado estructurado (voz/datos) y redes eléctricas de puestos de trabajo, telefonía IP y seguridad informática perimetral se ha logrado cumplir con el objeto del contrato, mantener la disponibilidad del servicio y uso por parte de las áreas a nivel nacional.

DESCRIPCION	ALCANCE
REDES LAN	El servicio contempla los siguientes elementos: Switches de Core, switches de distribución y switches de acceso, controladoras wireless y access point. El servicio contempla Hardware y Software que soporta servicios complementarios de red correspondiente a herramientas de administración y gestión correspondientes a NTP (Servicio sincronización Hora Legal), Cisco PRIME, Cisco Firepower FMC2500, DNA.
CABLEADO ESTRUCTURADO (VOZ/DATOS) Y REDES ELÉCTRICAS DE PUESTOS DE TRABAJO	El servicio contempla los siguientes elementos: cableado estructurado voz/datos, redes eléctricas regulada y no regulada de puestos de trabajo, transformadores de aislamiento de puntos de atención, breakers, tableros eléctricos, circuitos eléctricos, soporte primer nivel backbone de fibra de sede principal, UPS que soportan puestos de trabajo con capacidades entre 1 KVA y 100 KVA Se exceptúa cableado estructurado y red eléctrica de centro de cómputo de la Entidad, UPS de centro de cómputo.

TELEFONIA IP	El servicio contempla los siguientes elementos: CallManager, Unity, Gateway de voz, Teléfonos físicos y virtuales IP, contac center de mesa de servicio, IVR de sede principal, tarificador, servicios en la nube de CISCO.
SEGURIDAD INFORMATICA PERIMETRAL	El servicio contempla los siguientes elementos: Firewalls, concentradores VPN, Proxy (incluido reporteador), DUO (2FA), equipos de cifrado de información, control de acceso y autenticación dispositivos a la red ISE.
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERACION	Grupo base de doce (12) personas para soporte, gestión y monitoreo ubicado en la sede central (en sitio), incluido insumos/recursos de trabajo.
BOLSA DE SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS POR DEMANDA	Bolsa a través de la cual se aprovisionan bienes o servicios respecto de los cuales se presenten fallas o daños no imputables al Contratista, como también atender requerimientos de las diferentes áreas del Fondo Nacional del Ahorro S.A y que estén relacionadas con la infraestructura operada. Estos servicios o suministros solamente son pagados por el Fondo Nacional del Ahorro S.A en la medida que los solicite.

Control de pagos

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	VALORES INCLUIDO IVA	%
Valor total del contrato	**$ 8.241.228.506,00**	**100,00**
Total ejecutado antes del presente pago	**$ 6.901.103.053,00**	**83,74**
Valor a pagar en el período servicios recurrentes (*)	$ 947.012.207,00	11,49
Valor a pagar en el período suministros a través de Bolsa (*)	$0	0,0
Valor a pagar en el período servicios a través de Bolsa (*)	$0	0,0
Total ejecutado	**$ 7.848.115.260,00**	**95,23**
Valor pendiente por ejecutar	**$393.113.246,00**	**4,77**
Descuentos por ANS en el período	$0,0	0,0
Total descuentos acumulados por ANS (Valor de referencia incluido en valor pendiente por ejecutar, toda vez que equivale a dinero sobrante al final del contrato)	**$217.457.626,01**	**2,64**

(*) En el periodo se generó una (1) factura:
Una (1) por servicios recurrentes que incluyen IVA
No incluye servicios a través de Bolsa

Otras consideraciones financieras	Durante el periodo no se presentaron novedades al respecto.
Jurídico	
Pólizas	Las pólizas iniciales fueron aprobadas en su momento por el área encargada.

Solvencia económica	Corresponde al periodo ocho (8) de ejecución del Contrato.
Normatividad	Durante el periodo no se presentaron novedades al respecto.
Otras consideraciones jurídicas	Durante el periodo no se presentaron novedades al respecto.

5. CONCEPTO SUPERVISION

Se concluye que EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES POPAYÁN S A EMTEL E.S.P. ha venido realizando las actividades necesarias para dar cumplimiento con los requerimientos definidos en el Contrato.

A continuación, se describen las principales actividades realizadas en el periodo:

5.1 DOCUMENTACION INICIO DE CONTRATO

Para el caso el Contratista efectúo entrega de la documentación que fue referenciada en el primer periodo:

5.2 BOLSA DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS POR DEMANDA

Durante el periodo no hubo facturación correspondiente.

5.3 OTRAS ACTIVIDADES

A continuación, se citan otras actividades relevantes efectuadas por el Contratista durante el periodo:

- Monitoreo diario.
- Atención de fallas y requerimientos registrados acorde a sistema de gestión de calidad del Fondo Nacional del Ahorro S.A en Service Manager.
- Servicio de soporte en sitio, con el correspondiente cubrimiento de turnos y disponibilidad semanal.

A continuación, se relacionan actividades adicionales efectuadas por el apoyo a la supervisión:

- Revisión del informe del Contratista.
- Revisión del cumplimiento de los ANS.
- Reunión de seguimiento con el Contratista y delegados por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.
- Realización del Informe de Supervisión sobre el Contrato asignado
- Verificación de la documentación anexa a la pre-factura.
- Validación de valores y cantidades facturadas en el período.
- Gestión de permisos de ingreso semanales a sede principal y permisos eventuales de ingresos en puntos de atención.
- Validación de solicitudes de nuevos servicios.
- Control financiero.
- Validación de precios correspondientes a Bolsa de Servicios.

6. CONCLUSIÓN

Se evalúa la gestión realizada por el Contratista durante el período del presente informe:

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**4**
Plazos	**4**
Aspectos administrativos	**4**

El Contratista ha venido prestando el soporte de la infraestructura tecnológica incluida en los alcances logrando mantener su disponibilidad y atendió los diferentes requerimientos asociados a la misma.

Se ha dado continuidad a la atención y gestión de requerimientos. El Contratista ha mantenido la totalidad del personal de grupo de soporte en sitio requerida.

Con base en la verificación por el apoyo a la supervisión en la prestación de los servicios relacionados dentro del Contrato No. 079 de 2023, se concluye que el Contratista EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES POPAYÁN S A EMTEL E.S.P. ha cumplido con los requisitos establecidos para el reconocimiento del pago de acuerdo a la preliquidación presentada y por lo tanto, se recomienda efectuar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de la misma:

- Factura que incluye servicios recurrentes (operación mensual de la infraestructura): NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($947.012.207,00) incluido IVA.

Se firma a los 5 días del mes de julio de 2024.

JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO
Gerente de servicio de TI e Infraestructura
Supervisor del CIM 079 2023

FREDDY LEONARDO SANCHEZ TRIANA
Profesional Gerencia de servicio de TI e Infraestructura
Apoyo a la Supervisión del CIM 079 2023

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL 08

PERÍODO
Desde: 20 de mayo de 2024
Hasta.: 19 de junio de 2024

CONTRATO
CTO-079-2023

02 de julio de 2024
Versión 1.0

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Autor	Cambio/Adición
24-jun-2024	1.0	Administrador Infraestructura seguridad informática perimetral	Elaboración Inicial Documento
24-jun-2024	1.0	Administrador Infraestructura red LAN	Elaboración Inicial Documento
24-jun-2024	1.0	Administrador Cableado estructurado y red eléctrica puestos de trabajo	Elaboración Inicial Documento
24-jun-2024	1.0	Analista de Arquitectura Operatividad LAN y Gestor de Incidentes	Elaboración Inicial Documento
26-jun-2024	1.0	Gestor Monitoreo y Servicios	Consolidación y Revisión Documento
28-jun-2024	1.0	Gestor de Proyectos	Revisión Documento y Ajustes
02-jul-2024	1.0	Líder Técnico y de operación de grupo de soporte en sitio	Revisión Documento y Ajustes

ENTREGA DOCUMENTO POR PARTE DE EMTEL SA ESP:

Fecha	Entregado por:	Firma Documento
02-jul-2024	**Marco Antonio Romero Vanegas** Líder Técnico y de operación de grupo de soporte en sitio	

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 8

2 OBJETIVO 9

3 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 10

4 GERENCIA DEL CONTRATO 11

4.1 AVANCE PRESUPUESTAL 11
4.1.1 Balance de ejecución presupuestal del Contrato *11*
4.1.2 Facturación del período *11*
4.1.3 Actividades Bolsa de suministro de Bienes y Servicios por Demanda del período *12*
4.1.4 Consolidado de aplicación de ANS del período *12*
4.2 EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA 12
4.3 CONTROL DE SERVICIOS 13
4.3.1 CONTROL DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DURANTE EL PERÍODO EN MENCIÓN 13
4.3.2 CONTROL DE ACTIVIDADES POR DEMANDA DURANTE EL PERÍODO EN MENCIÓN 14
4.3.3 CONTROL DE CAMBIOS (RFC) GESTIONADOS DURANTE EL PERÍODO 15
4.4 SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 15

5 RESUMEN DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 16

5.1 DISPONIBILIDAD TOTAL EQUIPOS CENTRALES DE ALTO IMPACTO 16
5.2 DISPONIBILIDAD TOTAL EQUIPOS CENTRALES DE MEDIO IMPACTO 17
5.3 DISPONIBILIDAD TOTAL EQUIPOS CENTRALES DE BAJO IMPACTO 17
5.4 DISPONIBILIDAD TOTAL EQUIPOS DE SERVICIOS NO CENTRALES 18

6 PLATAFORMA RED LAN 20

6.1 ACTIVIDADES RELEVANTES DURANTE EL PERÍODO 20
6.2 GESTIÓN DE INCIDENTES INFRAESTRUCTURA DE RED LAN 20
6.3 DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS 21
6.3.1 Capacidad *21*
6.3.1.1 Sede Principal 21
6.3.1.2 Puntos de atención 21
6.3.2 Utilización de las Interfaces *23*
6.3.2.1 N7K CORE y C6K CAMPUS 23
6.3.2.2 N7K CORE Y N7K DATA CENTER 24
6.3.2.3 N7K CORE y SW 3850 EDGE 24
6.3.2.4 Resumen de Interfaces Nexus 7K CORE 25
6.4 CONTROLADORAS RED INALÁMBRICA 26

7 PLATAFORMA DE SEGURIDAD 28

7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO 28
7.2 GESTIÓN DE INCIDENTES OPERATIVOS 28
7.3 DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS 28
7.3.1 Firewalls y Concentrador *28*
7.3.2 Utilización de Recursos *29*
7.3.3 Utilización de Interfaces de Firewall *29*

8 PLATAFORMA DE TELEFONÍA IP 30

8.1 TELEFONÍA IP 30
8.1.1 Actividades realizadas durante el período *30*

8.2 GESTIÓN DE INCIDENTES INFRAESTRUCTURA DE TELEFONÍA IP 30
8.2.1 Desempeño de los servicios *30*
8.2.1.1 Estadística de llamadas Entrantes 30
8.2.1.2 Estadística de llamadas Salientes 31
8.2.2 Equipos Plataforma de Telefonía IP *33*

9 PLATAFORMA RED PASIVA 34

9.1 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO 34
9.2 GESTIÓN DE INCIDENTES DE RED PASIVA 35
9.3 DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS 36
9.3.1 UPS Sede Principal *36*
9.3.2 UPS en puntos de atención *36*
9.4 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CENTROS DE CABLEADO Y UPS EN SEDE PRINCIPAL Y UPS EN PUNTOS DE ATENCIÓN 38
9.4.1 Mantenimientos Preventivos en Sede Principal *38*
9.4.2 Mantenimientos Preventivos en Puntos de Atención *38*

10 GESTIÓN Y MONITOREO DE RED 40

10.1 GESTIÓN DE RED 40
10.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO 40
10.1.2 DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS 40
10.1.2.1 GESTIÓN ZABBIX 40
10.1.2.2 GESTIÓN CPI (CISCO PRIME INFRASTRUCTURE) 41
10.1.2.3 GESTIÓN DNA (CISCO DIGITAL NETWORK ARCHITECTURE) 41
10.2 GESTIÓN DE SOLICITUDES (PETICIONES-RF, INCIDENTES-IM, TAREAS DE CAMBIO-T Y TAREAS DE PETICIONES-RFT) 42
10.3 GESTIÓN DE ACTIVOS 47
10.4 SEGUIMIENTO DE VULNERABILIDADES 48
10.5 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS DE SOPORTE CISCO 48
10.6 CASOS DE SOPORTE AL TAC DE CISCO 49

11 RESUMEN DE RECOMENDACIONES AL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. 50

CONTENIDO DE TABLAS

TABLA 1 BALANCE PRESUPUESTAL 11
TABLA 2 RELACIÓN DE FACTURACIÓN POR SERVICIOS 11
TABLA 3 RESUMEN DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES POR DEMANDA 12
TABLA 4 RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA 12
TABLA 5 RESUMEN DEL CRONOGRAMA 12
TABLA 6 ACTIVIDADES DURANTE EL PERÍODO 13
TABLA 7 CONTROL DE MANO DE OBRA 13
TABLA 8 CONTROL CONEXIONES VPNS Y ENLACES TERCEROS 14
TABLA 9 CONTROL DE SERVICIOS. 14
TABLA 10 CONTROL CERTIFICADOS RENOVADOS. 14
TABLA 11 CONTROL A CAMBIOS (RFC) GESTIONADOS DURANTE EL PERÍODO 15
TABLA 12 CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS DURANTE EL CONTRATO 15
TABLA 13 EQUIPOS CENTRALES DE ALTO IMPACTO 16
TABLA 14 EQUIPOS CENTRALES DE MEDIO IMPACTO 17
TABLA 15 EQUIPOS CENTRALES DE BAJO IMPACTO 18
TABLA 16 EQUIPOS DE SERVICIOS NO CENTRALES 18
TABLA 17 IM DE RED LAN 21
TABLA 18 CAPACIDAD DE PUERTOS CONECTADOS EN SW – SEDE PRINCIPAL 21
TABLA 19 CAPACIDAD DE PUERTOS CONECTADOS EN SW – PUNTOS DE ATENCIÓN 23
TABLA 20 INCIDENTES PLATAFORMA DE SEGURIDAD 28
TABLA 21 PORCENTAJE UTILIZACIÓN CPU Y MEMORIA FIREWALLS Y CONCENTRADORES VPN 29
TABLA 22 PORCENTAJE UTILIZACIÓN INTERFACES DE TX- RX FIREWALLS PERIMETRAL Y SERVIDORES 29
TABLA 23 IM TELEFONÍA 30
TABLA 24 ESTADÍSTICA DE LLAMADAS ENTRANTES DESDE LA PSTN 30
TABLA 25 ESTADÍSTICA DE LLAMADAS SALIENTES HACIA LA PSTN 31
TABLA 26 CANTIDAD DE LLAMADAS – RESUMEN GENERAL 32
TABLA 27 CANTIDAD DE LLAMADAS – SEDE PRINCIPAL 32
TABLA 28 CANTIDAD DE LLAMADAS – PUNTOS DE ATENCIÓN 32
TABLA 29 CANTIDAD DE LLAMADAS – OTROS 32
TABLA 30 MODELOS CONFIGURADOS EN LA PLATAFORMA DE TELEFONÍA IP 33
TABLA 31 RF´S O IM´S EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO 35
TABLA 32 GESTIÓN INCIDENTES RED PASIVA 36
TABLA 33 UPS SEDE PRINCIPAL 36
TABLA 34 ESTADO UPS PUNTOS DE ATENCIÓN 38
TABLA 35 MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEDE PRINCIPAL 38
TABLA 36 MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS - PUNTOS DE ATENCIÓN 39
TABLA 37 EQUIPOS SINCRONIZADOS DCNM 40
TABLA 38 RELACIÓN DE INCIDENTES (IM) PARA EL SIGUIENTE PERÍODO 43
TABLA 39 RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS (RF) PARA EL SIGUIENTE PERÍODO 45
TABLA 40 RELACIÓN DE TAREAS DE CAMBIO (T) PARA EL SIGUIENTE PERÍODO 45
TABLA 41 RELACIÓN DE TAREAS DE REQUERIMIENTO (RFT) PARA EL SIGUIENTE PERÍODO 46
TABLA 42 REGISTRO CONSOLIDADO DE CASOS CERRADOS - HERRAMIENTA SERVICE MANAGER 46
TABLA 43 GESTIÓN DE CASOS (RF, IM Y TAREAS) CERRADOS POR GRUPO DE ASIGNACIÓN 47
TABLA 44 CONTROL DE ACTIVOS 48
TABLA 45 ESTADO DE VULNERABILIDADES TEST DEL AÑO 2023. 48
TABLA 46 CANTIDAD DE RMA EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO 49

CONTENIDO DE GRÁFICAS

GRÁFICA 1 MONITOREO DE INTERFACES ENTRE N7K CORE Y N6K CAMPUS 24
GRÁFICA 2 MONITOREO DE INTERFACES ENTRE N7K CORE Y N7K DATA CENTER 24
GRÁFICA 3 MONITOREO DE INTERFACES ENTRE N7K CORE Y SW 3850 EDGE 25
GRÁFICA 4 MONITOREO DE INTERFACES N7K CORE 26
GRÁFICA 5 DISTRIBUCIÓN DE LAS LLAMADAS ENTRANTES 31
GRÁFICA 6 DISTRIBUCIÓN DE LAS LLAMADAS SALIENTES 31
GRÁFICA 7 RELACIÓN DE TELÉFONOS REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA 33
GRÁFICA 8 CONSOLIDADO DE CASOS ASIGNADOS A REDES 42
GRÁFICA 9 ESTADÍSTICA GESTIÓN DE SOLICITUDES 46
GRÁFICA 10 SOLICITUDES ATENDIDAS POR GRUPO DE ASIGNACIÓN 47
GRÁFICA 11 RESUMEN CASOS TAC DURANTE EL PERIODO 49

CONTENIDO DE IMÁGENES

IMAGEN 1 CLIENTES 26
IMAGEN 2 UTILIZACIÓN DE MEMORIA DE LA WLC 27
IMAGEN 3 ACCESIBILIDAD SNMP 41
IMAGEN 4 SUMARIO DE ALARMAS 41
IMAGEN 5 MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE SWITCHES SUPERVISADOS POR DNA A NIVEL NACIONAL 42

1 INTRODUCCIÓN

El FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. (en adelante Fondo Nacional del Ahorro S.A.) suscribió el Contrato No. 079 de 2023 (en adelante CTO-079-2023) con EMTEL SA ESP (en adelante EMTEL), cuyo objeto es "***CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN, MODERNIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, REQUERIDOS PARA DAR SOPORTE A LA OPERACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO***"., con un tiempo de ejecución de ocho (08) meses contados a partir de la firma del Acta de Inicio del Contrato. Acorde con lo anterior, el presente documento describe el alcance de cada una de las plataformas tecnológicas y servicios referidos en el contrato:

- Redes LAN
- Cableado estructurado (voz/datos) y redes eléctricas de puestos de trabajo.
- Telefonía IP
- Seguridad informática perimetral

En este documento se presenta el informe de gestión mensual, donde se observan los resultados de la administración realizada por el contratista EMTEL, para el período comprendido desde el **20 de mayo de 2024** y hasta el **19 de junio de 2024**, relacionando la información conforme al CTO-079-2023.

2 OBJETIVO

Presentar al Fondo Nacional del Ahorro S.A. los resultados de la gestión realizada por EMTEL durante el período comprendido desde el **20 de mayo de 2024** y hasta el **19 de junio de 2024**, conforme al contrato relacionado cuyo objeto es ***"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN, MODERNIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, REQUERIDOS PARA DAR SOPORTE A LA OPERACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO".,***

Bajo la Línea

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTROS, INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE REDES LAN, CABLEADO ESTRUCTURADO (VOZ/DATOS) Y REDES ELÉCTRICAS DE PUESTOS DE TRABAJO, TELEFONÍA IP Y SEGURIDAD INFORMÁTICA PERIMETRAL PARA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.

3 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Conforme a los procedimientos previstos de control y seguimiento al CTO-079-2023 y en cumplimiento a los requerimientos de seguridad dictaminados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), a la fecha los diferentes servicios e infraestructuras tecnológicas cubiertas por el contrato referido, cumplen los requisitos exigidos por las circulares 052 de 2007, 022 de 2010 y 042 de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Entre ellos se destacan:

- Cifrado de información de los canales de comunicación en las Oficinas de la Entidad las cuales cuentan con equipos de cifrado de datos.
- Servicios de administración de plataformas de seguridad para protección perimetral interna y externa, acceso remoto de acuerdo con el alcance de las herramientas administradas.
- Cumplimiento de normas legales que como proveedores de tecnología nos cobijan.

Para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por ley, de manera mensual se presenta al Fondo Nacional del Ahorro S.A. mediante acta el ítem del alcance del contrato, que son cumplidos o sujetos a lo descrito en la circular de SFC.

4 GERENCIA DEL CONTRATO

A continuación, se presenta a la gerencia las actividades realizadas durante el período en mención, acorde con el alcance del contrato CTO-079-2023.

4.1 Avance presupuestal

Durante la vigencia del Contrato, EMTEL presenta una ejecución presupuestal total del **95,23%,** teniendo en cuenta los servicios recurrentes y los servicios de Bolsa, con fecha de corte al **19 de junio de 2024**.

4.1.1 Balance de ejecución presupuestal del Contrato

Descripción	Valor Contractual	Valor pagado a la fecha	Valor facturado en el período	Saldo	% de ejecución presupuestal
Servicios Recurrentes + Admón.	$ 7.576.097.655,00	$ 6.370.310.872,00	$ 947.012.207,00	$ 258.774.576,00	96,58%
Bolsa de actividades de bienes y/o servicios requeridos por demanda	$ 665.130.851,00	$ 530.792.181,00	0,00	$ 134.338.670,00	79,80%
Valor Total del Contrato	$ 8.241.228.506,00	$ 6.901.103.053,00	$ 947.012.207,00	$ 393.113.246,00	95,23%

Tabla 1 Balance Presupuestal

*** Todos los Valores referenciados incluyen 19% de IVA.**

A la fecha, el valor total del avance presupuestal corresponde a la ejecución por servicios recurrentes del octavo (08) período ejecutado, incluyendo el valor de la administración y el valor total por suministros de bienes y servicios por demanda.

4.1.2 Facturación del período

Durante el período evaluado, se ejecutaron los servicios recurrentes y servicios de bolsa por demanda, a continuación, se presentan los valores a facturar:

Período de Facturación	Valor Total	Estado Facturación
20-may-2024 a 19-jun-2024	$ 947.012.207,00	En proceso de facturación servicios recurrentes + Admón.
	$ 0,00	Durante el periodo no se genera cobro por consumo de bienes y/o servicios por bolsa.
Valor Total Facturación	$ 947.012.207,00	

Tabla 2 Relación de Facturación por servicios

*** Los Valores referenciados en facturación incluyen 19% de IVA. Se realiza ajuste al peso a los valores facturados.**

4.1.3 Actividades Bolsa de suministro de Bienes y Servicios por Demanda del período

Durante el período en evaluación, no se ejecuta(ron) actividad(es) por demanda:

Ítem	Requerimiento Solicitud	Descripción de Actividades	Tipo de Registro	Fecha Ejecución
1	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 3 Resumen de ejecución actividades por demanda

4.1.4 Consolidado de aplicación de ANS del período

Durante el período evaluado no se presentó aplicación de ANS.

4.2 Ejecución del Cronograma

Ítem	Descripción	Cantidad
1.	Duración del Contrato	08 meses
2.	Período de Ejecución	08
3.	Porcentaje de Ejecución	92%

Tabla 4 Resumen de ejecución del cronograma

El porcentaje de ejecución del proyecto actual es del 92%, porcentaje basado en el cumplimiento de tareas listadas en el cronograma general. Este porcentaje no refleja el tiempo de ejecución transcurrido del proyecto.

A continuación, se relaciona el estado actual del cronograma del proyecto:

EDT	Nombre de tarea	% completado
1	**Contrato 079 de 2023**	**92%**
1.1	Fase de Inicio	100%
1.2	Fase de Planeación	100%
1.3	Fase de Ejecución	99%
1.4	Fase de Monitoreo y Control	92%
1.5	Fase de Cierre de Contrato	6%

Tabla 5 Resumen del cronograma

Actividades realizadas durante el período evaluado:

EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1	**Contrato 079 de 2023**	**jue 19/10/23**	**lun 26/08/24**
1.3	**Fase de Ejecución**	**jue 19/10/23**	**mar 2/07/24**
1.3.2	**Informe de Gestión Mensual**	**lun 20/11/23**	**mar 2/07/24**

EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1.3.2.7	Informe de Gestión Mensual 7	lun 20/05/24	mié 29/05/24
1.4	**Fase de Monitoreo y Control**	**mié 1/11/23**	**vie 12/07/24**
1.4.1	**Reportes Mensuales**	**mié 1/11/23**	**mar 11/06/24**
1.4.1.8	Reporte IPS -Indicadores LAN 8	mar 4/06/24	mar 11/06/24
1.4.2	**Reporte de Nivel de Servicio**	**mié 29/11/23**	**lun 8/07/24**
1.4.2.7	Reporte de Nivel de Servicio 7/8	mié 29/05/24	mié 5/06/24
1.4.3	**Reunión de Gestión Mensual**	**lun 4/12/23**	**vie 12/07/24**
1.4.3.7	Reunión de Gestión Mensual 7	mar 4/06/24	vie 14/06/24

Tabla 6 Actividades durante el período

4.3 Control de Servicios

En la siguiente Tabla se relaciona el control de servicios RMA, Mano de Obra, Cableados estructurados, Baterías, Certificados, enlaces de terceros y obsolescencia del contrato:

4.3.1 Control de actividades contractuales durante el período en mención

Ítem	Descripción Servicio	Cantidad Contractual	Cantidad Acumulada	Cantidad Período	Cantidad Disponible	Observaciones Período
1.	Control mano de obra para RMA en Puntos de Atención (PA)	20 durante la vigencia del contrato	0	0	20	Sin actividades durante el período
2.	Control mano de obra correctivos cableado para Puntos de Atención (PA)	30 durante la vigencia del contrato	0	0	30	Sin actividades durante el período.
3.	Control mano de obra movimientos cableado Sede Principal	15 durante cada período	0	0	15	Sin actividades durante el período.

Tabla 7 Control de Mano de obra

- Conexiones VPN

Ítem	Descripción Servicio	Total Conexiones Acumuladas	Total Conexiones Período	Total Conexiones	Observaciones Período
1.	Conexiones VPN SSL (Total Conexiones=32 Activas	35	0	35	Sin actividades durante el período.
2.	Conexiones VPN IP SEC (Conexiones iniciales = 99)	103	3	106	Durante el período se realizó la conexión de 3 VPN: • VPN_NAAT_MONTEREY • VPN_NAAT_QUERETARO • VPN_CONSULTORIA_ORGANIZACIONAL

Ítem	Descripción Servicio	Total Conexiones Acumuladas	Total Conexiones Período	Total Conexiones	Observaciones Período
3.	Conexiones de Enlaces físicos con terceros Canales iniciales=36 Total Canales=48 Activos	48	-3(Depuración)	45	• Durante el periodo se realizó depuración de los siguientes enlaces: • Colson • Camerured • Olimpia Backup

Tabla 8 Control conexiones VPNs y enlaces terceros

Nota: En el **Anexo07_Listado_VPN**, se relaciona el conteo total de VPN configuradas en el Fondo Nacional del Ahorro S.A.
En el **Anexo11_Conexiones_VPN_SSL**, se presenta la relación de conexión de usuarios.
En el **Anexo12_CtrlEnlacesTerceros**, se encuentra el control de enlaces con terceros.

4.3.2 Control de actividades por demanda durante el período en mención

Ítem	Descripción Servicio	Cantidad Acumulada	Cantidad Período	Cantidad Total	Observaciones
1.	Control mano de obra para RMA en Sede Principal	0	0	0	Sin actividades durante el período.
2.	Control Cableado Estructurado (Regulado/Normal)	101	0	101	Sin actividades durante el período.
3.	Control Cableado Estructurado (Datos/Voz)	83	0	83	Sin actividades durante el período.
4.	Control de Baterías Nuevas	0	0	0	Sin actividades durante el período.
5.	Control de Obsolescencia tecnológica de redes LAN	0	0	0	Sin actividades durante el período.

Tabla 9 Control de Servicios.

- Certificados SSL

Ítem	Descripción Servicio	Total Certificados Renovados Acumulado	Total Renovados Período	Total Certificados Renovados	Observaciones Período
1.	Renovación de Certificados (Certificados iniciales = 38)	17	3	20 de 38	Durante el período se actualizaron los siguientes certificados: • fnabogcmvp-vm.fna.gov.co • fnabogcmvs-vm.fna.gov.co • fnabogvps-vm.fna.gov.co

Tabla 10 Control certificados renovados.

4.3.3 Control de cambios (RFC) gestionados durante el período

Ítem	Descripción	Cantidad Acumulada	Cantidad durante el período	Cantidad Total	Observaciones
1.	Control a cambios (RFC) durante el período	15	2	17	**C59383 – En curso Cambio Estándar** UPDATE ISE_IOS_3.2 (C58279) **C60488 En curso Cambio Estándar** ACTUALIZACIÓN CERTIFICADO CISCO PRIME

Tabla 11 Control a cambios (RFC) gestionados durante el período

4.4 Suministros de bienes y servicios durante la vigencia del Contrato

A continuación, se presenta consolidado de suministros de bienes y servicios por demanda durante la vigencia del contrato:

Ítem	Descripción	Cantidad Acumulada	Cantidad Período	Cantidad Total	Observaciones
1.	Suministro de bienes por demanda	0	0	0	- Sin actividades durante el período.
2.	Servicios por demanda	43	0	43	- Sin actividades durante el período.

Tabla 12 Cantidad de bienes y servicios suministrados durante el contrato

5 RESUMEN DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

Para el caso se efectúan las siguientes precisiones:

- % Disponibilidad Contratado: Corresponde al nivel de disponibilidad solicitado por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.
- % Disponibilidad Contratista: Corresponde a la disponibilidad sin tener en cuenta factores que no atañen al contratista tales como cortes eléctricos, factores externos, mantenimientos programados, condiciones climáticas.
- % Disponibilidad Real o Final: Corresponde a la disponibilidad teniendo en cuenta cortes eléctricos, factores externos, mantenimientos programados, condiciones climáticas.

A continuación, se presenta la información de disponibilidad dividida por impacto y ubicación.

5.1 Disponibilidad Total Equipos Centrales de Alto Impacto

Se presenta la disponibilidad para los equipos centrales de alto impacto, localizados en el centro de cómputo del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

Ítem	Disponibilidad Total Equipos Centrales de Alto Impacto	% Disponibilidad Contratada	% Disponibilidad Contratista	% Disponibilidad Real o Final	Observación
1.	Disponibilidad de los Switches Core Cisco Nexus 7004 ubicados en centro de cómputo (mensual por conjunto redundante equipos funcionales)	99,90%	100,00%	100,00%	Cumple
2.	Disponibilidad de los Switches Cisco Catalyst 9606R ubicados en centro de cómputo (mensual por conjunto redundante equipos funcionales)		100,00%	100,00%	Cumple
3.	Disponibilidad de los Switches Cisco Nexus 5600 series ubicados en centro de cómputo (mensual por conjunto redundante equipos funcionales)		100,00%	100,00%	Cumple
4.	Disponibilidad del servicio conjunto Firewall zona de servidores (mensual por cada conjunto redundante equipos funcionales)		100,00%	100,00%	Cumple
5.	Disponibilidad del servicio conjunto Firewall zona de perimetral (mensual por cada conjunto redundante equipos funcionales)		100,00%	100,00%	Cumple
6.	Disponibilidad del servicio Control de Acceso y Autenticación de dispositivos a la Red Cisco ISE (mensual conjunto redundante equipos funcionales)		100,00%	100,00%	Cumple
7.	Disponibilidad del servicio equipos Firewalls de VPN con módulo IPS (mensual conjunto redundante equipos funcionales)		100,00%	100,00%	Cumple

Tabla 13 Equipos Centrales de alto impacto

Evaluando la disponibilidad presentada para los equipos de alto impacto vs la disponibilidad contratada, no se presenta incumplimiento de ANS.

5.2 Disponibilidad Total Equipos Centrales de Medio Impacto

Se presenta la disponibilidad para los equipos centrales de medio impacto, localizados en el centro de cómputo de Fondo Nacional del Ahorro S.A.

Ítem	Disponibilidad Total Equipos Centrales de Medio Impacto	% Disponibilidad Contratada	% Disponibilidad Contratista	% Disponibilidad Real o Final	Observación
1.	Disponibilidad de Controladoras inalámbricas en sede principal (mensual conjunto redundante equipos funcionales)	99,80%	100,00%	100,00%	Cumple
2.	Disponibilidad de los switches de piso (mensual en caso de que los switches estén configurados en stack)		100,00%	100,00%	Cumple
3.	Disponibilidad del servicio Filtrado de Contenido Internet - Proxy (mensual conjunto redundante equipos funcionales)		100,00%	100,00%	Cumple
4.	Disponibilidad del servicio DUO (servicio funcional)		100,00%	100,00%	Cumple

Tabla 14 Equipos Centrales de medio impacto

Para este periodo no se presentó indisponibilidad para equipos Centrales de Medio Impacto. Por lo tanto, no se presenta incumplimiento de ANS.

5.3 Disponibilidad Total Equipos Centrales de Bajo Impacto

A continuación, se presenta la disponibilidad para los equipos centrales de bajo impacto, localizados en el centro de cómputo de Fondo Nacional del Ahorro S.A.

ítem	Disponibilidad Total Equipos Centrales de Bajo Impacto	% Disponibilidad Contratada	% Disponibilidad Contratista	% Disponibilidad Real o Final	Observación
1.	Disponibilidad switches de distribución Cisco Nexus 2000 series ubicados en centro de cómputo (mensual por cada equipo funcional)	99,60%	100,00%	100,00%	Cumple
2.	Disponibilidad switches de distribución Cisco 3800 series ubicados en centro de cómputo (mensual por cada equipo funcional)		100,00%	100,00%	Cumple
3.	Disponibilidad de los switches de piso (mensual por cada Switch funcional cuando no se encuentre en stack)		100,00%	100,00%	Cumple
4.	Disponibilidad de los dispositivos inalámbricos (Access Point) en sede principal (mensual promedio consolidado equipos funcionales)		100,00%	100,00%	Cumple
5.	Disponibilidad servicio central de Telefonía IP: Call Manager (HA) (mensual por cada servicio equipos funcionales)		100,00%	100,00%	Cumple
6.	Disponibilidad servicio central de Telefonía IP: Unity (HA) (mensual por cada servicio equipos funcionales)		100,00%	100,00%	Cumple

Ítem	Disponibilidad Total Equipos Centrales de Bajo Impacto	% Disponibilidad Contratada	% Disponibilidad Contratista	% Disponibilidad Real o Final	Observación
7.	Disponibilidad servicio central de Telefonía IP: Sistema contact center de mesa de servicio (CCX) HA (mensual por cada servicio equipos funcionales)		100,00%	100,00%	Cumple
8.	Disponibilidad servicio central de Telefonía IP: Gateway de voz (HA) (mensual por cada servicio equipos funcionales)		100,00%	100,00%	Cumple
9.	Disponibilidad servicio PCSISTEL (mensual por cada servicio equipos funcionales)		100,00%	99,44%	Cumple (I) Ventana de mantenimiento
10.	Disponibilidad UPS en sede principal (mensual para cada UPS)		100,00%	100,00%	Cumple
11.	Disponibilidad de Sistema Operativo/Aplicación administrado (mensual por sistema operativo/aplicación cuando sea administrado por el proveedor)		100,00%	100,00%	Cumple
12.	Disponibilidad de Hardware administrado (mensual por Hardware cuando sea administrado por el proveedor		100,00%	100,00%	Cumple
13.	Disponibilidad Servicios Complementarios de red Herramienta de gestión Cisco Prime y Servicio NTP, DNA (mensual por aplicación		100,00%	100,00%	Cumple
14.	Disponibilidad de Disponibilidad Servicios Complementarios de red (FMC2500) Firepower (mensual)		100,00%	100,00%	Cumple

Tabla 15 Equipos Centrales de bajo impacto

Evaluando la disponibilidad presentada para los equipos centrales de bajo impacto vs la disponibilidad contratada, no se presenta incumplimiento de ANS. La variación en el porcentaje real corresponde al mantenimiento programado del servicio de PCSISTEL en la sede principal.

5.4 Disponibilidad Total Equipos de Servicios No Centrales

A continuación, se presenta la disponibilidad para los equipos de servicios no centrales, localizados a nivel nacional en puntos de atención.

Ítem	Disponibilidad Total Equipos No Centrales	% Disponibilidad Contratada	% Disponibilidad Contratista	% Disponibilidad Real o Final	Observación
1.	Disponibilidad de switch de puntos de atención (mensual por cada punto de atención equipos funcionales)	99,60%	100,00%	99,98%	Cumple (II) Cortes de fluido eléctrico
2.	Disponibilidad del servicio cifrado de información en puntos de atención (mensual por cada equipo funcional)		100,00%	99,97%	Cumple (III) Cortes de fluido eléctrico
3.	Disponibilidad UPS en puntos de atención (mensual para cada UPS)		100,00%	99,99%	Cumple (IV)Mantenimiento y cortes de fluido eléctrico

Tabla 16 Equipos de Servicios No Centrales

Evaluando la disponibilidad presentada para los equipos no centrales de bajo impacto vs la disponibilidad contratada, no se presenta incumplimiento de ANS, se presenta variación en el porcentaje real teniendo en cuenta que se realizó mantenimiento de UPS y se presentaron cortes de fluido eléctrico.

Nota: En el **Anexo01_Disponibilidad**, se presenta detalle de disponibilidad de las plataformas o servicios. La disponibilidad real o definitiva en algunas plataformas o servicios se afecta debido a factores externos (entre otros como cortes de energía eléctrica, difíciles condiciones climáticas o mantenimientos preventivos programados).

En el **Anexo09_Info_Disponibilidad** se presenta informe de disponibilidad solicitado por Fondo Nacional del Ahorro S.A.

6 PLATAFORMA RED LAN

6.1 Actividades relevantes durante el período

Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

- El día 12 de junio de 2024, se realizó entrega en sobre cerrado al Gerente de Estrategia de TI y Aseguramiento Informático, de los usuarios y claves de administrador de equipos de la plataforma LAN.
- El día 20 de junio de 2024, se realizó la actualización de IOS de la controladora inalámbrica C9300-400 junto con los Access Point modelo C9130AXI-A.
- El día 20 de junio de 2024 se realiza el cambio de switch SW_CNALSUR2_1(1) por renovación tecnológica.
- El día 20 de junio de 2024 se realiza la actualización de IOS en el switch correspondiente a los puntos de atención Cafam Floresta, Paseo del Rio y Palmira.
- El día 21 de junio de 2024 se realiza el cambio de switch SW_CVN2_1(1) y SW_CVN2_1(3) por renovación tecnológica.
- El día 22 de junio de 2024 se realiza el cambio de switch SW_CNALSURVOZ2_1(2) y SW_CNALSURVOZ2_1(3) por renovación tecnológica.
- El día 27 de junio de 2024 se realiza el cambio de switch SW_CNAL1_1(3) por renovación tecnológica.
- El día 30 de junio de 2024 se realiza el cambio de switch SW_CNALVOZ1_1 por renovación tecnológica.
- El día 31 de junio de 2024 se realiza cambio de Access point con descripción AP_NOMINA por renovación tecnológica y se instala a su vez un Access point con descripción AP_CNAL2_7 en la dependencia de Gestión Humana.
- El día 05 de julio de 2024 se realiza el cambio de switch SW_INFVOZ2_1(1) por renovación tecnológica.
- El día 06 de julio de 2024 se realiza el cambio de switch SW_CVN4_1(2) por renovación tecnológica.
- Se realiza depuración de los enlaces de terceros de Colson, Camerured, Olimpia Backup.

6.2 Gestión de Incidentes Infraestructura de red LAN

Durante el período, se presentan incidentes ocasionados por fallas asociadas a factores externos presentados durante el período:

Ítem	RF o IM / Cambio	Descripción falla	Ubicación	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Tiempo (Minutos)
1.	IM151600	CORTE DE FLUIDO ELÉCTRICO EXTERNO	PA PASTO	24-may-24	24-may-24	54
2.	IM151668	CORTE DE FLUIDO ELÉCTRICO EXTERNO	PA SAN JOSE DEL GUAVIARE	25-may-24	25-may-24	360
3.	IM151677	CORTE DE FLUIDO ELÉCTRICO EXTERNO	PA CARTAGENA	27-may-24	27-may-24	18
4.	IM151958	CORTE DE FLUIDO ELÉCTRICO EXTERNO	PA ARMENIA	5-jun-24	5-jun-24	24

Ítem	RF o IM / Cambio	Descripción falla	Ubicación	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Tiempo (Minutos)
5.	IM152054	CORTE DE FLUIDO ELÉCTRICO EXTERNO	PA VILLAVICENCIO	6-jun-24	6-jun-24	54
6.	IM152382	CORTE DE FLUIDO ELÉCTRICO EXTERNO	PA BUENAVENTURA	17-jun-24	17-jun-24	42

Tabla 17 IM de red LAN

6.3 Desempeño de los servicios

6.3.1 Capacidad

6.3.1.1 Sede Principal

A nivel de centros de cableado de la Sede Principal, se evidencia que el Centro de Cableado 03 - CNA Occidente, es el que presenta junio ocupación de puertos en uso.

En general, los centros de cableado presentan tasas con rangos que van desde el 36,81% hasta el 67,86%, como se observa en la siguiente tabla:

Ítem	Ubicación Sede Principal	Total Puertos en Switches	Total Puertos en Switches Conectados	Total Puertos en Switches Disponibles	Puertos en Switches Conectados [%]
1	Centro de Cableado 01 - CNA Piso 1	168	114	54	67,86%
2	Centro de Cableado 02 - CNA piso 2 sur	240	124	116	51,67%
3	Centro de Cableado 03 - CNA Occidente	48	36	12	75,00%
4	Centro de Cableado 04 - CNA Piso 2 L – Norte	576	212	364	36,81%
5	Centro de Cableado 05 - Convenciones Piso 3	336	175	161	52,08%
6	Centro de Cableado 06 - Convenciones Piso 4	240	97	143	40,42%
7	Centro de Cableado 07 - Informática Piso 2	336	153	183	45,54%
8	Centro de Cableado 08 - Presidencia Piso 4	24	9	15	37,50%
9	Centro de Cableado 09 - Recepción	24	13	11	54,17%
10	Centro de Cableado 10 - Convenciones Piso 2	96	54	42	56,25%
TOTAL		2.088	987	1.101	

Tabla 18 Capacidad de Puertos conectados en SW – Sede Principal

* La cantidad de puntos en uso incluyen las conexiones troncales que sirven de conexión entre los equipos. El muestreo se realizó con corte al día 19 de junio de 2024. Los datos pueden presentar una leve variación en tiempo real, debido a que algunos equipos se encuentran apagados o suspendidos en el momento de tomar la muestra. El total de puertos incluyen puertos UPLINK.

Los Switch que se encuentran instalados/habilitados en los centros de cableado de la Sede Principal no presentan ocupación superior al 75,00%, por cual se puede tener crecimiento o asignación de nuevos PC por área con respecto a la conexión de red cableada.

6.3.1.2 Puntos de atención

La siguiente tabla representa la cantidad de puertos de red o acceso instalados/habilitados/en uso para cada uno de los puntos de atención a nivel nacional, de igual manera se calcula el porcentaje de capacidad o puertos en uso:

Ítem	Punto de Atención	Total Puertos en Switches	Total Puertos en Switches Conectados	Total Puertos en Switches Disponibles	Total Puertos en Switches Conectados [%]
1	Acacias	24	5	19	20,83%
2	Ángel	120	55	65	45,83%
3	Apartado	24	15	9	62,50%
4	Armenia	72	26	46	36,11%
5	Barrancabermeja	24	8	16	33,33%
6	Barranquilla	96	40	56	41,67%
7	Bucaramanga	72	37	35	51,39%
8	Buenaventura	24	11	13	45,83%
9	Cafam Floresta	24	16	8	66,67%
10	Cali	72	37	35	51,39%
11	Cali Guadalupe	96	32	64	33,33%
12	Can	72	44	28	61,11%
13	Cartagena	72	35	37	48,61%
14	Cúcuta	72	31	41	43,06%
15	Dorada	24	13	11	54,17%
16	Florencia	24	15	9	62,50%
17	Girardot	24	20	4	83,33%
18	Ibagué	48	25	23	52,08%
19	Manizales	48	26	22	54,17%
20	Medellín	120	44	76	36,67%
21	Mitú	24	12	12	50,00%
22	Montería	24	18	6	75,00%
23	Neiva	48	19	29	39,58%
24	Ocaña	24	7	17	29,17%
25	Palmira	24	9	15	37,50%
26	Paseo del Rio	24	12	12	50,00%
27	Pasto	72	32	40	44,44%
28	Pereira	72	35	37	48,61%
29	Popayán	48	36	12	75,00%
30	Puerto Carreño	0	0	0	0,00%
31	Puerto Inírida	24	10	14	41,67%
32	Quibdó	24	16	8	66,67%
33	Riohacha	24	15	9	62,50%
34	San Andres	24	12	12	50,00%
35	San José Del Guaviare	24	16	8	66,67%
36	Santa Marta	72	27	45	37,50%
37	Sincelejo	48	22	26	45,83%

Ítem	Punto de Atención	Total Puertos en Switches	Total Puertos en Switches Conectados	Total Puertos en Switches Disponibles	Total Puertos en Switches Conectados [%]
38	Soacha	48	41	7	85,42%
39	Soledad	48	23	25	47,92%
40	Suba	72	44	28	61,11%
41	Tunja	72	30	42	41,67%
42	Valledupar	48	25	23	52,08%
43	Villavicencio	48	25	23	52,08%
44	Yopal	24	14	10	58,33%
TOTAL		**2.112**	**1.035**	**1.077**	

Tabla 19 Capacidad de Puertos conectados en SW – Puntos de Atención


* La cantidad de puntos usados incluyen las conexiones troncales que sirven de conexión entre los equipos. El muestreo se realizó con corte al día 19 de junio de 2024. Los datos pueden presentar variación a los reales, debido a que algunos equipos se encuentran apagados o suspendidos en el momento de tomar la muestra. El total de puertos incluyen puertos UPLINK.

6.3.2 Utilización de las Interfaces

Las estadísticas de utilización se obtienen dentro del período del informe en el horario de 6:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y sábados de 8:00 a 14:00 horas. El análisis de interfaces se realiza en ambiente de CORE, el cual interconecta los 3 ambientes implementados a nivel de red LAN en el Fondo Nacional del Ahorro S.A. (Campus, Data Center y Edge) optimizando así los tráficos de red.

6.3.2.1 N7K CORE y C6K CAMPUS


En la gráfica que se presenta a continuación, se observa el comportamiento del tráfico entre las interfaces del N7K Core y el Catalyst 9K, analizando la actividad de las interfaces involucradas entre los dispositivos, se observa que en el transcurso del período se presenta picos de transmisión de información que no son relevantes ya que el ancho de banda entre los dispositivos es de 40 GB, Identificando que no hay saturación entre los enlaces que participan en la conectividad de equipos centrales de comunicación.



Gráfica 1 Monitoreo de Interfaces entre N7K CORE y N6K Campus

6.3.2.2 N7K CORE Y N7K DATA CENTER

En la gráfica que se presenta a continuación, se observa el comportamiento del tráfico entre las interfaces del CORE y el ambiente de DATA CENTER el cual concentra los servicios del negocio, analizando la actividad de las interfaces involucradas entre los dispositivos, se observa que en el transcurso del período se presenta picos de transmisión de información que no son relevantes ya que el ancho de banda entre los dispositivos es de 80 GB, Identificando que no hay saturación entre los enlaces que participan en la conectividad de equipos centrales de comunicación.




Gráfica 2 Monitoreo de Interfaces entre N7K CORE y N7K Data Center

6.3.2.3 N7K CORE y SW 3850 EDGE

A continuación se presenta un diagrama de líneas, que reúne cuatro interfaces que conforman dos (2) de los cuatro (4) enlaces entre el N7K CORE y el SW 3850 del ambiente de EDGE, analizando la actividad de las interfaces involucradas entre los dispositivos, se observa que en el transcurso del período se presenta picos de transmisión de información que no son relevantes

ya que el ancho de banda entre los dispositivos es de 40 GB, Identificando que no hay saturación entre los enlaces que participan en la conectividad de equipos centrales de comunicación.



Gráfica 3 Monitoreo de Interfaces entre N7K CORE y SW 3850 Edge

6.3.2.4 Resumen de Interfaces Nexus 7K CORE


Como se observó, el tráfico más alto entre las interfaces que se encuentran en uso en este dispositivo, son las interfaces interconectadas hacia el SW 3850 de Edge donde la tasa promedio de tráfico de trasmisión más relevante es equivalente al 0.576% y la tasa promedio de tráfico de recepción más relevante es hacia el N7K DATA CENTER con 0.331%. por tanto, se observa que no hay saturación entre los enlaces que participan en la conectividad de equipos centrales de comunicación.

A continuación, se presenta la capacidad de los enlaces en Gb involucrado en el tráfico anteriormente descrito en las interfaces entre los distintos ambientes.

Capacidad de enlaces:

Interface Origen	Interface Destino	Capacidad de enlaces
N7K CORE	Ambiente Campus (9K)	40 Gb
N7K CORE	Ambiente Data center (7K)	80 Gb
N7K CORE	Ambiente Edge (Switch 3850)	40 Gb

Tabla 17 Capacidad de enlaces



Gráfica 4 Monitoreo de Interfaces N7K CORE

Analizando el consolidado de las tres (3) gráficas anteriores se pueden determinar que los dos (2) puntos más altos donde se registra un porcentaje de tráfico tanto de transmisión como de recepción son el día 18 y 19 de junio de 2024, donde se observa aumento en consumo de transmisión al SW 7K CORE y donde se observa una junior recepción de información hacia el 9K CAMPUS. Sin embargo, el porcentaje de ocupación en dicha fecha fue menor a un 0.364% de la capacidad de los enlaces.

6.4 Controladoras Red Inalámbrica

Actualmente el Fondo Nacional del Ahorro S.A. cuenta con 56 Access Point productivos distribuidos en la Sede Principal y puntos de atención a nivel nacional con el fin de prestar servicio de red inalámbrica. A continuación, se relaciona el número de usuarios promedio conectados durante el período en los distintos SSID's creados en la WLC.



Imagen 1 Clientes

En la Imagen anterior se observa que la red Wifi llamada WVLAN_LAN se muestra que el máximo de usuarios conectados fue de 308, esta red permite el acceso a los usuarios misionales a la red corporativa del Fondo Nacional del Ahorro S.A.




Imagen 2 Utilización de Memoria de la WLC

En la imagen anterior se observa el comportamiento de la memoria. Durante el período, se identificó un consumo promedio de 18% en la memoria interna de la WLC, este porcentaje es aceptable para el tráfico generado por los clientes al acceder a los diferentes servicios de red.

Por lo anterior, las conexiones mediante red inalámbrica operan sin novedad.

Con respecto al estado del servicio, es necesario indicar que la entidad cuenta con 2 controladoras WIFI y que las mismas están instaladas físicamente en HA (Alta Disponibilidad).

En la carpeta **Anexo14_Listado_Wireless-Wired** se encuentran los informes de usuarios (de planta Fondo Nacional del Ahorro S.A. y Contratistas) que se conectaron a la plataforma de red inalámbrica y red cableada en sede principal para el período en mención.

7 PLATAFORMA DE SEGURIDAD

7.1 Actividades realizadas durante el período

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por los administradores de la plataforma adicionales a rutinas y tareas propias de esta.

- El día 12 de junio de 2024, se realizó entrega en sobre cerrado al Gerente de Estrategia de TI y Aseguramiento Informático, de los usuarios y claves de administrador de equipos de la plataforma de Seguridad.
- Gestión de backups
- Pruebas para actualización de Cisco ISE a versión 3.2.
- Informes IPS Semanal, Mensual y Trimestral.
- Informes Posturas mensual.
- Implementación de VPN Site to Site VPN_NAAT_MONTEREY (C59160)
- Implementación de VPN Site to Site VPN_NAAT_QUERETARO (C59160)
- Implementación de VPN Site to Site VPN_CONSULTORIA_ORGANIZACIONAL (C58761)

7.2 Gestión de Incidentes Operativos

Para este periodo se presentan los siguientes incidentes relevantes al Grupo de Seguridad Perimetral o incidentes ocasionados por fallas asociadas a factores externos:

Ítem	RF o IM / Cambio	Descripción falla	Ubicación	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Tiempo (Minutos)
1.	IM151667	AFECTACION ELECTRICA PA SAN JOSE DEL GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	25/05/2024	25/05/2024	360
2.	IM151675	AFECTACION ELECTRICA PA CARTAGENA	CARTAGENA	27/05/2024	27/05/2024	18
3.	IM151957	AFECTACION ELECTRICA PA ARMENIA	ARMENIA	5/06/2024	5/06/2024	24
4.	IM152053	AFECTACION ELECTRICA PA VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	6/06/2024	6/06/2024	54
5.	IM152381	AFECTACION ELECTRICA PA BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	17/06/2024	17/06/2024	42

Tabla 20 Incidentes Plataforma de Seguridad

7.3 Desempeño de los servicios

7.3.1 Firewalls y Concentrador

El Fondo Nacional del Ahorro S.A. en su infraestructura de seguridad cuenta con los siguientes elementos activos: Firewall perimetral usado para proveer seguridad perimetral a conexión con redes públicas (Internet) y de terceros, Firewall de servidores, usado para el aseguramiento de

servidores Corporativos desde redes externas y de usuarios internos del Fondo Nacional del Ahorro S.A., también se cuenta con Firewall VPN usado para realizar el cifrado de datos con entidades externas y puntos de atención.

7.3.2 Utilización de Recursos

Utilización Dispositivos de Seguridad		
Equipo	Uso CPU [%]	Uso Memoria [%]
FIREWALLS PERIMETRAL	18%	18%
FIREWALLS SERVIDORES	27%	24%
FIREWALLS VPN	13%	32%

Tabla 21 Porcentaje Utilización CPU y Memoria Firewalls y Concentradores VPN

Se observa que los niveles de utilización promedio CPU y Memoria se mantienen entre el rango de valores aceptables en cada uno de los dispositivos.

7.3.3 Utilización de Interfaces de Firewall

A continuación, se muestra el porcentaje de utilización de las principales interfaces de los equipos Firewall Perimetral, Firewall de VPN y Firewall de Servidores.

Utilización Interfaces Dispositivos de Seguridad			
Equipo	Interface	TX [%]	RX [%]
FIREWALLS VPN PUNTOS DE ATENCIÓN	OUTSIDE	2.22%	1.42%
FIREWALLS PERIMETRAL	INSIDE	1.31%	1.80%
FIREWALLS PERIMETRAL	OUTSIDE	0.53%	0.61%
FIREWALLS SERVIDORES	INSIDE	8.87%	6.18%
FIREWALLS SERVIDORES	OTROS	0.42%	0.47%
FIREWALLS SERVIDORES	WEB	0.23%	0.49%

Tabla 22 Porcentaje Utilización Interfaces de TX- RX Firewalls Perimetral y Servidores

Para el período evaluado, el porcentaje de utilización de las interfaces presentan niveles inferiores al 25% del promedio total de 20 Gb de los port channel; este consumo es promedio del mes, incluye horarios hábiles y no hábiles, para un análisis más acotado se pueden revisar gráficas de consumo en las herramientas de monitoreo para un determinado horario de interés.

Nota: En el **Anexo02_Seguridad,** se relaciona el Estado de distribución de NATs - Internet Corporativo.
En **Anexo10_Info_CapacidadyDesempeño** se encuentra el informe de capacidad de la plataforma de seguridad.
En **Anexo13_PlataformaSeguridad** se encuentra el informe de Prevención de intrusos, el control de acceso a la red (Cisco ISE) y el control de navegación en internet (Proxy Cisco).
En **Anexo15_TimeRangeRFC** se encuentra el informe de Time-Range con los vencimientos de los controles de cambio (RFC) para el próximo mes.

8 PLATAFORMA DE TELEFONÍA IP

8.1 Telefonía IP

8.1.1 Actividades realizadas durante el período

Durante este período, se realizaron las siguientes actividades relevantes diferentes a las rutinas y tareas propias de esta.

- El día 12 de junio de 2024, se realizó entrega en sobre cerrado al Gerente de Estrategia de TI y Aseguramiento Informático, de los usuarios y claves de administrador de equipos de la plataforma de Telefonía.
- Atención de los diferentes casos relacionados con la plataforma.
- Cumplimiento de las tareas asignadas dentro de los planes de mantenimiento y Backup.
- Se realiza el acompañamiento al mantenimiento mensual de la plataforma de tarificación de PCSistel (RF396740).

8.2 Gestión de Incidentes Infraestructura de Telefonía IP

Para este período, no se presentaron incidentes críticos que afectaran la normal operación de la plataforma de telefonía.

RF/ Cambio	Descripción falla	Ubicación	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Cantidad Minutos
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 23 IM telefonía


8.2.1 Desempeño de los servicios

8.2.1.1 Estadística de llamadas Entrantes

Durante el periodo se presentan las estadísticas de llamadas entrantes mostradas en la siguiente tabla.

CONTESTADAS	NO CONTESTADAS	TOTAL	PROMEDIO LLAMADAS DIARIAS (20 DÍAS)	PROMEDIO LLAMADAS POR HORA (8 AM - 5 PM)	PROMEDIO LLAMADAS POR MINUTO
17.342	524	17.866	893,30	99,26	1,65

Tabla 24 Estadística de llamadas entrantes desde la PSTN



Gráfica 5 Distribución de las llamadas entrantes

Como podemos ver en las gráficas y estadísticas anteriores, el 97.1% del total de llamadas entrantes equivalentes a 17.866 llamadas, fueron contestadas ya sea por el IVR (16.847) o por el usuario final (495). Como dato importante a resaltar, se tiene que el número de llamadas entrantes en promedio por minuto, durante este período fue de 1,65 valor que es bajo de acuerdo con la capacidad máxima, la cual es de 90 llamadas entrantes, teniendo en cuenta que se tiene un total de una troncal SIP principal y una troncal secundaria para el ingreso de llamadas.


8.2.1.2 Estadística de llamadas Salientes

Durante este período, se presentan las estadísticas de llamadas salientes mostradas en la siguiente tabla:

DESTINO LOCAL	DESTINO CELULAR	DESTINO NACIONAL	DESTINO INTERNACIONAL	TOTAL	PROMEDIO LLAMADAS DIARIAS (20 DÍAS)	PROMEDIO LLAMADAS POR HORA (8 AM - 5 PM)	PROMEDIO LLAMADAS POR MINUTO
4.662	13.636	253	124	18.675	933,75	103,75	1,73

Tabla 25 Estadística de llamadas salientes hacia la PSTN

La distribución de llamadas salientes durante este periodo se puede observar en la siguiente gráfica:



Gráfica 6 Distribución de las llamadas salientes

Como podemos ver el 25% que corresponden a 4.662 de las llamadas salientes, fueron llamadas realizadas a destinos locales. El 73% que corresponde a 13.636 llamadas, fueron realizadas a destinos celulares, el 1.4% que corresponde a 253 llamadas fueron realizadas a destinos nacionales y con el 0.7% que corresponden a 124 llamadas fueron realizadas a destinos internacionales. Un valor importante de resaltar es el promedio de llamadas salientes por minuto durante este período, el cual fue de 1.7 llamadas. Dicho valor es bajo comparado con la capacidad máxima instalada, la cual es de 90 canales de voz disponibles para la salida de llamadas con destino Local Bogotá, Larga distancia Nacional y Larga Distancia Internacional y se tiene 55 canales de voz disponibles con llamadas a destino Celular.

Con respecto a las llamadas internas o entre extensiones para este periodo tenemos un total de 6.049 llamadas, las cuales podemos detallar de la siguiente manera:

GENERAL MAY 20 - JUN 19/2024	
Cantidad total de llamadas entre exensiones :	6.140
Llamadas Contestadas :	5.032
Llamadas Abandonadas :	1.108

Tabla 26 Cantidad de llamadas – Resumen General

CANTIDAD DE LLAMADAS CONTESTADAS - SEDE PRINCIPAL	
Llamadas entre usuarios de la sede principal :	4.471
Llamadas de la sede principal a Mesa de servicio :	77
Llamadas de la sede principal a los Puntos de Atención :	22

Tabla 27 Cantidad de llamadas – Sede Principal

CANTIDAD DE LLAMADAS CONTESTADAS - PUNTOS DE ATENCIÓN	
Llamadas entre usuarios de los Puntos de Atención :	105
Llamadas de los Puntos de Atención a la Mesa de Servicio :	81
Llamadas de los Puntos de Atención a la sede principal :	213

Tabla 28 Cantidad de llamadas – Puntos de Atención

OTROS	
Llamadas realizadas desde las 16 cabinas a nivel Nacional :	-
Llamadas realizadas por la mesa de servicio :	63
Llamadas realizadas por los ascensores :	-

Tabla 29 Cantidad de llamadas – Otros

Se observa que la cantidad de llamadas que se realizan entre extensiones es considerable demostrando que los usuarios continúan con el uso tanto de los dispositivos físicos como de los teléfonos en software (Cisco Jabber) para la comunicación interna.

Nota: En el **Anexo08_LlamadasSalientes**, se relaciona tabla en detalle del resumen de llamadas total, tanto internas como externas.

8.2.2 Equipos Plataforma de Telefonía IP


Durante el período en cuestión la disponibilidad del sistema central, compuesto por cuatro (4) Call Manager versión 12.5.1, dos (2) Unity 12.0.1, dos (2) Gateway Cisco C8200-1N-4T versión 17.6, un (1) servidor de tarificación PCSistel versión 8, un (1) Servidor de Contact Center de Mesa de servicio versión 11.6.2 de la plataforma de telefonía IP tuvo una disponibilidad del 100%.

Se debe tomar en cuenta que el total de teléfonos físicos configurados a la fecha en la planta Cisco Call Manager son quinientos cinco (505), de este número de teléfonos IP físicos configurados en el Call manager y pertenecientes al Fondo Nacional del Ahorro S.A., el 73.26% de estos (370) se encuentran en estado de obsolescencia reportada por el fabricante Cisco, además tan solo el 30% de los teléfonos configurados se encuentran conectados a la red y/o en estado de registrado en el servidor de telefonía.

En la siguiente tabla se muestra la distribución de teléfonos configurados por modelo:

Cuenta de Device Type	Etiquetas de columna		
Modelo	Fisico	Software	Total general
Cisco 3905	3		3
Cisco 6921	92		92
Cisco 6941	2		2
Cisco 7821	95		95
Cisco 7841	40		40
Cisco 7911	227		227
Cisco 7941	25		25
Cisco 7942	4		4
Cisco 7960	3		3
Cisco 7961	8		8
Cisco DX70	6		6
Cisco IP Communicator		36	36
CTI Port		90	90
Cisco Jabber		288	288
SIP Device (No Cisco)	18		18
Total general	**523**	**414**	**937**

Tabla 30 Modelos Configurados en la plataforma de Telefonía IP



Gráfica 7 Relación de teléfonos registrados en la plataforma

En **Anexo10_Info_Capacidad y Desempeño** se encuentra el informe de capacidad de la plataforma de telefonía IP.

9 PLATAFORMA RED PASIVA

9.1 Actividades realizadas durante el período

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por los administradores de la plataforma, rutinas y tareas propias del servicio.

Ítem	ID Solicitud	Descripción	Fecha Apertura	Fecha Cierre	Observaciones
1.	RF392135	SOLICITUD REVISIÓN PUNTO DE RED EN BARRANCABERMEJA ATRIL	25/04/2024	28/05/2024	Cordial saludo, El viernes 24 de mayo de 2024 se realizó la visita al sitio por parte de un colaborador para ejecutar la corrección del punto de datos del atril, al cual se le cambio el Jack, quedando operativo, el día lunes 27 de mayo de 2024 se realiza la validación en compañía del equipo LAN. Gracias quedo atento a sus comentarios
2.	RF393300	REVISIÓN UPS - SEDE PRINCIPAL TCC PISO 2	7/05/2024	19/06/2024	Cordial saludo, Durante el mantenimiento se evidenció que la UPS funciona con alarma de inversor, por lo cual, no sostiene la carga en modo baterías Se requiere de una revisión más detallada sobre esta alarma. Las baterías se encuentran en buen estado.
3.	RF394755	MOCOA (OFICINA COLPENSIONES) - MANTENIMIENTO 2 PREVENTIVO DE CENTROS DE CABLEADO Y UPS	20/05/2024	27/05/2024	Cordial saludo, Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad, los equipos encienden y quedan funcionando correctamente.
4.	RF394850	HABILITAR PUNTO DE RED D-03 PA BUCARAMANGA	21/05/2024	7/06/2024	Cordial saludo, Se habilitaron todos los puntos de RED disponibles en el segundo piso del PA quedando así disponibles para que se puedan conectar los funcionarios a la RED cableada sin ningún inconveniente.
5.	RF395933	VERIFICACIÓN TOMAS DE ENERGÍA	29/05/2024	29/05/2024	Cordial saludo. Se procede a verificar el circuito eléctrico evidenciando que había un breaker que estaba en posición OFF, se procede a colocarlo en posición ON quedando restablecido nuevamente el servicio y se validó con el usuario en sitio el correcto

Ítem	ID Solicitud	Descripción	Fecha Apertura	Fecha Cierre	Observaciones
					funcionamiento.
6.	RF397066	ADECUANDION NUEVO PUESTO DE TRABAJO	11/06/2024	12/06/2024	Se adjunta viabilidad positiva y costos para adecuación de 1 puesto de trabajo para coordinador de infraestructura de la gerencia administrativa. quedamos pendientes de aprobación.
7.	RF397640	MOVIMIENTO DE PERSONAL ADAPTAR PUNTOS DE RED Y REALIZAR MOVIMIENTO DE PANTALLA	17/06/2024	19/06/2024	Cordial saludo, Ya hay dos puntos habilitados, y hay uno que se debe crear desde cero, que ya hay creado un tiket con la solicitud de creación de este punto.

Tabla 31 RF´s o IM´s ejecutados durante el período

También se describen actividades del día a día realizadas:

- Revisión de estado de todas las UPS de Centros de cableado en Sede Principal:
  - Se realiza recorrido a los centros de cableado donde se encuentran las UPS verificando voltajes de entrada, voltajes de salida y estado de bypass se encuentran operativas y sin alarmas.
  - Revisión de todos los cuartos de cableado de la Sede Principal.
    - Se realiza recorrido diario a los centros de cableado verificando el estado de los switches donde se encuentran operando y sin novedades.
    - Se realiza por demanda, aseo de cuartos de cableado
  - Revisión de los tableros eléctricos y verificación de breakers de la Sede Principal. (Exceptuando Data center).
  - Sin Novedades ni reportes en el recorrido matutino, se realiza recorrido diario verificando los tableros eléctricos y sus protecciones, estado de salidas de circuitos se encuentran ok.

- Recorrido de soporte primer nivel de servicios de red por áreas de trabajo en Sede Principal.
  - Sin Novedades ni reportes en el recorrido matutino.

9.2 Gestión de Incidentes de Red Pasiva

Durante el periodo, se atendieron los siguientes incidentes relacionados con red pasiva:

Ítem	RF/ Cambio	Causa	Ubicación	Fecha y hora Inicio	Fecha y hora Finalización
1.	IM151495	REVISION DE RACK EN PA BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	22/05/2024	27/05/2024
2.	IM151906	AFECTACION FISICA EN PUNTO DE RED	SEDE PRINCIPAL - TORRE CNA PISO 2	4/06/2024	4/06/2024
3.	IM152024	AFECTACION EN PUNTO DE DATOS	SEDE PRINCIPAL - TORRE TECNOLOGÍA PISO 2	6/06/2024	6/06/2024

Ítem	RF/ Cambio	Causa	Ubicación	Fecha y hora Inicio	Fecha y hora Finalización
4.	IM152338	AFECTACION EN LA CONEXION DE RED PA CUCUTA	CUCUTA	17/06/2024	19/06/2024

Tabla 32 Gestión Incidentes Red Pasiva

9.3 Desempeño de los servicios

9.3.1 UPS Sede Principal

Se realizan revisiones a las UPS de Sede Principal encontrando los siguientes estados de operación:

Ítem	Ubicación	Capacidad	Estado
1.	Torre Presidencia, Centro de cableado Piso 4	10 KVA	Regulando
2.	Torre CNA, Centro de cableado Piso 1 costado Noroccidental	100 KVA	Regulando
3.	Torre CNA, Centro de cableado Piso 1 costado Noroccidental	20 KVA	Regulando
4.	Torre CNA, Centro de cableado Piso 2 costado occidental L-Sur	15 KVA	Regulando
5.	Recepción	6 KVA	Regulando
6.	Torre Centro de Convenciones, Centro de cableado Piso2	20 KVA	Regulando, UPS funcionando con alarma de inversor, no supero prueba de autonomía.
7.	Torre Centro de convenciones, cuarto UPS Piso 1, (cerca al shut de basuras)	60 KVA	Regulando, con daño en baterías
8.	Torre CNA, Centro de cableado Piso 1 costado Noroccidental	40 KVA	Regulando

Tabla 33 UPS Sede Principal

Ocho (8) UPS habilitadas en la sede principal Bogotá regulan el voltaje de entrada dentro de los parámetros aceptables o requeridos para la operación de los equipos de cómputo y demás elementos en la red. Sin embargo, la UPS localizada en Torre Centro de Convenciones Centro de cableado Piso2 y Torre Centro de convenciones cuarto UPS Piso 1, (cerca al shut de basuras), presentan daño en baterías y se encuentran sulfatadas, requiriendo realizar el cambio de éstas.

9.3.2 UPS en puntos de atención

A continuación, se presenta listado de UPS en puntos de atención y su estado.

Ítem	Ubicación	Capacidad	Estado
1.	ACACIAS	3 KVA	Regulando.
2.	APARTADÓ	10 KVA	Regulando.
3.	ARAUCA	1 KVA	Regulando UPS funcionando, con fallo en baterías.
4.	ARMENIA	10 KVA	Regulando
5.	BARRANCABERMEJA	3 KVA	Regulando

Ítem	Ubicación	Capacidad	Estado
6.	BARRANQUILLA	20 KVA	Regulando
7.	BOGOTÁ D.C. (ÁNGEL)	40 KVA	Regulando
8.	BOGOTÁ D.C. (CAFAM FLORESTA)	6 KVA	Regulando
9.	BOGOTÁ D.C. (CAN)	10 KVA	Regulando
10.	BOGOTÁ D.C. (SUBA)	10 KVA	Regulando
11.	BOGOTÁ D.C. (VILLA DEL RIO)	6 KVA	Regulando
12.	BUCARAMANGA	20 KVA	Regulando
13.	BUENAVENTURA	3 KVA	Falla por inversor, No está regulando. En proceso de aprobación por parte de Fondo Nacional del Ahorro S.A. para cambio de UPS.
14.	CALI AMÉRICAS	10 KVA	Regulando
15.	CALI GUADALUPE	30 KVA	Regulando UPS funcionando, con fallo en baterías.
16.	CARTAGENA	10 KVA	Regulando
17.	CHÍA	1 KVA	Regulando
18.	CÚCUTA	10 KVA	Regulando
19.	ÉXITO JUNIORCA	6 KVA	Regulando
20.	FLORENCIA	3 KVA	Regulando
21.	GIRARDOT	10 KVA	Regulando
22.	IBAGUÉ	20 KVA	Regulando
23.	LA DORADA	3 KVA	Regulando
24.	MANIZALES	10 KVA	Regulando
25.	MEDELLÍN	30 KVA	Regulando
26.	MITÚ	3 KVA	Regulando
27.	MOCOA	3 KVA	Regulando
28.	MONTERÍA	3 KVA	Regulando
29.	NEIVA	15 KVA	Regulando, Presenta fallas en el cargador de baterías y también en las baterías ya que al cortar el suministro eléctrico de la red comercial, inmediatamente se apaga y no brinda autonomía.
30.	PALMIRA	3 KVA	Regulando
31.	PASTO	10 KVA	Regulando
32.	PEREIRA	20 KVA	Regulando
33.	PIE DE CUESTA	1 KVA	Regulando
34.	POPAYÁN	15 KVA	Regulando.
35.	PUERTO CARREÑO	3 KVA	Regulando
36.	PUERTO INÍRIDA	3 KVA	Regulando

Ítem	Ubicación	Capacidad	Estado
37.	QUIBDÓ	10 KVA	Regulando
38.	RIOHACHA	10 KVA	Regulando
39.	RIONEGRO	3 KVA	Regulando
40.	SAN ANDRÉS	6 KVA	Regulando
41.	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	3 KVA	Regulando
42.	SANTA MARTA	15 KVA	Regulando
43.	SINCELEJO	10 KVA	Regulando
44.	SOACHA	10 KVA	Regulando
45.	SOLEDAD	10 KVA	Regulando
46.	TUNJA	10 KVA	Regulando
47.	VALLEDUPAR	10 KVA	Regulando La UPS tiene una batería con las bornas sulfatadas y se requiere cambio de puentes que están dañados.
48.	VILLAVICENCIO	10 KVA	Regulando
49.	YOPAL	3 KVA	Regulando

Tabla 34 Estado UPS Puntos de Atención

9.4 Mantenimientos Preventivos Centros de Cableado y UPS en Sede Principal y UPS en Puntos de Atención

9.4.1 Mantenimientos Preventivos en Sede Principal

Durante el período, no se efectuaron mantenimientos preventivos en UPS localizadas en la Sede Principal.

Cantidad Total de Mantenimientos preventivos ejecutados durante el período: **0**

Ítem	Lugar	Capacidad UPS	Fecha Ejecución	Observaciones
1.	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 35 Mantenimiento Preventivo - Sede Principal

9.4.2 Mantenimientos Preventivos en Puntos de Atención

Durante el período, se efectuaron mantenimientos preventivos en UPS localizadas en puntos de atención a nivel nacional.

Cantidad Total de Mantenimientos preventivos ejecutados durante el período: **1**

Ítem	Lugar/Ciudad	Capacidad	Fecha Ejecución	Observaciones
1.	PINS MOCOA	3KVA	24/05/2024	Regulando, Se realiza el mantenimiento sin ninguna

Ítem	Lugar/Ciudad	Capacidad	Fecha Ejecución	Observaciones
				novedad, los equipos encienden y quedan funcionando correctamente.

Tabla 36 Mantenimiento Preventivo UPS - Puntos de Atención

10 GESTIÓN Y MONITOREO DE RED

10.1 Gestión de Red

10.1.1 Actividades realizadas durante el período

Se plantean una serie de actividades y procesos evaluados detenidamente dentro de controles de cambio con el fin de lograr ejecutar la actividad de actualización sin inconveniente alguno.

- Soporte y acompañamiento personalizado en colaboración directa con el fabricante Cisco.
- Se agregaron a las herramientas de monitoreo correspondientes los nuevos dispositivos implementados.
- Análisis y resolución efectiva de eventos y alarmas, garantizando un rendimiento óptimo del sistema.

10.1.2 Desempeño de los servicios

10.1.2.1 GESTIÓN ZABBIX

Sincronización de dispositivos

Los dispositivos vinculados a la plataforma ZABBIX están sincronizados, con la configuración adecuada, asegurando que todos los dispositivos se encuentren en un estado "Habilitado o Enabled".

SW_CVN3_3	Items 24	Triggers 11	Graphs 5	Discovery 3	Web	10.200.51.3:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SW_CVN3_2	Items 24	Triggers 11	Graphs 5	Discovery 3	Web	10.200.51.34:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SW_CVN3_1 1	Items 26	Triggers 11	Graphs 5	Discovery 3	Web	10.200.51.33:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SW_CVN2_1 1	Items 33	Triggers 14	Graphs 8	Discovery 3	Web	10.200.51.121:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SW_CNALVOZ1_1	Items 30	Triggers 13	Graphs 7	Discovery 3	Web	10.200.51.202:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SW_CNALSURVOZ2_1 1	Items 30	Triggers 13	Graphs 7	Discovery 3	Web	10.200.51.191:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SW_CNALSUR2_1 1	Items 30	Triggers 13	Graphs 7	Discovery 3	Web	10.200.51.151:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SW_CNALOTE2_1	Items 30	Triggers 13	Graphs 7	Discovery 3	Web	10.200.51.10:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SW_CNALNTEVOZ2_1 1	Items 30	Triggers 13	Graphs 7	Discovery 3	Web	10.200.51.185:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SW_CNALNTE2_1 1	Items 30	Triggers 13	Graphs 7	Discovery 3	Web	10.200.51.183:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SW_CNAL1_1 1	Items 30	Triggers 13	Graphs 7	Discovery 3	Web	10.200.51.203:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SW_CAMPUS	Items 30	Triggers 13	Graphs 7	Discovery 3	Web	10.200.51.64:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SWFNAYOP1	Items 27	Triggers 12	Graphs 6	Discovery 3	Web	192.168.13.230:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SWFNAVVC2	Items 30	Triggers 13	Graphs 7	Discovery 3	Web	192.168.19.231:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SWFNAVVC1	Items 27	Triggers 12	Graphs 6	Discovery 3	Web	192.168.19.230:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SWFNAVUP2	Items 27	Triggers 12	Graphs 6	Discovery 3	Web	192.168.8.231:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SWFNAVUP1	Items 27	Triggers 12	Graphs 6	Discovery 3	Web	192.168.8.230:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SWFNATJA1 1	Items 27	Triggers 12	Graphs 6	Discovery 3	Web	192.168.23.230:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SWFNASUB2	Items 27	Triggers 12	Graphs 6	Discovery 3	Web	192.168.43.231:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SWFNASUB1	Items 27	Triggers 12	Graphs 6	Discovery 3	Web	192.168.43.230:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SWFNASOL2	Items 27	Triggers 12	Graphs 6	Discovery 3	Web	192.168.38.231:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP
SWFNASOL1	Items 27	Triggers 12	Graphs 6	Discovery 3	Web	192.168.38.230:161	Cisco IOS by SNMP Custom (Cisco IOS by SNMP Custom-2)	Enabled	SNMP

Tabla 37 Equipos sincronizados DCNM

En la herramienta Zabbix se obtiene el rendimiento para verificar a nivel de Switch.

- Información del Sistema y Uso de recursos.
- Switches: Memoria, CPU, interfaces.
- Disponibilidad mediante SNMP e ICMP.

10.1.2.2 GESTIÓN CPI (CISCO PRIME INFRASTRUCTURE)

- **Sincronización de dispositivos**

En la herramienta de gestión y monitoreo Cisco Prime Infraestructura los dispositivos Switch asociados, se encuentran sincronizados, estableciendo la configuración correcta y logrando que los dispositivos queden en un estado Completado:

- **Métrica de estado de accesibilidad de SNMP**




Imagen 3 Accesibilidad SNMP

Se encuentran 39 dispositivos con accesibilidad de ICMP y no se encontraron dispositivos con alarmas.

- **Métrica de sumario de alarmas**




Imagen 4 Sumario de alarmas

Actualmente se presentan métricas del sumario de alarmas para los sucesos de alertas crítica, junior y menor en la plataforma CPI, en donde no se presentan alarmas menores por errores de Autenticación.

10.1.2.3 GESTIÓN DNA (CISCO DIGITAL NETWORK ARCHITECTURE)

En la herramienta Cisco DNA se realiza la gestión de redes y se observa que la infraestructura

de red no presenta novedades, se realiza una supervisión detallada del rendimiento, la detección temprana de problemas y la automatización de tareas rutinarias.





Imagen 5 Mapa de distribución de switches supervisados por DNA a nivel nacional

10.2 Gestión de Solicitudes (Peticiones-RF, Incidentes-IM, Tareas de cambio-T y Tareas de Peticiones-RFT)

Durante el período se asignaron **730** casos al Grupo de Redes, de los cuales **688 (94,25%)** casos quedaron en estado **cerrado**, **13 (1,78%)** casos quedaron en estado ***en espera o suspendido*** y **29 (3,97%)** caso quedó en estado ***en curso o asignado***.



Gráfica 8 Consolidado de casos asignados a redes

- **Relación de Incidentes (IM) en estado suspendido o en progreso:**

Se cuenta con los siguientes Incidentes (IM) que quedaron en estado suspendido o en progreso.

Ítem	ID Incidente	Título	Estado	Fecha de Apertura	Observaciones
1.	IM152421	AFECTACION RED INALAMBRICA	Suspended	18/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
2.	IM152483	AFECTACION CONEXION RED	Suspended	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
3.	IM152490	AFECTACIÓN EN TOMA ELÉCTRICA	Suspended	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.

Tabla 38 Relación de Incidentes (IM) para el siguiente período

- **Relación de Peticiones (RF) en estado suspendido o en progreso:**

Se cuenta con las siguientes Peticiones (RF) que quedaron en estado suspendido o en progreso.

Ítem	ID Requerimiento	Título	Estado	Fecha de Apertura	Observaciones
1.	RF388738	ADECUACION PUNTO DE YOPAL SAL DE GESTORES COMERCIALES EXTERNOS	Suspended	20/03/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
2.	RF389726	SOLICITUD CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS Y DATOS PUESTOS DE TRABAJO	Suspended	03/04/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
3.	RF392738	URGENTE - AMPLIACIÓN LAN A 23 PUESTOS DE TRABAJO EN GESTIÓN DOCUMENTAL 1 PISO ED. TECNOLOGÍA	Suspended	02/05/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
4.	RF395337	SOLICITUD PUNTO DE ENERGIA PUESTO DE TRABAJO NUEVO - GERENECIA CRÉDITO CONSTRUCTOR	Suspended	23/05/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
5.	RF395400	SOLICITUD CABLES DE RED	Suspended	24/05/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
6.	RF395423	SOLICITUD PUNTO DE RED NUEVO PUESTO DE TRABAJO - GERENCIA CRÉDITO CONSTRUCTOR	Suspended	24/05/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
7.	RF397222	ACTIVACIÓN PUNTO DE DATOS	Suspended	12/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor

Ítem	ID Requerimiento	Título	Estado	Fecha de Apertura	Observaciones
					de redes.
8.	RF397668	TRASLADO PUNTO DE RED OFICINA GERENTE ANALÍTICA DE DATOS	Suspended	17/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
9.	RF397698	PROPUESTA LOCALES TRASLADO LA DORADA	Suspended	18/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
10.	RF397702	PROPUESTA LOCALES TRASLADO MANIZALES	Suspended	18/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
11.	RF398035	Sesión solución inconvenientes	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
12.	RF398037	RV: MAC DE EQUIPOS NUEVOS	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
13.	RF398038	RV: MAC DE EQUIPOS NUEVOS	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
14.	RF398039	RV: MAC DE EQUIPOS NUEVOS	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
15.	RF398040	RV: MAC DE EQUIPOS NUEVOS	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
16.	RF398041	RV: MAC DE EQUIPOS NUEVOS	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
17.	RF398042	RV: MAC DE EQUIPOS NUEVOS	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
18.	RF398043	RV: MAC DE EQUIPOS NUEVOS	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
19.	RF398044	RV: MAC DE EQUIPOS NUEVOS	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
20.	RF398045	RV: MAC DE EQUIPOS NUEVOS	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
21.	RF398046	RV: MAC DE EQUIPOS NUEVOS	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
22.	RF398051	RV: MAC DE EQUIPOS NUEVOS	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
23.	RF398053	RV: MAC DE EQUIPOS NUEVOS	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
24.	RF398054	RV: MAC DE EQUIPOS NUEVOS	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
25.	RF398055	RV: MAC DE EQUIPOS NUEVOS	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
26.	RF398056	RV: MAC DE EQUIPOS	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea

Ítem	ID Requerimiento	Título	Estado	Fecha de Apertura	Observaciones
		NUEVOS			atendido por el grupo resolutor de redes.
27.	RF398057	RV: MAC DE EQUIPOS NUEVOS	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
28.	RF398058	RV: MAC DE EQUIPOS NUEVOS	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
29.	RF398059	RV: MAC DE EQUIPOS NUEVOS	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
30.	RF398060	RV: MAC DE EQUIPOS NUEVOS	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
31.	RF398061	RV: MAC DE EQUIPOS NUEVOS	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
32.	RF398063	SOLICITUD ACTIVACIÓN PUNTO DE RED	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.
33.	RF398082	ACCESO A SHAREPOINT FNA	In Progress	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo resolutor de redes.

Tabla 39 Relación de Requerimientos (RF) para el siguiente período

- **Relación de Tareas de Cambio (T) en estado en espera, asignado o en curso**:

Se cuenta con las Tareas de Cambio (T) que quedaron en estado en espera, asignado o en curso.

Ítem	ID Tarea	Título	Estado	Fecha de Apertura	Observaciones
1.	T229426	Deshabilitación de Red	En curso	08/05/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo de LAN redes.
2.	T230321	Deshabilitación de Red	En curso	16/05/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo de LAN redes.
3.	T230343	Deshabilitación de Red	En curso	16/05/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo de LAN redes.
4.	T230596	Deshabilitación de Red	En curso	16/05/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo de LAN redes.
5.	T236747	EJECUTAR-Ampliar permisos en FW, para que las máquinas de los agentes de mesa puedan dar soporte a nivel Nacional Referencia C52188	Asignado	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el grupo de Seguridad redes.
6.	T236758	Observaciones Redes	En curso	19/06/2024	Se asigna caso para que sea atendido por el Analista de arquitectura de redes.

Tabla 40 Relación de Tareas de cambio (T) para el siguiente período

- **Relación de Tareas de Petición (RFT) en estado en espera, asignado o en curso**:

Se cuenta con las siguientes tareas de Petición (RFT) que quedaron en estado en espera, asignado o en curso.


Ítem	ID Tarea de Requerimiento	Título	Estado	Petición principal	Fecha de Inicio Real	Observaciones
1.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 41 Relación de Tareas de Requerimiento (RFT) para el siguiente período

A continuación, se presentan las estadísticas generadas por la herramienta de gestión de servicios de TI MicroFocus Service Manager:


Consolidado de Casos Gestionados - Cumplidos e Incumplidos HERRAMIENTA MICROFOCUS SERVICE MANAGER						
Cumplido/Incumplido	**RF**	**IM**	**T**	**RFT**	**TOTAL**	**%**
Total Casos Cumplidos	263	145	212	67	**687**	**99,85%**
Total Casos Incumplidos	0	1	0	0	**1**	**0,15%**
TOTAL GENERAL	**263**	**146**	**212**	**67**	688	**100,00%**

Tabla 42 Registro Consolidado de casos cerrados - Herramienta Service Manager



Gráfica 9 Estadística gestión de solicitudes

Durante el período evaluado, NO se presentó incumplimiento de ANS por Gestión de casos escalados en la herramienta de gestión de servicios de TI, debido a que el porcentaje de incumplimiento obtenido se encuentra dentro del rango aceptable inferior al 2% del ANS, acorde con el **Anexo No. 2 Niveles Servicio del Contrato CTO-079-2023**.



Gráfica 10 Solicitudes Atendidas por Grupo de Asignación

SOLICITUDES GESTIONADAS Y CERRADAS POR GRUPO DE ASIGNACIÓN DURANTE EL PERÍODO						
GRUPO DE ASIGNACIÓN	RF	IM	T	RFT	Cantidad	Porcentaje
GTII-CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED ELECTRICA	7	4	1	0	12	1,74%
GTII-CISCO JABBER	4	6	5	0	15	2,18%
GTII-GESTION DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0	0	1	0,15%
GTII-INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD	47	27	34	0	108	15,70%
GTII-INFRAESTRUCTURA RED LAN	187	105	134	67	493	71,66%
GTII-OBSERVACIONES REDES Y COMUNICACIONES	0	0	38	0	38	5,52%
GTII-PLATAFORMA ENDPOINT	5	0	0	0	5	0,73%
GTII-TELEFONIA IP	12	4	0	0	16	2,33%
TOTAL GENERAL	263	146	212	67	688	100,00%

Tabla 43 Gestión de casos (RF, IM y Tareas) cerrados por Grupo de Asignación

Nota: En el **Anexo03_Solicitudes_MesadeServicio**, se relaciona tabla en detalle de los requerimientos generados durante el período y el análisis de cumplimiento.

10.3 Gestión de Activos

En la siguiente tabla, se relaciona el control de activos que fueron instalados, trasladados, retirados, con solicitud para baja de activos con concepto técnico o activos entregados/devueltos a almacén del Fondo Nacional del Ahorro S.A., los cuales fueron ejecutados durante el periodo desde el 20 de mayo de 2024 hasta el 19 de junio del 2024:

Ítem	Descripción Servicio	Cantidad Acumulada	Cantidad Período	Cantidad Total	Observaciones Período
1.	Control Instalación de Activos	85	9	94	Durante el periodo se realizó instalación :

Ítem	Descripción Servicio	Cantidad Acumulada	Cantidad Período	Cantidad Total	Observaciones Período
					• 7 switch en sede principal y 1 Access Point en Nomina por renovación tecnológica • 1 Access Point Gestión Humana
2.	Control de Traslados de Activos	66	0	66	Sin actividades durante el periodo.
3.	Control de Retiros de Activos	50	1	51	Durante el periodo se desinstálalo 1 switch en el PA Girardot, disponible.
4.	Control de Solicitudes de Baja	138	0	138	Sin actividades durante el periodo.
5.	Control Entrega / Devolución Elementos Almacén	18	0	18	Sin actividades durante el periodo.

Tabla 44 Control de Activos

10.4 Seguimiento de Vulnerabilidades

De acuerdo con las 184 vulnerabilidades reportadas por parte de vicepresidencia de riesgos y seguridad informática, durante el periodo se realiza la mitigación de 15 vulnerabilidades de la plataforma LAN con un porcentaje de avance de 98%.

A fecha de corte del periodo se encuentran 3 vulnerabilidades abiertas que corresponde a 3 equipos pendientes por actualizar el IOS recomendado por el fabricante: 3850 x 24 pto , 3850x 48 pto, Core 9606.

A continuación, se presenta la clasificación de las vulnerabilidades por plataforma y las novedades generadas durante el período.

Administrador responsable remediación	Total vulnerabilidades	Vulnerabilidades Cerradas	Vulnerabilidades Abiertas	Avance%
Emtel / Seguridad	23	23	0	98%
Emtel/ LAN	161	158	3	
Total General	184	181	3	

Tabla 45 Estado de Vulnerabilidades test del año 2023.

Nota: En el **Anexo04_Matriz_Vulnerabilidades**, se relaciona el avance de vulnerabilidades.

10.5 Administración y Gestión de Contratos de Soporte Cisco

En este período no se gestionaron RMA (Cambio de Equipo(s) o Parte(s)).

Rango del Período	RMA	Equipo o Parte	Cantidad
20-may-2024 a 19-jun-2024	N/A	N/A	N/A


Rango del Período	RMA	Equipo o Parte	Cantidad
Total, RMA del Período			0

Tabla 46 Cantidad de RMA ejecutados durante el periodo

10.6 Casos de Soporte al TAC de CISCO

Durante este período, se crearon 8 casos al TAC de Cisco de Soporte técnico en las plataformas de referencia.

A continuación, se presenta un resumen de los casos de soporte al TAC de Cisco



Gráfica 11 Resumen Casos TAC durante el periodo

En el **Anexo05_Casos-TAC_Cisco,** se relaciona el detalle del consolidado de todos los casos creados con Cisco.

11 RESUMEN DE RECOMENDACIONES AL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

A continuación, se realiza un resumen de las recomendaciones técnicas del período:

- Se está pendiente a que se dé la autorización para realizar la actualización del Cisco ISE a la versión 3.2 debido a que la versión actual está cerca de fin de soporte por parte del fabricante CISCO.
- Debido al cambio de proveedor de Antivirus Macfee hacia Trendmicro, se recomienda definir fecha de despliegue final para poder definir la postura en modo restrictivo en el Cisco ISE.
- Se recomienda que la entidad nos informe las posturas que deben ser aplicadas en Cisco ISE para la implementación en los Puntos de Atención y en los distintos proveedores de la entidad.
- Se recomienda ejecutar el proceso de renovación tecnológica de los Appliance WSA M390 y S690 de Cisco encargados de la navegación de la entidad dado que dejan de tener soporte de fábrica a partir del 30 de junio de 2024
- Se recomienda ejecutar el proceso de actualización tecnológica del Appliance administrador de los firewalls FMC 2500, dado que deja de tener soporte a partir del 20 de Julio de 2024

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

Calle 5 N° 5 - 68 Edificio CAM V Etapa
Popayán-Cauca
Tel: 8243333
facturacionelectronica@emtel.com.co

NIT 891502163-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764042392551
Fecha 03/01/2023 - 03/01/2024
Autorización de Facturación Electrónica del ELEC287 al ELEC10000
VENCIDO EL
PLAZO DE LA PRESENTE FACTURA CAUSARÁ EL MÁXIMO INTERÉS DE MORA PERMITIDO POR LA LEY.

Departamento	Fecha		
Bogotá	02	07	2024

FACTURA DE VENTA NACIONAL

N° ELEC

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. **NIT:** 899999284 **Fecha de firmado:**
Dirección: Carrera 65 # 11 83 **Departamento:** Bogotá **Teléfono:** 3810150
Email: facturacionelectronica@fna.gov.co **Forma de Pago:** Contado **Medio de pago:** Acuerdo mutuo
Vencimiento: **Hora emisión:** 16:59:58 **Moneda:** COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1		1,00	Servicios de Operación de Redes LAN No. FNA 079 2023 periodo del 20 de mayo de 2024 al 19 de junio de 2024	WSD	$745.678.903,00	$745.678.903,00
2		1,00	Administración	WSD	$50.129.674,00	$50.129.674,00

) **CUFE**:

NOTAS:
FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS No. 041966193 A NOMBRE DE EMPRESA DE TLECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 079 2023.SE DEBE APLICAR RETENCION EN LA FUENTE DEL 4%.

SUBTOTAL:	$ 795.808.577,00
DESCUENTO:	$
IVA	$ 151.203.629,63
TOTAL:	$ 947.012.206,63

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$ 795.808.577,00	19,00%	$ 151.203.629,63

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO - EMTEL SA ESP CONV Y CONTRATOS INTERADMON** identificada con el número de documento **8915021631** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 24 de enero de 2018 con la Cuenta de Ahorros 041-966193 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **06 de junio de 2024.**



Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141040308027

(415)7707212489984(8020) 000014104030802 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

36. Nombre comercial	37. Sigla
	EMTEL S.A. E.S.P.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CL 5 5 68 CAM V BRR CENTRO

42. Correo electrónico gerencia@emtel.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 2 4 3 3 3	3 1 7 3 6 5 5 9 6 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 2 0 2	2 0 1 2 0 7 0 2	6 1 1 0	1 9 9 8 1 0 2 9		6 1 2 0	6 3 1 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5															

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 15 / 09 : 58: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MORENO PALACIOS TATIANA IVETH
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040308027

(415)7707212489984(8020) **000014104030802 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 7 5 7	1 7 5 9
73. Fecha	1 9 9 8 1 0 2 0	2 0 1 8 0 6 0 6
74. Número de notaría	3	2
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 8 1 0 3 0	2 0 1 8 0 6 2 1
77. No. Matrícula mercantil	5 2 9 8 4	5 2 9 8 4
78. Departamento	1 9	1 9
79. Ciudad/Municipio	2 8	2 8

Vigencia

80. Desde	1 9 9 8 1 0 2 0
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 1 2 2		-
2	1 1 0	2 0 1 7 0 4 2 5		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040308027

(415)7707212489984(8020) **000014104030802 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 0 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 1 6 8 6 6 5 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORENO	PALACIOS	TATIANA	IVETH

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 4 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 5 6 8 3 3 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FERNANDEZ	CALAMBAS	TULIA	ISABEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 4 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 4 5 5 5 0 4 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MENDEZ	VELASCO	JEANNETTE	LILIANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040308027

(415)7707212489984(8020) **000014104030802 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	1 0 3 0 0 4 7 1		COLOMBIA 1 6 9	ACOSTA	ORTEGA	ROBINSON	FELIPE				2 0 2 4 0 2 2 2	
2	Cédula de Ciudada 1 3	1 2 1 9 9 0 6 8		COLOMBIA 1 6 9	MUÑOZ	VASQUEZ	EDWIN	HEIVER				2 0 2 4 0 2 2 2	
3	Cédula de Ciudada 1 3	1 0 5 4 0 2 5 2		COLOMBIA 1 6 9	FLOREZ	OROZCO	JAIR	HERNAN				2 0 2 4 0 2 2 2	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	2 5 2 8 9 8 6 2		COLOMBIA 1 6 9	HURTADO	ORDOÑEZ	YASMIN					2 0 2 4 0 2 2 2	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	3 4 3 1 7 0 9 0		COLOMBIA 1 6 9	SARMIENTO	CASTILLO	JULIANA	ISABEL				2 0 2 4 0 2 2 2	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040308027

(415)7707212489984(8020) **000014104030802 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	1 0 5 3 5 4 4 0		COLOMBIA 1 6 9	ZUÑIGA	CAMPO	GERARDO	ERNESTO				2 0 2 4 0 2 2 2	
2	Cédula de Ciudada 1 3	7 6 3 1 9 2 7 3		COLOMBIA 1 6 9	MENESES	TORRES	EDWIN	RICHARD				2 0 2 4 0 2 2 2	
3	Cédula de Ciudada 1 3	3 4 5 6 0 2 8 7		COLOMBIA 1 6 9	BECERRA	GOMEZ	HEIDEE	MARIELA				2 0 2 4 0 2 2 2	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	4 6 2 7 2 4 7		COLOMBIA 1 6 9	GOMEZ	QUINTERO	CARLOS	HORACIO				2 0 2 4 0 2 2 2	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	3 4 5 6 2 6 6 9		COLOMBIA 1 6 9	CAMPO		ADRIANA					2 0 2 4 0 2 2 2	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040308027

(415)7707212489984(8020) **000014104030802 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 4 9 3 1 1	1	1 2 4 7 3 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
YANZA	NARVAEZ	JAVIER	FRANCISCO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 0 7 0 3 0 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 3 1 8 2 0 1	4	1 2 5 9 8 6 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
PACHECO	CASTILLO	ANGELA	MARIA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 0 7 0 5 0 3

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 6 1 5 2 5 5	6	1 8 8 4 6 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CAJIAO	BERMUDEZ	CRISTIAN	ALONSO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 4 0 3 2 6

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040308027

(415)7707212489984(8020) **000014104030802 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Sede 0 9	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN EMTEL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: CL 5 5 68

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
5 2 9 8 5	1 9 9 8 1 0 2 9	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
8 2 4 3 3 3 3		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Sede 0 9	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: EMTEL S.A. E.S.P. CENTRAL DE PAGOS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: CR 7 6 42

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
6 2 2 8 4	2 0 0 4 0 3 3 0	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
8 2 0 8 2 8 9	2 0 1 5 0 3 2 6	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Sede 0 9	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: EMTEL S.A. E.S.P. CENTRO ATENCION DE SERVICIOS LA ESMERALDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: CR 17 5 09

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
6 9 9 8 8	2 0 0 4 0 3 3 0	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
8 3 1 7 0 5 1	2 0 1 5 0 3 1 9	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040308027

(415)7707212489984(8020) **000014104030802 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Sede 0 9	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: EMTEL S.A. CENTRO ATENCION DE SERVICIOS EL RECUERDO EN COPROPIEDAD

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: CR 6 15 N 00

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
6 9 9 8 9	2 0 0 4 0 3 3 0	
168. Teléfono: 8 2 3 9 9 9 4	169. Fecha de cierre: 2 0 1 5 0 3 1 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063247879

(415)7707212489984(8020) 001876406324787 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1				

11. Razón social
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Popayán

Cód. 1 7

24. Dirección
CL 5 5 68 CAM V BRR CENTRO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cauca	Popayán

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-01-03 / 03:23:35 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres MORENO PALACIOS TATIANA IVETH
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1061686657 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMT

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2024-01-03/15:23:35

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063247879

(415)7707212489984(8020) 001876406324787 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1				

11. Razón social

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN EMTEL CL 5 5 68	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	ELEC	1,041	10,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

SEÑORES
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
CIUDAD

Referencia: Certificación de cumplimiento de requerimientos de las circulares externas 052 de 2007, 042 de 2012 y sus anexos de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme con lo requerido en el contrato interadministrativo No. FNA-079-2023 respecto al cumplimiento de los requerimientos de seguridad establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia en la circular del asunto, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P., da cumplimiento a las políticas de seguridad informática que de acuerdo al ámbito de aplicación debe adoptar el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., así como el cumplimiento de la administración de los servicios de infraestructura tecnológica cubierta por el contrato referido.

Se expide a los once (11) días del mes de junio de 2024.

Cordialmente,

TATIANA IVETH MORENO PALACIOS
C.C. 1.061.686.657 de Popayán
Representante Legal
EMTEL S.A. E.S.P.
NIT. 891.502.163-1

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300469973	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	18.07.2024
N° DE REFERENCIA	1298	**FECHA DE PAGO**	24.07.2024

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO	**N° IDENTIFICACION**	8915021631

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	EMPRESA DE TELECOMUN		
N° IDENTIFICACION	8915021631	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	**CIUDAD**	POPAYÁN
N° DE CUENTA	041966193	**BANCO**	BANCO DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS	**INFORME N°**	CUENTA08
N° FACTURA PROVEEDOR	ELEC1298 RAD 02-2303-202407193837400		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO		LERF	RE-L	VALOR
10001844	5400001497	00960	079 DE 2023	.	1000050673	5105628067	887.357.892
10001844	5400001497	00970	079 DE 2023	.	1000050674	5105628067	59.654.314
						AFECTACIÓN PEDIDO	947.012.206

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	947.012.206,00
DESCUENTOS	60.003.966,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	887.008.240,00

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 29.07.2024

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	1298	**FECHA DE CONTABILIZACION**	24-jul-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300469973	**FECHA DE DOCUMENTO**	24-jul-24
		FECHA DE COMPENSACION	24-jul-24
PROPUESTA	44856	**FECHA DE LA PROPUESTA**	24-jul-24

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIRO DE CESANTIAS PARCIALES SEC		

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	EMPRESA DE TELECOMUNICACIO		
No. INDENTIFICACION	8915021631	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	POPAYÁN		
NUMERO DE CUENTA	041966193	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO		
No. IDENTIFICACIÓN	8915021631	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	EMPRESA DE TELECOMUN		
OBSERVACIONES:	ELEC1298 RAD 02-2303-202407193837400		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	887.008.240		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1000000605	5300469973	1298	887.008.240	ELEC1298 RAD 02-2303-202407193837400	5400001497	079 DE 2023