1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	INFORME 1	8/03/2024 4:38 PM *(UTC -5 horas)*	20,00	4/03/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	20,00	Confirmado	Ver
	INFORME 2	1/04/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	40,00	8/04/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	40,00	Confirmado	Ver
	INFORME 3	1/05/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	60,00	6/05/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	60,00	Confirmado	Ver
	INFORME 4	1/06/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	80,00	-		Cancelados	
	INFORME 4	25/06/2024 8:53 AM *(UTC -5 horas)*	70,00	4/06/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	70,00	Confirmado	Ver
	INFORME 5	1/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	-		Cancelados	
	INFORME 5	1/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	80,00	-		Pendiente	Ver
	INFORME 6	1/08/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	90,00	-		Pendiente	Ver
	INFORME 7	2/09/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	-		Pendiente	Ver

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí | No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	INFORME 01	4/03/2024 1:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.998.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	INFORME 02	8/04/2024 4:10:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.998.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	INFORME 03	6/05/2024 5:43:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.998.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	INFORME 04	21 días de tiempo transcurrido *(4/06/2024 7:11:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	22 días de tiempo transcurrido *(4/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.998.000 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	DESIGNASION SUPERVISION CTO 455-2024 RAD 5663.pdf	DESIGNASION SUPERVISION CTO 455-2024 RAD 5663.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	APOYO A LA SUPERVISION CTO 455-2024 RAD 0593.pdf	APOYO A LA SUPERVISION CTO 455-2024 RAD 0593.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	APOYO A LA SUPERVISION CTO 455-2024 RAD 0483.pdf	APOYO A LA SUPERVISION CTO 455-2024 RAD 0483.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	APOYO A LA SUPERVISION CTO 455-2024 RAD 0643.pdf	APOYO A LA SUPERVISION CTO 455-2024 RAD 0643.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	455-2024 CRP941.pdf	455-2024 CRP941.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	455-2024 CRP3757.pdf	455-2024 CRP3757.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MODIFICACION 1 Aprobacion garantia contractual o de acto administrativo 455-2024.pdf	MODIFICACION 1 Aprobacion garantia contractual o de acto administrativo 455-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Cto. 455-2024 Designación de supervisión y asignación de apoyos a la supervisión Rad. 377383.pdf	Cto. 455-2024 Designación de supervisión y asignación de apoyos a la supervisión Rad. 377383.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo