JORGE HERNÁN SÁNCHEZ PINEDA.
INGENIERO CIVIL UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

Bogotá, 15 de Noviembre de 2023
C /SENA ANT ITG- 5437447 09 / 2 – 018

Señores:

LUZ MARÍA ARANGO JARABA
Coordinadora Académica
SENA ITAGUÍ
Supervisora
Celular: 300 7088966
E-mail: lmarango@sena.edu.co

CARLOS MARIO ARÉVALO COBOS
Profesional de Planeación
SENA ITAGUÍ
Apoyo a la Supervisión
Celular: 312 3323689
E-mail: cmarevaloc@sena.edu.co

Asunto:
Alcance Oficio C /SENA ANT ITG- 5437447 09 / 2 – 017 Solicitud Gestón de Pago Acta No 002 Contrato de Obra **No. CO1.PCCNTR.5369634 DE 2023** en el marco del contrato de interventoría No **CO1.PCCNTR.5437447 DE 2023** cuyo objeto es: **5_9201_201 CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DEL SENA COMPLEJO SUR - ITAGÜÍ.**

Cordial Saludo:

Dando alcance al oficio de interventoría C /SENA ANT ITG- 5437447 09 / 2 – 017 y Acorde a la conversación telefónica sostenida el día de ayer 14 de Noviembre. Según compromisos establecidos en comité de obra de pasado 10 de Noviembre de 2023 y realizada una revisión previa del acta y soportes en calidad de interventoría externa damos visto bueno y solicitamos la de gestión de pago del Acta No 002 del contrato de obra intervenido y cuyo contratista es **PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S.**

Valor Acta No 002 Contrato de Obra No **CO1.PCCNTR.5369634 DE 2023** $ 104.147.894,[59]

NOTA: Se anexa informe de las obligaciones del contratista de obra en formato del SENA, conforme lo acordado para el trámite de pago de la cuenta al contratista PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S. Así como otros documentos subsanables: Certificado Seguridad social con firma legible y resolución de facturación de la DIAN de la firma Contratista.

En espera de sus oportunas gestiones para solicitud de los respectivos recursos solicitados, quedo atento en resolver cualquier duda.

JORGE HERNÁN SÁNCHEZ PINEDA.
INGENIERO CIVIL UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

Atentamente;



JORGE HERNÁN SÁNCHEZ PINEDA
C.C. No 79´789.613 de Bogotá.
Interventor Externo
Contrato de Interventoría No **CO1.PCCNTR.5437447 DE 2023**

Anexo: Informe Obligaciones Contractuales en Formato SENA y documentos subsanables.