NIT 891180077-0

INFORME DE SUPERVISION FINAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO	MILTON STEVEN HOYOS HERMIDA
CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
APOYO A LA SUPERVISION	ROLANDO ÁVILA PATIÑO
CARGO	APOYO PROFESIONAL
No. PROCESO SECOP	MP-SI-CD-CI-708-2023
CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 043 DE 2023
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE PITALITOEN LA VIGENCIA 2023.
VALOR	EL PRESUPUESTO TOTAL DEL CONVENIO SERÁ POR LA SUMA DE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.637.312.274)
CONTRATISTA	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PÚBLICO DE PITALITO S.A.S. E.S.P. NIT 901.253.688-0 REPRESENTANTE LEGAL DANIELA MARÍA RUA CHARRIS CON CC. 1.043.872940 DE PALMAR DE VARELA ATALNTICO.
NIT/ C.C.	NIT 901.253.688-0
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE DICIEMBRE DE 2023
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE PITALITO
FECHA DE INICIO	07 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.637.312.274)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.637.312.274)
PRORROGA No. (Si aplica. Crear una línea por cada prorroga)	NO APLICA
ADICION No. (Si aplica. Crear una línea por cada adición)	NO APLICA
SUSPENSION No. (Si aplica- Incluya claramente fecha de la suspensión y de reinicio. Si hay prórrogas a la suspensión señalarlo	NO APLICA
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO HARÁ EL DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL APORTE POR EL VALOR DE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 1.000.000.000), AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. EL VALOR DE SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 637.312.274), SERÁN ASIGNADOS AL GASTO DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PROGRAMADO ANUALMENTE DENTRO

Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA C.	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

	DEL FLUJO ECONÓMICO DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADMINISTRADO POR LA SEMAPP. Dicho flujo financiero de funcionamiento de la SEMAPP, fue aceptado por el Municipio de Pitalito mediante la oferta económica presentada por el oferente American Lighting dentro del proceso de Licitación Pública 010 de 2018, cuyo objeto es: "LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD CON CAPITAL MIXTO, DEL TIPO DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S. E.S.P. DE LEY 142 DE 1994 PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN GENERAL Y EN PARTICULAR ACTIVIDADES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ALUMBRADO PÚBLICO COMO SERVICIO INHERENTE A DICHA ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL CUAL SE INCLUYAN LOS COMPONENTES DE MEJORA, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, COMPRAS DE ENERGÍA, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INVERSIÓN, EXPANSIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO ASOCIADO, SMART CITIES, ACTIVIDADES DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL, ORNAMENTAL Y NAVIDEÑA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS."

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. (Describir el Rubro)	Fecha	Valor
CDP No. 2023002284	2023/12/07	$ 1.000.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha	Valor
2023002067	2023/12/07	$ 405.093.990,97
2023002067	2023/12/07	$ 594.906.009,03

INFORME FINAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 043 DE 2023

El siguiente informe de supervisión presenta las etapas de inicio, desarrollo y cierre del convenio interadministrativo 043 de 2023 celebrado entre el Municipio de Pitalito y la S.E.M Alumbrado Público de Pitalito S.A.S E.S.P. En este se relaciona la información contractual, así como la ejecución del convenio, en la cual, se menciona cada escenario con sus respectivas cantidades y unidades instalados en cada punto.

Alcance del contrato del convenio 043 de 2023.

El alcance del convenio comprende la iluminación de los siguientes escenarios ubicados en zona urbana y centro poblados de Bruselas y Guacacallo del municipio de Pitalito Huila, de acuerdo a las figuras, medidas y materiales descritos a continuación:

Ítem	Sitios 2023	Descripción	Cant	Unidad
1	IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO 110 14.5MTS	70	Unidad
		CUERDA LED BLANCO CALIDO 220V	500	Metro
		LED STROBE FLASH BULB SMD5050	100	Unidad
2	PARQUE JORGE HILARIO LOPEZ	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO 110 14.5MTS	270	Unidad
		RAMA LED LIGHT LEAF 60CM BLANCO CALIDO +FLASH	19	Unidad
		BOSQUE ENCANTADO	1	Unidad
		CAÑA DE PESCAR	48	Unidad
		COPO DE NIEVE 8 PUNTAS 40x40CM	48	Unidad
		ARBOL 3D TRANSITABLE 5M	1	Unidad
		MARCO DE FOTO NAVIDEÑO	1	Unidad
		ARCO SIMPLE DORADO	8	Unidad
		HOJA LED LIGHT LEAF 20CM BLANCO CALIDO +FLASH	19	Unidad
3	ALCALDÍA	CUERDA LED BLANCO CALIDO 220V	450	Metro
		ÁRBOL DE NAVIDAD DE 10M INTERNACIONAL	1	Unidad
		COLGARIN ESTRELLA 120X120CM COLD WHITE	20	Unidad
		COLGARIN ESTRELLA 60X58CM WARM WHITE	40	Unidad
		SNOW RESPECT	2	Unidad
4	EDIFICIO ANTIGUO DE LA ALCALDÍA	CUERDA LED BLANCO CALIDO 220V	150	Metro
		BLAS DE LESO FLAGS	11	Unidad
5	CARRERA 4	BANDERA DE NIEVE Y ORO	44	Unidad
6	CALLE 5	PASACALLE COPO INVERNAL PEQUEÑO	5	Unidad
7	PARQUE LA PRESENTACIÓN	BANDERA PINO DE NAVIDAD	8	Unidad
		SPARKLIGHT BLANCO CALIDO 110V	70	Unidad
		TERMOFORMADO ESFERA ROJO 50CM	35	Unidad
		TERMOFORMADO ESFERA VERDE 50CM	35	Unidad
		ARCO PINO DE NAVIDAD 4530-2DG	1	Unidad
		REGALO 3	2	Unidad
		REGALO 2	2	Unidad
		REGALO 4	10	Unidad
		TREN DE NAVIDAD	1	Unidad
		DOS BASTONES	4	Unidad
		MARCO DE FOTO NAVIDEÑO	2	Unidad
		REGALO 2	2	Unidad
		CAJA DE REGALO 3D ROJO Y VERDE CARNIVAL	4	Unidad
		CAJA DE REGALO 3D ROJO CARNIVAL	2	Unidad

Proyectó: ROLANDO AVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA C.	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

8	**BRUSELAS**	MOCHILA PEQUEÑA	4	Unidad
		MARIPOSA NUEVA	4	Unidad
		COLIBRÍ	4	Unidad
		LIBÉLULA	4	Unidad
		PÁJAROS	4	Unidad
		CUERDA LED RED 220V	250	Metro
		SPARKLIGHT BLANCO CALIDO 110V	210	Unidad
		SPARKLIGHT VERDE 110 14.5MTS	50	Unidad
		SPARKLIGHT ROJO 110 14.5MTS	50	Unidad
		LED STROBE FLASH BULB SMD5050	100	Unidad
		PASACALLE MOÑO Y CAMPANAS	1	Unidad
		BANDERA CAJA DE REGALO ESTRELLAS	25	Unidad
		ARBOL NAVIDAD ESPIRAL 3.0M	2	Unidad
		ARBOL DE NAVIDAD LINEAS 3M	2	Unidad
		ARBOL NAVIDAD ESPIRAL 1.5M	2	Unidad
9	**COLISEO**	BANDERA CAJA DE REGALO ESTRELLAS	12	Unidad
		SPARKLIGHT BLANCO FRIO C/FLASH 110 10 MT	340	Unidad
		SPARKLIGHT BLANCO CALIDO 110V	70	Unidad
		POSTE 6M	12	Unidad
		CUERDA LED BLANCO FRÍO 220V	250	Metro
		TERMOFORMADO ESFERA VERDE 50CM	50	Unidad
		TERMOFORMADO ESFERA ROJO 50CM	50	Unidad
		ÁRBOL DE NAVIDAD DE 10M INTERNACIONAL	1	Unidad
		PLASTIC BALL 50CM GREEN	25	Unidad
		PLASTIC BALL 50CM RED	25	Unidad
		PLASTIC BALL 50CM GOLD	25	Unidad
		ARCO SIMPLE DORADO	12	Unidad
10	**GUACACALLO**	CUERDA LED RED 220V	100	Metro
		SPARKLIGHT BLANCO CALIDO 110 14.5MTS	100	Unidad
		SPARKLIGHT ROJO 110 14.5MTS	25	Unidad
		SPARKLIGHT VERDE 110 14.5MTS	25	Unidad
		CAJA DE REGALO 50CM	6	Unidad
		MOCHILA PEQUEÑA	2	Unidad
		BANDERA HELIOS	1	Unidad

Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA C.	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

EJECUCIÓN DEL CONVENIO

La sociedad de economía mixta de alumbrado público **SEMAPP SAS E.S.P,** presento a la Secretaría de Infraestructura del municipio de Pitalito Huila una propuesta con cantidades y presupuestos proyectada para las diferentes zonas específicas para la instalación de los diferentes elementos que componen el alumbrado navideño para el año 2023 y el cual fue aprobada en la etapa precontractual en la vigencia 2023.

PRESUPUESTO INICIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 043/2023

A continuación, se presenta el presupuesto oficial.

Ítem	Sitios 2023	Descripción	Can	Unidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL POR CANTIDADES	VALOR GLOBAL
1	IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO 110 14.5MTS	70	Unidad	$ 125.019,97	$ 8.751.398	$ 44.611.354
		CUERDA LED BLANCO CALIDO 220V	500	Metro	$ 50.409,20	$ 25.204.598	
		LED STROBE FLASH BULB SMD5050	100	Unidad	$ 106.553,58	$ 10.655.358	
2	PARQUE JORGE HILARIO LOPEZ	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO 110 14.5MTS	270	Unidad	$ 50.409,20	$ 13.610.483	$ 325.307.451
		RAMA LED LIGHT LEAF 60CM BLANCO CALIDO +FLASH	19	Unidad	$ 992.858,12	$ 18.864.304	
		BOSQUE ENCANTADO	1	Unidad	$ 69.652.160,49	$ 69.652.160	
		CAÑA DE PESCAR	48	Unidad	$ 1.495.203,94	$ 71.769.789	
		COPO DE NIEVE 8 PUNTAS 40x40CM	48	Unidad	$ 550.140,52	$ 26.406.745	
		ARBOL 3D TRANSITABLE 5M	1	Unidad	$ 38.772.761,82	$ 38.772.762	
		MARCO DE FOTO NAVIDEÑO	1	Unidad	$ 4.556.156,69	$ 4.556.157	
		ARCO SIMPLE DORADO	8	Unidad	$ 9.048.984,23	$ 72.391.874	
		HOJA LED LIGHT LEAF 20CM BLANCO CALIDO +FLASH	19	Unidad	$ 488.588,25	$ 9.283.177	
3	ALCALDÍA	CUERDA LED BLANCO CALIDO 220V	450	Metro	$ 50.409,20	$ 22.684.138	$ 256.148.590
		ÁRBOL DE NAVIDAD DE 10M INTERNACIONAL	1	Unidad	$ 179.173.496,13	$ 179.173.496	
		COLGARIN ESTRELLA 120X120CM COLD WHITE	20	Unidad	$ 813.897,64	$ 16.277.953	
		COLGARIN ESTRELLA 60X58CM WARM WHITE	40	Unidad	$ 541.529,61	$ 21.661.184	
		SNOW RESPECT	2	Unidad	$ 8.175.909,41	$ 16.351.819	
	EDIFICIO ANTIGUO DE LA	CUERDA LED BLANCO CALIDO 220V	150	Metro	$ 50.409,20	$ 7.561.379	

Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA C.	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

4	ALCALDÍA	BLAS DE LESO FLAGS	11	Unidad	$ 1.973.741,32	$ 21.711.154	$ 29.272.533
5	CARRERA 4	BANDERA DE NIEVE Y ORO	44	Unidad	$ 1.367.112,09	$ 60.152.932	$ 60.152.932
6	CALLE 5	PASACALLE COPO INVERNAL PEQUEÑO	5	Unidad	$ 3.436.163,78	$ 17.180.819	$ 17.180.819
7	PARQUE LA PRESENTACIÓN	BANDERA PINO DE NAVIDAD	8	Unidad	$ 1.565.441,70	$ 12.523.534	$ 38.508.576
		SPARKLIGHT BLANCO CALIDO 110V	70	Unidad	$ 71.279,56	$ 4.989.569	
		TERMOFORMADO ESFERA ROJO 50CM	35	Unidad	$ 128.963,11	$ 4.513.709	
		TERMOFORMADO ESFERA VERDE 50CM	35	Unidad	$ 128.963,11	$ 4.513.709	
		ARCO PINO DE NAVIDAD 4530-2DG	1	Unidad	$ 7.208.083,81	$ 7.208.084	
		REGALO 3	2	Unidad	$ 1.233.485,41	$ 2.466.971	
		REGALO 2	2	Unidad	$ 1.146.500,14	$ 2.293.000	
8	BRUSELAS	REGALO 4	10	Unidad	$ 1.718.540,12	$ 17.185.401	$ 356.387.966
		TREN DE NAVIDAD	1	Unidad	$ 38.621.859,97	$ 38.621.860	
		DOS BASTONES	4	Unidad	$ 5.640.012,95	$ 22.560.052	
		MARCO DE FOTO NAVIDEÑO	2	Unidad	$ 4.556.156,69	$ 9.112.313	
		REGALO 2	2	Unidad	$ 1.146.500,14	$ 2.293.000	
		CAJA DE REGALO 3D ROJO Y VERDE CARNIVAL	4	Unidad	$ 5.727.197,93	$ 22.908.792	
		CAJA DE REGALO 3D ROJO CARNIVAL	2	Unidad	$ 5.727.197,93	$ 11.454.396	
		MOCHILA PEQUEÑA	4	Unidad	$ 2.835.181,72	$ 11.340.727	
		MARIPOSA NUEVA	4	Unidad	$ 5.078.039,25	$ 20.312.157	
		COLIBRÍ	4	Unidad	$ 5.078.039,25	$ 20.312.157	
		LIBÉLULA	4	Unidad	$ 5.078.039,25	$ 20.312.157	
		PÁJAROS	4	Unidad	$ 5.078.039,25	$ 20.312.157	
		CUERDA LED RED 220V	250	Metro	$ 45.251,52	$ 11.312.881	
		SPARKLIGHT BLANCO CALIDO 110V	210	Unidad	$ 71.279,56	$ 14.968.707	
		SPARKLIGHT VERDE 110 14.5MTS	50	Unidad	$ 138.286,20	$ 6.914.310	
		SPARKLIGHT ROJO 110 14.5MTS	50	Unidad	$ 138.286,20	$ 6.914.310	
		LED STROBE FLASH BULB SMD5050	100	Unidad	$ 106.553,58	$ 10.655.358	
		PASACALLE MOÑO Y CAMPANAS	1	Unidad	$ 4.046.488,27	$ 4.046.488	
		BANDERA CAJA DE REGALO ESTRELLAS	25	Unidad	$ 1.754.556,33	$ 43.863.908	
		ARBOL NAVIDAD ESPIRAL 3.0M	2	Unidad	$ 8.953.310,56	$ 17.906.621	
		ARBOL DE NAVIDAD LINEAS 3M	2	Unidad	$ 8.953.310,56	$ 17.906.621	

Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA C.	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

		ARBOL NAVIDAD ESPIRAL 1.5M	2	Unidad	$ 2.586.796,37	$ 5.173.593	
9	COLISEO	BANDERA CAJA DE REGALO ESTRELLAS	12	Unidad	$ 1.754.556,33	$ 21.054.676	$ 469.957.637
		SPARKLIGHT BLANCO FRIO C/FLASH 110 10 MT	340	Unidad	$ 138.605,87	$ 47.125.996	
		SPARKLIGHT BLANCO CALIDO 110V	70	Unidad	$ 71.279,56	$ 4.989.569	
		POSTE 6M	12	Unidad	$ 3.849.260,33	$ 46.191.124	
		CUERDA LED BLANCO FRÍO 220V	250	Metro	$ 48.689,97	$ 12.172.493	
		TERMOFORMADO ESFERA VERDE 50CM	50	Unidad	$ 128.963,11	$ 6.448.156	
		TERMOFORMADO ESFERA ROJO 50CM	50	Unidad	$ 128.963,11	$ 6.448.156	
		ÁRBOL DE NAVIDAD DE 10M INTERNACIONAL	1	Unidad	$ 179.173.496,13	$ 179.173.496	
		PLASTIC BALL 50CM GREEN	25	Unidad	$ 503.548,80	$ 12.588.720	
		PLASTIC BALL 50CM RED	25	Unidad	$ 503.548,80	$ 12.588.720	
		PLASTIC BALL 50CM GOLD	25	Unidad	$ 503.548,80	$ 12.588.720	
		ARCO SIMPLE DORADO	12	Unidad	$ 9.048.984,23	$ 108.587.811	
10	GUACAYACO	CUERDA LED RED 220V	100	Metro	$ 45.251,52	$ 4.525.152	$ 39.784.416
		SPARKLIGHT BLANCO CALIDO 110 14.5MTS	100	Unidad	$ 125.019,97	$ 12.501.997	
		SPARKLIGHT ROJO 110 14.5MTS	25	Unidad	$ 138.286,20	$ 3.457.155	
		SPARKLIGHT VERDE 110 14.5MTS	25	Unidad	$ 138.286,20	$ 3.457.155	
		CAJA DE REGALO 50CM	6	Unidad	$ 1.234.623,99	$ 7.407.744	
		MOCHILA PEQUEÑA	2	Unidad	$ 2.835.181,72	$ 5.670.363	
		BANDERA HELIOS	1	Unidad	$ 2.764.849,87	$ 2.764.850	
TOTAL							**$1.637.312.274**

Trazabilidad de la ejecución:

- La ejecución del convenio interadministrativo No. 043 de 2023 se dio la suscripción del inicio el día 07 de diciembre del año 2023.
- Según el informe durante los días 07 y 08 de diciembre del año 2023 se inició la ejecución del proyecto, llevando a cabo la instalación del escenario PARQUE DE BRUSELAS. La iglesia nuestra señora del Carmen que se encontraba en los diseños iniciales, no fue ejecutada debido a que pese a diversos acercamientos con el párroco, no fue posible la autorización de su parte para intervenir la fachada de la iglesia. Por ende la Secretaria de Infraestructura solicitó un soporte que permita sea corroborada la información y la SEMAPP presenta certificado de fecha de 16 de mayo firmado por la

corregidora de Bruselas del municipio de Pitalito H. Sin embargo en el informe suministrado por la SEMAPP SAS E.S.P. mencionan que la instalación se realizó en la fachada de la iglesia Valvanera antigua frente al parque de la presentación; se considera pertinente la ejecución de la instalación de los elementos y la respectiva inclusión en el balance financiero teniendo en cuenta que se encuentra el sustento de ello en el registro fotográfico.

- Según el informe el escenario EDIFICIO ALCALDÍA LA CHAPOLERA fue instalado el día 07 de diciembre del año 2023.
- Según el informe Durante los días 07 y 08 de diciembre de 2023 se lleva a cabo la instalación del escenario EDIFICIO ANTIGUA ALCALDÍA.
- Según el informe Entre los días 07 y 08 de diciembre de 2023 se lleva a cabo la ejecución de los escenarios descritos en el PARQUE PRINCIPAL y PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA
- Según el informe los días 07 y 08 de diciembre de 2023 se llevó a cabo la instalación de los escenarios PARQUE DE LA PRESENTACIÓN (PAQUE VALVANERA ANTIGUA)
- Según el informe los días 08, 09 y 10 de diciembre de 2023 se lleva a cabo la instalación de las figuras correspondientes al escenario COLISEO.
- Según el informe el día 08 de diciembre de 2023 se inicia instalación de banderines sobre la CRA 4 ubicando 4 unidades sobre el costado del parque principal y la instalación de 41 unidades restantes sobre la avenida Pastrana carrera 4 hasta la cámara de comercio.
- Según el informe el día 12 de diciembre de 2023 se lleva a cabo la instalación de figuras a cabalidad en el PARQUE PRINCIPAL GUACACALLO.
- Según el informe que presentan el día 21 de diciembre de 2023 se realizan recorridos diurnos y nocturnos de seguimiento a la instalación por parte de AMERICAN LIGHTING (operador) y SEMPI S.A.S (interventoría), con la finalidad de reportar el avance del proyecto a la SEMAPP.
- De acuerdo con el informe, es importante mencionar que desde el día 07 de diciembre de 2023 hasta el 08 de enero del 2024, se realizaron actividades de mantenimiento y/o reparación de instalaciones y figuras del alumbrado navideño, principalmente en los escenarios: PARQUE PRINCIPAL, IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA, COLISEO Y PARQUE BRUSELAS.
- Con base al informe presentado el cronograma de desmonte en el mes de enero se llevó a cabo así:

ESCENARIO	FECHA DESMONTE
BRUSELAS	9-01-24
PARQUE LA PRESENTACION	9-01-24
COLISEO	10-01-24
ALCALDÍA LA CHAPOLERA	11-01-24
AV PASTRANA	13-01-24

ESCENARIO	FECHA DESMONTE
ANTIGUA ALCALDIA	14-01-24
PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	14-01-24
PARQUE PRINCIPAL JOSE HILARIO	15-01-24
GUACACALLO	18-01-24

Tabla: Fechas de desmonte por escenario

- El día 15 de mayo de 2024 se llevó acabo comité entre la Secretaría de Infraestructura del municipio de Pitalito H. y la SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PÚBLICO DE PITALITO S.A.S. E.S.P. con el fin de iniciar por mutuo acuerdo el proceso de liquidación bilateral del convenio interadministrativo N° 043 de 2023 y en la cual se levanta acta de dicho comité con el compromiso de entrega del 05 de junio de 2024 del informe de cierre y balance financiero.
- El día 05 de junio de 2024 se hace entrega del *INFORME DE CIERRE* y del *BALANCE FINANCIERO* por parte de la SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PÚBLICO DE PITALITO S.A.S. E.S.P a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Pitalito H.

REPORTE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS Y PRESUPUESTO PROYECTADO

1) IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA

FECHA INICIO INSTALACIÓN: 7 DICIEMBRE 2023
FECHA FINAL INSTALACIÓN: 8 DICIEMBRE 2023

FIGURAS Y CANTIDADES INICIALES E INSTALADAS

Ítem	ESCENARIO	Descripción FIGURAS	Unidad de medida	Cantidad inicial	Cantidad instalada	Diferencia
1	IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO 110 14.5MTS	Unidad	70	70	0
		CUERDA LED BLANCO CALIDO 220V	Metro	500	500	0
		LED STROBE FLASH BULB SMD5050	Unidad	100	90	-10

Tabla: Cantidades iniciales e instaladas escenario 1

REGISTRO FOTOGRAFICO







2) PARQUE JOSE HILARIO LOPEZ

FECHA INICIO INSTALACIÓN: 7 DICIEMBRE 2023
FECHA FINAL INSTALACIÓN: 8 DICIEMBRE 2023
FIGURAS Y CANTIDADES INICIALES E INSTALADAS

Ítem	ESCENARIO	Descripción FIGURAS	Unidad de medida	Cantidad inicial	Cantidad instalada	Diferencia
2	PARQUE JOSE HILARIO LOPEZ	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO 110 7.5MTS	Unidad	270	165	-105
		RAMA LED LIGHT LEAF 60CM BLANCO CALIDO +FLASH	Unidad	19	19	0
		BOSQUE ENCANTADO	Unidad	1	1	0


Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA C.	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Ítem	ESCENARIO	Descripción FIGURAS	Unidad de medida	Cantidad inicial	Cantidad instalada	Diferencia
		CAÑA DE PESCAR	Unidad	48	39	-9
		COPO DE NIEVE 8 PUNTAS 40x40CM	Unidad	48	46	-2
		ARBOL 3D TRANSITABLE 5M	Unidad	1	1	0
		MARCO DE FOTO NAVIDEÑO	Unidad	1	1	0
		ARCO SIMPLE DORADO	Unidad	8	8	0
		HOJA LED LIGHT LEAF 20CM BLANCO CALIDO +FLASH	Unidad	19	19	0
		ÁRBOL DE NAVIDAD VARILLA 3 M	Unidad	0	1	1
		REFLECTOR RGB	Unidad	0	7	7

Tabla: Cantidades iniciales e instaladas escenario 2

REGISTRO FOTOGRAFICO






Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA C.	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA










Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA C.	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA















Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA C.	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA









3) ALCALDÍA LA CHAPOLERA

FECHA INICIO INSTALACIÓN: 07 DICIEMBRE 2023

FECHA FINAL INSTALACIÓN: 08 DICIEMBRE 2023

Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA C.	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

FIGURAS Y CANTIDADES INICIALES E INSTALADAS

Ítem	ESCENARIO	Descripción FIGURAS	Unidad de medida	Cantidad inicial	Cantidad instalada	Diferencia
3	ALCALDÍA	CUERDA LED BLANCO CALIDO 220V	Metro	450	450	0
		ÁRBOL DE NAVIDAD DE 10M INTERNACIONAL	Unidad	1	1	0
		COLGARIN ESTRELLA 120X120CM COLD WHITE	Unidad	20	20	0
		COLGARIN ESTRELLA 60X58CM WARM WHITE	Unidad	40	40	0
		SNOW RESPECT	Unidad	2	2	0

Tabla: Cantidades iniciales e instaladas escenario 3


REGISTRO FOTOGRAFICO





Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA C.	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



4) EDIFICIO ANTIGUO ALCALDÍA

FECHA INICIO INSTALACIÓN: 07 DICIEMBRE 2023
FECHA FINAL INSTALACIÓN: 08 DICIEMBRE 2023

FIGURAS Y CANTIDADES INICIALES E INSTALADAS

Ítem	ESCENARIO	Descripción FIGURAS	Unidad de medida	Cantidad inicial	Cantidad instalada	Diferencia
4	EDIFICIO ANTIGUO DE LA ALCALDÍA	CUERDA LED BLANCO CALIDO 220V	Metro	150	150	0
		BLAS DE LESO FLAGS	Unidad	11	11	0
		SPARKLIGHT BLANCO FRÍO 110	Metro	0	16	16

Tabla: Cantidades iniciales e instaladas escenario 4

REGISTRO FOTOGRAFICO



5) CARRERA 4


FECHA INICIO INSTALACIÓN: 07 DICIEMBRE 2023
FECHA FINAL INSTALACIÓN: 10 DICIEMBRE 2023


FIGURAS Y CANTIDADES INICIALES E INSTALADAS

Ítem	ESCENARIO	Descripción FIGURAS	Unidad de medida	Cantidad inicial	Cantidad instalada	Diferencia
5	CARRERA 4	BANDERA DE NIEVE Y ORO	Unidad	44	44	0

Tabla: Cantidades iniciales e instaladas escenario 5

REGISTRO FOTOGRAFICO





6) CALLE 5

FECHA INICIO INSTALACIÓN: 07 DICIEMBRE 2023
FECHA FINAL INSTALACIÓN: 08 DICIEMBRE 2023
FIGURAS Y CANTIDADES INICIALES E INSTALADAS

Ítem	ESCENARIO	Descripción FIGURAS	Unidad de medida	Cantidad inicial	Cantidad instalada	Diferencia
6	CALLE 5	PASACALLE COPO INVERNAL PEQUEÑO	Unidad	5	5	0

Tabla: Cantidades iniciales e instaladas escenario 6

REGISTRO FOTOGRAFICO



7) PARQUE LA PRESENTACIÓN

FECHA INICIO INSTALACIÓN: 7 DICIEMBRE 2023
FECHA FINAL INSTALACIÓN: 8 DICIEMBRE 2023
FIGURAS Y CANTIDADES INICIALES E INSTALADAS

Ítem	ESCENARIO	Descripción FIGURAS	Unidad de medida	Cantidad inicial	Cantidad instalada	Diferencia
7	PARQUE LA PRESENTACIÓN	BANDERA PINO DE NAVIDAD	Unidad	8	8	0
		SPARKLIGHT BLANCO CALIDO 110V 10 MTS	Unidad	70	70	0
		TERMOFORMADO ESFERA ROJO 50CM	Unidad	35	0	-35
		TERMOFORMADO ESFERA VERDE 50CM	Unidad	35	0	-35
		ARCO PINO DE NAVIDAD 4530- 2DG	Unidad	1	1	0
		REGALO 3	Unidad	2	2	0

Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA C.	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA


		REGALO 2	Unidad	2	2	0
		SPARKLIGHT VERDE (110 15M)	Unidad	0	100	100
		SPARKLIGHT ROJO (110 15M)	Unidad	0	70	70
		MARIPOSAS RGB	Unidad	0	10	10
		REFLECTORES 100W	Unidad	0	7	7

Tabla: Cantidades iniciales e instaladas escenario 7

REGISTRO FOTOGRAFICO













Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA C.	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

8) BRUSELAS

FECHA INICIO INSTALACIÓN: 7 DICIEMBRE 2023
FECHA FINAL INSTALACIÓN: 8 DICIEMBRE 2023

FIGURAS Y CANTIDADES INICIALES E INSTALADAS


ESCENARIO	Descripción FIGURAS	Unidad de medida	Cantidad inicial	Cantidad instalada	Diferencia
BRUSELAS	REGALO 4	Unidad	10	10	0
	TREN DE NAVIDAD	Unidad	1	1	0
	DOS BASTONES	Unidad	4	4	0
	MARCO DE FOTO NAVIDEÑO	Unidad	2	2	0
	REGALO 2	Unidad	2	2	0
	CAJA DE REGALO 3D ROJO Y VERDE CARNIVAL	Unidad	4	4	0
	CAJA DE REGALO 3D ROJO CARNIVAL	Unidad	2	0	-2
	MOCHILA PEQUEÑA	Unidad	4	4	0
	MARIPOSA NUEVA	Unidad	4	0	-4
	COLIBRÍ	Unidad	4	0	-4
	LIBÉLULA	Unidad	4	0	-4
	PÁJAROS	Unidad	4	0	-4
	CUERDA LED RED 220V	Metro	250	50	-200
	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO 110V 10 MTS	Unidad	210	120	-90
	SPARKLIGHT VERDE 110 14.5MTS	Unidad	50	50	0
	SPARKLIGHT ROJO 110 14.5MTS	Unidad	50	50	0
	LED STROBE FLASH BULB SMD5050	Unidad	100	0	-100
	PASACALLE MOÑO Y CAMPANAS	Unidad	1	1	0
	BANDERA CAJA DE REGALO ESTRELLAS	Unidad	25	25	0
	ARBOL NAVIDAD ESPIRAL 3.0M	Unidad	2	2	0
	ARBOL DE NAVIDAD LINEAS 3M	Unidad	2	2	0
	ARBOL NAVIDAD ESPIRAL 1.5M	Unidad	2	1	-1
	CORTINA SPARKLIGHT RGB 110 14.5MTS	Unidad	0	70	70

Tabla: Cantidades iniciales e instaladas escenario 8

Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA C.	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.	
Revisado por: CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA C.	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA





Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.	
Revisado por: CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA C.	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

9) COLISEO

FECHA INICIO INSTALACIÓN: 7 DICIEMBRE 2023
FECHA FINAL INSTALACIÓN: 15 DICIEMBRE 2023

FIGURAS Y CANTIDADES INICIALES E INSTALADAS

Ítem	ESCENARIO	Descripción FIGURAS	Unidad de medida	Cantidad inicial	Cantidad instalada	Diferencia
9	COLISEO	BANDERA CAJA DE REGALO ESTRELLAS	Unidad	12	0	-12
		SPARKLIGHT BLANCO FRIO C/FLASH 110 10 MT	Unidad	340	315	-25
		SPARKLIGHT BLANCO CALIDO 110V	Unidad	70	180	110
		POSTE 6M	Unidad	12	6	-6
		CUERDA LED BLANCO FRÍO 220V	Metro	250	300	50
		TERMOFORMADO ESFERA VERDE 50CM	Unidad	50	30	-20
		TERMOFORMADO ESFERA ROJO 50CM	Unidad	50	30	-20
		ÁRBOL DE NAVIDAD DE 10M INTERNACIONAL	Unidad	1	1	0
		PLASTIC BALL 50CM GREEN	Unidad	25	25	0
		PLASTIC BALL 50CM RED	Unidad	25	25	0
		PLASTIC BALL 50CM GOLD	Unidad	25	25	0
		ARCO SIMPLE DORADO	Unidad	12	12	0
		SOLDADOS CASCANUECES DE 3M	Unidad	0	2	2
		GALLETAS NAVIDEÑAS 3M	Unidad	0	2	2
		PESEBRE JOSE MARIA CUNA Y NIÑO	Unidad	0	1	1
		SPARKLIGHT BLANCO FRIO 220V	Unidad	0	250	250
		SPARKLIGHT ROJO 110 14.5MTS	Unidad	0	22	22
		SPARKLIGHT VERDE110 14.5MTS	Unidad	0	10	10
		SPARKLIGHT RGB 110 14.5MTS	Unidad	0	12	12
		COPO DE NIEVE	Unidad	0	12	12
		MALLAS	Unidad	0	16	16
		CAJA REGALO 3D ROJO Y VERDE CARNIVAL	Unidad	0	2	2

Tabla: Cantidades iniciales e instaladas escenario 8