	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:		2023AS12213
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		06/09/2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				11/09/2023
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				2023AS12213
OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO TÁCTICO PORTÁTIL DE EXTRACCIÓN, ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE BTS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN POLICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		CIBER-TEC S.A.S
		NIT		901.086.031-6
VALOR [$]:		INICIAL:		SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M.L ($ 700.000.000)
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
			No.	"N/A" / "N/A"
		VALOR TOTAL:		SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M.L ($ 700.000.000)
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A
PLAZO:		INICIAL		El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2023.
				FECHA DE INICIO / **FECHA DE TERMINACIÓN**
				11/09/2023 / 15/12/2023
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A / N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A / N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION				N/A

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	JULIANA TABARES CIFUENTES. C.C. 1.125.790.250 - Supervisora JONATHAN RÚA TABORDA C.C. 1.017.175.597 - (Apoyo Técnico) AGUSTÍN EDUARDO RODRÍGUEZ CORTÉS

		C.C. 1.214.714.049 - (Apoyo Jurídico) YURY ANDREA BUITRAGO LOAIZA C.C. 1.040.040.933 - (Apoyo logístico y financiero)
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 3	11/12/2023

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	*980 -74 -994000010333*
	No. DE ANEXO	*0*
	FECHA EXPEDICIÓN:	*06/09/2023*
	ASEGURADORA:	*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA*
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	**No.**	*980 -47 -994000025820*
	No. DE ANEXO	*0*
	FECHA EXPEDICIÓN:	*06/09/2023*
	ASEGURADORA:	*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA*

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	15	06	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	15	12	2026
Provisión de repuestos	* Tres (3) años contados a partir del acta de recibo a satisfacción y notificación oportuna a la aseguradora.		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	15	06	2024
Responsabilidad civil extracontractual	15	12	2023

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo con el cumplimiento normal del objeto contractual, se da por terminada la ejecución del Contrato No. 2023AS12213 el 11 de diciembre de 2023.
2. Que el estado de las actividades del contrato se describe en el Informe de final de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.
3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato 2023AS12213 de 2023 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal del objeto contractual, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman, a los 29 días del mes de diciembre de 2023.

Juliana T C.

JULIANA TABARES CIFUENTE
SUPERVISORA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

FRANKLIN HERRERA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CIBER-TEC S.A.S

Proyectó	Agustín rodríguez Cortes - Abogado contratista	Firma: AERC	Fecha: 26/12/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			