	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	Fecha :25-06-2013

Acta Nº 007 Correspondiente al periodo de MARZO de 2024

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	15 DE ABRIL DE 2024
Contrato, Orden o convenio No	Contrato No 182-ARC-DISAN-DMBOG-2023
Contratista	ORGANIZACIONES DE IMAGENOLOGIA COLOMBIA OIC S.A
Identificación (Cedula o Nit)	830.009.112-9
Objeto	Prestación integral de servicios para la realización de procedimientos diagnósticos, Imagenológicos (RADIOGRAFIAS, MAMOGRAFIAS Y TOMOGRAFIAS), para los Usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares – Armada Nacional.
Valor Total del Contrato	DOCE MILLONES DE PESOS $12.000.000 VIGENCIA 2023 + MODIFICATORIO 01 CON ADICION DE $ 6.000.000 VIGENCIA 2024 **TOTAL CONTRATO: $17.953.197 MCTE**
Plazo de Ejecución	Una vez se encuentren cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato desde el 15 de agosto de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024, y/o hasta agotar presupuesto, lo que suceda primero.
Forma y Condiciones de Pago	Acuerdo contrato y tarifas pactadas.
Número de la factura	ELAE1822
Valor de la Factura	**$ 345.000**
Saldo del contrato	**$15.106** Ejecución: **99.92%**
No CDP	20823 23/05/2023 /VF 4224 04/01/2024
No RP	24623 15/08/2023 /VF 4224 04/01/2024

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO Nº	VALOR
ESM					
Observaciones.	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. **No aplica**, manifiesta que el contratista **No aplica**, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.				

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO							
Descripción	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago	
	SERVICIOS MEDICOS	ELAE1822	$ 345. 000	27-03-24	—	$ 345. 000	

Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 182-ARC-DISAN-DMBOG-2023, manifiesta que el contratista ORGANIZACIONES DE IMAGENOLOGIA COLOMBIA OIC S.A., cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me Permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha Marzo

Atentamente;

Teniente de Corbeta ANYEL ADRIANA CARVAJAL RAMOS
SUPERVISORA DEL CONTRATO 182-ARC-DISAN-DMBOG-2023

CONTRATO O CONVENIO No.	182-ARC-DISAN-DMBOG-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	02 DE AGOSTO DE 2023
CONTRATISTA:	ORGANIZACIÓN DE IMAGENOLOGIA COLOMBIANA OIC S.A.
NIT:	830.009.112-9
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	15 DE ABRIL 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	MARZO DE 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, IMAGENOLÓGICOS (RADIOGRAFIAS, MAMOGRAFIAS Y TOMOGRAFIAS), PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES – ARMADA NACIONAL.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	LA ADICION EN TIEMPO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024 Y LA ADICION PRESUPUESTAL POR UN VALOR DE SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 6.000.000)

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	RADIOGRAFÍA DE CRÁNEO SIMPLE	-	$95.500	-	$95.500
2	RADIOGRAFÍA DE BASE DE CRÁNEO	-	$84.700	-	$84.700
3	RADIOGRAFÍA DE SILLA TURCA	-	$84.700	-	$84.700
4	RADIOGRAFÍA DE MASTOIDES COMPARATIVAS	-	$109.400	-	$109.400
5	RADIOGRAFÍA DE PEÑASCOS	-	$109.400	-	$109.400
6	RADIOGRAFÍA DE CONDUCTO AUDITIVO INTERNO	-	$109.400	-	$109.400
7	RADIOGRAFÍA DE CARA (PERFILOGRAMA)	-	$84.700	-	$84.700
8	RADIOGRAFÍA DE ÓRBITAS	-	$84.700	-	$84.700
9	RADIOGRAFÍA DE AGUJEROS ÓPTICOS	-	$84.700	-	$84.700
10	RADIOGRAFÍA DE MALAR	-	$84.700	-	$84.700
11	RADIOGRAFÍA DE ARCO CIGOMATICO	-	$84.700	-	$84.700
12	RADIOGRAFÍA DE HUESOS NASALES	-	$84.700	-	$84.700
13	RADIOGRAFÍA DE SENOS PARANASALES	-	$84.700	-	$84.700
14	RADIOGRAFÍA DE MAXILAR SUPERIOR	-	$84.700	-	$84.700
15	RADIOGRAFÍA DE MAXILAR INFERIOR	-	$84.700	-	$84.700
16	RADIOGRAFÍA DE ARTICULACIÓN TEMPOROMAXILAR [ATM]	-	$84.700	-	$84.700
17	RADIOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS DE	-	$97.800	-	$97.800

	CUELLO				
18	RADIOGRAFÍA DE CAVUM FARÍNGEO	-	$97.800	-	$97.800
19	RADIOGRAFÍA DE COLUMNA CERVICAL	-	$107.100	-	$107.100
20	RADIOGRAFÍA DE COLUMNA TORÁCICA	-	$104.800	-	$104.800
21	RADIOGRAFÍA DE COLUMNA DORSOLUMBAR (ESTUDIO DEESCOLIOSIS)	-	$176.300	-	$176.300
22	RADIOGRAFÍA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	-	$176.300	-	$176.300
23	RADIOGRAFÍA DE COLUMNA LUMBOSACRA	-	$130.700	-	$130.700
24	RADIOGRAFIA DINAMICA DE COLUMNA VERTEBRAL (al valor de la región agregar)	-	$47.900	-	$47.900
25	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECUBITO LATERAL,OBLICUAS O LATERAL)	-	$92.800	-	$92.800
26	RADIOGRAFÍA PANORÁMICA DE MIEMBROS INFERIORES (GONIOMETRIA U ORTOGRAMA), EN FORMATO 14" X 17" (NIÑOS MENOR DE 4 años)	-	$136.900	-	$136.900
27	RADIOGRAFIA COMPARATIVA DE PIES CON APOYO (AP Y LATERAL)	-	$38.300	-	$38.300
28	RADIOGRAFÍA DE SACRO CÓCCIX	-	$101.700	-	$101.700
29	RADIOGRAFÍA DE ARTICULACIONES SACROILIACAS	-	$71.900	-	$71.900
30	RADIOGRAFÍA DE REJA COSTAL	-	$92.800	-	$92.800
31	RADIOGRAFÍA DE ESTERNÓN	-	$80.600	-	$80.600
32	RADIOGRAFÍA DE ARTICULACIONES ESTERNOCLAVICULARES	-	$93.900	-	$93.900
33	RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN SIMPLE	-	$108.300	-	$108.300
34	RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN SIMPLE CON PROYECCIONES ADICIONALES (SERIE DE ABDOMEN AGUDO)	-	$143.800	-	$143.800
35	RADIOGRAFÍA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETOAXIAL Y APENDICULAR)	-	$294.600	-	$294.600
36	RADIOGRAFÍA PARA DETECTAR EDAD ÓSEA [CARPOGRAMA]	-	$65.300	-	$65.300
37	RADIOGRAFÍA DE OMOPLATO	-	$84.700	-	$84.700
38	RADIOGRAFÍA DE CLAVICULA	-	$65.300	-	$65.300
39	RADIOGRAFÍA DE HÚMERO	-	$84.700	-	$84.700
40	RADIOGRAFÍA DE ANTEBRAZO	-	$62.800	-	$62.800
41	RADIOGRAFIAS COMPARATIVAS DE EXTREMIDADES SUPERIORES (Agregar al valor del estudio, aplica para873111,873112,873121,873122,873210)	-	$38.300	-	$38.300
42	RADIOGRAFÍA DE ARTICULACIONES ACROMIO CLAVICULARES COMPARATIVAS	-	$65.300	-	$65.300
43	RADIOGRAFÍA DE HOMBRO (Por lateralidad)	-	$84.700	-	$84.700

44	RADIOGRAFÍA DE CODO (Por lateralidad)	-	$65.300	-	$65.300
45	RADIOGRAFÍA DE PUÑO O MUÑECA (Por lateralidad)	-	$65.300	-	$65.300
46	RADIOGRAFÍA DE MANO (Por lateralidad)	-	$65.300	-	$65.300
47	RADIOGRAFÍA PARA MEDICIÓN DE MIEMBROS INFERIORES [ESTUDIODE FARILL U OSTEOMETRÍA]	-	$81.000	-	$81.000
48	RADIOGRAFÍA DE ANTEVERSIÓN FEMORAL	-	$84.700	-	$84.700
49	RADIOGRAFÍA DE FÉMUR (AP, LATERAL)	-	$84.700	-	$84.700
50	RADIOGRAFÍA DE PIERNA (AP, LATERAL)	-	$84.700	-	$84.700
51	RADIOGRAFÍA DE ANTEVERSIÓN TIBIAL	-	84.700	-	84.700
52	RADIOGRAFÍA DE PIE (AP, LATERAL Y OBLICUA)	-	$65.300	-	$65.300
53	RADIOGRAFÍA DE CALCÁNEO (AXIAL Y LATERAL)	-	$65.300	-	$65.300
54	RADIOGRAFÍA DE CADERA O ARTICULACIÓN COXO-FEMORAL (AP,LATERAL)	-	$65.300	-	$65.300
55	RADIOGRAFÍA DE CADERA COMPARATIVA (Agregar el valor del estudio código 873411)	-	$38.300	-	$38.300
56	RADIOGRAFÍA DE RODILLA (AP, LATERAL)	-	$84.700	-	$84.700
57	RADIOGRAFÍA DE RODILLAS COMPARATIVAS POSICIÓN VERTICAL (ÚNICAMENTE VISTA ANTEROPOSTERIOR) (Agregar al valor del estudiocódigo 873420)	-	$38.300	-	$38.300
58	RADIOGRAFÍA TANGENCIAL O AXIAL DE RÓTULA	-	$97.800	-	$97.800
59	RADIOGRAFÍA DE TOBILLO (AP, LATERAL Y ROTACIÓN INTERNA) (Por lateralidad)	-	$84.700	-	$84.700
60	RADIOGRAFÍAS COMPARATIVAS DE EXTREMIDADES INFERIORES (agregar al valor del estudio) (Aplica para 873312, 873313, 873314, 873333, 873335)	-	$38.300	-	$38.300
61	RADIOGRAFÍAS EN EXTREMIDADES PROYECCIONES ADICIONALES (STRESS, TUNEL, OBLICUAS) (Agregar al valor del estudio por proyecciónadicional)	-	$34.400	-	$34.400
62	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE	-	$744.400	-	$744.400
63	RADIOGRAFIA TANGENCIAL DE ROTULA	-	$94.200	-	$94.200
64	RADIOGRAFIAS AXIALES DE ROTULA O LONGITUD DE MIEMBROSINFERIORES	-	$34.400	-	$34.400
65	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO CON CONTRASTE	-	$816.800	-	$816.800
66	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE Y CON CONTRASTE	-	$835.200	-	$835.200
67	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE SILLA TURCA (HIPÓFISIS)	-	$816.800	-	$816.800
68	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE ÓRBITAS	-	$635.000	-	$635.000

79	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE OIDO, PEÑASCO Y CONDUCTOAUDITIVO INTERNO	-	$816.800	-	$816.800
70	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE SENOS PARANASALES O CARA	-	$816.800	-	$816.800
71	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE RINOFARINGE	-	$816.800	-	$816.800
72	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE ARTICULACIÓN TEMPORO MANDIBULAR (Bilateral)	-	$816.800	-	$816.800
73	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CUELLO	-	$692.800	-	$692.800
74	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE LARÍNGE	-	$692.800	-	$692.800
75	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE COLUMNA SEGMENTOS CERVICAL,TORÁCICO, LUMBAR O SACRO, POR CADA NIVEL (TRES ESPACIOS	-	$692.800	-	$692.800
76	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE COLUMNA SEGMENTOS CERVICAL	-	$692.800	-	$692.800
77	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE COLUMNA SEGMENTOS TORÁCICOS	-	$692.800	-	$692.800
78	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE COLUMNA SEGMENTOS LUMBAR YSACRO	-	$692.800	-	$692.800
79	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE COLUMNA SEGMENTOS CERVICAL, TORACICO, LUMBAR O SACRO, COMPLEMENTO A MIELOGRAFIA (CADASEGMENTO)	-	$165.900	-	$165.900
80	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE TÓRAX	-	$774.600	-	$774.600
81	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE TÓRAX EXTENDIDO AL ABDOMENSUPERIOR CON SUPRARRENALES	-	$763.600	-	$763.600
82	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE ABDOMEN SUPERIOR	-	$877.300	-	$877.300
83	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABDOMEN TOTAL)	-	$1.019.600	-	$1.019.600
84	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CADERA	-	$692.800	-	$692.800
85	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE VÍAS URINARIAS [UROTC] SIMPLE	-	$1.019.600	-	$1.019.600
86	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE PELVIS	-	$692.800	-	$692.800
87	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE MIEMBROS SUPERIORES Y ARTICULACIONES	-	$635.000	-	$635.000
88	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES	-	$635.000	-	$635.000
89	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES (ANTEVERSION FEMORAL O TORSIÓN TIBIAL)	-	$245.000	-	$245.000
90	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES (AXIALES	-	$245.000	-	$245.000

	DERÓTULA O LONGITUD DE MIEMBROS INFERIORES)				
91	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE VASOS (ANGIOTAC)	-	$1.540.000	-	$1.540.000
92	TOMOGRAFÍA COMPUTADA EN RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL	-	$1.080.100	-	$1.080.100
93	TOMOGRAFÍA COMPUTADA CON MODALIDAD DINÁMICA (SECUENCIARÁPIDA)	-	$229.600	-	$229.600
94	MAMOGRAFÍA UNILATERAL O DE PIEZA QUIRÚRGICA	-	$223.100	-	$223.100
95	MAMOGRAFÍA BILATERAL	-	$271.800	-	$271.800
	MEDIOS DE CONTRASTE				
1	DIATRIZOATO DE MEGLUMINA (GASTROVIEW)	-	$30.000	-	$30.000
2	IOPAMIDOL- IOBITRIDIOL (ENDOVENOSO * 10 ML)	-	$30.000	-	$30.000
				VALOR TOTAL	-

2.1. OBSERVACIONES

N/A

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$12.000.000 - $46.803 = $11.953.197
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$6.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$17.953.197

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS MINIMA CUANTIA	$17.953.197

3.2. OBSERVACIONES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 17.953.197

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
VIGENCIA 2023	20823	23 MAYO 2023	$12.000.000 - $46.803 = $11.953.197	24623	15 AGOSTO DE 2023	$12.000.000 - $46.803 = $11.953.197
VIGENCIA 2024	4224	04 DE ENERO DE 2024	$6.000.000	4224	04 DE ENERO DE 2024	$6.000.000

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BBVA	CUENTA CORRIENTE	850005380

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	UNA VEZ SE ENCUENTREN CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
PLAZO DE DURACIÓN	SIETE (07) MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	31/03/2024
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	UNA VEZ SE ENCUENTREN CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	63-44-101014365
FECHA EXPEDICIÓN:	08/08/2023
FECHA EXPEDICIÓN:	08/08/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CALIDAD DEL SERVICIO	28/07/2023	15/04/2024	$2.400.000,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/07/2023	15/04/2024	$2.400.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/07/2023	15/12/2026	$1.200.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	63-44-101014365
FECHA EXPEDICIÓN:	11/10/2023
FECHA EXPEDICIÓN:	11/10/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

CALIDAD DEL SERVICIO	28/07/2023	31/07/2024	$3.600.000,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/07/2023	31/07/2024	$3.600.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/07/2023	31/03/2027	$1.800.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	63-03-101000667
FECHA EXPEDICIÓN:	25/10/2023
FECHA EXPEDICIÓN:	25/10/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
ERRORES U OMISIONES	20/10/2022	20/10/2023	$1,000,000,000.00
ERRORES U OMISIONES	20/10/2023	20/10/2024	$1,000,000,000.00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
5/10/2023	ELAP286	27-09-23	1	$ 735.146
5/10/2023	ELAP287	28-09-23	1	$ 730.135
5/10/2023	ELAP288	28-09-23	1	$ 209.415
5/10/2023	ELAP289	28-09-23	1	$ 273.700
5/10/2023	ELAP290	28-09-23	1	$ 186.760
5/10/2023	ELAP291	28-09-23	1	$ 186.760
5/10/2023	ELAP292	28-09-23	1	$ 345.000
5/10/2023	ELAP293	28-09-23	1	$ 732.135
5/10/2023	ELAP294	28-09-23	1	$ 268.420
9/11/2023	ELAE100	27-10-23	1	$ 268.420,00
9/11/2023	ELAE101	27-10-23	1	$ 735.146,00
9/11/2023	ELAE102	27-10-23	1	$ 268.420,00
9/11/2023	ELAE103	27-10-23	1	$ 735.146,00
16/11/2023	ELAE242	13-11-23	1	$ 268.420,00
16/11/2023	ELAE243	13-11-23	1	$ 806.639,00
16/11/2023	ELAE244	13-11-23	1	$ 268.420,00

16/11/2023	ELAE245	13-11-23	1	$ 268.420,00
16/11/2023	ELAE246	13-11-23	1	$ 83.639,00
16/11/2023	ELAE247	13-11-23	1	$ 268.420,00
16/11/2023	ELAE248	13-11-23	1	$ 735.146,00
16/11/2023	ELAE249	13-11-23	1	$ 735.146,00
16/11/2023	ELAE250	13-11-23	1	$ 174.121,00
11/12/2023	ELAE402	11-12-23	1	$ 96.580,00
11/12/2023	ELAE403	11-12-23	1	$ 129.093,00
11/12/2023	ELAE404	11-12-23	1	$ 156.141,00
11/12/2023	ELAE405	11-12-23	1	$ 83.639,00
20/12/2023	ELAE576	13-12-23	1	$174.121,00
20/12/2023	ELAE577	13-12-23	1	$735.146,00
20/12/2023	ELAE578	13-12-23	1	$ 129.093,00
20/12/2023	ELAE579	13-12-23	1	$ 91.648,00
20/12/2023	ELAE580	13-12-23	1	$96.648,00
20/12/2023	ELAE581	13-12-23	1	$223.762,00
20/12/2023	ELAE642	19-12-23	1	$ 759.352,00
20/12/2023	ELAE643	19-12-23	1	$ 1.336.906,00
1/02/2024	ELAE921	19-ene-24	1	$1.270.061
1/02/2024	ELAE922	19-ene-24	1	$ 198.944
1/02/2024	ELAE923	19-ene-24	1	$169.010.
1/02/2024	ELAE924	19-ene-24	1	$693.628,00
1/02/2024	ELAE925	19-ene-24	1	$ 198.945
1/02/2024	ELAE926	19-ene-24	1	$177.422
1/02/2024	ELAE927	19-ene-24	1	$ 169.010
1/02/2024	ELAE928	19-ene-24	1	$177.422,00
1/02/2024	ELAE929	19-ene-24	1	$198.944
1/02/2024	ELAE930	19-ene-24	1	$177.422
1/02/2024	ELAE931	19-ene-24	1	$ 177.422
1/02/2024	ELAE932	19-ene-24	1	$135.579,00
1/02/2024	ELAE933	19-ene-24	1	$ 83.639
1/02/2024	ELAE934	19-ene-24	1	$64.493
1/02/2024	ELAE935	19-ene-24	1	$129.093
1/02/2024	ELAE936	19-ene-24	1	$91.648
1/02/2024	ELAE 937	19-ene-24	1	$91.648
1/02/2024	ELAE938	19-ene-24	1	$397.513
1/02/2024	ELAE939	19-ene-24	1	$ 721.385
1/02/2024	ELAE942	20-ene-24	1	$64.493

1/02/2024	ELAE1086	26-ene-24	1	$187.680
1/02/2024	ELAE1148	6-feb-24	1	$64.493
04/04/2024	ELAE1822	27-mar-2024	1	$345.000
			VALOR TOTAL	$19.510.006

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
5/10/2023	ELAP286	27-09-23	1	$ 735.146
5/10/2023	ELAP287	28-09-23	1	$ 730.135
5/10/2023	ELAP288	28-09-23	1	$ 209.415
5/10/2023	ELAP289	28-09-23	1	$ 273.700
5/10/2023	ELAP290	28-09-23	1	$ 186.760
5/10/2023	ELAP291	28-09-23	1	$ 186.760
5/10/2023	ELAP292	28-09-23	1	$ 345.000
5/10/2023	ELAP293	28-09-23	1	$ 732.135
5/10/2023	ELAP294	28-09-23	1	$ 268.420
9/11/2023	ELAE100	27-10-23	1	$ 268.420,00
9/11/2023	ELAE101	27-10-23	1	$ 735.146,00
9/11/2023	ELAE102	27-10-23	1	$ 268.420,00
9/11/2023	ELAE103	27-10-23	1	$ 735.146,00
16/11/2023	ELAE242	13-11-23	1	$ 268.420,00
16/11/2023	ELAE243	13-11-23	1	$ 806.639,00
16/11/2023	ELAE244	13-11-23	1	$ 268.420,00
16/11/2023	ELAE245	13-11-23	1	$ 268.420,00
16/11/2023	ELAE246	13-11-23	1	$ 83.639,00
16/11/2023	ELAE247	13-11-23	1	$ 268.420,00
16/11/2023	ELAE248	13-11-23	1	$ 735.146,00
16/11/2023	ELAE249	13-11-23	1	$ 735.146,00
16/11/2023	ELAE250	13-11-23	1	$ 174.121,00
11/12/2023	ELAE402	11-12-23	1	$ 96.580,00
11/12/2023	ELAE403	11-12-23	1	$ 129.093,00
11/12/2023	ELAE404	11-12-23	1	$ 156.141,00
11/12/2023	ELAE405	11-12-23	1	$ 83.639,00
20/12/2023	ELAE576	13-12-23	1	$174.121,00
20/12/2023	ELAE577	13-12-23	1	$735.146,00

20/12/2023	ELAE578	13-12-23	1	$ 129.093,00
20/12/2023	ELAE579	13-12-23	1	$ 91.648,00
20/12/2023	ELAE580	13-12-23	1	$96.648,00
20/12/2023	ELAE581	13-12-23	1	$223.762,00
20/12/2023	ELAE642	19-12-23	1	$ 759.352,00
20/12/2023	ELAE643	19-12-23	1	$ 1.336.906,00
1/02/2024	ELAE921	19-ene-24	1	$1.270.061
1/02/2024	ELAE922	19-ene-24	1	$ 198.944
1/02/2024	ELAE923	19-ene-24	1	$169.010.
1/02/2024	ELAE924	19-ene-24	1	$693.628,00
1/02/2024	ELAE925	19-ene-24	1	$ 198.945
1/02/2024	ELAE926	19-ene-24	1	$177.422
1/02/2024	ELAE927	19-ene-24	1	$ 169.010
1/02/2024	ELAE928	19-ene-24	1	$177.422,00
1/02/2024	ELAE929	19-ene-24	1	$198.944
1/02/2024	ELAE930	19-ene-24	1	$177.422
1/02/2024	ELAE931	19-ene-24	1	$ 177.422
1/02/2024	ELAE932	19-ene-24	1	$135.579,00
1/02/2024	ELAE933	19-ene-24	1	$ 83.639
1/02/2024	ELAE934	19-ene-24	1	$64.493
1/02/2024	ELAE935	19-ene-24	1	$129.093
1/02/2024	ELAE936	19-ene-24	1	$91.648
1/02/2024	ELAE 937	19-ene-24	1	$91.648
1/02/2024	ELAE938	19-ene-24	1	$397.513
1/02/2024	ELAE939	19-ene-24	1	$ 721.385
1/02/2024	ELAE942	20-ene-24	1	$64.493
1/02/2024	ELAE1086	26-ene-24	1	$187.680
1/02/2024	ELAE1148	6-feb-24	1	$64.493
04/04/2024	ELAE1822	27-mar-2024	1	$345.000
			VALOR TOTAL	**$19.510.006**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
16-04/2024	ELAE1822	27-MAR-2024	1	$ 345.000
			VALOR TOTAL	**$ 345.000**

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
Abono en cuenta	2023	$3,667,471.00	89723	2023-12-01 00:00:00	428914723	2023-12-06 04:36:53	$3,667,471.00
Abono en cuenta	2023	$5,615,503.00	110323	2023-12-15 00:00:00	451816823	2023-12-19 03:39:12	$5,615,503.00
Abono en cuenta	2023	$465,453.00	117923	2023-12-19 00:00:00	462309323	2023-12-27 03:56:04	$465,453.00
Abono en cuenta	2023	$2,204,770.00	128323	2023-12-22 00:00:00	473808023	2023-12-28 01:48:40	$2,204,770.00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$17.953.197,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$17.593.091,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$11.953.197,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$5.984.894,00
SALDO POR LIBERAR	$15.106

OBSERVACIONES

FACTURAS RADICADAS PARA TRÁMITE DE PAGO MARZO: ELAE1822

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTA E INFORME SUPERVISION DE CONTRATO 182-ARC-DISAN-DMBOG-2023

12. APORTES PARAFISCALES

SE ANEXA DOCUMENTO PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD EL OBJETO CONTRACTUAL

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

SALDO DEL CONTRATO VIGENCIA 2024: $15.106 99.92% DE EJECUCIÓN

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

TK ANYEL ADRIANA CARVAJAL RAMOS
MEDICO MILITAR - SUPERVISORA CONTRATO 182-ARC-DISAN-DMBOG-2023
UNIDAD BASICA DE ATENCION MILITAR LETICIA