CERTIFICADO DE EXPEDICIÓN No 45923-3234-2 ESTE CERTIFICADO ESTA FIRMADO DIGILTAMENTE, PARA VERIFICAR SU VALIDEZ COMUNÍQUESE CON EL IDRD.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE. N.I.T. - IDRD: 860.061.099 - 1

HACE CONSTAR

Que revisada la documentación que reposa en los archivos de la entidad, se establece que el IDRD suscribió EL CONTRATO DE CONSULTORIA, que se relaciona a continuación, con CONSORCIO CRDC SAN CRISTOBAL identificado (a) con N.I.T No. 901.141.463 - 1, representada legalmente por GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE, con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79240307, con las siguientes características:
INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL:

NOMBRE	NIT . CC	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN
GERMAN ALFREDO BAZZANI	79240307	60 %
MC ARQUITECTOS SA	830146499	40 %

No. CONTRATO	3234 de 2018
OBJETO	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL CENTRO RECREATIVO DEPORTIVO Y CULTURAL DEL PARQUE METROPOLITANO SAN CRISTOBAL, COD IDRD NO 04-127, CON CARGO AL PROYECTO 1082, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS.
VALOR INICIAL	$1.611.135.607
FECHA DE FIRMA	2018-03-06
ACTA DE INICIO	2018-03-07
PLAZO	SEIS (6) MESES Y (0) DÍAS - CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	2018-09-05
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	2019-06-05
SUSPENSIONES	1. Desde la fecha 2018-08-23 hasta 2018-09-20, con reinicio el 2018-09-21. Con duración de (0) Meses y TREINTA (30) Días. 2. Desde la fecha 2018-09-14 hasta 2018-10-12, con reinicio el 2018-10-13. Con duración de (0) Meses y TREINTA (30) Días. 3. Desde la fecha 2018-10-12 hasta 2018-11-11, con reinicio el 2018-11-12. Con duración de (0) Meses y TREINTA (30) Días. 4. Desde la fecha 2018-11-13 hasta 2018-12-11, con reinicio el 2018-12-12. Con duración de (0) Meses y TREINTA (30) Días. 5. Desde la fecha 2018-12-13 hasta 2019-01-10, con reinicio el 2019-01-11. Con duración de (0) Meses y TREINTA (30) Días. 6. Desde la fecha 2019-01-12 hasta 2019-02-10, con reinicio el 2019-02-11. Con duración de (0) Meses y TREINTA (30) Días. 7. Desde la fecha 2019-01-30 hasta 2019-02-28, con reinicio el 2019-03-01. Con duración de (0) Meses y TREINTA (30) Días. 8. Desde la fecha 2019-02-28 hasta 2019-03-29, con reinicio el 2019-03-30. Con duración de (0) Meses y TREINTA (30) Días. 9. Desde la fecha 2019-03-31 hasta 2019-05-29, con reinicio el 2019-05-30. Con duración de (0) Meses y TREINTA (30) Días.
VALOR FINAL	$1.611.135.607

Para constancia se expide a solicitud de la parte interesada en Bogotá, D.C., a los ventitres (23) días del mes de abril de 2020.

JULIO CESAR LOPEZ OSPINA

Subdirector de Contratación