ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL - DESEMBOLSO N°02

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.5700524

ACTA CORRESPONDIENTE A: 16 DE MARZO DEL 2024

CONTRATISTA :	FINDETER - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INTERVENTORÍAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
DIRECCION :	Calle 103 # 19 a 20		
C.C. ó NIT :	800.096.329-1	ESTABLECIMIENTO :	
TELEFONO :	6230311	LOCALIZACION :	
SUPERVISOR :	LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA	VR. INICIAL :	$ 276.554.631.760,00
DIRECCION :	AV. EL DORADO Nº 66 - 63 PISO 3	ANTICIPO	
C.C. ó NIT :	11.339.805	VR. ADICIONAL :	
TELEFONO :	3241000	VR. FINAL :	$ 276.554.631.760,00

PLAZO INICIAL :	33 MESES		
FECHA INICIACION :	2-feb-24		
FECHA TERMINAC.INICIAL :	1-oct-26		
PLAZO ADICIONAL :			
TIEMPO SUSPENDIDO :			
PLAZO TOTAL :	33 MESES		
FECHA FINAL :	1-oct-26		

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
4529	26-dic-23	6439	29-dic-23	$ 42.607.295.934,00	$ 42.607.295.934,00	$ 42.607.295.934,00	$ -
4	1-ene-24	37	1-ene-24	$ 42.299.553.823,00	$ 42.299.553.823,00	$ 42.299.553.823,00	$ -
VF - 5	3-nov-23			$ 126.898.661.468,00	$ 126.898.661.468,00		$ 126.898.661.468
VF - 7	3-nov-23			$ 64.749.120.535,00	$ 64.749.120.535,00		$ 64.749.120.535
							$ 191.647.782.003

A PAGAR $ 42.299.553.823,00 CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN	X	AUTORETENEDOR		RESOLUCION Nº	ICA
REGIMEN SIMPLIFICADO		GRAN CONTIBUYENTE		RESOLUCION Nº	CODIGO

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A | SUCURSA: BANCAGOBIERNO | CUENTA CORRIENTE: | CUENTA DE AHORROS: X | CTA. Nº: 256-15092-1

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL %EJEC.
I	PRIMER TRASLADO: Un primer desembolso por valor total de $ 42.607.295.934,00 del contrato interadministrativo, correspondiente a la vigencia 2023, el cual se efectuará una vez suscrito el contrato y constituida la fiducia mercantil.	UND	1,00	$ 42.607.295.934,00	$ 42.607.295.934			1,00	$ 42.607.295.934	1,00	$ 42.607.295.934	100,00%
II	SEGUNDO TRASLADO: Un segundo desembolso por valor total de $ 42.299.553.823 del contrato interadministrativo, con recursos de vigencia 2024, el cual se efectuará en el primer trimestre de la vigencia 2024.	UND	1,00	$ 42.299.553.823,00	$ 42.299.553.823	$ 1,00	$ 42.299.553.823			1,00	$ 42.299.553.823	100,00%
III	TERCER TRASLADO: Un tercer desembolso por valor total de $ 126.898.661.468 del contrato interadministrativo, con recursos de vigencia 2025, el cual se efectuará en el primer trimestre de la vigencia 2025.	UND	1,00	$ 126.898.661.468,00	$ 126.898.661.468							
IV	CUARTO TRASLADO: Un cuarto desembolso por valor total de $ 64.749.120.535 del contrato interadministrativo, con recursos de vigencia 2026, el cual se efectuará en el primer trimestre de la vigencia 2026.	UND	1,00	$ 64.749.120.535,00	$ 64.749.120.535							
	COSTO DIRECTO CONTRATO				$ 276.554.631.760,00		$ 42.299.553.823		$ 42.607.295.934		$ 84.906.849.757	30,70%

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL	$ 276.554.631.760	$ 42.299.553.823	$ 42.607.295.934	$ 84.906.849.757 30,70%
AJUSTE AL PESO				
VALOR A PAGAR EN ACTA	$ 42.299.553.823	$ 42.299.553.823	$ 42.607.295.934	$ 84.906.849.757
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION	$ 191.647.782.003,00	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

CONTRATISTA: FINDETER - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL
NIt/ C.C: 800.096.329-1
SUPERVISOR CONTRATO: HERNAN PARDO BOTERO
C.C.: 79.569.394 de Bogotá

SUPERVISOR: LUIS ANTONIO PINZON PARRA
NIt/ C.C: 11.339.805
SUPERVISOR CONTRATO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO