ACTA DE INICIO
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción del presente documento, el interventor/supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
- El contratista se compromete a informar a la compañía aseguradora el contenido del presente documento y adjuntos.

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO		ORDEN		CONVENIO	
Número:	1211838		de	2019	

Objeto:
REALIZAR AUDITORIA A LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PROVISTOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL G1

Interventor/ Supervisor:	SCAIN Administración e Ingeniería S.A.S
Contratista/ Entidad:	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S

Valor total:	**$ 2.306.353.255**					
Fecha de inicio:	**17**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2019**	
Fecha de terminación:	**16**	**de**	**MAYO**	**de**	**2020**	
Duración:	**5 MESES.**					
Fecha aprobación de Pólizas (Art. 41 Ley 80, modificado art. 23 Ley 1150 de 2007): Requisito previo para la suscripción de esta acta.	**16**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2019**	
Fecha aprobación de Registro Presupuestal (Art. 41 Ley 80, modificado art. 23 Ley 1150 de 2007): Requisito previo para la suscripción de esta acta.	**17**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2019**	
El interventor/supervisor certifica que el contratista acredita que se encuentra afiliado o al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Igualmente, se verificó que el contratista aportó el certificado del examen pre ocupacional anexo a esta acta (para el caso de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales cuya duración sea superior a un mes)	**SI X**		**NO**			

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En	Bogotá	a los	Diecisiete	17	del mes de	DICIEMBRE	de

ACTA DE INICIO
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

2019	se reunieron	Astrid Rocío Roca Patiño / Representante Legal SCAIN Administración e Ingeniería S.A.S	
en su calidad de interventor/supervisor del contrato/convenio/orden de aceptación	y	Alfonso Medina Fuentes / Representante Legal C&M Asesoría y Consultoría S.A.S	
Representante legal del contratista, con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado.			

OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los				
Diecisiete	17	DICIEMBRE	de	2019

Firma

Nombre ASTRID ROCÍO ROCA PATIÑO

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Firma

Nombre ALFONSO MEDINA FUENTES

CONTRATISTA

Anexo:
1. Cronograma de ejecución del contrato.
2. Certificado de pago de parafiscales

1ra copia: Subdirección de Contratación. 2da. Copia: Interventor/Supervisor. 3ra copia: Contratista

C&M
Asesoría y Consultoría S.A.S.

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO 1211838 DE 2019 - GRUPO 1

Actividad		
Firma del contrato	9/12/2019	
Acta de Inicio	17/12/2019	
Capacitación en el MEN al equipo clave/mínimo (Matrícula - DUE - FUC)	18/12/2019	
Capacitación en el MEN al equipo clave/mínimo (Planta focaliza traslados)	13/12/2019	
Capacitación en el MEN al equipo clave/mínimo (ETDH)	18/12/2019	
Capacitación del equipo auditor	1/01/2020	15/10/2020
Operativo de campo (aperturas ETC,visitas sedes, visitas secretarías planta y adminsitrativos, socializaciones ETC)	13/01/2020	27/03/2020
1er Producto:		
Análisis de las bases de datos	20/12/2019	
Plan de Trabajo	20/12/2019	
Cronogramas iniciales del operativo en campo	20/12/2019	
Plan de gestión del riesgo	20/12/2019	
Acta de apertura en una (01) entidad territorial certificada	20/12/2019	
2do Producto		
Actas de apertura del total de las ETC del grupo	4/02/2020	
Resultados de finalización de ETDH en dos (02) ETC	4/02/2020	
Informe final para las ETC finalizadas de ETDH	4/02/2020	
Resultados de finalización de PLANTA DOCENTE en una (01) ETC	4/02/2020	
Actas de cierre de las ETC finalizadas por componente	4/02/2020	
Informes de análisis de calidad para las 95 ETC	4/02/2020	
Informes de análisis de variaciones para las 95 ETC	4/02/2020	
Relación de envíos de los informes avalados de análisis de calidad para las 95 ETC	4/02/2020	
Relación de envíos de los informes avalados de análisis de variaciones para las 95 ETC	4/02/2020	
Certificación del proveedor del servicio de correo certificado, de la totalidad de correos enviados a los establecimientos educativos y secretarias	4/02/2020	
3er Producto		
Resultados de la finalización del operativo de campo en EE de dos (2) ETC	17/03/2020	
Resultados de finalización de ETDH en dos (02) ETC	17/03/2020	
Informe final para las ETC finalizadas de ETDH y EE	17/03/2020	
Resultados de finalización de PLANTA DOCENTE en una (01) ETC	17/03/2020	
Actas de cierre de las ETC finalizadas por componente	17/03/2020	
Actas de cierre de dos (02) ETC componente MATRÍCULA	17/03/2020	
Certificación del proveedor del servicio de correo certificado, de la totalidad de correos enviados a los establecimientos educativos y secretarias	17/03/2020	
4to Producto		
Resultados de la finalización del operativo de campo en EE de dos (2) ETC	21/04/2020	
Resultados de finalización de ETDH en dos (02) ETC	21/04/2020	
Resultados de finalización de PLANTA DOCENTE en una (01) ETC	21/04/2020	
Informes y fichas finales para el componente ETDH de las dos (02) ETC finalizadas	21/04/2020	
Actas de cierre a las ETC objeto de auditoría finalizadas, para el componente documental	21/04/2020	
Certificación del proveedor del servicio de correo certificado, de la totalidad de correos enviados a los establecimientos educativos y secretarias	21/04/2020	
Acta de cierre de trabajo de campo del proceso de auditoría para las secretarias finalizadas (04)	21/04/2020	
5to Producto		
1er entregable	5/05/2020	
Resultados de la finalización del operativo de campo en los EE en todas las entidades territoriales certificadas, para un total de seis (6) entidades finalizadas	5/05/2020	
Actas de cierre del trabajo de campo de las ETC objeto de auditoría finalizadas	5/05/2020	
Base de datos con el cruce de los resultados del proceso auditor en la totalidad de las ETC	5/05/2020	
Entregar las consultas (Queries) con que se realizan los cruces de información de los diferentes componentes; estas consultas deberán ser entregadas en lenguaje SQL	5/05/2020	
Relación de envíos de los informes avalados de análisis de calidad de la base de datos de matrícula para las 95 ETC	5/05/2020	
Relación de envíos de los análisis de variaciones avalados para las 95 ETC	5/05/2020	
2do entregable	16/05/2020	
Socialización de resultados en las ETC, con su respectiva acta de socialización del informe de resultados definitivos posterior al cruce en todas las ETC	16/05/2020	
Entregar por cada ETC el informe, fichas y anexos, que contenga los resultados definitivos posterior al cruce, y resultados definitivos de la auditoria documental en secretarías	16/05/2020	
Informes y fichas finales para el componente ETDH de las entidades objeto de auditoría	16/05/2020	
Actas de seguimiento y cierre a las ETC objeto de auditoría por componente	16/05/2020	
Certificación del proveedor del servicio de correo certificado, de la totalidad de correos enviados a los establecimientos educativos y secretarias	16/05/2020	
Dos (2) discos duros que contengan (i) árbol de evidencias documentales. (ii) BD del proceso auditor consolidada. (iii) Totalidad de las actas y anexos. (iv) Comunicaciones generadas. (v) Documentos de confidencialidad firmados por el personal. (vi) Informes y anexos finales de la totalidad de las ETC	16/05/2020	
Certificación del proveedor del servicio de correo certificado, de la totalidad de correos enviados a los establecimientos educativos y secretarias	16/05/2020	
Soportes de legalización de los transportes aéreos del equipo clave para realizar las visitas a las Secretarías de Educación	16/05/2020	
Fin del contrato	16/05/2020	