SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Código: CN-FT-51
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

2019-IE-063801

MODIFICACIÓN	x	SUSPENSIÓN		TERMINACIÓN:	
Nº de Modificación en NEÓN:					

Profesional Asignado SUBCON:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 12-30-2019 10:31:48 AM
Al contestar cite este No. 2019-IE-063801 FOL:0 ANEX:0
Origen: Oficina Asesora Planeación Finanzas
Destino: Subdirección de Contratación / KAREN EZPELETA MERCHÁN
Asunto: MODIFICACION CONTRATO NO. 1211838 SCAIN ADMON Y IGN. S.A.S.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor/supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación o suspensión o terminación del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado.
- El líder de la necesidad de la contratación, revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno, con el cual manifiesta su aceptación de la solicitud, previa aprobación del supervisor / interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	x	CONVENIO		ACEPTACIÓN DE OFERTA	
Número:	1211838		**de**	2019	

Objeto:
REALIZAR AUDITORIA A LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PROVISTOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. GRUPO 1

Interventor/ Supervisor:	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA S.A.S
Contratista:	C&M ASESORIA Y CONSULTORIA S.A.S
Valor inicial: Valor suscrito en letras	**$ 2.306.353.255**
Plazo inicial de ejecución:	**5 MESES**

Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**17**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2019**
Fecha de terminación:	**16**	**de**	**MAYO**	**de**	**2020**

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas

Adicional No.	Tiempo (días calendario)

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**Día**	**de**	**mes**	**de**	**año**

Adiciones

Adicional No.	Valor ($)
Valor total:	**$ Valor suscrito en números**

30 DIC 2019

Suspensiones					
Adicional No.	**Tiempo (días calendario)**				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**Día**	**de**	**mes**	**de**	**año**

Modificaciones		
Adicional No	**Cláusula Nº**	**Descripción**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número de CDP	
Número de Plan de Compras	

Prórrogas (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada)					
Cláusula No.	**Tiempo (días calendario)**				
N/A	**N/A**				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**día**	**De**	**Mes**	**De**	**Año**

Adiciones (Indique el valor en pesos ($) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma)	
Cláusula No.	**Valor ($)**
Forma de pago de los recursos que se adicionan (Anexar Plan de Pagos)	**N/A**
Valor total:	**$ Valor suscrito en números**

Suspensiones					
Adicional No.	**Tiempo (días calendario)**				
N/A	**N/A**				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**día**	**de**	**Mes**	**de**	**año**

Modificaciones (Indique la descripción de la modificación requerida)	
Cláusula Nº	**Descripción**

CLAUSULA SEPTIMA FORMA DE PAGO	El valor destinado a esta contratación se pagará de la siguiente forma: ***Recursos 2019*** ***Primer pago*** Se pagará hasta el equivalente de $ 400.007.913 del valor del contrato incluido IVA, excluido el valor correspondiente a la bolsa, previa entrega a satisfacción del interventor o supervisor del contrato del PRIMER PRODUCTO DEL COMPONENTE DE BÁSICA. ***Recursos 2020*** ***Segundo pago*** Se pagará hasta el equivalente de $ 461.185.222 del valor del contrato Incluido IVA y excluido el valor correspondiente a la bolsa, previa entrega a satisfacción del interventor del contrato del SEGUNDO PRODUCTO DEL COMPONENTE DE BÁSICA. ***Tercer pago*** Se pagará hasta el equivalente de $ 461.270.650 del valor del contrato Incluido IVA y excluido el valor correspondiente a la bolsa, previa entrega a satisfacción del interventor del contrato del TERCER PRODUCTO DEL COMPONENTE DE BÁSICA. **Cuarto pago** Se pagará hasta el equivalente de $ 484.334.184 del valor del contrato Incluido IVA y excluido el valor correspondiente a la bolsa, previa entrega a satisfacción del interventor del contrato del CUARTO PRODUCTO DEL COMPONENTE DE BÁSICA. **Quinto pago** Se pagará hasta el equivalente de $ 475.339.406 del valor del contrato Incluido IVA y excluido el valor correspondiente a la bolsa, previa entrega a satisfacción del interventor del contrato del QUINTO PRODUCTO DEL COMPONENTE DE BÁSICA. **Nota**: Los productos de los componentes de básica descritos anteriormente deben ser entregados a la interventoría para su respectiva validación y aval para trámite de pago. **Sexto pago:** **BOLSA DE VIÁTICOS Y TIQUETES:** Con el trámite del quinto pago del componente de básica se reembolsará al contratista el valor de lo ejecutado a la fecha, con cuenta de cobro y los soportes de legalización de las visitas del equipo clave a las ETC objeto de auditoría para los componentes de básica. Los mismos deberán estar previamente aprobados por la interventoría del contrato. El valor del pago no podrá superar el valor de la bolsa adjudicada detallada en el cuadro anterior. Este pago corresponde al valor de la bolsa de viáticos y tiquetes, cuyo máximo valor será el equivalente de $ 24.215.880 del valor del contrato, previa legalización entregada a satisfacción al interventor del contrato de los ítems correspondientes a la BOLSA DEL COMPONENTE DE BÁSICA. **Para efectos de cada uno de los pagos por cada componente, el contratista deberá adjuntar a los productos respectivos la siguiente documentación:** 1. Factura. 2. Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el interventor del contrato. 3. Certificación de los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones, ARL y de aportes parafiscales a que haya lugar, o de la certificación respectiva expedida por el contador o Revisor Fiscal en los términos señalados en cada producto. Todo pago está sujeto a la disposición de la programación anual mensualizada PAC del MEN.

Terminación (Indique la fecha a partir de cuando se requiere)
Descripción

Justificación de la solicitud:	El Ministerio de Educación por medio del concurso de méritos CM-MEN-09-2019, estableciendo como presupuesto oficial el valor de $ 2.306.356.731, el cual fue adjudicado por medio de SECOP II y contrato 1211838 de 2019 a la empresa C&M ASESORIA Y CONSULTORIA S.A.S, dado que en su propuesta económica oferto el valor de $ 2.306.353.255 para el contrato antes mencionado. De conformidad con el valor oficial del proceso fueron asignados los porcentajes para cada uno de los pagos, en razón a que la propuesta económica ofertada por el contratista es menor que el presupuesto oficial y teniendo en cuenta que el presupuesto destinado involucra tanto recursos de la vigencia 2019 como recursos comprometidos bajo vigencias futuras aprobadas para el año 2020, se hace necesario realizar la modificación de la forma de pago ajustando la ejecución presupuestal dado que los porcetajes establecidos incialmente, respecto de la oferta efectiva del proveedor, afectan los recursos para la vigencia 2019 ya que al disminuir el valor total adjudicado se afecta el valor correspondiente a cada uno de los pagos. Es importante precisar que el alcance y el objeto no tuvieron cambios respecto a los estudios previos, pliego de condiciones definitivo y el contrato No.1211838 de 2019 y sus anexos metodológicos, públicado en el SECOP II como parte del Concurso de Méritos CM-MEN-09-2019, garantizándose, entre otros, la ejecución de los recursos correspondientes a cada vigencia.

Firma

Nombre **Clara Milena Alzate P.**
Representante Legal S. SCAIN SAS
SUPERVISOR / INTERVENTOR

Firma

Nombre: **Camilo Andres Gutierrez Silva**
Vo. Bo. Líder de la necesidad de contratación

Firma

Nombre **Karen Ezpeleta Merchan**
ORDENADOR (A) DEL GASTO (E)

Anexo:

	Informe parcial de supervisión / interventoría (anexo obligatorio)
	Plan de pagos (anexar en el caso de adiciones)

Original: Subdirección de Contratación. Primera copia: Interventor/Supervisor.

ANEXO
CRONOGRAMA DE FLUJO DE PAGOS

CONCEPTO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
a) Pago 1	enero	$ 400.007.913
b) Pago 2	febrero	$ 461.185.222
c) pago 3	marzo	$ 461.270.650
c) pago 4	abril	$ 484.334.184
c) pago 5	mayo	$ 475.339.406
c) pago 6	junio	$ 24.215.880
	TOTAL CONTRATO	$ 2.306.353.255

NOTA: El plan de pagos deberá estar actualizado (fechas y valores actuales) conforme a la adición realizada al contrato/convenio/aceptación de oferta, y acorde con la fecha de suscripción de la adición, teniendo en cuenta la vigencia presupuestal.