CAS Más Cerca, Mejor conectados y ambientalmente! 4.0	**INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1** **Fecha Aprobación: 15/12/2022**

Proceso de Contratacion: CM2-016-2023

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 30 de julio de 2024

ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución

CONTRATO No: 001350-2023

TIPO DE CONTRATO: Consultoría

CONTRATISTA: GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

Nit o C.C. No. **900.305.400-8**

No. DE INFORME: 9

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: proyecto "ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS.

VALOR INICIAL: $ 106.857.491

VALOR ADICIONAL: $ 89.280.337

PLAZO CONTRATO: CINCO (5) MESES, sin exceder 31 de diciembre de 2023

PLAZO ADICIONAL: 4 MESES

SUPERVISOR: OSCAR MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ

CARGO SUPERVISOR: Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental

INTERVENTOR: No aplica

FECHA INICIO DEL CONTRATO:	17 de agosto de 2023			
FECHA DE SUSPENSIÓN:	26 de diciembre de 2023	NO APLICA	**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	**UN MES**
FECHA DE AMP 1 A SUSPENSIÓN 1:	25 de enero de 2024	NO APLICA	**TERMINO DE AMP 1 A SUSPENSION 1:**	**UN MES**
FECHA DE AMP 2 A SUSPENSIÓN 1:	22 de febrero de 2024	NO APLICA	**TERMINO DE AMP 2 A SUSPENSION 1:**	**UN MES**
FECHA DE REINICIO:	26 de marzo de 2024	NO APLICA	**TIEMPO DE PRORROGAS:**	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	31 de diciembre de 2023		**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	30 de julio de 2024

PERIODO DEL INFORME: 17 de junio al 16 de julio de 2024

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	9	17 de junio al 16 de julio de 2024

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DRMI SERRANÍA DE YARIGUIES Y DEL PLAN DE MANEJO DEL PARAMO YARIGUIES COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN 20 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CAS, SANTANDER	$ 106.857.491,00	89.280.337	100.932.525,97	5 MESES, sin exceder el 31 de diciembre de 2023 PLAZO ADICIONAL: 4 MESES	8 MESES	89,17%	51%

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Acta Inicio	17/08/2023	15-44-101283579	31/12/2023	0	106.857.491,00	NA	0
2	Acta Parcial No. 1	7/12/2023	15-44-101283579	7/12/2023	32.057.246,97	74.800.244,03	NA	32.057.246,97
3	Acta de suspensión No. 1	26/12/2023	15-44-101283579	25/01/2024	NA	NA	NA	NA
4	Acta de ampliación No. 1 a suspensión No. 1	25/01/2024	15-44-101283579	25/02/2024	NA	NA	NA	NA
5	Acta de ampliación No. 2 a suspensión No. 1	22/02/2024	15-44-101283579	25/03/2024	NA	NA	NA	NA
6	Acta de reinicio No. 1	19/03/2024	15-44-101283579	31/03/2024	NA	NA	NA	NA
7	Adición y Prórroga No. 1	26/03/2024	15-44-101283579	30/07/2024	32.057.246,97	164.080.581,03	NA	32.057.246,97
8	Acta Parcial No. 2	30/05/2024	15-44-101283579	30/05/2024	68.875.279,00	95.205.302,03	NA	100.932.525,97

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza seguimiento a las actividades realizadas durante el periodo del informe del contrato de consultoría No. 1350-2023, a través de reuniones con la consultoría e interventoría
A la fecha de corte del informe el avance del contrato de consultoría No. 1349-2023 es de 89,17%, respecto al avance programado 87,21%
El porcentaje de avance físico es cuantificado respecto al avance establecido por el contrato de consultoría No. 1349-2023

OSCAR MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ
Firmado digitalmente por OSCAR MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ
Fecha: 2024.07.30 14:23:40 -05'00'

FIRMA INTERVENTOR **FIRMA SUPERVISOR**

Proyectó Natalia Estévez C.
Revisó

V.B

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

REUNION 01 DE JULIO DE 2024





REUNION 09 DE JULIO DE 2024



REUNION 16 DE JULIO DE 2024



Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co