SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	373 de 2024
Periodo y/o No. de Pago	Pago No. 1
Nombre Del Contratista	**PROJECTCOL S.A.S.**
Nit:	901.768.954-6
Objeto del Contrato	Prestar los servicios de apoyo logístico para adelantar la rendición de cuentas de la gestión de la Alcaldía Local de Puente Aranda de la vigencia 2023, en el marco del proyecto 1907
Fecha de Inicio	26 de abril de 2024
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	25 de mayo de 2024
Póliza	Póliza Cumplimiento No. **11-40-101062678** y póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. **11-44-101224040**, expedidas por Seguros del Estado S.A

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Se realizó el seguimiento técnico y administrativo al contratista PROJECTCOL S.A.S, cuyo objeto contractual consistía en prestar servicios de apoyo logístico para llevar a cabo la rendición de cuentas de la gestión de la Alcaldía Local de Puente Aranda correspondiente al año 2023. Durante el pasado sábado 27 de abril. Se constató que el contratista cumplió de manera integral con los ítems y obligaciones específicas, conforme a lo detallado en el estudio previo y en concordancia con los lineamientos establecidos para su ejecución. A continuación, se detalla el cumplimiento de cada ítem.

Entregable	Cantidad	Fecha de Entrega	Estado/que incluye	Valor unitario incluyendo IVA	Descripción del anexo u observaciones – Descripción de las características técnicas –
Periódico	4567	23/05/2024	CUMPLE	$2.850	Revista en Impresión de Papel bond 75 color blanco o ligeramente coloreado con gramaje 75 gr impresión a full color, en tamaño 50x35 cm compuesto por 3 hojas (12 caras dobladas) (Diseño entregado por el área de prensa)
Streaming	1	27/04/2024	CUMPLE	$2.200.150	Transmisión Streaming para redes sociales en High Definition a 3 cámaras (debe incluir el internet para su funcionamiento) y posterior grabación. Debe incluir el internet para conexión ante una eventualidad Incluye cableado necesario, así como extensiones.

Entregable	Cantidad	Fecha de Entrega	Estado/que incluye	Valor unitario incluyendo IVA	Descripción del anexo u observaciones – Descripción de las características técnicas –
Medios Comunitarios	10	27/04/2024	CUMPLE	$67.035	Pauta en medios comunitarios de la localidad (cuña de 30 segundos) ITEM NO OFERTABLE
Sombrillas	277	27/04/2024	CUMPLE	$24.000	Sombrilla tipo golf 8 cascos, Poliéster pongee 190T. Mango en espuma y herraje metálico. 8 cascos. Manual. Medidas: 27" Cobertura:118 cm Casco: 45 cm ancho. Largo total: 96 cm Marca: Maximo:25 cm / Screen con dos logos estampados a 1 tinta, en dos caras. (Diseño dado por oficina de prensa) De colores ()
Catering	1	27/04/2024	CUMPLE	$5.409.000	Servicio de catering para 500 personas tipo Branch de la siguiente manera: Mínimo 2 meseros que estén repartiendo los bocados durante 2 horas aprox. 3 bocados por persona (empanaditas, taquitos y galletas con atún) porción aprox 100gr mínimo Bebidas jugo natural mínimo 2 opciones de sabor. Tamaño vaso min 12 oz. Estación de café
Luz led fija	2	27/04/2024	CUMPLE	$259.000	Cabeza móvil Efecto de iluminación de escenario Led: 60w o superior Rueda de Color: 7 colores + abierto, efecto de flujo arcoíris Inclinación de movimiento: 180 grados, se puede controlar la velocidad. Con controlador para programación y manejo de las luces. Alquiler por Jornada (8 horas)
Interprete de señas	1	27/04/2024	CUMPLE	$856.800	Prestación se servicios de interpretación de señas (2 interpretes por jornada) (Certificado de experiencia en eventos con población en condición de discapacidad auditiva, mínimo un (1) año, para lo cual el

Entregable	Cantidad	Fecha de Entrega	Estado/que incluye	Valor unitario incluyendo IVA	Descripción del anexo u observaciones – Descripción de las características técnicas –
					ejecutor certificará su idoneidad. Jornada de tres (3) horas. (por norma de salud ocupacional un intérprete en periodos de más de una hora, debe ser relevado cada 20-30 minutos durante el servicio)
Transporte	2	27/04/2024	CUMPLE	$702.604	Alquiler de un bus con capacidad de 40 pasajeros, capacidad de carga en bodega, en perfectas condiciones técnicas con documentación completamente al día Modelo Mínimo 2016 (SOAT, Revisión Técnico-Mecánica, Tarjeta de Propiedad, Copia de revisión de ultimo Mantenimiento) para transporte, con recorrido dentro de la localidad de Puente Aranda durante 8 horas
Pantalla	1	27/04/2024	CUMPLE	$2.975.038	Alquiler de 1 Pantalla led indoor de 4 x 3 metros central Con Función de ajuste para la unión entre paneles Módulo magnético, ángulo de visión: 120° / 120° Incluye estructura para su montaje y cableado y extensión para su uso. Incluye montaje y desmontaje (Una Jornada 8 horas)
Micrófono Inalámbrico Tipo diadema	1	27/04/2024	CUMPLE	$136.850	Alquiler de Sistema de Micrófono inalámbrico tipo diadema Micrófono profesional: el micrófono inalámbrico es compatible con amplificadores de voz, dispositivos multimedia, altavoces con conector de entrada de micrófono.
Juego de Micrófonos Iinalámbricos	1	27/04/2024	CUMPLE	$225.862	Alquiler de set de micrófonos Inalámbricos 2 micrófonos Inalámbricos profesionales Con batería completamente cargada y repuesto Jornada de 8 horas
Pendón vertical de tamaño 90x140cm	4	27/04/2024	CUMPLE	$162.792	Pendón vertical: impresión en Lona Banner policromía 13 onzas impreso a full color tamaño de 0,90x1,40m con estructura en araña

Entregable	Cantidad	Fecha de Entrega	Estado/que incluye	Valor unitario incluyendo IVA	Descripción del anexo u observaciones – Descripción de las características técnicas –
					(diseño estregado por el área de prensa de la Alcaldía Local)
Ambulancia MEC	1	27/04/2024	CUMPLE	$758.561	Ambulancia MEC con paramédico disponible (5 horas)
Hidratación	1	27/04/2024	CUMPLE	$18.605	Pack de 24 botellas de agua por 300 Ml c/u
Baking	1	27/04/2024	CUMPLE	$904.563	Backing Stand Recto 3mX3m Impresión en alta resolución Material Vinil con laminado mate Varillas de PVC y metal liviano Incluye: Marco en Aluminio plegable Instalación y armado Maleta tipo Trolley práctica (Con ruedas) (diseño entregado por el área de prensa de la Alcaldía Local)

Evidencia fotográfica





https://www.facebook.com/share/v/Dedc6aGC7BuqWwPR/?mibextid=oFDknk


#LO PROMETIMOS Y LO CUMPLIMOS
DEPORTE
Rendición de cuentas Vigencia 2023
23 vistas hace 3 sem. ... más
Alcaldía Local de Puente Aranda OFIC... 212
Suscribirse
0
Compartir
Descargar
Recortar
https://www.youtube.com/live/kJDDtHwDDRU?si=gssvdIKm3r1yMP3I



Inicio
Noticias
Programas
Nosotros
Contacto
Continuamos trabajando por tener entornos escolares más seguros en la localidad
https://dieciseisradio.online/










27/04/2024 11:02
COLOMBIANA
ESPACIO PÚBLICO
$95.500.647
RENDICION DE CUENTAS


RENDICIÓN
DE CUENTAS




ALCALDÍA LOCAL DE
PUENTE ARANDA




BOGOTÁ
PUENTE ARANDA


AMBULANCIA


AMBULANCIA
CYM 874

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 36.396.448
Valor Total	$ 36.396.448
Pago único (en trámite)	$0
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$ 36.396.448

Especifico

Recursos del FDL

N°	Actividades	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total	Saldo	Observaciones
1	Periódico	500	Unidad	$2.850	$1.425.000	$1.425.000	El periódico fue recibido a favor del FDL el día 22 de mayo del 2024.
2	Streaming	1	Jornada	$2.200.150	$2.200.150	$2.200.150	Este ítem fue entregado por parte del operador en la fecha, hora y lugar según estudio previo.
3	Medios comunitarios	10	Unidad	$67.035	$670.347	$670.347	Este ítem fue celebrado el día 26 de abril, allí se escucharon las cuñas radiales a través del medio comunitario Dieciséis Radio.
4	Sombrillas	277	Unidad	$24.000	$6.648.000	$6.648.000	Este ítem fue entregado por parte del operador en la fecha, hora y lugar según estudio previo.
5	Catering	1	Jornada	$5.409.000	$5.409.000	$5.409.000	Este ítem fue entregado por parte del operador en la fecha, hora y lugar según estudio previo.
6	Luz Led Fija	2	Jornada	$259.000	$518.000	$518.000	Este ítem fue entregado e instalado por parte del operador en la fecha, hora y lugar según estudio previo.
7	Interprete de señas	1	Jornada	$856.800	$856.800	$856.800	Este ítem fue celebrado el día 27 de abril en la rendición de cuentas

							según estudio previo.
8	Transporte	2	Jornada	$702.604	$1.405.208	$1.405.208	Este ítem fue celebrado el día 27 de abril en la rendición de cuentas según estudio previo.
9	Pantalla	1	Jornada	$2.975.038	$2.975.038	$2.975.038	Este ítem fue entregado e instalado por parte del operador en la fecha, hora y lugar según estudio previo.
10	Micrófono Inalámbrico tipo diadema	1	Jornada	$136.850	$136.850	$136.850	Este ítem fue entregado e instalado por parte del operador en la fecha, hora y lugar según estudio previo.
11	Jugo de Micrófonos Inalámbricos	1	Jornada	$225.862	$225.862	$225.862	Este ítem fue entregado e instalado por parte del operador en la fecha, hora y lugar según estudio previo.
12	Pendón vertical tamaño 90x140 cm	4	Unidad	$162.792	$651.168	$651.168	Este ítem se entregó y se instaló el día 27 de abril por el operador en la fecha, hora y lugar según estudio previo.
13	Ambulancia MEC	1	Jornada	$758.561	$758.561	$758.561	Este ítem fue celebrado el día 27 de abril en la rendición de cuentas según estudio previo.
14	Hidratación	1	Unidad	$18.605	$18.605	$18.605	Este ítem se entregó a favor del FDL el día 27 de abril por el operador en la fecha, hora y lugar según estudio previo.
15	Backing	1	Unidad	$904.563	$904.563	$904.563	La especificación técnica de este ítem según estudio previo era de 3x3mts. Sin embargo, se manifestó por parte del operador que no era posible conseguirlo con estas características, ya que, no se encontraba disponible y al ser un producto escaso no se podía proveer para el día

							requerido. Por lo tanto, se aceptó en las medidas 3x2mts, con acta y tres cotizaciones. Allí se escogió la de menor valor y la diferencia se asignó a los ítems 5 y 7 (catering e intérprete de señas) ampliando la jornada de estos servicios.

GARANTIAS

El contratista contó con las siguientes garantías:

- Aseguradora Seguros del Estado S.A
- Póliza No. **11-44-101224040**
- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento **No. 11-40 101062678**
- Fecha de expedición: 25/04/2024
- Valor del contrato $ 36.396.448

Tipo Amparos	%	Valor Asegurado	Vigencia		Ubicación
			Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento del contrato	20%	$7.279.289	19/04/2024	30/11/2024	Expediente digital: Carpeta Pólizas - Póliza No. 11-44-101224040
Calidad del servicio	20%	$7.279.289	19/04/2024	30/11/2024	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales y indemnizaciones laborales	5%	$1.819.822	19/04/2024	19/05/2027	
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	200 SMLMV	$260.000.000	19/04/2024	19/05/2024	Expediente digital: Carpeta Pólizas - Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES			
OBILGACION, GENERALES, ESPECIFICAS Y/O ANEXO TECNICO	**CUMPLIMIENTO (SI, NO, N/A)**	**OBSERVACIONES**	**UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA CARPETA**
1. Entregar los elementos y prestar los servicios donde lo indique el Fondo de Desarrollo Local de Puente	SI	Se realizó la recepción e instalación de los servicios y/o elementos contemplados en la oferta económica, en el lugar destinado para el evento.	Informe de ejecución - Evidencias - Obligación 1 -

Aranda.			Informe de actividades projectcol
2. Cumplir con todas las especificaciones técnicas solicitadas para los bienes y servicios en el desarrollo de las actividades. Garantizando la cantidad y la calidad de los elementos y servicios necesarios para el desarrollo de cada una de las actividades y del contrato en general	SI	El contratista cumplió con la obligación contractual. Sin embargo, hubo una modificación en el ítem 15 Backing, ya que, la especificación técnica de este item según estudio previo era de 3x3mts. No obstante, se manifestó por parte del operador que no era posible conseguirlo con estas características, ya que, no se encontraba disponible y al ser un producto escaso no se podía proveer para el día requerido. Por lo tanto, se aceptó en las medidas 3x2 mts, con acta y tres cotizaciones. Allí se escogió la de menor valor y la diferencia se asignó a los ítems 5 y 7 (catering e intérprete de señas) ampliando la jornada de estos servicios.	Informe de ejecución - Evidencias - Obligación 2 acta backing y cotizaciones.
3. Coordinar con el supervisor del contrato del lugar, hora y fecha para hacer la entrega de los elementos, e informar al Apoyo a la supervisión del contrato inmediatamente las novedades que puedan ocasionar las parálisis de la ejecución del contrato	SI	Se coordinó el lugar y hora de entrega de los elementos para la Rendición de cuentas el día 27 de abril en el centro comercial carrera (Av. de las Américas #50-15)	Informe de ejecución - Evidencias - Obligación 3 acta de recepción de elementos cps 373-2024
4. Realizar el respectivo ingreso al almacén del material solicitado para el desarrollo de las actividades.	SI	Se realizó ingreso al área de almacén el día 24 de mayo, dando cumplimiento con la obligación contractual.	Informe de ejecución - Evidencias - Obligación 4 Acta de ingreso a almacén
5. Atender las observaciones o requerimientos que formule la Alcaldía Local para el desarrollo del contrato por medio del Apoyo a la Supervisión del contrato.	SI	Por parte del FDL, se realizaron algunas observaciones de forma, esto en cuanto a la organización y adecuación del lugar, para el desarrollo del contrato.	Informe de ejecución - Evidencias - Obligación 5 Informe de actividades projectcol
6. Realizar la distribución o entrega de los refrigerios donde la Alcaldía le indique, en las cantidades, sitios y	SI	El contratista cumplió con la obligación contractual. Sin embargo, se deja la siguiente observación: dada la modalidad de la distribución de los alimentos no se	Informe de ejecución - Evidencias - Obligación 6

condiciones requeridas, debidamente empacados.		tiene lista de entrega, ya que, esta distribución se realizó tipo buffet, para ello se cuenta con lista de asistencia.	Acta justificación lista de asistencia Lista de asistencia
7. Ejecutar las actividades en los lugares y dentro del plazo estipulado, contando a partir de la suscripción del acta de inicio.	SI	El contratista ejecutó las actividades en el Centro Comercial Carrera el día 27 de abril de acuerdo al estudio previo.	Informe de ejecución - Evidencias - Obligación 7 Informe de actividades projectcol
8. Contar con los elementos y accesorios suficientes para el desarrollo de la actividad, para lo cual, si se detecta en la prueba técnica alguna irregularidad de mal funcionamiento, deberá solucionar de inmediato, los costos en que se incurran correrán por cuenta del contratista.	SI	El contratista cumplió con la obligación contractual, ya que, se hizo previa verificación del estado del lugar donde se llevaría a cabo la rendición de cuentas.	Informe de ejecución - Evidencias - Obligación 8 Informe de actividades projectcol
9. Revisar las características del espacio donde se realizará la actividad teniendo en cuenta: acústica de sonido, fuentes eléctricas, salidas y entradas de emergencia, ubicación de elementos técnicos y logísticos, a fin de determinar el plan de trabajo a desarrollar el día del evento, el cual deberá ser presentado a la supervisión del contrato del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda.	SI	El día 26 de abril se realizó una visita técnica al lugar donde se desarrollaría la rendición de cuentas de la vigencia 2023, Centro Comercial Carrera, para verificar estado del lugar teniendo en cuenta (acústica de sonido, fuentes eléctricas, salidas y entradas de emergencia, ubicación de elementos técnicos y logísticos)	Informe de ejecución - Evidencias - Obligación 9 Informe de actividades projectcol
10. Dejar en óptimas condiciones de orden y aseo cada uno de los espacios que sean utilizados para el desarrollo de la actividad.	SI	El contratista dejó limpio y ordenado el lugar donde se desarrolló la rendición de cuentas, Centro Comercial Carrera.	Informe de ejecución - Evidencias - Obligación 10 Informe de actividades projectcol

11. Cubrir los gastos de transporte y demás conceptos que demande la ejecución del objeto del contrato.	SI	El contratista adjunto el paz y salvo de pago a terceros.	Informe de ejecución - Evidencias - Obligación 11 Certificado pago a terceros
12. Garantizar el staff calificado y necesario para la instalación, desinstalación y uso del sonido y/o elementos logísticos solicitados, para la ejecución del contrato y realizar pago de todo el equipo de trabajo sin que estos pagos se encuentren supeditados a los desembolsos que realice el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda y presentar paz y salvo correspondiente para el pago del contrato.	SI	El contratista adjunto el paz y salvo de pago a terceros.	Informe de ejecución - Evidencias - Obligación 12 Certificado pago a terceros
13. Hacer los pagos a terceros (equipo de trabajo mínimo requerido) sin depender del desembolso de ejecución por parte del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda y presentar paz y salvo de los pagos realizado cuando dé a lugar.	SI	El contratista adjunto el paz y salvo de pago a terceros.	Informe de ejecución - Evidencias - Obligación 13 Certificado pago a terceros
14. Las demás que sean inherentes al cumplimiento del objeto y naturaleza del mismo.	SI	El contratista manifestó que respecto al ítem No. 15 Baking, el cual tenía como especificaciones: "Backing Stand Recto 3mX3m, no era posible obtenerlo con estas características, ya que, no se encontraba disponible y al ser un producto escaso no se podía proveer para el día requerido. Por lo tanto, se aceptó en las medidas 3x2mts, con acta y tres cotizaciones. Allí se escogió la de menor valor y la diferencia se asignó a los ítems 5 y 7 (catering e intérprete de señas) ampliando la jornada de estos servicios.	Informe de ejecución - Evidencias - Obligación 13 Acta backing y cotizaciones.

OBSERVACIONES: De acuerdo con la situación presentada al proveedor, en lo relacionado con el Baking, la diferencia entre el valor cotizado y el valor real, se redistribuyó como se observa a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR TOTAL
Baking	Backing Stand Recto 3mX3m Impresión en alta resolución Material Vinil con laminado mate Varillas de PVC y metal liviano Incluye: Marco en Aluminio plegable Instalación y armado Maleta tipo Trolley práctica (Con ruedas) (diseño entregado por el área de prensa de la Alcaldía Local)	UNIDAD	1	$ 904.563

DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENTREGADA	VALOR TOTAL	DIFERENCIA	VALOR ASIGANDO A CATERING	VALOR ASIGANDO A INTERPRETE DE SEÑAS
Backing Stand Recto 3mX2m Impresión en alta resolución Material Vinil con laminado mate Varillas de PVC y metal liviano Incluye: Marco en Aluminio plegable Instalación y armado Maleta tipo Trolley práctica (Con ruedas) (diseño entregado por el área de prensa de la Alcaldía Local)	$ 690.000	$ 214.563	$ 71.521	$ 143.042

CONCLUSIONES:
Yo, Ingrid Johanna Ardila Cardenas**.** en calidad de Apoyo a la Supervisión del contrato No. CPS 373-2024, certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando las partes a paz y salvo, quedando un saldo a favor del contratista por un valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($36.396.448) M/CTE.**

Para su constancia, se firma en Bogotá a los 18 días del mes de junio de 2024

Ingrid Johanna Ardila Cardenas
INGRID JOHANNA ARDILA CARDENAS
Profesional Planeación