Municipio de Palmira

NIT 8913800073

Estado Acta = VIGENTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3900

WILLIAM ANDRES OVIEDO ARIAS INTERVENTOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 2324

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista AZ INGENIEROS S.A.S. con identificaciòn 805014686 ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

De acuerdo CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:

Fecha de firma 08/08/2023

Fecha de iniciación

Duración cinco (5) meses, sin exceder el día quince (

Nro. Fra. Doc Eq. FELE133

Valor orden de gasto	375.712.750
Pagos efectuados	232.622.664
Valor acta	40.269.493,73
Saldo pendiente	102.820.592,39
Valor Anticipo	0
Valor Amortizaciones	0

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No, 10 Contrto de Interventoria

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	INTERVENTORÍA INTEGRAL DE OBRA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN	33.839.910,70	6.429.583,03
Total:		**33.839.910,70**	**6.429.583,03**

Total recibido	40.269.493,73
- Amortización de anticipo	
	40.269.493,73

Valor Cuarenta Millones Doscientos Sesenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa Y Tres Pesos Con Setenta Y Tres Centavos M/Cte.

Para constancia se firma en Palmira el: 25/06/2024

FIRMADO

AZ INGENIEROS SAS

02460488080617-2595352-002716942

FIRMADO

WILLIAM ANDRES OVIEDO ARIAS

02460488144648-2595352-002717904

FIRMADO

DIEGO FERNANDO SAAVEDRA PAZ

02460488122945-2595352-002717622