INFORME DE EJECUCIÓN DE ADICION CONTRATO NUMERO 002 DEL 2024			
FECHA DEL INFORME: 30-07-2024			
GENERALIDADES			
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL APOYO Y ASESORÍA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE.		
CONTRATISTA	JINETH MORENO PERDOMO, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.022.379.970 DE BOGOTÁ D.C.		
VALOR CONTRATO	DOCE MILLONES PESOS MCTE. ($12.000.000)		
VALOR ADICION CONTRATO	SEIS MILLONES PESOS MCTE. ($6.000.000)		
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 DE FEBRERO DEL 2024		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MES		
TIEMPO ADICION DE EJECUCIÓN	DOS (2) MES		
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SANDRA YULIETH MENDOZA MARÍN		
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	NOMBRE	DESDE	HASTA
FECHA INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO			08/02/2024
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS			NA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS			NA
AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			%
EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN ADICION			50%
RECURSOS EJECUTADOS EN ADICION			$ 6.000.000
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN ADICION			07/08/2024

ASPECTOS FINANCIEROS (ENTREGA DE RECURSOS)

CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA No.	%	FECHA DE PAGO	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	VALOR
SALDO A PAGAR	CUENTA DE COBRO	008	50%	30/07/2024	30/07/2024	$ 3.000.000


INFORME DE SUPERVISOR

Teniendo en cuenta que me fue asignada la supervisión del Contrato N° 002-2024, cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL APOYO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL.**", el termino de ejecución es de (4) cuatro meses, iniciando el 08 de febrero de 2024, venciendo el termino de ejecución del contrato el 07 de junio del 2024, se procede de realizar adición del Contrato N° 002-2024 por (2) dos meses, venciendo el termino de ejecución

del contrato el 07 de agosto del 2024, se procede a realizar el informe de supervisión, haciendo las siguientes apreciaciones.

El contratista Radico en la Contraloría Departamental del Guaviare los soportes de ejecución contractual, de igual manera los soportes fueron cargados en la plataforma SECOP II, carga, Informe de actividades, Planilla de seguridad social, y cuenta de cobro, una vez verificada las actividades desarrolladas, el contratista cumplió a satisfacción, a la fecha el contrato, lleva el 100% de ejecución del contrato inicial, y 50% de ejecución de la adición.

SUPERVISOR:



Nombre: **SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN**
Cargo: **Directora Administrativa y Financiera**