GESTION DE LOS COSTOS

Plan de gestión de costos del proyectos

Planificar la gestión de los costos es el proceso de definir cómo se han de estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionarán los costos del proyecto a lo largo del mismo. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. En el proyecto se emplearán las siguientes técnicas, de acuerdo con (Project Management Institute, Inc., editor., 2017) (p 244 y p 245):

- **Estimación ascendente.** También se llama incremental, se basa en los detalles del alcance de la inversión y brinda resultados más precisos, analizando una a una las actividades que componen los paquetes de trabajo y entregables, partiendo de lo particular hasta lo general.
- **Análisis de reserva.** Cuando existe incertidumbre sobre la estimación de costos se establece esta técnica que estima un costo adicional aplicando la matriz de riesgos y análisis cuantitativo de riesgos.

Estimación ascendente y determinación del presupuesto.

Una vez realizada la estimación ascendente y prepuesto del proyecto de acuerdo a los análisis de precios unitarios se puede concluir que el presupuesto del proyecto es de $ 1.191.207.392,36

Toda versión impresa de este documento es una copia NO controlada