GESTION DEL TIEMPO


Plan de gestión del cronograma

La gestión de las adquisiciones del proyecto tiene como objetivo identificar los entregables que involucran la gestión de adquisiciones, para establecer la duración de estas actividades y ejecutarlas para que no presenten afectación en la ejecución del proyecto.

Plan de gestión de las adquisiciones

Como se muestra en la EDT, los 7 paquetes de trabajo del proyecto requieren gestión de adquisiciones, principalmente de recursos físicos para ejecutar las actividades y en menor proporción recursos humanos para actividades técnicas ya que Tecnoaguas SAS cuenta con la totalidad del equipo administrativo y el equipo técnico que requiere el proyecto.

Figura 1 EDT del proyecto



Fuente: Elaboración propia

Matríz de adquisiciones

Tabla 1 Matriz de las adquisiciones

Producto o servicio a adquirir	Recursos físicos

Tipo de contrato	Precio fijo
Procedimiento de contratación	Solicitud de ofertas a proveedores, comparativo ofertas, selección de proveedor, lanzamiento de orden de compra, recepción de recursos
Forma de contactar a proveedores	Base de datos de proveedores
Área/Rol/Persona responsable de la compra	Director de obra
Manejo de múltiples proveedores	Si
Tiempo de entrega	Según necesidad y cronograma de proyecto

Fuente: Elaboración propia

Presupuesto de las adquisiciones

De acuerdo con los APU que soportan el presupuesto del proyecto se identifica que el presupuesto de las adquisiciones es de $ 889.390.301,82.