GESTION DE PARTES INTERESADAS

Registro de interesados

En la Tabla 1 presenta la identificación y clasificación de las partes interesadas para la ejecución del proyecto.

Tabla 1 Identificacion de interesados

Grupo	Cargo	Empresa
Sponsor	Supervisor del contrato	EMSEPU SAS ESP
	Director de interventoría	INTERVENTORÍA
	Residente de interventoría	
Equipo de trabajo	Director de proyecto	TECNOAGUAS SAS
	Residente de obra	
	Ingeniero ambiental	
	Auxiliar de ingeniería	

Roles y responsabilidades

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto:

Sponsor.

suministra los recursos para llevar a cabo el proyecto. Será el encargado de aceptar los diferentes entregables del proyecto, así como el desembolso de los recursos.

Director de obra

Persona delegada por Tecnoaguas SAS para gerenciar el proyecto gestionando los interesados del proyecto para que se ejecute de manera satisfactoria. Es además quien aprueba la inversión de los recursos y conforma el equipo de trabajo. Adicionalmente coordina a los miembros del equipo de trabajo para ejecutar las actividades de los trabajos del proyecto de acuerdo con el alcance.

Residente de obra

Supervisa y controla el día a día de la ejecución del proyecto en sitio velando por el correcto uso de los recursos y garantizando la calidad de los trabajos.

Ingeniero ambiental.

Implementará el plan de manejo ambiental y la supervisión de la ejecución de los programas que lo componen.

Auxiliar de ingeniería

Atiende las solicitudes por parte del residente de obra o director de obra.

Plan de involucramiento de los interesados

De acuerdo con los roles identificados en el desarrollo de proyecto y el nivel de poder de involucramiento de los interesados, se construirá la estrategia con cada uno de los siete interesados donde se reconocen las necesidades, métodos, medios y frecuencia de comunicación.

La tabla muestra los niveles de compromiso actual y deseado de los interesados.

Tabla 2 Plan de involucramiento de los interesados

PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS
C= NIVEL ACTUAL DE COMPROMISO **D= NIVEL DESEADO DE PARTICIPACION**

Interesado	Insonscientes	Resistente	Neutra	Apoyo	Lider
Sponsor				C	D
Director de obra				C	D
Residente de obra				C	
Ingeniero ambiental				C	
Auxiliar de ingeniería				C	

Gestión de cambios de las partes interesadas

Para la aprobación o rechazo de las solicitudes de cambios, es necesario diligenciar el formato de solicitud de cambios, para ser analizado por el comité de control de cambios teniendo en cuenta el impacto de la solicitud de cambio en el alcance del proyecto, el cronograma y presupuesto. Una vez tomada la decisión por parte del sponsor, el director de obra al equipo para implementar el cambio y actualizar la documentación del proyecto