FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 01

Neiva (Huila), 31 de Julio de 2024

Señor Mayor
CRISTIAN COLMENARES RODRIGUEZ
DIRECTOR CENAC REGIONAL NEIVA

ASUNTO: Informe Supervisión Contrato No. 125-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No.125-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024 "SUMINISTRO DE ELEMENTOS MEDICOS EN ORTOPEDIA PARA LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR No.12 ESMBAS09 Y SUS SATELITES CENTRALIZADOS UBAM BIPIG, UBAM BIMAG Y ENFERMERIA BITER9; PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2024". SUSCRITO CONORTOPEDICOS ORLECO S.A.S. REPRESENTANTE LEGALSANDRA DEL PILAR LUQUE POVEDA , CON TODA ATENCIÓN ME PERMITO INFORMAR AL SEÑOR MAYOR CRISTIAN COLMENARES RODRIGUEZ DIRECTOR DEL CENAC REGIONAL NEIVA LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No	**125-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024**
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS MEDICOS EN ORTOPEDIA PARA LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR No.12 ESMBAS09 Y SUS SATELITES CENTRALIZADOS UBAM BIPIG, UBAM BIMAG Y ENFERMERIA BITER9; PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2024".
CONTRATISTA	**ORTOPEDICOS ORLECO S.A.S.**
SUPERVISOR	**SMSM. LEIDY YANETH AGUIAR VELASQUEZ**
VALOR INICIAL	**$60,000,000.00**
VALOR ADICION 01	**$0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$60,000,000.00**
VALOR PAGOS ACUMULADOS	**$25,429,000.00**
VALOR A PAGAR	**$0.00**
SALDO DEL CONTRATO	**$34,571,000.00**
PLAZO DE DURACIÓN	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	12/6/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FORMA DE PAGO	EL MDN- EJERCITO NACIONAL-CENAC- NEIVA cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales mensuales de acuerdo con la facturación causada en proporción a la ejecución del contrato dentro de los sesenta (60) días posteriores a la presentación de la documentación y recibo a satisfacción de los servicios, previo cumplimiento de los siguientes requisitos.

Scanned with ACE Scanner

MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA				
FECHA	FACTURA	ELEMENTO	CANTIDAD	VR/TOTAL
18/7/2024	FEC 1656	BRACE DE PUÑO	1	$ 701,000.00
18/7/2024	FEC 1659	COSTILLERO ITEM17	1	$ 24,728,000.00
TOTAL			1	25,429,000.00

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGOS EFECTUADOS		
PAGO N° 1	SERVICIOS ELEMENTOS ORTOPEDIA	$25,429,000
TOTAL		$25,429,000

VALOR INICIAL	$60,000,000.00
VALOR ADICION 01	$0
VALOR PAGOS ACUMULADOS	$25,429,000
VALOR A PAGAR	$25,429,000
SALDO DEL CONTRATO	$34,571,000.00

VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligacion de consagracion en el articulo 50 de la ley 789 de 2008 y el parafo 2°

VII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

VIII. CONCLUSION

A la fecha el contrato se encuentra ejecucion, recibiendo los bienes y servicios de acuerdo a lo estipulado sin Novedad.

SMSM. LEIDY YANETH AGUIAR VELASQUEZ
Supervisor del contrato 125

Scanned with ACE Scanner