100-076

Bogotá, 30 de julio de 2024

Señores
INGENIERIA DESARROLLO Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S BIC
JULIAN DARIO OCHOA NIÑO.
representante legal

ASUNTO: Solicitud de segunda prorroga al contrato No CM-125-2024

Teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en ejecución el contrato No CM-235-2024, cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE ACCESO AL TOBOGAN DE LA PISCINA DE LA SEDE LAS MERCEDES DEL CLUB MILITAR" el cual se inició su ejecución el 14 de mayo del 2024, el valor contractual del contrato es de un valor $ 112.321.984,39 y cuyo plazo de ejecución contractual hasta 30 de mayo de 2024 , con una modificación al tiempo de ejecución del contrato hasta el 31 de julio del año 2024.

Una vez verificado y aprobado por parte de la supervisión del contrato. Se autoriza una ampliación de tiempo para la ejecución del proyecto con fecha de finalización al 08 de agosto de 2024.

Para efectos de coordinación, se solicita dirigirse a los señores JT(RA) FRANCISCO TORREGROSA CAÑATE, Supervisor del Contrato CM-125-2024 al correo electrónico ftorregrosa@clubmilitar.gov.co o al señor CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ,Coordinador (E) de Grupo Gestión Administrativa Club Militar al teléfono 2905077 o al correo electrónico jfubaque@clubmilitar.gov.co

Cordialmente,

Señor Contralmirante JAVIER ALFONSO JAIMES PINILLA
Director General (E)

Reviso: JAVIER MAURICIO ROBLEDO VELASCO, ING CIVIL. Supervisor de apoyo
Reviso: TN Orduz Sergio- Jefe de contratos
Reviso: CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ, Subdirector General del club militar Coordinado- encargado de las funciones coordinador Grupo Gestión Administrativa
Proyecto: JT(RA) FRANCISTO TORREGROSA CAÑATE, Supervisor contrato.