REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CHOACHÍ
NIT. 899999414-5

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 110- 2023

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE CHOACHÍ** NIT. 899999414-5
CONTRATISTA	**MONTAJES JM S.A** Nit. 844.000.670-7 **R/L EDISSON FERNANDO CRISTANCHO MORENO** Cédula de Ciudadanía No. 73.132.213 de Cartagena
OBJETO	"ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A TODO COSTO Y MONTO AGOTABLE PARA APOYAR, LA INVERVENCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOACHÍ CUNDINAMARCA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00) M/Cte.
VALOR ADICION UNO (1)	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100.000.000,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICION UNO (1)	TRES CIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($300.000.000,00)
FECHA DE INICIO	2 DE MAYO 2023
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
NUEVA FECHA DE TERMINACION	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

En el Municipio de Choachí, a los diecisiete (17) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la secretaria de Planeación Municipal el señor **EDISSON FERNANDO CRISTANCHO MORENO** identificado con cédula de ciudadanía 73.132.213 de Cartagena en calidad de CONTRATISTA, en representación de MONTAJES JM S.A identificado con NIT 844.000.670-7, el Jefe de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas **Arq. JUAN SEBASTIAN GARCIA SARAY** en calidad de Supervisor del contrato y el señor **ALVARO PULIDO RODRIGUEZ** en calidad de Alcalde Municipal, con el objeto de **LIQUIDAR** el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 110- 2023** conforme al siguiente detalle:

ACTAS SUSCRITAS

INICIO	2 DE MAYO 2023
ADICION UNO (1)	5 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE TERMINACIÓN	23 DE OCTUBRE DE 2023

POLIZAS

No. DE POLIZA	AMPARO	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
NB-101201062	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/05/2023	15/06/2024	$30.000.000,00
NB-101201062	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/05/2023	14/02/2027	$15.000.000,00
NB-101201062	CALIDAD DEL SERVICIO	02/05/2023	15/06/2024	$60.000.000,00

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

PAGOS REALIZADOS:

EGRESO Nº	FECHA	VALOR
EGR No. 2023001215	13/09/2022	$151.396.784,11
EGR No. 2023001660	05/12/2023	$148.603.215,88
TOTAL, PAGOS		$299.999.999,99

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:
CERO (0,01)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:
CERO (0,00)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CHOACHÍ
NIT. 899999414-5

CONSTANCIAS

En este estado las partes firmantes, manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos las siguientes constancias, tanto lo estipulado en el contrato:

a) Que el **CONTRATISTA** manifiesta que el MUNICIPIO cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el **MUNICIPIO**, en relación con el contrato y la presente liquidación.
b) Las partes se declaran A PAZ Y SALVO, por todo concepto, en especial por las obligaciones surgidas en el presente contrato.

Para constancia se firma la presente por quienes intervinieron.

MONTAJES JM S.A
Nit. 844.000.670-7
R/L: EDISSON FERNANDO CRISTANCHO MORENO
C.C.: 73.132.213 de Cartagena
Contratista

Arq. JUAN SEBASTIAN GARCIA SARAY
Supervisor

ALVARO PULIDO RODRIGUEZ
Alcalde Municipal

Proyectó: Dahyr Santiago Borbón García – Contratista Of. Planeación y Obras Públicas
VóBo: William Alejandro Saray García – Asesor Jurídico Oficina de Planeación y Obras Publicas