ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 133- 2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CHOACHÍ NIT. 899999414-5
CONTRATISTA	MONTAJES JM S.A Nit. 844.000.670-7 R/L EDISSON FERNANDO CRISTANCHO MORENO Cédula de Ciudadanía No. 73.132.213 de Cartagena
OBJETO	"ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A TODO COSTO Y MONTO AGOTABLE PARA APOYAR, LA INVERVENCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOACHÍ CUNDINAMARCA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($246.726.271,00) M/Cte.
VALOR ADICION UNO (1)	TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/Cte. ($32.768.127,00=)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICION UNO (1)	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($279.494.398,00=)
FECHA DE INICIO	12 DE SEPTIEMBRE 2022
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
TIEMPO DE PRORROGA	45 DIAS CALENDARIO
FECHA INICIO PRORROGA No. 1	01 DE ENERO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION	14 DE FEBRERO DE 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

En el Municipio de Choachí, a los trece (13) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la secretaria de Planeación Municipal el señor **EDISSON FERNANDO CRISTANCHO MORENO** identificado con cédula de ciudadanía 73.132.213 de Cartagena en calidad de CONTRATISTA, en representación de MONTAJES JM S.A identificado con NIT 844.000.670-7, el Jefe de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas **Arq. JUAN SEBASTIAN GARCIA SARAY** en calidad de Supervisor del contrato y el señor **CARLOS ALBERDI VELÁSQUEZ GARZÓN** en calidad de Alcalde Municipal, con el objeto de **LIQUIDAR** el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 137- 2021** conforme al siguiente detalle:

ACTAS SUSCRITAS

INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PRÓRROGA No. 1	01 DE ENERO DE 2023
ADICION UNO (1)	24 DE ENERO DE 2023
ACTA DE TERMINACIÓN	14 DE FEBRERO 2023

POLIZAS

No. DE POLIZA	AMPARO	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
NB-100221434	Cumplimiento del contrato	24/01/2023	31/07/2023	$27.949.439,80
NB-100221434	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	24/01/2023	28/02/2026	$13.974.719,90
NB-100221434	calidad del servicio	24/01/2023	31/08/2023	$55.898.879,60

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

PAGOS REALIZADOS:

EGRESO Nº	FECHA	VALOR
EGR No. 2022001697	27/12/2022	$159.081.488,37
EGR No. 2023000547	15/05/2023	$47.016.239,63
EGR No. 2023000545	15/05/2023	$40.396.670,00
EGR No. 2023000546	15/05/2023	$33.000.000,00
TOTAL, PAGOS		$279.494.398,00

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:
CERO (0)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:
CERO (0)

CONSTANCIAS

En este estado las partes firmantes, manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos las siguientes constancias, tanto lo estipulado en el contrato:

a) Que el **CONTRATISTA** manifiesta que el MUNICIPIO cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el **MUNICIPIO**, en relación con el contrato y la presente liquidación.
b) Las partes se declaran A PAZ Y SALVO, por todo concepto, en especial por las obligaciones surgidas en el presente contrato.

Para constancia se firma la presente por quienes intervinieron.

MONTAJES JM S.A
Nit. 844.000.670-7
R/L: EDISSON FERNANDO CRISTANCHO MORENO
C.C.: 73.132.213 de Cartagena
Contratista

Arq. JUAN SEBASTIAN GARCIA SARAY
Supervisor

CARLOS ALBERDI VELÁSQUEZ GARZÓN
Alcalde

Proyecto: Jean Carlo Duarte Quesada – Contratista Of. Planeación y Obras Públicas
Revisó: William Alejandro Saray García – Asesor Jurídico Oficina de Planeación y Obras Publicas