MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO			
	VERSIÓN			
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	FECHA	DD	MM	AA

CONTRATO No.1254 DE 2018

CONTRATISTA: CONSULTORES ASOCIADOS AHA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA PUENTE EL NARANJAL, UBICADO ENTRE EL PR74+878 AL PR75+000, RUTA 26CC03-2 TIERRA RUIZ – MOSCOSO – NARANJAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:27 DE OCTUBRE DE 2018

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:30 DE ABRIL DE 2019

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:$179.143.200.00

VALOR ADICIONAL: $30.000.000.00 No. REGISTRO PRESUPUESTAL:365619 DEL 25/04/2019

DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:ADICIONAL 2 DEL 29/03/2019

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

Póliza Única de Cumplimiento No: 560-47-994000125068		Anexo:4		08/04/2019	Aseguradora:	Aseguradora Solidaria de Colombia S.A.
Cumplimiento del Contrato	DESDE:	27/10/2018	HASTA:	Hasta la liquidación del contrato	VALOR:	$ 17.914.320.00
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	DESDE:	27/10/2018	HASTA:	Hasta la liquidación del contrato	VALOR:	$ 35.828.640.00
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	DESDE:	27/10/2018	HASTA:	25/05/2022	VALOR:	$ 35.828.640.00
Calidad del Servicio	DESDE	Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la interventoría	HASTA:		VALOR:	$ 53.742.960.00

OBSERVACIONES:

Fecha de aprobación:

29 ABR 2019

JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
Director de Contratación (e)

Reviso: Luz Elena Rendon Gómez