Biorgánicos DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P.	ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA A LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	CÓDIGO: F-GC-09	VERSIÓN: 03	FECHA: 01/09/2017

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 009 DE 2024
PROCESO DEL SECOP No. BIO-OPS-SFP-019-2024

1. DESCRIPCION GENERAL				
CONTRATANTE	BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA S.A E.S.P			
CONTRATISTA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	BRIAN SAMIR NOGUERA RIVERA		
	NIT O CC	1.085.296.358 expedida en Pasto, Nariño.		
	DIRECCIÒN	Vereda Chillurco		
	E-MAIL	Zurdo_crazy@hotmail.com		
	CIUDAD	PITALITO	TEL	3218315063
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PITALITO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 110 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PITALITO Y BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA S.A.E.S.P.			
CDP INICIAL	No. 2024000057	FECHA	29-02-2024	
CDP ADICIÓN	No. N/A	FECHA		
RP INICIAL	No. 2024000056	FECHA	05-03-2024	
REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	No N/A	FECHA		
RP ADICIÓN	No. N/A	FECHA		
VALOR INICIAL	QUINCE MILLONES UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($15.001.158) M/CTE			
VALOR ADICIONAL	Nº 1	$ N/A		
	Nº 2	$ N/A		
VALOR TOTAL	QUINCE MILLONES UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($15.001.158) M/CTE			
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
PLAZO ADICIONAL	Nº 1	N/A		
	Nº 2	N/A		
PLAZO TOTAL	SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
FECHA DE INICIO	06 DE MARZO DE 2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO	Nº 1	SUSPENSIÒN	N/A	
		REINICIACIÒN	N/A	
	Nº 2	SUSPENSIÒN	N/A	
		REINICIACIÒN	N/A	
PÓLIZA	N/A		ASEGURADORA: N/A	
AMPARO:	N/A			
APROBACIÓN DE	FECHA: N/A		VIGENCIA: N/A	

Proyectó: José Dario Jaramillo Bermeo
Jefe Operativo

PÓLIZA		
FECHA DE TERMINACIÒN	30 DE JUNIO 2024	
PERIODO EJECUTADO	06 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024	
PRESENTES HOY:	NOMBRE	JOSÉ DARÍO JARAMILLO BERMEO
	CARGO	JEFE OPERATIVO
	NOMBRE	N/A
	CARGO	

2. BALANCE FINANCIERO

EJECUCIÓN FINANCIERA		
PAGO No. 001	$ 2.083.494,00	Periodo: 06 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024
PAGO No. 002	$ 2.500.193,00	Periodo: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024
PAGO No. 003	$ 2.500.193,00	Periodo: 01 AL 31 DE MAYO DE 2024.
SALDO A PAGAR	$ 2.500.193,00	Periodo: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 9.584.073,00	
VALOR NO EJECUTADO	$ 5.417.085,00	
TOTAL, FINANCIERO	$ 15.001.158,00	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
CDP	$15.001.158	No. 2024000057
RP	$15.001.158	No. 2024000056
REDUCCIÓN RP	$ 0	
VALOR RP FINAL	$ 15.001.158	
VALOR A LIBERAR	$ 5.417.085,00	Rubro: 2.4.5.02.08 Auxiliar: 255

3. RECIBO A SATISFACCIÓN

1. Durante la ejecución del contrato en mención, se dio cumplimiento a lo establecido en materia de seguridad social y parafiscal.
2. Sin anexo de paz y salvos.

4. OBSERVACIONES

1. Se dio cumplimiento de las obligaciones generales y específicas de la orden en mención.
2. La presente acta se suscribe de conformidad con el artículo No. 20 del Acuerdo No. 007 del 16 de septiembre de 2022 y la Circular interna y externa No. 31 de fecha 28 de noviembre de 2022.
3. La orden se da por terminada, según la cláusula 16 de la orden en el inciso 4. De manera anticipada por mutuo acuerdo de las partes, el cual constara por escrito mediante acta.
4. Biorgánicos del Sur del Huila S.A E.S.P., se compromete a realizar el pago dentro de los treinta días calendario siguientes a la suscripción de la presente acta.
5. Las partes se declaran a paz y salvo entre ellas.

Proyectó: José Darío Jaramillo Bermeo
Jefe Operativo

De conformidad con el artículo 26 del Acuerdo 007 de 2022, en armonía con el artículo 217 del Decreto 019/2012, la liquidación no es obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

La presenta acta se fundamenta en los argumentos expuestos en el acta de modificación N. 01 de fecha 27 de junio de 2024 emitida por el municipio de Pitalito.

Expedida en Pitalito Huila, el día 29 de junio de 2024

JOSÉ DARÍO JARAMILLO BERMEO
CC.1.081.728.549
Supervisor

Brian Samir Noguera

BRIAN SAMIR NOGUERA RIVERA
C.C 1.085.296.358 de Pasto-Nariño
Contratista

Proyectó: José Darío Jaramillo Bermeo
Jefe Operativo