ACTA No.

Fecha:	27/05/2024	Hora inicio:	Hora fin:
Contrato No.	**2000.13.03.001-2024**		
Objeto:	**"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUINCE (15) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LÚDICO PEDAGÓGI CO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EI PROGRAMA CULTURA DEL AGUA, FASE 7"**		
Localización:	I.E. Antonio Nariño Charrera		
Contratista:	**ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA SAS**		
Interventoría:			
Supervisor:			

PARTICIPANTES		
No.	**NOMBRE**	**ENTIDAD / CARGO**
1	Marco Antonio Roldan Varela	I.E. Antonio Nariño / Rector
2	JOSEPH GUECHA ROJAS	ACUATECNICA / COORDINADOR
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Entrega 100 cartillas Agua Salud y Vida
2	Entrega 100 cartillas Saneamiento Basico e Higiene
3	Entrega 100 cartillas Uso Eficiente y ahorro del agua
4	Entrega 1 Test Kit – Comparadores colorimetricos
5	Entrega 1 termometro
6	Entrega de manual de operación e instructivo
7	Suministro de Planta de potabilizacion de agua, compacta con los procesos de Coagulaci on, Floculacion, Sedimentacion, Clarificacion, Filtracion, Desinfeccion para la Institucion Educativa
8	Placa base de concreto para colocacion de la planta
9	Cerramiento en malla eslabonada

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

10	Entrega de 1(una) escalera de acceso
11	Entrega de 1 (una) bomba de agua
12	
13	
14	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la reunion el/la rectora Marco Antonio Roldan Varela de la I.E. Antonio Nariño Charrera 5 y el profesional Joseph Guecha Rojas n representacion de Acuatecnica Fernando Faccini y Cia SAS se realizan las entregas correspondientes de la Planta de tratamiento de agua potable y obras correspondientes para el perfecto funcionamiento de esta, 1 kit de tratamiento (Comparador colorimetro de ph, cloro y termometro), 100 cartillas de modelo 1, 100 cartillas de modelo 3, 100 cartilla modelo 5 de cultura del agua, manual de funcionamiento e instructivo de la PTAP, 10 kilos de Sulfato de Aluminio, 09 kilos de Hipoclorito de Sodio, 1 bulto de bicarbonato

Se hace la observacion que se debe evitar quemar basura junto a la planta para que el agua no se contamine con estas, se recomienda hacer lavado y limpieza de los tanques que almacenan agua para la institucion. Durante las excavaciones para explorar como estaban instaladas las 3(tres) redes que entran a la institucion, se consiguio que los accesorios no estaban pegados con soldadura para PVC, Se recomienda revisar este tema para que no presenten perdidos en la red

Se hace la observacion a la entidad, que la capacitacion tecnica del funcionamiento y operación de la PTAP permite a las personas que la realizaron, capacitar a futuro a otras personas de manera que pueda siempre haber personal que pueda operar y realizar mantenimiento de la PTAP

COMPROMISOS

No.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	Recepcion de PTAP, obras correspondientes, kits y cartillas	Marco Antonio Roldan	27/05/2024
2	Entregar actividades contractuales del proyecto	Joseph Guecha	27/05/2024
3	Capacitacion Cultura del Agua	Joseph Guecha	27/05/2024
4	Capacitacion operación de la PTAP	Joseph Guecha	27/05/2024
5	Convocatoria a la comunidad		

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

PRÓXIMA REUNIÓN		
Fecha:	**Hora:**	**Lugar:**

FIRMA ACTA		
		
Nombre: Marcia Antonia Roldan	Nombre:	Nombre:
Cargo: Rector	Cargo:	Cargo:
Entidad: I.E Antonia Nariño		
		
Nombre: Joseph Fuenla	Nombre:	Nombre:
Cargo: Coordinador	Cargo:	Cargo:
Entidad: Acuatecnica	Entidad:	Entidad:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD