INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6458543 del 24 de Junio de 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Luz Andrea Montoya Alvarez Subdirectora Centro Atención Sector Agropecuario y GAMELEC LTDA, cuyo objeto es: Compra de materiales/insumos para el correcto desarrollo de los diferentes procesos de prototipado y validación que se realizan en los proyectos de base tecnológica de I+D+i en las líneas tecnológicas del Tecnoparque Nodo Pereira, para fortalecer los procesos de acompañamiento metodológico, diseño, desarrollo y validación de prototipos TRL6 y TRL7/8 para la vigencia 2024. LOTES 1 Y 9", me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación de adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Angela María Cardenas Corrales
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Monica Adriana Bedoya
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6458543
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Compra de materiales/insumos para el correcto desarrollo de los diferentes procesos de prototipado y validación que se realizan en los proyectos de base tecnológica de I+D+i en las líneas tecnológicas del Tecnoparque Nodo Pereira, para fortalecer los procesos de acompañamiento metodológico, diseño, desarrollo y validación de prototipos TRL6 y TRL7/8 para la vigencia 2024. LOTES 1 Y 9
VALOR:	Cinco millones ciento treinta y ocho mil seiscientos noventa y nueve pesos mda/cte, (5.138.699,00)
CONTRATISTA:	GAMELEC LTDA
NIT:	830048869
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro Atención Sector Agropecuario – Regional Risaralda

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24 de Junio de 2024
FECHA DE INICIO:	28 de Junio de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Dos (02) meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco millones ciento treinta y ocho mil seiscientos noventa y nueve pesos mda/cte, (5.138.699,00)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Cinco millones ciento treinta y ocho mil seiscientos noventa y nueve pesos mda/cte, (5.138.699,00)
FORMA DE PAGO:	El SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del Contrato mediante un (1) único pago previa presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura aprobada y recibida a entera satisfacción por parte del Supervisor designado y con el cumplimiento de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la Ley y la Entidad, entre ellos, acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales. Todo lo anterior dando cumplimiento a la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El pago está sujeto a la disponibilidad de PAC. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado
No. PÓLIZA	11-44-101228673
CERTIFICADO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	25 de Junio de 2024

FECHA APROBACIÓN	27 de Junio de 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	25 de Junio de 2024	28 de Diciembre de 2024	$513.869,9
Salarios y prestaciones sociales	25 de Junio de 2024	28 de Diciembre de 2027	$256.934,95
Calidad del Bien	25 de Junio de 2024	28 de Febrero de 2025	$513.869,9

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Angela María Cardenas Corrales mediante SECOP II

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	VALOR	FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor inicial (1)	$ 5.138.699,00				
Vr. Adiciones (2)	$ -				
Valor Total (1) + (2)	$ 5.138.699,00				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$ -				
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$ -				
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$ -				
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 5.138.699,00	Vr. Pagado a la fecha (3)			

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0,00%
Financiera	0,00%

III. MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRRGA/SUSPENSIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6458543 DE 24 de Junio de 2024

Considerando el alcance de los servicios ofrecidos por las líneas tecnológicas del Tecnoparque Nodo Risaralda, se solicita adición al contrato CO1.PCCNTR.6458543 DE 2024, debido a que el valor proyectado inicialmente para la compra de materiales de formación dejó un saldo a favor que puede cubrir el número de unidades que en proceso de precotización y estudios de mercado hubo que reducir para ajustar al valor con el que se contaba.

La adición de estos materiales permitirá el desarrollo normal de actividades de acompañamiento relacionados con procesos de ideación, prototipado de baja, media y alta fidelidad, enfocados en la aceleración de proyectos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación aplicada, propuestos por diversos actores, incluyendo empresarios, emprendedores, académicos, grupos y semilleros de investigación, con alcance tanto local como nacional que actualmente se tienen en ejecución en las diferentes líneas tecnológicas del Tecnoparque.

La ejecución exitosa y el acompañamiento de tales iniciativas de base tecnológica demandan la implementación de diversas técnicas y procesos de maquetación. Estos se orientan hacia la creación de prototipos que reflejen con fidelidad los conceptos buscados, permitiendo su validación comercial y la realización de pruebas funcionales. Estos procesos requieren el empleo de materiales especializados, cuya selección debe asegurar la viabilidad y escalabilidad de los resultados obtenidos, posibilitando así el desarrollo de productos funcionales y precomerciales que se ajusten al alcance deseado por los talentos asociados a los proyectos para la vigencia 2024.

Certificado Presuestal 6824 de 2024 con un saldo a la fecha por valor de: Veinte millones cuatro mil trescientos noventa y ocho pesos mda/cte ($20.004.398,00)

.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

.

Adicionar al valor del contrato **CO1.PCCNTR.6458543** la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS MDA/CTE ($2.503.210,00) de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNIT SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
LOTE 1 FERRETERIA								
1	Resistencia para selladora de Bolsas	Resistencia para selladora de Bolsas Resistencia de ferro níquel para selladora manual de bolsas de 40 cm con gancho sujetador	UND	15	19.328	289.920	55.085	345.005
2	CINTA GRIS	CINTA PARA DUCTO GRIS 2" X 10M - Resiste temperaturas hasta 93°C - Adhesivo de alto anclaje - Para trabajos generales de mantenimiento, para reforzar y proteger tapetes, pegar cables al piso o alfombra, emergencias y averías en autos, reparaciones de mangueras de jardín, etc. - Espesor de 0.254mm	und	8	11.681	93.448	17.755	111.203
4	CORTADOR DE ACRILICO	Para plástico, laminados.	UND	5	15.714	78.570	14.928	93.498
7	Cemento de contacto superadhesivo extremo sin tolueno empaque por 375ml	Cemento de contacto superadhesivo extremo de uso general formulado con base en Cloroprenos, con excelente fuerza adhesiva indicado para pegar una gran variedad de materiales. Alto agarre inicial y adhesión ultra fuerte, no contiene tolueno, libre de olor y rápida evaporación de solventes	UND	3	12.521	37.563	7.137	44.700
8	PINTURA VINILO	Pintura vinilo tipo 1 lavable blanca	CUÑETE	3	235.294	705.882	134.118	840.000
9	ESTUCO	Estuco plástico	GALON	4	26.218	104.872	19.926	124.798
14	LIJA	Lija 150	UND	15	1.345	20.175	3.833	24.008
15	Laca de alta fijación para impresora 3D	Laca de Fijación Fuerte o extrafuerte grado cosmético, fórmula cristalina que no deja residuos. Presentación: 9.5 Fl oz / 280 mL	UND	4	33.613	134.452	25.546	159.998
LOTE 9 ELEMENTOS DE SEGURIDAD								
2	Botiquín Tipo B	Botiquín-Tipo B dotado según RESOLUCIÓN 0705 DE 2007 con mínimo 59 productos. Morral o maleta grande compuesto por bolsillos internos para sostener líquidos , elaborado en lona, reata para cargar en hombros.	UNIDAD	2	319.328	638.656	121.345	760.001
TOTAL ADICION					**675.042**	**2.103.538**	**399.672**	**2.503.210**

El anterior informe de ejecución se rinde a los 30 dias de Julio de 2024.

Cordialmente,

ANGELA MARIA CARDENAS CORRALES
Profesional G10

Vto Bno

LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
Subdirectora Centro Atención Sector Agropecuario

Proyectó: Mónica Bedoya, Apoyo Supervisión Contratos