uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	**ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR**	CODIGO:	F-CO-21
		VERSIÓN:	5.0
		FECHA:	Mar. 01 de 2024
		PAGINA:	1 DE 3

CIUDAD:	CARTAGO	FECHA:	31	07	2024
			DÍA	MES	AÑO

ACTA No.	03	PERÍODO EVALUADO	01	07	2024	AL	31	07	2024
			DIA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO					
CONTRATO / CONVENIO Nº:	410-22-06.20240359			FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:	23 de Mayo de 2024
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES				
OBJETO:	Prestar servicios profesionales para realizar visitas de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano y aguas residuales y residuos sólidos, ubicados en los municipios de responsabilidad Departamental del ARO Cartago, incluye educación en salud y asistencia técnica.				
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 29 de Noviembre de 2024			FECHA DEL ACTA DE INICIO:	23 de Mayo de 2024
				FECHA DE TERMINACION:	29 de Noviembre de 2024
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Nombre	MARCO ARTURO GONZALEZ CANSINO			
	Cargo	Profesional Universitario			
	Documento de Id.	10483376			

Modificación de reasignación de Supervisor o interventor						
	Supervisor / Interventor		C.C		Fecha	
	Supervisor / Interventor		C.C		Fecha	
	Supervisor / Interventor		C.C		Fecha	

CONTRATISTA / ENTIDAD:	Nombre/ contratista	EDWARD RAUL JAIMES VERA
	Cedula ciudadanía/ Nit	7170403

SEGUIMIENTO JURIDICO (ACTOS ADMINISTRATIVOS)					
Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS					
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS					
SUSPENSIONES Y/O REINICIOS					
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION					
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS					

El presente contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde a las normas que conformen el estatuto de contratación pública, manuales y guías de Colombia compra eficiente, jurisprudencia, doctrina, normas técnicas de calidad y gestión documental. Así mismo se deja constancia del seguimiento a los riesgos asignados al presente contrato los cuales no se materializaron en esta ejecución

SEGUIMIENTO TECNICO
ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA
Descripcion (Actividades contratista)

1. Apoyar con visita de inspección y vigilancia al sistema de abasto de Agua para el consumo humano URBANO y RURAL. Incluye concertación y/o actualización y/o materialización de puntos de muestreo. Acorde a programación. 2. Apoyar con visita de inspección, anexos técnicos para la elaboración de mapas de riesgo de calidad de agua de las fuentes abastecedoras de acueductos. Acorde a programación, incluye toma de muestras de agua cuando le sea solicitado por el profesional responsable del ARO. 3. Apoyar en elaboración, cuando le sea requerido, el informe para la notificación de los resultados de laboratorio obtenidos en los muestreos de los sistemas de abastecimiento de agua. 4. Brindar apoyo impartiendo educación sanitaria acorde con el plan de capacitación, en los entornos priorizados según el proceso, con enfoque diferencial. Diligenciando la App de educación o el listado de asistencia según corresponda. 5. Apoyar con visita de asistencia técnica para el mejoramiento	Una vez revisado el informe de actividades presentado por el contratista, se evidencia el cumplimiento de las siguientes actividades: Duranteelperiodo informado, se realizó la atención a solicitudes de:Ansermanuevo: 1). La Hondura Municipio de Argelia: 2). Maracaibo)Durante el periodo informado, se realizó Asistencia Técnica al Corregimiento de Villarodas del municipio de Obando, para la entrega de soluciones individualesDuranteelperiodo informado, se realizó elAjuste a la programación y rutas de los días 18 y 23 de julio.Durante el periodo informado, se realizó revisión de materiales y equipos utilizados para la toma de muestras de agua.Durante el periodo informado, no se realizó solicitud por parte del profesional responsabledel ARO.Durante el periodo informado, no se realizó la actividad que está programada para el siguiente periodo.Duranteelperiodo informado,se atendió la PQRSF del proceso de aguas residuales de en Alcalá.Durante el periodo informado, no se
de la calidad del agua para consumo humano, en acueductos rurales priorizados. Acorde a programación. 6. Apoyar con visita de asistencia técnica, seguimiento y la implementación de alternativas de tratamiento de agua para consumo humano con soluciones individuales. Acorde a la programación. 7. Acorde a solicitud del Profesional Responsable del ARO, apoyar en la elaboración de la programación de toma de muestras de agua para los sistemas de abasto urbanos y rurales del Área Operativa Asignada, en los formatos indicados, acorde a los cupos asignados. 8. Acorde a solicitud del Profesional Responsable del ARO, Apoyar con seguimiento periódico a la verificación de los equipos para realizar la medición de en campo de las muestras de agua tomadas en la vigilancia. 9. Acorde a solicitud del Profesional Responsable del ARO, apoyar con su asistencia a mesas técnicas que sean conformadas en los municipios de su jurisdicción. 10. Apoyar Realizando visitas de inspección sanitaria a los generadores de residuos en atención en salud y similares, como empresas sociales del estado-ESE e IPS; a las empresas prestadoras del servicio público de aseo municipal y a los sitios de disposición final de los residuos sólidos ordinarios y otros. 11. Apoyar con atención, seguimiento y respuesta a solicitudes, quejas e inquietudes de entes externos y comunidad en todo lo relacionado con las actividades del proceso. 12. Apoyar con visita para constatar las condiciones de manejo de aguas residuales domesticas y sistemas de alcantarillado. 13. Brindar apoyo con el diligenciamiento de los instrumentos de visita definidos, aplicando el enfoque de integralidad y con transversalidad en ETV, Espacios Libres de Humo de Tabaco y tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, emitiendo los conceptos sanitarios correspondientes, atendiendo los lineamientos técnicos y haciendo entrega en los tiempos establecidos a la oficina de estadística del ARO respectivo, para su registro y consolidación.	realizarondichas actividades, debido a que se adelantaron actividades de mapas de riesgos; se programan en lossiguientes periodos.Durante el periodo informado, no recibieron solicitudes para apoyar dichas actividades.Se realizaron las diferentes actividades de código 12 incluidas dentro de la Macroprogramación como son:12.1: Revisión informe Preforma de la ing. AnaMilena Méndez y Luis Guzmán, Técnico en Saneamiento.12.1 Supervisión en terreno Luis Guzmán técnico en saneamiento 29/07/2024, 12.4Reunión para presentación de logros del proceso con la responsable de ARO el día 08/07/2024.12.5elaboración Informe Acta de Avance.12.6 Capacitación virtual buenas prácticas de Seguridad y manejo de la información el 19/07/2024.Actividades adicionales:1). 1,13 Obando Villarodas Acompañamiento técnico para la entrega de los filtros Ekofil con la alcaldía, directora UES VALLE el 04/07/2024.2). Tres (3) Revisiones de equipos y de Lavado de Frascos y material para toma de muestras de agua en cumplimiento al numeral 8 de la cláusula 3 del contrato.3). Elaboración de (25) Reportes o informes de resultados de toma de muestras código 1,8.4). Diez (10) revisiones de RASEM (5) Ana Méndez 2,8,16,22, y 31 de julio y (5) Luis Guzmán 2,8,16,22 y 31 de julio.6). Reunión con Subdirector Técnico UES VALLE, Secretaría Departamental de Salud y Grupo de Mapas de Riesgos UES VALLE para lineamientos de elaboración de mapas el 18/07/2024

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE	
VALOR CONTRATO	TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($37.050.000,00)MCTE

uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR	CODIGO:	F-CO-21
		VERSIÓN:	5.0
		FECHA:	Mar. 01 de 2024
		PAGINA:	3 DE 3

Numero del Certificado de disponibilidad (CDP):	2024000544 -	Numero del Registro Presupuestal (RP):	2024000606 -

Concepto de desembolso		Porcentaje de cumplimiento	Fecha de Autorizacion	VALOR ($)
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		7.69%	20/06/2024	2.850.000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		15.39%	02/07/2024	5.700.000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		15.38%	31/07/2024	5.700.000
Total Saldos	**Total cumplido (%)**	**38.46%**	**Total pagado ($)**	**14.250.000**
	Saldo por cumplir (%)	**61.54%**	**Saldo por pagar ($)**	22.800.000

Con la presente acta, se autoriza el pago de CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($5.700.000)MCTE, correspondiente al periodo evaluado.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

No. Planilla Seguridad social	1065013012	periodo correspondiente mes	JUNIO
Valor pagado:	$677.400		

Una vez verificado el expediente contractual se constata de que esta acorde y cumple con la disposicion en materia de gestion documental Ley 594 del 2000.	Cumple	X	No cumple	
Se evidencia que el contrato se encuentra publicado en la plataforma del SECOP II con su correspondiente plan de pagos.	Cumple	X	No cumple	

Novedades del contrato:

La presente acta es elaborada teniendo en cuenta los documento publicados por el contratista en el contrato electronico en el SECOP II. Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron y sera publicada en el SECOP II.

MARCO ARTURO GONZALEZ CANSINO	EDWARD RAUL JAIMES VERA
Interventor o Supervisor	Contratista / Entidad

66a12612-4