ACTA DE REINICIO No. 1

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	**20230928-001**
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT.	901.573.417-4
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
CC.	1.140.889.410
OBJETO	**"ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA FISICA CORRESPONDIENTE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. MARIA MANCILLA SANCHEZ SEDE C (EL CARMEN), I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS, I.E. ESUTORGIO SALGAR, I.E. SAN NICOLAS DE TOLENTINO, I.E SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"**
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO
OTRO SI No.1	MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA – PLAZO DEL CONTRATO
FECHA DE TERMINACION	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	Diecisiete (17) de noviembre de 2023
VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA	QUINIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($540.329.089) incluido A.I.U, costos, gastos e impuestos
NUMERO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0623000736 de fecha veintiséis (26) de abril de 2023
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE SUSPENSION No.1	Veintiocho (28) de diciembre de 2023

En Puerto Colombia, a los 31 días del mes de julio de 2024, se reunieron los señores; ARMANDO SANJUAN RODRIGUEZ en su calidad de SUPERVISOR del contrato en el municipio de Puerto Colombia - Atlántico, SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS mayor de edad, identificada con la cédula No. 1.140.889.410 representante legal de SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS, quien actúa como CONTRATISTA y por otra parte JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS mayor de edad, identificado con la cédula No. 72.315.383 representante legal de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES J Y J SAS, quien actúa como interventor, con el fin de suscribir el ACTA DE REINICIO del Contrato No. 20230928-001 cuyo objeto es ADECUACION MANTENIMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CORRESPONDIENTE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: "I.E. MARIA MANCILLA SANCHEZ SEDE C (EL CARMEN), I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS, I.E EUSTORGIO SALGAR, I.E SAN NICOLAS DE TOLENTINO, I.E. SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO., dejando constancia de lo siguiente:

1. Que el contrato se inició el día diecisiete (17) de noviembre de 2023, como consta en el Acta de inicio.
2. Que se superaron los motivos que dieron origen a la suspensión temporal del contrato, es decir se evaluaron las cantidades contratadas de obra y se modificó el alcance del contrato sin alterar el presupuesto.
3. Que se hace necesario que el contratista actualice las pólizas de acuerdo con la presente acta de reinicio

Que por lo anterior el día 31 de julio de 2024 es procedente la celebración del presente Acta de Reinicio No. 1

ARMANDO SANJUAN RODRIGUEZ
SUPERVISOR

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES J Y J S.A.S
INTERVENTOR

Powered by CamScanner