**ACTA PARCIAL Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN N° 01**
**CONTRATO DE OBRA No. 259 DE 2023 Y PRÓRROGA N° 1**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |
| **N.I.T.** | 891.801.268-7 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA |
| **NATURALIZA JURÍDICA** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | VICTOR ALFONSO GAMBOA CHAPARRO |
| **CONTRATISTA** | IMOES S.A.S |
| **N.I.T.** | 900.518.247 - 1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA |
| **IDENTIFICACIÓN** | 1.049.609.995 DE TUNJA |
| **OBJETO** | “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ” |
| **INTERVENTOR** | LAINSCO INGENIERIA S.A.S.<br>R.L. LAURA LIZETH LACHE TAPIAS<br>C.C. 1.049.614.691 de Tunja |
| **SUPERVISOR** | ALBERTO MOLINA NUÑEZ<br>SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA |
| **VALOR INICIAL** | DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($233.992.046,81). |
| **PLAZO INICIAL** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **PRÓRROGA No. 1** | CUATRO (04) MESES UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO. |
| **PLAZO TOTAL** | CUATRO (04) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO** | CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 1 :** | VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1** | VEINTISIETE (27) DE ENERO DE 2024 |
| **FECHA DE DOCUMENTO REINICIO N° 1 :** | VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE 2024 |
| **FECHA DE PUBLICACIÓN REINICIO N° 1** | VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2024 |
| **FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN N°2** | VEINTISIETE (27) DE MARZO DE 2024 |
| **FECHA DE REINICIO 2 :** | TRECE (13) DE ABRIL DE 2024 |
| **FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP REINICIO N° 2** | QUINCE (15) DE ABRIL DE 2024 |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 12 DE JULIO DE 2024 |

En Villa de Leyva, a los doce (12) días del mes de Julio del año dos mil veinticuatro (2024), en la Secretaría de Infraestructura, el Ingeniero **ALBERTO MOLINA NUÑEZ**, como Secretario de Infraestructura de Villa de Leyva en su calidad de supervisor, la Ingeniera **MARÍA FERNANDA**

**MORENO TRIANA** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.609.995 de Tunja, representante legal de **IMOES S.A.S.** identificada con Nit N° 900.518.247-1 en calidad Contratista, y la ingeniera **LAURA LIZETH LACHE TAPIAS**, identificado con cédula No. 1.049.614.691 expedida en Tunja representante legal de **LAINSCO INGENIERIA S.A.S.** identificada con Nit N° 900.602.469-9 en calidad Interventoría del **CONTRATO DE OBRA N° 259 de 2023 Y PRÓRROGA N° 1**, acuerdan realizar ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN Nº 01 de las actividades contempladas dentro del periodo comprendido entre 14 de diciembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023, del 28 de febrero de 2024 al 26 de marzo de 2024, y del 15 de abril de 2024 al 27 de junio de 2024, pactadas en el alcance del objeto del contrato, así como las obligaciones descritas en el contrato en mención previa las siguientes:

1. Que en la CLÁUSULA FORMA DE PAGO El valor del presente contrato se pagará de la siguiente forma: La forma de pago establecida por el municipio es mediante 1) Actas Parciales de Avance hasta completar el 90% del valor contratado, previa suscripción del acta parcial con aval del interventor y previa aprobación del supervisor. 2) El porcentaje restante correspondiente al 10% se pagará a la entrega total del objeto contractual previa suscripción del acta de recibo a satisfacción final suscrita por el interventor; previa aprobación supervisor, informe de actividades respectivo, acta de liquidación y pago de seguridad social integral.

2. Que en relación con lo anterior el supervisor del contrato constató el desarrollo parcial de las obligaciones derivadas del objeto contractual las cuales fueron ejecutadas y realizadas a satisfacción de conformidad con los informes presentados por parte del contratista, para el periodo.

3. Que por lo anterior deberá efectuarse el pago del acta parcial al contratista teniendo en cuenta el desarrollo de las siguientes actividades descritas en el acta adjunta:

| **DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA** | **VALOR** | |
|---|---|---|
| Valor del contrato | $233.992.046,81 | |
| Valor Total Contratado | $233.992.046,81 | |
| Anticipo | $0,00 | |
| Sumatoria actas parciales | $0,00 | |
| Valor a pagar presente acta N°. 001 | $210.592.842,13 | |
| Saldo a ejecutar | $ 23.399.204,68 | |
| **VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN N° 001** | **SON: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS** | $210.592.842,13 |

| **RESPONSABLES** | PROYECTÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | **LAURA LIZETH LACHE TAPIAS** | **SANDRA RODRÍGUEZ.** | **ALBERTO MOLINA NUÑEZ** |
| CARGO | INTERVENTOR | TÉCNICO OPERATIVO SIF | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA |

| | | |
|---|---|---|
| | **PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE.** | |

Por lo anteriormente expuesto las partes,

**ACUERDAN**

Certificar que el contratista ha dado cumplimiento parcial a las obligaciones adquiridas en el CONTRATO DE OBRA No. 259 de 2023 Y PRÓRROGA N° 1, de conformidad con las actividades establecidas en la cláusula segunda alcance del objeto, así como las obligaciones descritas en la cláusula sexta del contrato en mención de conformidad con el informe anexo, con sus respectivos aportes y planillas de aportes a salud, pensión y riesgos por lo tanto deberá realizarse un pago parcial por el valor de**: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE. ($210.592.842,13).**

Para constancia se firma por la que en ella intervinieron, a los doce (12) días del mes de Julio del año dos mil veinticuatro (2024).

| El contratista | Interventor |
|---|---|
| ***MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA***<br>R.L. Imoes S.A.S.<br>NIT. 900.518.247-1 | ***LAURA LIZETH LACHE TAPIAS***<br>R.L. Lainsco Ingeniería S.A.S.<br>Nit 900.602.469-9 |

**ING. ALBERTO MOLINA NUÑEZ**
Secretario de Infraestructura

| RESPONSABLES | PROYECTÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | **LAURA LIZETH LACHE TAPIAS** | **SANDRA RODRÍGUEZ.** | **ALBERTO MOLINA NUÑEZ** |
| CARGO | INTERVENTOR | TÉCNICO OPERATIVO SIF | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA |