INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE ACTIVIDADES

1. Información General del Contrato

CONTRATO No.:	01350-2023		
CONTRATISTA:	GESTIÓN AMBIENTAL & HSEQ SAS		
Nit	900.305.400-8		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: "ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS		
VALOR INICIAL:	CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS COP ($106.857.491,00), IVA incluido		
VALOR ADICIONAL:	OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($89.280.337,00)		
PLAZO CONTRATO:	CINCO (5) MESES, sin exceder 31 de diciembre de 2023		
PLAZO ADICIONAL:	CUATRO (4) MESES		
SUPERVISOR:	OSCAR MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ		
CARGO SUPERVISOR	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental		
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	17 DE AGOSTO DE 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2023 por 1 mes	**No Aplica**	
FECHA DE AMPLIACION 1 A SUSPENSIÓN 1	25 DE ENERO DE 2024 por 1 mes	**No Aplica**	
FECHA DE AMPLIACION 2 A SUSPENSIÓN 1	22 DE FEBRERO DE 2024 por 1 mes	**No Aplica**	
FECHA DE REINICIO	26 DE MARZO DE 2024	**No Aplica**	
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN 2	31 DE MARZO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 3	30 DE JULIO DE 2024		
VALOR A PAGAR	$73.963.572,97		
ACTA A PAGAR:	PARCIAL N°3		
PAGO No:	3		

2. Información Financiera del Contrato

A continuación, se presenta el balance económico del contrato a la fecha:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$106.857.491,00	
ADICIONAL No. 1	$89.280.337,00	
VALOR PAGADO: (A la fecha del informe)		$ 100.932.525,97
VALOR A PAGAR:		$73.963.572,97
VALOR POR EJECUTAR:		$21.241.729,06
SUMAS IGUALES	$196.137.828,00	$196.137.828,00

3. **Control Pago de Seguridad Social** (Se anexa concepto contable y financiero SPL No. 7-2024 del 31 de julio de 2024)

4. Obligaciones Contractuales.

Por medio del presente se deja constancia que las actividades realizadas durante el periodo de pago son:

ID	DESCRIPCION	CANT	ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: "ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS	GB	$73.963.572,97	$73.963.572,97

5. Balance Financiero

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$106.857.491,00
ADICIONAL No.1	$89.280.337,00
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES, sin exceder 31 de diciembre de 2023
PRORROGA No.1	CUATRO MESES
FECHA DE INICIO:	17 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JULIO DE 2024
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 - pagado	$ 32.057.247,97
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 2 – pagado	$68.875.279,00
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO PARCIAL No. 3	$73.963.572,97
SALDO POR PAGAR	$21.241.729,06

El valor total ejecutado a la fecha es equivale a: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($174.896.098,94) correspondiente a una ejecución física de 89,17% del objeto contractual.

Así mismo, bajo la gravedad de juramento el SUPERVISOR certifica que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y el pago de los aportes al sistema de seguridad social y Fondo de Pensiones, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002**. Anexo informe contable SPL No. 7 y planillas de pago Seguridad social.**

6. Seguimiento al Control Ambiental: NO APLICA

IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA	MEDIDA DE CONTROL REALIZADA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO

7. Seguimiento al Control de Riesgos: NO APLICA

RIESGOS Y PELIGROS EN EL PROYECTO	MEDIDAS DE CONTROL SOLCITADAS	MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO

En consecuencia, con base en los informes presentados por el Contratista, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander, el supervisor CERTIFICA el cumplimiento del contrato a satisfacción, en el periodo mencionado, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de San Gil, a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2024.

OSCAR MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por OSCAR MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ
Fecha: 2024.08.01 15:14:58 -05'00'

OSCAR MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ
Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental CAS
Supervisor del contrato

Proyectó: Natalia Estévez – Contratista SPL Natalia Estévez C.
Revisó y aprobó: Mónica Monsalve – Funcionaria especializada SAO

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en

general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

EVIDENCIAS

- **Informe No. 3 de interventoría**
- **INFORME DE RECURSOS CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1350-2023**