	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CON CONSECUTIVO MES 9 DE JUNIO A JULIO	CODIGO	
		VERSION No	
		FECHA	

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305908 – GRUPO 6

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

SEDE: PROYECTO EN GENERAL

FECHA DE RECIBIDO	No CONSECUTIVO	ENVIADO POR:	DIRIGIDO A:	ASUNTO	RECIBIDO POR	ANEXOS	ENTREGADO A:	REQUIERE RESPUESTA	OBSERVACIONES
4/07/2024		ARQ. MARIO FERNANDO OBANDO B. Coordinador de proyecto	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**MC.2023 - ENTREGA ACTA PARCIAL No. 8 (Observaciones SED) - 07.04.24**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO Arquitecta Coordinador de Proyecto**	1	KALPA ARA <interventoriasedkalpa496@gmail.com>, CRISTIAN LEONARDO CONTADOR ALONSO <clcontador@educacionbogota.gov.co> Cc:Johana Chamorro <proyecto4@medinayrivera.com.co>, augusto.garcia@grupogma.com, "Juan Carlos Ledesma G." <gerencia@grupointerlomas.com.co>, Aura Arevalo <aura.arevalo@grupointerlomas.com.co>, Franluid Posada <cpd13lobras.sed@gmail.com>, Fernanda Mora <fernanda.mora@grupointerlomas.com.co>		
5/07/2024		ARQ. MARIO FERNANDO OBANDO B. Coordinador de proyecto	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**MC.2023 - Rta. ACTA COMITÉ 32 Y 33 Suscritas - 07.03.24**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO Arquitecta Coordinador de Proyecto**	2	KALPA ARA <interventoriasedkalpa496@gmail.com>, CRISTIAN LEONARDO CONTADOR ALONSO <clcontador@educacionbogota.gov.co> Cc:@augusto.garcia@grupogma.com, Johana Chamorro <proyecto4@medinayrivera.com.co>, Aura Arevalo <aura.arevalo@grupointerlomas.com.co>, Franluid Posada <cpd13lobras.sed@gmail.com>, Diana Hidalgo <diana.hidalgo@grupogma.com>, "Juan Carlos Ledesma G." <gerencia@grupointerlomas.com.co>		
5/07/2024		ARQ. MARIO FERNANDO OBANDO B. Coordinador de proyecto	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**MC.2023 - ENTREGA ACTA PARCIAL No. 8 (Alcance Observaciones SED) - 07.05.24**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO Arquitecta Coordinador de Proyecto**	1	KALPA ARA <interventoriasedkalpa496@gmail.com>, CRISTIAN LEONARDO CONTADOR ALONSO <clcontador@educacionbogota.gov.co> Cc:@augusto.garcia@grupogma.com, "Juan Carlos Ledesma G." <gerencia@grupointerlomas.com.co>, Aura Arevalo <aura.arevalo@grupointerlomas.com.co>, Franluid Posada <cpd13lobras.sed@gmail.com>, Fernanda Mora <fernanda.mora@grupointerlomas.com.co>		
5/07/2024		JOHANA GABRIELA CHAMORRO Arquitecta Coordinador de Proyecto	AREA FINANCIERA Y CONTABLE MEDINA Y RIVERA	**SOLICITUD DOCUMENTOS LIQUIDACIÓN INTERVENTORÍA P-496**	**VIA CORREO**	0	Silvia Rodriguez <silvia.rodriguez@medinayrivera.com.co>, Fabian Rubiano <fabian.rubiano@medinayrivera.com.co> Cc:Gabriel Rozo <gabriel.rozo@medinayrivera.com.co>, Cesar Camargo <cesar.camargo@medinayrivera.com.co>		
5/07/2024		JOHANA GABRIELA CHAMORRO Arquitecta Coordinador de Proyecto	AREA TALENTO HUMANO MEDINA Y RIVERA	**SOLICITUD PAZ Y SALVOS P-496 KALPA&ARA SED**	**VIA CORREO**	0	Andrea Vigoya <andrea.vigoya@medinayrivera.com.co> Cc:Gabriel Rozo <gabriel.rozo@medinayrivera.com.co>, Cesar Camargo <cesar.camargo@medinayrivera.com.co>		
8/07/2024		ING. FRANDLUID POSADA Residente de Obra	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**Ingreso personal - IED Guillermo León Valencia sede A**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO Arquitecta Coordinador de Proyecto**	0	lfcontador@educacionbogota.gov.co, KALPA ARA <interventoriasedkalpa496@gmail.com>, proyecto4@medinayrivera.com.co Cc:Aura Arevalo <aura.arevalo@grupointerlomas.com.co>		
8/07/2024		ARQ. MARIO FERNANDO OBANDO B. Coordinador de proyecto	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**MC.2023 - Entrega Informe Mensual No. 8 - 07.08.24**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO Arquitecta Coordinador de Proyecto**	1	KALPA ARA <interventoriasedkalpa496@gmail.com>, CRISTIAN LEONARDO CONTADOR ALONSO <clcontador@educacionbogota.gov.co> Cc:@augusto.garcia@grupogma.com, "Juan Carlos Ledesma G." <gerencia@grupointerlomas.com.co>, Aura Arevalo <aura.arevalo@grupointerlomas.com.co>, Franluid Posada <cpd13lobras.sed@gmail.com>, Diana Hidalgo <diana.hidalgo@grupogma.com>		
8/07/2024		ING. LEONARDO CONTADOR ALONSO Apoyo a la supervision	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**RV: FICHA SAE Colegio Los Alpes Sede A**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO Arquitecta Coordinador de Proyecto**	5	"proyecto4@medinayrivera.com.co" <proyecto4@medinayrivera.com.co>, "interventoriasedkalpa496@gmail.com" <interventoriasedkalpa496@gmail.com> Cc:ALEXANDER OSORIO PAEZ <ALOSORIO@educacionbogota.gov.co>, DORA ALIX HERNANDEZ CEBALLOS <dhernandezc@educacionbogota.gov.co>		
8/07/2024		ING. LEONARDO CONTADOR ALONSO Apoyo a la supervision	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**RV: FICHA ACTA SAE SSFFS-09930 DE 2023 Colegio La Victoria Sede B**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO Arquitecta Coordinador de Proyecto**	5	"proyecto4@medinayrivera.com.co" <proyecto4@medinayrivera.com.co>, "interventoriasedkalpa496@gmail.com" <interventoriasedkalpa496@gmail.com> Cc:ALEXANDER OSORIO PAEZ <ALOSORIO@educacionbogota.gov.co>, DORA ALIX HERNANDEZ CEBALLOS <dhernandezc@educacionbogota.gov.co>		
8/07/2024		JOHANA GABRIELA CHAMORRO Arquitecta Coordinador de Proyecto	AREA TALENTO HUMANO MEDINA Y RIVERA	**REQUERIMIENTO CLARIDAD CON LOS COLABORADORES PROYECTO 496**	**VIA CORREO**	0	Andrea Vigoya <andrea.vigoya@medinayrivera.com.co> Cc:GABRIEL ROZO ADAMADO <interventoria1@medinayrivera.com.co>, Cesar Camargo <cesar.camargo@medinayrivera.com.co>		
9/07/2024		ARQ. MARIO FERNANDO OBANDO B. Coordinador de proyecto	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**MC.2023 - Complemento Docs. SAE Silvicultural - 07.09.24**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO Arquitecta Coordinador de Proyecto**	2	KALPA ARA <interventoriasedkalpa496@gmail.com>, CRISTIAN LEONARDO CONTADOR ALONSO <clcontador@educacionbogota.gov.co> Cc:Diana Hidalgo <diana.hidalgo@grupogma.com>, marcela.bernal@grupogma.com, augusto.garcia@grupogma.com		
9/07/2024		ING. LEONARDO CONTADOR ALONSO Apoyo a la supervision	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**RV: FICHA SAE Colegio Los Alpes Sede A**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO Arquitecta Coordinador de Proyecto**	5	"proyecto4@medinayrivera.com.co" <proyecto4@medinayrivera.com.co>, "interventoriasedkalpa496@gmail.com" <interventoriasedkalpa496@gmail.com> Cc:ALEXANDER OSORIO PAEZ <ALOSORIO@educacionbogota.gov.co>, DORA ALIX HERNANDEZ CEBALLOS <dhernandezc@educacionbogota.gov.co>		
10/07/2024	**496-080-2024**	LUIS CARLOS TOVAR NUÑEZ SST-INTERVENTORIA	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**Asunto: Solicitud ajuste de observaciones informe #8 SST-AMB**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO Arquitecta Coordinador de Proyecto**	1	@augusto.garcia@grupogma.com, Aura Arevalo <aura.arevalo@grupointerlomas.com.co>, "Juan Carlos Ledesma G." <gerencia@grupointerlomas.com.co>, lizsethlejaro@gmail.com, pubiatanaroson@hsedcargma@gmail.com, marcela.bernal@grupogma.com, mario.obando@grupogma.com, interventoriasedkalpa496@gmail.com, clcontador@educacionbogota.gov.co, proyecto4@medinayrivera.com.co		
10/07/2024		ARQ. MARIO FERNANDO OBANDO B. Coordinador de proyecto	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**MC.2023 - Atención Observaciones Inf. Mensual No. 8 - 07.10.24**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO Arquitecta Coordinador de Proyecto**	1	interventoriasedkalpa496@gmail.com, clcontador@educacionbogota.gov.co Cc:marcela.bernal@grupogma.com, proyecto4@medinayrivera.com.co, augusto.garcia@grupogma.com, Aura Arevalo <aura.arevalo@grupointerlomas.com.co>, "Juan Carlos Ledesma G." <gerencia@grupointerlomas.com.co>, lizsethlejaro@gmail.com, pubiatanaroson@hsedcargma@gmail.com, Luis Carlos Tovar Nuñez <interventoriakalpa.inspector@gmail.com>, Diana Hidalgo <diana.hidalgo@grupogma.com>		
11/07/2024		ARQ. MARIO FERNANDO OBANDO B. Coordinador de proyecto	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**MC.2023 - Ajuste Actualización Pólizas CUMPLIMIENTO-RCE-TRC Contrato No. CO1.PCCNTR.5305908 - 07.11.24**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO Arquitecta Coordinador de Proyecto**	5	contactenos@educacionbogota.edu.co Cc:@clcontador@educacionbogota.gov.co, interventoriasedkalpa496@gmail.com, augusto.garcia@grupogma.com, "Juan Carlos Ledesma G." <gerencia@grupointerlomas.com.co>, supervisor@educacionbogota.gov.co		
11/07/2024		ARQ. MARIO FERNANDO OBANDO B. Coordinador de proyecto	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**MC.2023 - Rta. OBSERVACIONES CARPETA 6 LIQUIDACION OBRA - 07.11.24**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO Arquitecta Coordinador de Proyecto**	0	KALPA ARA <interventoriasedkalpa496@gmail.com> Cc:@BSTIAN LEONARDO CONTADOR ALONSO <clcontador@educacionbogota.gov.co>, Johana Chamorro <proyecto4@medinayrivera.com.co>, Aura Arevalo <aura.arevalo@grupointerlomas.com.co>, Franluid Posada <cpd13lobras.sed@gmail.com>, augusto garcia <augusto.garcia@grupogma.com>, "Juan Carlos Ledesma G." <gerencia@grupointerlomas.com.co>, Diana Hidalgo <diana.hidalgo@grupogma.com>		
11/07/2024		ARQ. MARIO FERNANDO OBANDO B. Coordinador de proyecto	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**MC.2023 - Rev. Memorias Cantidades Acta FINAL - 07.11.24**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO Arquitecta Coordinador de Proyecto**	1	KALPA ARA <interventoriasedkalpa496@gmail.com>, CRISTIAN LEONARDO CONTADOR ALONSO <clcontador@educacionbogota.gov.co> Cc:Johana Chamorro <proyecto4@medinayrivera.com.co>, augusto.garcia <augusto.garcia@grupogma.com>, Diana Hidalgo <diana.hidalgo@grupogma.com>		
12/07/2024		ING. LEONARDO CONTADOR ALONSO Apoyo a la supervision	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**RV: FICHA ACTA SAE SSFFS-09704 DE 2023 COLEGIO ALDEMAR ROJAS PLAZAS**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO Arquitecta Coordinador de Proyecto**	5	"proyecto4@medinayrivera.com.co" <proyecto4@medinayrivera.com.co>, "interventoriasedkalpa496@gmail.com" <interventoriasedkalpa496@gmail.com> Cc:ALEXANDER OSORIO PAEZ <ALOSORIO@educacionbogota.gov.co>, DORA ALIX HERNANDEZ CEBALLOS <dhernandezc@educacionbogota.gov.co>		

12/07/2024		ING. AURA ALEJANDRA AREVALO Residente de Obra	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**MC.2023 - Rev. Memorias Cantidades Acta FINAL - PARTE No.2 - 07.12.24**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO** **Arquitecta Coordinador de Proyecto**	1	"interventoriaedukalpa496@gmail.com" <interventoriaedukalpa496@gmail.com>; "cricontador@educacionbogota.gov.co" <cricontador@educacionbogota.gov.co>; Cc: "proyecto4@mediayriviera.com.co" <proyecto4@mediayriviera.com.co>; Mario Obando <mario.obando@grupopma.com>; "Juan Carlos Ledesma G." <gerencia@grupointerlomas.com.co>		
15/07/2024		ING. LEONARDO CONTADOR ALONSO Apoyo a la supervision	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**RV: MC.2023 - SOLICITUD DE HISTORICO DE CONSUMO - IED JUAN REY SEDE B (CIUDAD DE LONDRES)**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO** **Arquitecta Coordinador de Proyecto**	1	"interventoriaedukalpa496@gmail.com" <interventoriaedukalpa496@gmail.com>; Mario Obando <mario.obando@grupopma.com>; Aura Alejandra Arevalo Torres <aura.arevalo@grupointerlomas.com.co>; Cc: @ALEXANDER OSORIO PAEZ <ALOSORIO@educacionbogota.gov.co>; "proyecto4@mediayriviera.com.co" <proyecto4@mediayriviera.com.co>; LAURA GYSELLA BELTRAN ENCISO <GBELTRAN@educacionbogota.gov.co>		
15/07/2024		ING. LEONARDO CONTADOR ALONSO Apoyo a la supervision	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**RV: FICHA SAE Colegio Tomas Rueda Vargas SSFFS-11011 del 29/09/2023**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO** **Arquitecta Coordinador de Proyecto**	5	"proyecto4@mediayriviera.com.co" <proyecto4@mediayriviera.com.co>; "interventoriaedukalpa496@gmail.com" <interventoriaedukalpa496@gmail.com>; Cc: @ALEXANDER OSORIO PAEZ <ALOSORIO@educacionbogota.gov.co>; DORA AIDA HERNANDEZ CEBALLOS <dhernandezc@educacionbogota.gov.co>		
16/07/2024		ARQ. MARIO FERNANDO OBANDO B. Coordinador de proyecto	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**MC.2023 - Solicitud Aval Cierre PIN Ambiental - 07.16.24**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO** **Arquitecta Coordinador de Proyecto**	3	@ALPA ARA <interventoriaedukalpa496@gmail.com>; CRISTIAN LEONARDO CONTADOR ALONSO <cricontador@educacionbogota.gov.co>; Cc: @augusto garcia <augusto.garcia@grupopma.com>; Lizeth Tejeiro <lizethtejeiro@gmail.com>; Johana Chamorro <proyecto4@mediayriviera.com.co>; "Juan Carlos Ledesma G." <gerencia@grupointerlomas.com.co>		
18/07/2024		CESAR AREVALO SST-INTERVENTORIA	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**Solicitud aval y radicación para trámite cierre de pin Ambiental**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO** **Arquitecta Coordinador de Proyecto**	1	@interventoriaedukalpa496@gmail.com; interventoriakalpa.inspectorsst@gmail.com; parango@educacionbogota.gov.co		
19/07/2024		ARQ. MARIO FERNANDO OBANDO B. Coordinador de proyecto	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**MC.2023 - Informe Final Componente AMBIENTAL - 07.18.24**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO** **Arquitecta Coordinador de Proyecto**	1	@ALPA ARA <interventoriaedukalpa496@gmail.com>; CRISTIAN LEONARDO CONTADOR ALONSO <cricontador@educacionbogota.gov.co>; Cc: @augusto garcia <augusto.garcia@grupopma.com>; Aura Arevalo <aura.arevalo@grupointerlomas.com.co>; Lizeth Tejeiro <lizethtejeiro@gmail.com>		
19/07/2024	**SED-496-085-2024**	LUIS CARLOS TOVAR NUÑEZ SST-INTERVENTORIA	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**Asunto: Solicitud ajuste de observaciones informe final AMB**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO** **Arquitecta Coordinador de Proyecto**	1	@augusto garcia <augusto.garcia@grupopma.com>; "Juan Carlos Ledesma G." <gerencia@grupointerlomas.com.co>; lizethtejeiro@gmail.com; Aura Arevalo <aura.arevalo@grupointerlomas.com.co>; mario.obando@grupopma.com; interventoriaedukalpa496@gmail.com; proyecto4@mediayriviera.com.co; cricontador@educacionbogota.gov.co; marcela.bernal@grupopma.com		
19/07/2024		ARQ. MARIO FERNANDO OBANDO B. Coordinador de proyecto	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**MC.2023 - Comprobante Pago y Sol. Paz y Salvo Servicio Públicos - 07.19.24**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO** **Arquitecta Coordinador de Proyecto**	1	@CRISTIAN LEONARDO CONTADOR ALONSO <cricontador@educacionbogota.gov.co>; Cc:@ALPA ARA <interventoriaedukalpa496@gmail.com>; Johana Chamorro <proyecto4@mediayriviera.com.co>; augusto.garcia@grupopma.com; "Juan Carlos Ledesma G." <gerencia@grupointerlomas.com.co>; Aura Arevalo <aura.arevalo@grupointerlomas.com.co>		
22/07/2024		ARQ. MARIO FERNANDO OBANDO B. Coordinador de proyecto	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**MC.2023 - Informe Final Componente TECNICO - 07.22.24**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO** **Arquitecta Coordinador de Proyecto**	1	@ALPA ARA <interventoriaedukalpa496@gmail.com>; CRISTIAN LEONARDO CONTADOR ALONSO <cricontador@educacionbogota.gov.co>; Cc:@augusto garcia <augusto.garcia@grupopma.com>; "Juan Carlos Ledesma G." <gerencia@grupointerlomas.com.co>; Aura Arevalo <aura.arevalo@grupointerlomas.com.co>; Franlyd Posada <cpd18obras.sed@gmail.com>; Johana Chamorro <proyecto4@mediayriviera.com.co>		
22/07/2024		ARQ. MARIO FERNANDO OBANDO B. Coordinador de proyecto	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**MC.2023 - Entrega Informe FINAL - 07.22.24**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO** **Arquitecta Coordinador de Proyecto**	1	@ALPA ARA <interventoriaedukalpa496@gmail.com>; CRISTIAN LEONARDO CONTADOR ALONSO <cricontador@educacionbogota.gov.co>; Cc:@Johana Chamorro <proyecto4@mediayriviera.com.co>; augusto.garcia@grupopma.com; "Juan Carlos Ledesma G." <gerencia@grupointerlomas.com.co>; Aura Arevalo <aura.arevalo@grupointerlomas.com.co>; Franlyd Posada <cpd18obras.sed@gmail.com>; marcela.bernal@grupopma.com		
22/07/2024		ARQ. MARIO FERNANDO OBANDO B. Coordinador de proyecto	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**RE: MC.2023 - Rev. Memorias Cantidades Acta FINAL - 07.11.24**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO** **Arquitecta Coordinador de Proyecto**	1	@ALPA ARA <interventoriaedukalpa496@gmail.com>; CRISTIAN LEONARDO CONTADOR ALONSO <cricontador@educacionbogota.gov.co>; Cc:@Johana Chamorro <proyecto4@mediayriviera.com.co>; augusto garcia <augusto.garcia@grupopma.com>; Aura Arevalo <aura.arevalo@grupointerlomas.com.co>; Franlyd Posada <cpd18obras.sed@gmail.com>		
23/07/2024		Gustavo Adolfo Camargo Silva Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**PAZ Y SALVO SERVICIOS PUBLICOS CO 5305908 DE 2023**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO** **Arquitecta Coordinador de Proyecto**	0	@CRISTIAN LEONARDO CONTADOR ALONSO <cricontador@educacionbogota.gov.co>; "gerencia@grupointerlomas.com.co" <gerencia@grupointerlomas.com.co>; Cc:@EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>; "interventoriaedukalpa496@gmail.com" <interventoriaedukalpa496@gmail.com>; "proyecto4@mediayriviera.com.co" <proyecto4@mediayriviera.com.co>		
24/07/2024		CESAR AREVALO SST-INTERVENTORIA	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**Solicitud ajuste de observaciones informe final SST.**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO** **Arquitecta Coordinador de Proyecto**	1	@mario.obando@grupopma.com; JOHANA CHAMORRO - MEDINA & RIVERA INGENIEROS <med@mediayriviera.com.co>; Cc:@interventoriaedukalpa496@gmail.com		
26/07/2024		ARQ. MARIO FERNANDO OBANDO B. Coordinador de proyecto	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**MC.2023 - Ajuste Firmantes Actas Entrega Atención Emergencias Varias - 07.22.24**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO** **Arquitecta Coordinador de Proyecto**	4	@ALPA ARA <interventoriaedukalpa496@gmail.com>; CRISTIAN LEONARDO CONTADOR ALONSO <cricontador@educacionbogota.gov.co>; Cc:@Johana Chamorro <proyecto4@mediayriviera.com.co>; Franlyd Posada <cpd18obras.sed@gmail.com>; Aura Arevalo <aura.arevalo@grupointerlomas.com.co>		
26/07/2024		CESAR AREVALO SST-INTERVENTORIA	CONSORCIO KALPA Y ARA SED Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO INTERVENTORÍA DE OBRA	**Fwd: informe #9 SST-AMB interventoría**	**JOHANA GABRIELA CHAMORRO** **Arquitecta Coordinador de Proyecto**	2	@interventoriaedukalpa496@gmail.com		