Gmail **KALPA ARA <interventoriasedkalpa496@gmail.com>**

MC.2023 - ENTREGA ACTA PARCIAL No. 8 (Observaciones SED) - 07.04.24

mario.obando@grupogma.com <mario.obando@grupogma.com> 4 de julio de 2024, 16:34
Para: KALPA ARA <interventoriasedkalpa496@gmail.com>, CRISTIAN LEONARDO CONTADOR ALONSO <clcontador@educacionbogota.gov.co>
Cc: Johana Chamorro <proyecto4@medinayrivera.com.co>, augusto.garcia@grupogma.com, "Juan Carlos Ledesma G." <gerencia@grupointerlomas.com.co>, Aura Arevalo <aura.arevalo@grupointerlomas.com.co>, Franluid Posada <op038obras.sed@gmail.com>, Fernanda Mora <fernanda.mora@grupointerlomas.com.co>

Señores

CONSORCIO ARA & KALPA SED

Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO

INTERVENTORÍA DE OBRA

Bogotá DC

ASUNTO: **ACTA PARCIAL No. 8 (Observaciones SED)**

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305908 – GRUPO 6**

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Cordial Saludo,

De la manera más atenta y en el marco de la ejecución del CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5305908 – GRUPO 6, nos permitimos hacer entrega de la documentación correspondiente al ACTA PARCIAL No. 8.

LINK DESCARGA – ACTA PARCIAL No. 8 (Observaciones SED)

https://www.dropbox.com/t/xROwx2Nj9vj9E6ss

De acuerdo con las observaciones remitidas por la Supervisión de Contrato se realizan los siguientes ajustes a cargo del Contratista:

- Se ajusta el FORMATO DE APROBACIÓN DEL PAGO de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Obra relacionado con la Forma de Pago y el valor máximo a pagar en la última acta parcial.

- Se ajusta en el ACTA PARCIAL las cantidades correspondientes a la IED. Antonio José Uribe y Liceo Agustín Nieto Caballero. Con este ajuste, se modifica el valor a pagar en la PRE FACTURA y el Formato de APROBACIÓN DEL PAGO.
- Se ajusta el formato de ACTA PARCIAL en la celda de AJUSTE AL PESO de la sección ACUMULADO ANTERIOR, con el fin de mantener el ajuste al peso por defecto.

Estaremos atentos a sus comentarios y directrices al respecto. Muchas gracias por su atención y colaboración.

Sin otro particular,

Arq. Mario Fernando Obando B.
Coordinador de Proyecto
CRA 14 No. 75 – 42 OF. 2
PBX:(+57) (1) 805 2978
Bogotá – Colombia