KALPA BOGOTÁ Secretaría de Educación	**Acta de Reunión (comité)**	**VERSIÓN No.**	
		FECHA	

Lugar: Aulas Colombianas sede A.
Fecha: 29 de Abril de 2024
Hora: 11:10 am

PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMAS	EMPRESA
Fraulin Posada H.		CONSORCIO HC 2023
Carlos Julio Silva		CONSORCIO HC 2023
CAMILO FARFAN H		KALPA
Luis Carlos Tavo		KALPA.
Cristian Barrera.	CRISTIAN B.	Kalpa & Ara SED.
LEONARDO CONTADOR		SED/DCCEE
Nestor Daniel Alarcon		Almacenista IED
Diego E. Corredor López		Doctor.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DE TEMARIO Y ASIGNACION DE TAREAS

De acuerdo al alcance se va a realizar la intervención de:
* Conexión tanques aereos para provisionar el suministro a la cocina.
* Restitución de flanches de cubierta.
* Mantenimiento de bajantes de cubierta.

Contratista manifiesta ingreso de material y equipos se realizará en el transcurso de la semana del 29 de abrial al 04 de Mayo, posteriormente iniciara actividades el 06 de Mayo.
Tambien solicita al rector de la institución que la zona del tercer nivel, la cual es la zona mas afectada permanezca libre de personal y mobiliario para no tener retrasos en las actividades.

Se iniciaran actividades en el primer boque que contiene el tema de la cocina y las bajantes, igualmente el trabajo del segundo blogue que tiene como precedente la intervención de la cubierta. conforme a la asignación presupuestal del componente de emergencias con el cual se validara su intervención total o parcial y sera informado a la institución educativa en la semana del 06 de Mayo.

Se realizan las actividades de adecuación de cubierta donde presenta daños y la intervención del muro colindante a las areas recreativas de la comunidad.

Se informa por parte de la institución educativa que al día de hoy llegara 200 estudiantes de la comunidad EMBERA, lo que implica para el proyecto planes de contingencia adicional y en consecuencia ajustes de su programación.

1. Informe programación y seguimiento de obra por proyecto

Se dara inicio a las actividades del primer blogue el 6 de mayo con un tiempo de ejecución de 30 dias.

2. Emergencias

NO APLICA

Escaneado con CamScanner

1. Componente ambiental

NO APLICA

2. Componente SST

NO APLICA

3. Compromisos (anteriores por cumplir o nuevos)

N°	ACTIVIDAD	FECHA SOLICITUD	RESPONSABLE
1			
2			
3			
4			
5			
6			

4. Cierre y programación de la próxima reunión

CONFORME A LO PRECISADO EN COMITÉ, SE COORDINA PRÓXIMA REUNIÓN EL DÍA 07 DE MAYO DE 2024 A LAS 11:00 a.m A FIN DE VALIDAR AVANCES Y COORDINAR LA INTERVENCIÓN EN SEGUNDO BLOQUE.

Escaneado con CamScanner