ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO	: CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305908
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: BODEGA ROSA ZARATE
DIRECCIÓN	: CARRERA 25A No. 8-45
LOCALIDAD	: 14 – LOS MÁRTIRES
FECHA DE ENTREGA	: 14 DE MAYO DE 2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. - CRISTIAN LEONARDO CONTADOR, en calidad de Apoyo a la Supervisión del Contrato de interventoría Contrato No. CO1.PCCNTR.5313334.

POR LA INTERVENTORIA. - JOHANA GABRIELA CHAMORRO, como directora de Interventoría de CONSORCIO ARA & KALPA SED

POR EL CONTRATISTA. AUGUSTO GARCIA, en su calidad de director de obra del Consorcio MC 2023.

POR EL I.E.D.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del C.E.D. BODEGA ROSA ZARATE ubicado en la Localidad 14 – LOS MÁRTIRES de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual CARRERA 25A No. 8-45.

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1ER. Y 2DO. PISO	BAñOS	7.09 m2	PUERTA Y MARCO ALUMINIO + VIDRIO TEMPLADO Y PERSIANA
1ER. Y 2DO. PISO	ACCESO CAFETERÍA Y PUERTA DE EMERGENCIA	3.18 m2	SANDBLASTING

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI [x] **NO** [ ]

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI [ ] **NO** [ ] **N.A.** [x]

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI [x] **NO** [ ]

4.- Descripción de los equipos entregados

N.A.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI [x] **NO** [ ]

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI [x] **NO** [ ] **N.A.** [ ]




IV. OBSERVACIONES GENERALES

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA


V. REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES
	
ANTES	**DESPUES**
	
ANTES	**DESPUES**
	

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA



V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

P. P. Frankurd Posada.

CONTRATISTA
ING. JOSE AUGUSTO GARCIA
DIRECTOR DE OBRA

P.P. Arq. Johana Chamorro.

INTERVENTORÍA
ARQ. JOHANA GABRIELA CHAMORRO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

SUPERVISIÓN
NG. CRISTIAN LEONARDO CONTADOR
PROFESIONAL DE APOYO SUPERVISION SED

Francy d Aguilar B
INSTITUCIÓN
cc. 1010179348
contratista - Coordinadora Archivo.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MC 2023
NIT 901.747.162 - 1

Bogotá DC, mayo 14 de 2024

Señores
BODEGA ROSA ZARATE
Atn.

Bogotá DC

ASUNTO: **Entrega de llaves de puertas.**

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305908 – GRUPO 6**
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Cordial Saludo,

Correspondiente a la entrega final de la intervención realizada en la BODEGA ROSA ZARATE del contrato en referencia, se permite de la manera más atenta hacer entrega de los siguientes elementos en físico:

LOCALIZACION	ORIGINAL	COPIA
DEPOSITO 1ER. PISO	1	1
BAÑO HOMBRES 1ER. PISO	1	1
BAÑO MUJERES 1ER. PISO	1	1
BAÑO HOMBRES 2DO. PISO	1	1
BAÑO MUJERES 2DO. PISO	1	1

Con la anterior, quedamos atentos a su revisión.

Recibí: 04/06/2024
Francy d Aguilar B.

Muchas gracias por su atención y colaboración.

Sin otro particular,

Ing. Aura Alejandra Arevalo T.
Residente de obra
Carrera 5 No. 16 - 62 Oficina 301
PBX: 6018855332
Bogotá - Colombia

Escaneado con CamScanner