ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO	: CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305908
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: IED LOS ALPES SEDE B
DIRECCIÓN	: TRANSVERSAL 9 ESTE No. 39ª SUR-13, Bogotá
LOCALIDAD	: 04 – SAN CRISTOBAL
FECHA DE ENTREGA	: 19 DE JUNIO DE 2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN. – CRISTIAN LEONARDO CONTADOR, en calidad de Ingeniero Apoyo a la Supervisión.

POR LA INTERVENTORÍA. – JOHANA GABRIELA CHAMORRO, en calidad de Arquitecta directora de Interventoría.

POR EL CONTRATISTA. AUGUSTO GARCÍA PÉREZ, en su calidad de representante legal de CONSORCIO MC2023.

POR EL I.E.D.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras de la ATENCIÓN DE EMERGENCIA en el Frente IED LOS ALPES SEDE B ubicado en la Localidad de San Cristóbal de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número TRANSVERSAL 9 ESTE No. 39ª SUR-13, Bogotá que comprende:

COMPONENTE DE EMERGENCIAS DE MANERA PRIORITARIA LA ABERTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS POR EL SECTOR SUR DEL BLOQUE, DEBIDO A DESLIZAMIENTO DE TALUD POR ACCESO NORTE DE SALONES.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI [x] **NO** [ ] **NA** [ ]

4

Escaneado con CamScanner

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI [x] NO [ ] NA [ ]

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI [x] NO [ ]

4.- Descripción de los equipos entregados

N.A.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI [x] NO [ ]

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI [x] NO [ ] N.A. [ ]

IV. OBSERVACIONES GENERALES




N.A.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

V. REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES
	
	
	

4

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

VI. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de JUNIO del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

P.P. Franklin Rosado

CONTRATISTA
ING. JOSE AUGUSTO GARCIA
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
ARQ. JOHANA GABRIELA CHAMORRO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

LEONARDO CONTADOR

SUPERVISIÓN
ING. CRISTIAN LEONARDO CONTADOR
PROFESIONAL DE APOYO SUPERVISION SED

Gerardo Gómez

INSTITUCIÓN
Apoyo Almacén
IED Los Alpes

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MC 2023
NIT 901.747.162 - 1

Bogotá DC, junio 19 de 2024

Señores
IED LOS ALPES
RECTOR
Bogotá DC

ASUNTO: **Entrega llaves.**

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305908 – GRUPO 6**
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Cordial Saludo,

Correspondiente a la entrega final de la intervención realizada en el IED LOS ALPES SEDE BELLAVISTA del contrato en referencia, nos permitimos de la manera más atenta hacer entrega de las siguientes llaves:

LOCALIZACIÓN	ORIGINAL	COPIA
SALON 1	1	2
SALON 2	1	2
SALON 3	1	2

Con la anterior, quedamos atentos a su revisión.

Muchas gracias por su atención y colaboración.

Sin otro particular,

Ing. Aura Alejandra Arevalo T.
Residente de obra
Carrera 5 No. 16 - 62 Oficina 301
PBX: 6018855332
Bogotá - Colombia

2024.VI.19. Se entregan llaves en total

Escaneado con CamScanner