ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO	: CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305908
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: IED AULAS COLOMBIANAS – SEDE VITELMA
DIRECCIÓN	: TV. 10 Este No.3 Sur- 20, Bogotá
LOCALIDAD	: 03 – SANTA FE
FECHA DE ENTREGA	: 19 DE ABRIL DE 2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN. – CRISTIAN LEONARDO CONTADOR, en calidad de Ingeniero Apoyo a la Supervisión.

POR LA INTERVENTORÍA. – JOHANA GABRIELA CHAMORRO, en calidad de Arquitecta directora de Interventoría.

POR EL CONTRATISTA. AUGUSTO GARCÍA PÉREZ, en su calidad de representante legal de CONSORCIO MC2023.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras de la ATENCIÓN DE EMERGENCIA en el Frente I.E.D. AULAS COLOMBIANAS – SEDE VITELMA ubicado en la Localidad de San Cristóbal de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número TV. 10 Este No.3 Sur- 20, Bogotá que comprende:

COMPONENTE DE EMERGENCIAS DE MANERA PRIORITARIA LA REVISION DE RED ELECTRICA.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI [x] **NO** [ ]

Escaneado con CamScanner

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI [x] NO [ ]

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI [x] NO [ ]

4.- Descripción de los equipos entregados

N.A.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI [x] NO [ ]

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI [ ] NO [ ] N.A. [x]

IV. OBSERVACIONES GENERALES


N.A.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

V. REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES
	

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los dos (19) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

p.p. ING. Brandon Posada

CONTRATISTA
ING. JOSE AUGUSTO GARCIA
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
ARQ. JOHANA GABRIELA CHAMORRO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

SUPERVICIÓN
ING. CRISTIAN LEONARDO CONTADOR
PROFESIONAL DE APOYO SUPERVISION SED

INSTITUCIÓN
RECTOR – IED AULAS COLOMBIANAS

Escaneado con CamScanner