ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO	: CO1.PCCNTR.5305908
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: IED. GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO
DIRECCIÓN	: CARRERA 15 ESTE #63-30 SUR
LOCALIDAD	: SAN CRISTÓBAL
FECHA DE ENTREGA	: 29 DE ENERO DE 2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN. – CRISTIAN LEONARDO CONTADOR, en calidad de Ingeniero Apoyo a la Supervisión.

POR LA INTERVENTORÍA. – JOHANA GABRIELA CHAMORRO, en calidad de Arquitecta directora de Interventoría.

POR EL CONTRATISTA. AUGUSTO GARCÍA PÉREZ, en su calidad de representante legal de CONSORCIO MC2023.

POR LA INSTITUCIÓN. – LISSET PEÑUELA GONZÁLEZ, en su calidad de rectora la institución IED. GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras de la ATENCIÓN DE EMERGENCIA en el Frente IED. GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO. ubicado en la Localidad San Cristóbal de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número CARRERA 15 ESTE #63-30 SUR que comprende:

ESPACIO	ACTIVIDADES REALIZADAS
BATERÍA BAÑOS	REPOSICIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS PVC - P EN BATERÍA DE BAÑOS, AFECTADOS POR MALAS PRACTICAS DE MANIPULACIÓN PREVIA.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI [X] NO [ ]

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI [X] NO [ ] N/A [ ]

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI [ ] NO [ ] N/A [X]

4.- Descripción de los equipos entregados

N/A

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil??

SI [X] NO [ ]

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI [ ] NO [ ] N/A [X]

IV. OBSERVACIONES GENERALES

- DURANTE LA INTERVENCIÓN ÚNICAMENTE SE DA ALCANCE A LA REPOSICIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA TUBERÍA HIDRÁULICA EN LAS SECCIONES DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS. NO SE INCLUYE NI HACE PARTE DE LA ATENCIÓN, LA REPOSICIÓN O CAMBIO DE REVESTIMIENTOS O ACABADOS DE CIELO RASO

4

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS


ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

V. REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUÉS



Escaneado con CamScanner

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

VI. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de ENERO del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
ING. AUGUSTO GARCÍA PÉREZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO MC 2023

INTERVENTORÍA
ARQ. JOHANA GABRIELA CHAMORRO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO KALPA & ARA SED

SUPERVISIÓN
ING. CRISTIAN LEONARDO CONTADOR
PROFESIONAL DE APOYO SUPERVISIÓN SED

INSTITUCIÓN
LISSET PEÑUELA GONZÁLEZ
RECTOR – IED. GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO

Escaneado con CamScanner